



**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR
DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA**

PLAN DE ACCIÓN DE CORPOAMAZONIA 2012-2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”

INFORME DE GESTIÓN
PRIMER TRIMESTRE DE 2013

Abril de 2013

TABLA DE CONTENIDO

1.	PROGRAMA 1: GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	7
1.1.	SUBPROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7
1.1.1.	Proyecto 1: Ejecutar El Plan De Desarrollo Administrativo Y Fortalecimiento Financiero De Corpoamazonia	7
1.2.	SUBPROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EJERCER LA AUTORIDAD AMBIENTAL	9
1.2.2.	Proyecto 2: Administrar El Uso Y Manejo De Los Recursos De La Oferta Natural Y Monitorear Los Efectos A Los Ecosistemas, Y La Implementación De Las Políticas Ambientales, En El Marco Del Ejercicio De Autoridad Ambiental	10
2.	PROGRAMA 2: GESTIÓN AMBIENTAL	20
2.3.	SUBPROGRAMA 3: PLANIFICACION Y ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO	20
2.3.3	Proyecto 3: Asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en planes, programas y proyectos de entidades territoriales, étnicas y comunidad	20
2.3.4.	Proyecto 4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global	23
2.4.	SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS	24
2.4.5.	Proyecto 5: Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región	24
2.4.6.	Proyecto 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región	27
2.4.7.	Proyecto 7: Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de especies y ecosistemas estratégicos formulados.	33
2.5.	SUBPROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ETNIAS	39
2.5.8.	Proyecto 8: Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía de las etnias y culturas en el sur de la amazonia colombiana	39
2.6.	SUBPROGRAMA 6: FORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN	43
2.6.9.	Proyecto 9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad y de las instituciones	43
	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	48

LISTA DE TABLAS

TABLA 1: ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN DE ACCIÓN 2012-2015	6
TABLA 2: CONVENIOS SUSCRITOS DEL 01 ENERO A 31 DE MARZO DE 2013 (\$ MILLONES)	8
TABLA 3: TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE LOS TRÁMITES AMBIENTALES EN CORPOAMAZONIA	13
TABLA 4: % SEGUIMIENTO AMBIENTAL A EXPEDIENTES CORPOAMAZONIA. I TRIM 2013	14
TABLA 5: % SEGUIMIENTO AMBIENTAL A EXPEDIENTES POR DIRECCIÓN TERRITORIAL. I TRIM 2013	15
TABLA 6: VOLUMEN DE MADERA MOVILIZADO POR DEPARTAMENTO Y POR MUNICIPIO. I TRIM 2013	15
TABLA 7: RECAUDO POR TASA FORESTAL (\$). I TRIM 2013	16
TABLA 8: DECOMISO DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES Y NO MADERABLES. I TRIM 2013	16
TABLA 9: PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES DECOMISADAS EN VOLUMEN ELABORADO. I TRIM 2013	17
TABLA 10: PRODUCTOS DE FAUNA SILVESTRE RECEPCIONADOS EN CORPOAMAZONIA. I TRIM 2013.	18
TABLA 11: USUARIOS DE ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES GENERADORES. I TRIM DE 2013.	18
TABLA 12: NÚMERO DE INFRACTORES AMBIENTALES. I TRIM 2013	19
TABLA 13: TASA RETRIBUTIVA. I TRIM 2013.....	19
TABLA 14: TASA POR USO DE AGUA. I TRIM 2013	19
TABLA 15: SOBRETASA AMBIENTAL. I TRIM 2013	20
TABLA 16. METAS INDICATIVAS	30
TABLA 17: BALANCE DE APORTES OTORGADOS POR CORPOAMAZONIA A MARZO 31 DE 2013	31
TABLA 18: BALANCE DE ÁREAS EN ESTABLECIMIENTO A MARZO 31 DE 2013	31
TABLA 19: BALANCE DE ÁREAS EN RECUPERACIÓN A MARZO DE 2013	32
TABLA 20: PARTICIPACIÓN EN LA MESA REGIONAL AMAZÓNICA Y CONSULTAS PREVIAS	43
TABLA 21: CURSOS Y TALLERES REALIZADOS EN LA AULA ITINERANTE FLUVIAL ANACONDA. I TRIM 2013 ...	45
TABLA 22: ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AULA ITINERANTE TERRESTRE AURORA.....	47
TABLA 23. PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA 2013.....	48
TABLA 24. MODIFICACIONES	48
TABLA 25: PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENCIA 2013	48
TABLA 26: EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	49
TABLA 27: INGRESOS CON APROPIACIÓN INICIAL.....	50
TABLA 28. INGRESOS SIN APROPIACIÓN INICIAL (TESORALES).....	51
TABLA 29. EJECUCIÓN DE GASTOS CON RECURSOS NACIÓN.....	52
TABLA 30: EJECUCIÓN DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS	52
TABLA 31: EJECUCIÓN DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS + NACIÓN	53
TABLA 32: CONSTITUCIÓN DEL REZAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2013	55
TABLA 33: EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	56
TABLA 34: EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	56

LISTA DE GRÁFICOS

GRAFICO 1: PRINCIPALES ESPECIES MOVILIZADAS. I TRIM 2013	16
GRAFICO 2. MUNICIPIOS DONDE SE IMPUSIERON MEDIDAS DE CONTROL Y VIGILANCIA DE FAUNA SILVESTRE..	17
GRAFICO 3: DISPOSICIÓN FINAL DE EJEMPLARES VIVOS DE FAUNA SILVESTRE RECEPCIONADOS POR CORPOAMAZONIA. I TRIM 2013.....	18
GRAFICO 4: UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MAYOR INTERÉS ECOTURÍSTICO EN EL SECTOR.	29
GRAFICO 5: PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENCIA 2013	49
GRAFICO 6: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS	55
GRAFICO 7: EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES	56
GRAFICO 8: EJECUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	57

PRESENTACIÓN

CORPOAMAZONIA, como máxima autoridad ambiental de la región suramazónica colombiana, cumple sus funciones misionales a través de una estructura organizacional plana y una planta global de 56 cargos administrativos, con una Dirección General ubicada en Mocoa, Putumayo, que incluye una Secretaría General, tres Subdirecciones, tres profesionales especializados en control interno, jurídica y proyectos, y dos asesores. Adicionalmente contempla tres Direcciones Territoriales que corresponden a las jurisdicciones de los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, que cubren un área aproximada de 22'500.000 has, correspondiente a una quinta parte del territorio continental de la República de Colombia.

Para esta Vigencia 2013, CORPOAMAZONIA tiene un presupuesto de funcionamiento aprobado por el Consejo Directivo de \$5.124 millones, para el cual la Nación aporta \$1.732 millones (34%). Para financiar los \$3.392 millones (66%) restantes, la Corporación debe recurrir a sus recursos propios, diferentes a compensaciones por regalías.

Todos los recursos propios recaudados no son suficientes para financiar los gastos de funcionamiento debido a que algunos tienen destinación específica, orientados a la ejecución de proyectos de inversión, entre ellos: convenios, porcentaje ambiental del impuesto predial, tasas por aprovechamiento forestal, tasas por uso del agua, tasas retributivas y compensatorias (Artículo 44 de la Ley 99 de 1993; Acuerdo 048 de 1982 del INDERENA, artículo 20 del Decreto 3100 de 2003).

Para remediar la ausencia de cargos técnicos para el desempeño de funciones misionales en la planta de personal vigente, se requiere la contratación de 191 profesionales y técnicos en la vigencia 2013 por valor de \$1.798,6 millones para dar cumplimiento a los objetivos, metas y actuaciones establecidas en el Plan de Acción vigente.


Hasta ahora la Corporación ha solventado estas limitaciones de tipo organizacional, financiero y administrativo por medio de la contratación de servicios profesionales de personal para el desempeño de funciones misionales, destinando para ello los recursos propios a su disposición, al igual que una parte de los recursos de compensaciones por regalías generadas bajo el régimen del Sistema Nacional de Regalías vigente con anterioridad al Acto Legislativo # 05 del 18 de julio de 2011.

Recientemente se recibió el **“Informe integral de la ejecución de recursos de regalías, compensaciones y FNR vigencia 2011”**, el cual presenta los resultados de la auditoría al uso de las compensaciones por regalías de parte de CORPOAMAZONIA en el año 2011. El informe elaborado por la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación advierte a la Corporación, la restricción de contratación de servicios de personal técnico, tecnológico y profesional para control y vigilancia de los recursos naturales, y gastos de viaje y manutención del personal, dado que se trata de “gastos permanentes o de funcionamiento” de las CARs.

Es evidente que las limitaciones de la estructura de los recaudos financieros de CORPOAMAZONIA se deben a múltiples y complejos factores, los cuales no es posible resolver en un horizonte de tiempo próximo. Consiguientemente de persistir esta restricción y no disponer de recursos adicionales de otras fuentes para la contratación de personal a cargo de funciones misionales, la Entidad verá comprometida su capacidad de continuar dando cumplimiento al Plan

de Acción 2012 - 2015 y a las funciones que tiene a su cargo tal como están establecidas en la normatividad vigente.

A manera de ilustración, se presenta a continuación una gráfica con el comportamiento de los ingresos recaudados por la Corporación en el período 2007 a 2013.



Fuente: Plan de Acción CORPOAMAZONIA 2012- 2015 y Presupuesto Vigencia 2013

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en este primer trimestre de 2013 Corpoamazonia ha tenido limitaciones presupuestales para contratar los profesionales y técnicos encargados de atender todo lo relacionado con el licenciamiento ambiental y el control y la vigilancia a los recursos naturales; sin embargo, y recurriendo a sus escasos recursos propios, distintos a compensación por regalías, Corpoamazonia ha tratado de cumplir con las acciones básicas en el cumplimiento de su misión, las cuales se presentan en el presente Informe de Gestión.

INFORME DE GESTIÓN PRIMER TRIMESTRE 2013

A continuación se presentan los principales logros y resultados alcanzados durante el primer trimestre de 2013, por cada Programa, Subprograma y Proyecto del Plan de Acción Institucional 2012-2015 “un compromiso ambiental para incluir”, aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación mediante Acuerdo 08 del 16 noviembre de 2012.

Tabla 1: Estructura Programática del Plan de Acción 2012-2015

Programa	Subprograma	Proyectos
1.- Gobernabilidad para la Gestión Ambiental	1.- Fortalecimiento institucional y participación ciudadana.	1: Ejecutar el Plan de Desarrollo Administrativo y de Fortalecimiento Financiero de Corpoamazonia.
	2.- Fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer la Autoridad Ambiental	2: Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de Autoridad Ambiental.
2.- Gestión Ambiental	3.- Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio	3: Asesorar y apoyar la Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos de Entidades Territoriales, Étnicas y Comunidad. 4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global.
	4. Gestión de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas	5: Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región. 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región. 7: Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados.
	5.- Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en etnias	8: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia. Colombiana *
	6.- Formación, Educación Ambiental y Comunicación	9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad.

* Nombre inscrito en el Banco Nacional de Proyectos con asignación de recursos del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2013. A partir de la vigencia 2014, se denominará “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en Etnias”

1. PROGRAMA 1: GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Este programa comprende el fortalecimiento Administrativo y Financiero de Corpoamazonia en aspectos relacionados principalmente con su capacidad gerencial, de gestión de recursos; el fortalecimiento y la dotación de herramientas para el ejercicio de autoridad ambiental y el seguimiento, evaluación y control de las inversiones y de los resultados obtenidos de las mismas, todo ello orientado a optimizar la gestión ambiental en el territorio, en beneficio de la comunidad regional.

1.1. SUBPROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este subprograma se orienta hacia el desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para mejorar la capacidad institucional para la gestión de recursos, tanto humanos como técnicos y financieros.

1.1.1. Proyecto 1: Ejecutar El Plan De Desarrollo Administrativo Y Fortalecimiento Financiero De Corpoamazonia

Este proyecto se centra en la ejecución de las Políticas de Desarrollo Administrativo relacionadas con: Desarrollo del Talento Humano; Sistema de Gestión de la Calidad; Moralización, Transparencia y Democratización de la Administración Pública; Re-diseños Organizacionales.

Igualmente incluye actuaciones orientadas a fortalecer la gestión de recursos financieros, ejecutar un plan tecnológico y garantizar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones, sedes y oficinas de Corpoamazonia.

Actuación 1.1: Gestionar los recursos financieros mínimos necesarios para el funcionamiento de la Corporación

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
\$1.300 millones	Corpoamazonia adelanta gestiones y realizó solicitud de recursos para el funcionamiento ante el FCA, DNP, Dirección de Planeación del Ministerio Ambiente y Consejo Directivo

En la búsqueda de mayores recursos para el funcionamiento de Corpoamazonia en la vigencia 2013, mediante oficio DG-00499 se solicitó al Fondo de Compensación Ambiental destinar el valor de \$1.798 millones, para cubrir parcialmente los gastos de funcionamiento que actualmente quedaron sin fuente de financiación, y el saldo, se pretende cubrir con recursos propios de sobretasa ambiental al impuesto predial y tasas de aprovechamiento de recursos naturales (forestal, agua).

Alcanzados estos recursos, la entidad podrá mejorar su presencia en las unidades operativas en el ejercicio de la autoridad ambiental, a través de la contratación de un personal técnico, que anteriormente se vinculaba con recursos de compensación por regalías y que el DNP-Dirección de Regalías mencionó en su Informe de Auditoría Vigencia 2011 que dichos recursos No podrán ser utilizados para contratar personal de licenciamiento ambiental, control y vigilancia de los recursos naturales, porque dichas actividades son permanentes y repetitivas, y por lo tanto se asimilan a gastos de funcionamiento.

Actuación 1.2: Tramitar la ampliación de la planta de personal

Meta 2013	Descripción del Avance
Planta de personal ampliada	Se solicitó al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, acompañamiento para el proceso de ampliación de planta de personal, designando a un funcionario para ello.

Actuación 1.3: Canalizar recursos de cofinanciación para la inversión ambiental en la región

Meta 2013	Descripción del Avance
\$2.000 millones	Corpoamazonia adelantó gestiones atrayendo \$2.852 millones de cofinanciación a partir de la formulación de proyectos de inversión, y alianzas mediante convenios o contratos, así. - Convenio celebrado con la Gobernación del Putumayo para la Gestión de Riesgo (Convenio 0051-2013). Valor Total \$4.019 millones, Valor gestionado \$1.976 millones - Convenio celebrado con la Gobernación del Putumayo para el Saneamiento básico en comunidades indígenas y afro (Convenio 0053-2013). Valor Total \$1.376 millones, Valor gestionado \$876 millones

A continuación se muestra una tabla con la relación de convenios firmados en el primer trimestre de 2013:

Tabla 2: Convenios suscritos del 01 enero a 31 de marzo de 2013 (\$ millones)

(Fuente oficina jurídica)

# CONVENIO	OBJETO	TOTAL	APORTE CAZ	GESTION CAZ
0051	Ejecutar de manera conjunta el proyecto: "Construcción de obras de protección y prevención de desastres derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San Francisco y Colón, Departamento Del Putumayo.	\$ 4.018,5	\$ 2.042,7	\$ 1.975,8
0053	Ejecutar de manera conjunta el proyecto: "Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afrodescendiente del municipio de Orito, Departamento Del Putumayo".	\$ 1.376,0	\$ 500,0	\$ 876,0
TOTAL		\$ 5.384,5	\$ 2.542,7	\$ 2.851,8

Actuación 1.4: Gestionar el mejoramiento del sistema catastral de los municipios de la jurisdicción

Meta 2013	Descripción del Avance
3 municipios con base catastral actualizada	Se radicó proyecto formulado por las Alcaldías "Saneamiento de propiedades inmuebles en el área urbana de 8 municipios del Departamento de Caquetá (Belén, Doncello, Milán, Puerto Rico,

	San José, Solita, Valparaíso y Putumayo (Mocoa)", por un valor de \$861 millones, el cual será presentado al OCAD de Corpoamazonia para buscarle financiación.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actuación 1.5: Implementar el Plan de Desarrollo Administrativo anual de Corpoamazonia

Meta 2013	Descripción del Avance
1 plan de desarrollo administrativo anual implementado	Mediante Resolución # 0195 / 2013, se adoptó el Plan de Desarrollo Administrativo de Corpoamazonia Vigencia 2013, el cual se encuentra en ejecución.

Actuación 1.6: Fortalecer el Sistema de Información Ambiental Regional de Corpoamazonia.

Meta 2013	Descripción del Avance
Base de datos del sistema de información ambiental actualizadas a escalas adecuadas	La Corporación continúa generando cartografía temática para los propósitos institucionales, y sigue alimentando las bases de datos del Sistema de Información Georeferenciada SIG: -Actualización de las Bases de Datos Urbanas de Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, Milán, Solano y Doncello. -Edición del tema Reforestaciones realizadas por la Corporación. -Edición del tema Cuenca Subsiguiente del Río Guamuez. -Edición de 9 plantillas para apoyar proceso de inducción y elaboración de mapas de inversión ambiental.

Actuación 1.7: Implementar la política de Gobierno en Línea GEL

Meta 2013	Descripción del Avance
75% implementación de la política GEL	La Corporación en lo programado para el año 2013, ha alcanzado un nivel de implementación del GEL en un 100,72%, a lo cual realiza seguimiento el Ministerio de las TICs

La calificación obtenida por Corpoamazonia mediante autoevaluación del 01/03/2013, para las seis fases, es:

Información	Interacción	Transacción	Transformación	Democracia	Transversales
126%	85%	156%	209%	29%	73%

1.2. SUBPROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EJERCER LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Este Subprograma concentra las actuaciones de la Corporación relacionadas con el ejercicio de autoridad ambiental como administrador de los recursos naturales, así como el seguimiento y monitoreo a la aplicación de las políticas ambientales en el sur de la Amazonia Colombiana.

1.2.2. Proyecto 2: Administrar El Uso Y Manejo De Los Recursos De La Oferta Natural Y Monitorear Los Efectos A Los Ecosistemas, Y La Implementación De Las Políticas Ambientales, En El Marco Del Ejercicio De Autoridad Ambiental

Este proyecto incluye las actuaciones de la Corporación relacionadas con la aplicación de los procesos y procedimientos para la recepción, revisión técnica y resolución de solicitudes sobre la ocupación y/o uso de los ecosistemas y los recursos de la oferta natural a través de Licencias Ambientales, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el seguimiento a los mismos; y a la aplicación de las políticas ambientales en la región, tales como el seguimiento a la ejecución de Planes de: Saneamiento y Manejo de Vertimientos; Ahorro y Uso Eficiente del Agua; Manejo Integral de Residuos Sólidos, Hospitalarios y Peligrosos, entre otros.

Igualmente incluye los mecanismos de control a la movilización de productos de flora y fauna silvestres, a las emisiones atmosféricas y a la generación de ruido en áreas densamente pobladas y a las actividades humanas y productivas que se desarrollan en la región, entre otras.

Así mismo busca fortalecer los procesos de participación ciudadana para la planificación y evaluación de la gestión ambiental en temas de interés para la comunidad como, audiencias ambientales, consultas previas, ordenamiento territorial, gestión del riesgo, entre otras, y fortalecer las relaciones con las autoridades ambientales vecinas del orden nacional e internacional para coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión, control y monitoreo al uso de los recursos naturales y fortalecer procesos para la ordenación y manejo de ecosistemas compartidos y la resolución de problemas ambientales comunes.

Actuación 2.1. Realizar los estudios técnico-jurídicos necesarios para soportar la reglamentación de las evaluaciones de: Estudios de Impacto y Planes de Manejo Ambiental; Cobro de tasas, tarifas y multas; Denuncias y procesos administrativos sancionatorios ambientales, por el uso de los recursos naturales y servicios de los ecosistemas

Meta 2013	Descripción del Avance
2 Proyectos de reglamentación, formulados (2012-2013) y en aplicación (2013-2015)	Se preparó proyecto de reglamentación que actualiza la resolución 260 de 2011 para el cobro de tarifas por servicios de evaluación y seguimiento ambiental. Se preparó proyecto de procedimiento para el proceso administrativo sancionatorio ambiental (PASA), incorporando al mismo un algoritmo para la tasación de multas por infracciones ambientales de conformidad con la Resolución MAVDT 2086 de 2010

Actuación 2.2 Valorar los impactos de los proyectos por el aprovechamiento de los recursos naturales, y realizar requerimientos de orientación de la inversión ambiental.

Meta 2013	Descripción del Avance
11 Mapas de Inversión Ambiental municipal	Se elaboraron las bases cartográficas por Unidad Operativa de la Corporación, para la elaboración de los mapas de inversión ambiental

Actuación 2.3 Valorar los efectos expost y pasivos ambientales de proyectos ejecutados y cerrados y realizar requerimientos de inversión ambiental para su saneamiento.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
Requerimientos de inversión para el saneamiento de pasivos ambientales	Acercamientos de la Corporación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA, respecto a proyectos de hidrocarburos en la región

Durante el primer trimestre de 2013 se realizaron acercamientos con la Vicepresidencia de Contratos Hidrocarbúferos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, dentro de la estrategia socio-ambiental de la ANH. El propósito del acercamiento fue propiciar el fortalecimiento institucional local a través de información y herramientas de análisis y la concertación de espacios legítimos de interlocución con autoridades y comunidades, identificar y validar buenas prácticas sociales y ambientales para la industria, y a la vez fortalecer el seguimiento a los contratos en la ANH.

Se acordó que la ANH facilitará espacios de trabajo con Ecopetrol para intercambiar información respecto a prioridades socio-ambientales, referidas a los contratos de asociación de la jurisdicción de Corpoamazonia sobre los cuales la ANH no tiene un rol contractual directo, en particular, aquellas que tienen que ver con los pasivos ambientales asociados con incidentes de derrames por fallas operacionales o atentados por parte de terceros que perturban los medios y la calidad de vida de las comunidades afectadas. La ANH participará también de dicho espacio.

Así mismo se convino que la ANH facilitará una visita de seguimiento ANLA - Corpoamazonia a proyectos de la región con problemas prioritarios en lo ambiental y social, identificados conjuntamente, en el marco del convenio ANH - ANLA. En esa visita se contempla un día de trabajo para intercambio de metodologías y protocolos de seguimiento entre ANLA y Corpoamazonia con el fin de fortalecer las capacidades técnicas de la Corporación, particularmente en cuanto tiene que ver con la valoración y manejo de pasivos ambientales de la industria hidrocarbúfera.

Actuación 2.4. Valorar la ejecución de Planes, Programas y Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Hospitalarios y Peligrosos; Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos; Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
Requerimientos de inversión para el saneamiento y aplicación de políticas	Se realizaron visitas y conceptos técnicos a algunos PGIRS, PSMV, PUEAA

La Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonia emitió Concepto Técnico 187 de 2013, respecto de la evaluación al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de Florencia,

presentado por la administración municipal; con una proyección de inversión por \$ 14.110 millones en un periodo de 12 años.

La Dirección Territorial Amazonas revisó el PGIRS de Leticia en cuanto al proyecto “Construcción de la fase II y obras complementarias para la culminación de la trinchera 5 del relleno sanitario del municipio de Leticia – Amazonas”; al igual que el PSMV de Leticia, en cuanto a la primera fase del plan maestro de alcantarillado.

La Dirección Territorial Putumayo, observa que el municipio de Villagarzón actualizó su PGIRS. Y se realizó seguimiento a PGIRS de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís, Leguízamo.

Actuación 2.5: Coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión y control ambiental con autoridades ambientales de Brasil, Ecuador y Perú y con Corponariño, CRC, CAM, Cormacarena y CDA.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
<p style="text-align: center;">1 Acuerdo interinstitucional establecido</p>	<p>Corpoamazonia suscribió Acuerdo de Voluntades con las Corporaciones CAM, CRC y CORPONARIÑO, estableciendo un plan de acción para coordinar acciones de control y vigilancia de los recursos naturales en los Departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca y Nariño.</p> <p>En el Departamento de Amazonas, a través del Proyecto Amazonia Viva, se realiza seguimiento al acuerdo firmado con las entidades ambientales y de control del vecino país de la República del Perú.</p> <p>Por medio de circulares internas, se establecieron pautas unificadas para la expedición y control de salvoconductos de movilización de madera.</p> <p>Firma de Convenio Marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano.</p>

Entre marzo y abril de 2013, se desarrollaron en las ciudades de Pitalito –Huila y Mocoa – Putumayo, reuniones de trabajo con los equipos directivos, técnicos y jurídicos de las Corporaciones CRC, CAM, CORPONARIÑO y CORPOAMAZONIA, con el propósito de unificar criterios y fortalecer las acciones de control y vigilancia de los recursos naturales en sus áreas de jurisdicción y en las áreas limítrofes de las Cars, aplicación la Resolución 2086 de 2010, tasación de multas y firma de acuerdo de cooperación y acciones conjuntas (Acuerdo de voluntades).

Igualmente, avanza la ejecución del Convenio 2010 de 2012 suscrito con la Dirección Amazonia de Parques Nacionales Naturales para la definición e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas encaminadas a la protección, conservación y desarrollo sostenible del sur de la amazonia colombiana.

Dentro del Convenio Marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano, se acordaron los lineamientos para el Plan de Acción del SIRAP Macizo 2013, que contempla los siguientes componentes: 1) Gestión de la adopción del proyecto de documento CONPES para el Macizo Colombiano que se encuentra en preparación desde hace varios años; 2) Formulación y gestión de un macro-proyecto para la región del Macizo Colombiano contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo; 3) Tramitar los recursos para el desarrollo del plan estratégico para la conservación del Macizo Colombiano ante el Fondo Nacional de Adaptación; 4) Preparar y gestionar un proyecto regional para la conservación del Macizo Colombiano ante las OCAD de

Centro Oriente y Occidente; 5) Desarrollar un estrategia de comunicación para el posicionamiento del Macizo Colombiano en la agenda nacional; y 6) Seguimiento y monitoreo.

El presupuesto para disponer de un equipo técnico y la realización de las actividades previstas en el plan de acción 2013 asciende al orden de \$325 millones, cuya financiación se prevé con aportes del proyecto GEF / Patrimonio Natural (\$190 millones); un aporte de \$110 millones de las CAR que forman parte del Convenio Marco; y un aporte de \$25 millones de Wildlife Conservation Society - Colombia para el tema de seguimiento y monitoreo.

Actuación 2.6: Evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo a los proyectos solicitados y licenciados, mediante la programación y ejecución de acciones de evaluación y seguimiento

Meta 2013	Descripción del Avance
Visitas de evaluación, seguimiento y control	Corpoamazonia otorgó 29 trámites ambientales en el primer trimestre de 2013, con un tiempo promedio de 124 días con respecto a una meta de 87 días hábiles. Igualmente, realizó seguimiento a 13 de 89 expedientes (15%).

✓ **Indicador[†]: Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la Corporación**

De las 39 solicitudes recepcionadas en el primer trimestre de la vigencia 2013, el 38% (21 solicitudes) corresponden a aprovechamientos forestales, especialmente Únicos y Persistentes; el 23% (9 solicitudes) son para Concesiones de Aguas. También se cerraron 13 expedientes, debido a que están terminados y ya perdieron vigencia.

De igual manera, de las 29 resoluciones otorgadas, 17 corresponden a aprovechamientos forestales y 9 a concesiones de aguas, que equivalen al 59% y al 31%, respectivamente; con un tiempo promedio de trámite para la evaluación de 124 días hábiles.

Tabla 3: Tiempo promedio de duración de los trámites ambientales en CORPOAMAZONIA

Tipo de Trámite	CORPOAMAZONIA Período: Enero-Marzo de 2013			Otorgadas de otras Vigencias	Total Otorgados	Tiempo Promedio de Trámite (días háb.)	Tiempo Establecido Manual LAR (días háb.)
	Solicitudes	Cerrados	Otorgados				
Licencias Ambientales (LA)	0	0	0	1	1	215	215
Licencias Globales de Minería (LA-M)	2	0	0	0	0	0	140
Permisos y Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados y Domésticos (AA-D)	15	6	1	1	2	3	30
Permisos Únicos y Persistentes de Aprovechamiento Forestal (PE-F)	0	1	0	0	0	0	65
Permisos de Vertimientos (PE-V)	2	1	0	0	0	0	78
Permisos de Emisiones Atmosféricas (PE-E)	0	0	0	0	0	0	85
Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas (PE-P)	2	1	0	0	0	0	30

[†] Resolución 964 de 2007 del Ministerio de Ambiente

Tipo de Trámite	CORPOAMAZONIA Período: Enero-Marzo de 2013			Otorgadas de otras Vigencias	Total Otorgados	Tiempo Promedio de Trámite (días háb.)	Tiempo Establecido Manual LAR (días háb.)
	Solicitudes	Cerrados	Otorgados				
Permisos de Estudio en Diversidad Biológica (PE-B)	1	1	0	0	0	0	40
Autorizaciones Únicos y Persistentes de Aprovechamiento Forestal (AU-F)	6	2	0	15	15	30	55
Autorizaciones de Ocupación de Cauces, playas y lechos (AU-O)	2	0	0	2	2	4	35
Concesiones de Aguas (CO)	9	1	2	7	9	16	70
Certificación en Materia de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor CDA (CE-G)	0	0	0	0	0	0	40
Total	39	13	3	26	29	124	87

Fuente: Reporte SISA

- ✓ **Indicador: Proyectos con seguimiento ambiental con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgadas**

En el primer trimestre de 2013, de los 89 expedientes que estaban para seguimiento, se les realizó seguimiento a 13 (15%), con los cuales se determina el nivel de cumplimiento de los planes de manejo ambiental de cada proyecto, obra o actividad licenciada.

Tabla:4: % Seguimiento Ambiental a Expedientes CORPOAMAZONIA. I Trim 2013

Tipo de Trámite	Expedientes para Seguimiento	Expedientes con Seguimiento	% de Seguimiento
LA	6	0	0
PE-F	13	0	0
PE-V	1	0	0
PE-E	0	0	0
PE-P	0	0	0
PE-B	1	0	0
AU-F	53	8	15
AU-O	2	2	100
CO	10	0	0
PM*	0	0	0
CE-G	3	3	100
Total	89	13	15

Fuente: Reporte SISA

En el siguiente cuadro se presenta de manera desagregada los expedientes por Dirección Territorial y por clase de trámite.

Tabla 5: % Seguimiento ambiental a Expedientes por Dirección Territorial. I Trim 2013

Tipo de Trámite	PUTUMAYO			AMAZONAS			CAQUETÁ		
	Expediente para Seguimiento	Expediente con Seguimiento	% de Seguimiento	Expedientes para Seguimiento	Expedientes con Seguimiento	% de Seguimiento	Expedientes para Seguimiento	Expedientes con Seguimiento	% de Seguimiento
LA	0	0	0%	1	0	0%	5	0	0%
PE-F	7	0	0%	5	0	0%	1	0	0%
PE-V	1	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
PE-E	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
PE-P	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
PE-B	0	0	0%	0	0	0%	1	0	0%
AU-F	18	7	39%	2	0	0%	33	1	3%
AU-O	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%
CO	7	0	0%	1	0	0%	2	0	0%
PM*	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
CE-G	0	0	0%	0	0	0%	3	3	100%
Total	34	8	24%	10	1	10%	45	4	9%

Mobilización forestal

Durante el primer trimestre se movilizaron 20.187,67 m3 de madera en los tres Departamentos: Amazonas movilizó el 15%, Caquetá el 52% y Putumayo el 33%. (Ver tabla siguiente).


Tabla 6. Volumen de madera movilizado por departamento y por municipio. I Trim 2013

Amazonas			Caquetá			Putumayo		
Procedencia	Total	%	Procedencia	Total	%	Procedencia	Total	%
Tarapacá	3,005.94	100%	Cartagena Del Chaira	6281.87	60%	Puerto Asís	2,049.65	31%
			San Vicente Del Caguán	1495.35	14%	Orito	1,726.09	26%
			Florencia	998.14	10%	Villagarzón	982.21	15%
			Solano	931.3	9%	Mocoa	574.02	9%
			Curillo	761.52	7%	Puerto Leguizamo	465.20	7%
			Puerto Rico	3.87	0%	Valle Guamuez	344.69	5%
						Puerto Guzmán	288.64	4%
						Puerto Caicedo	276.18	4%
Total	3,005.94	100%		10,472.05	100%		6,706.68	100%

Tabla 7: Recaudo por Tasa Forestal (\$). I Trim 2013

Territorial que expide	Enero	Febrero	Marzo	Total Trimestre	%
AMAZONAS	22,546,779	2,125,617	22,387,122	47,059,517	30%
CAQUETA	23,090,125	24,257,031	27,126,824	74,473,981	47%
PUTUMAYO	10,880,222	15,231,669	10,578,622	36,690,513	23%
Total general	56,517,125	41,614,317	60,092,568	158,224,010	100%

Grafico 1: Principales Especies Movilizadas. I Trim 2013



Decomisos y otras medidas preventivas y de control impuestas

En el primer trimestre de 2013, se presentaron 20 decomisos de productos forestales maderables y no maderables, 3 en Amazonas (15%), 5 en Caquetá (25%) y 12 en Putumayo (60%).

Tabla 8: Decomiso de productos forestales maderables y no maderables. I Trim 2013

Departamento	Producto	Litros	M3 Elaborado
Amazonas	Bloques		2
	Látex	12	
	Tablas		4
Caquetá	Bloques		24
	Puntas		2
	tablones		25
Putumayo	Bloques		196
	Tablas		2
	Otros		2
Total general		12.00	254,93

Tabla 9: Principales especies forestales decomisadas en volumen elaborado. I Trim 2013

Nombre común	Nombre científico	M3 Elaborado	%
Abarco	Cariniana Pyriformis	27.00	11%
Achapo	Cedrelinga cateniformis	23.33	9%
Ahumado	Minuartia guianensis	1.50	1%
Arenillo	Erismia uncinatum	1.50	1%
Canalete	Jacaranda copaia	44.00	17%
Caraño	Bursera sp	2.20	1%
Castaño	Scleronema praecox	3.74	1%
Cedro	Cedrela Odorata	60.14	24%
Flormorado	Erismia uncinatum	1.30	1%
Granadillo	Platymiscium pinnatum	5.42	2%
Guamo	Inga sp	7.57	3%
Guarango	Parkia sp	2.02	1%
Marfil	Simarouba Amara	6.93	3%
Perillo	Couma sp	12.50	5%
Polvillo	Tabebuia serratifolia	36.00	14%
Sande	Brosimum sp	0.80	0%
Sangretoro	Virola Theidora	16.20	6%
Sapote	Matisia cordata	2.78	1%
Total general		254,93	100%

Por otra parte, durante el 2013 se impusieron 39 medidas de control relacionadas con fauna silvestre, de las cuales 17 (44%) en Amazonas y 22 (56%) en Putumayo; 20 corresponden a decomisos preventivos y definitivos, 15 entregas voluntarias, 3 rescates, y 1 Aprensión

Grafico 2. Municipios donde se impusieron medidas de control y vigilancia de fauna silvestre.

I Trim 2013





Tabla 10: Productos de fauna silvestre recepcionados en Corpoamazonia. I Trim 2013.

Producto	Unidad	# recepciones	Cantidad
Ejemplar vivo (boa, loro maicero, micos, morrocoy, perezoso y tortugas principalmente)	ejemplar	14	56
Carne (Boruga)	kg	1	21
Partes de Fauna	Colmillo	235	2
TOTAL		250	79.00

Manejo y disposición de especímenes de fauna y flora silvestre

56 ejemplares ingresaron al sistema de atención (CAVs y atención médica y/o biológica), 12 ejemplares fueron liberados en inmediaciones al sitio de su captura (En los municipios de Leticia, Puerto Asís, Orito, Puerto Caicedo, y Mocoa) , 12 fueron reubicados en otros espacios naturales dentro del área de su distribución natural, 17 se reubicaron en la Red de Amigos de la Fauna en constitución, 15 de ellos en otros destinos.

Grafico 3: Disposición final de ejemplares vivos de fauna silvestre recepcionados por Corpoamazonia. I Trim 2013



- ✓ **Indicador: Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.**

Tabla 11: Usuarios de Establecimientos o Instalaciones Generadores. I Trim de 2013.

Identificación	Nombre	Departamento	Fecha Inscripción
900155843	COOTRANSPETROLS	PUTUMAYO	20/03/2013

Identificación	Nombre	Departamento	Fecha Inscripción
8460042305	TRANSDEPET & CARGA LTDA	PUTUMAYO	14/03/2013
830095213	PLANTA DE TERPEL LETICIA	AMAZONAS	20/02/2013

RUIA – Registro único de infractores ambientales

En cumplimiento de la Resolución 415 de 2010 sobre sanciones debidamente ejecutoriadas, durante el primer trimestre de 2013 se reportó a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, así:

Tabla 12: Número de infractores Ambientales. I Trim 2013

Dirección Territorial	# Infractores Reportados RUIA y MADS
Amazonas	1
Caquetá	6
Putumayo	13
Total general	20

Facturación y recaudo de Tasas

En el primer trimestre del año 2013, Corpoamazonia facturó por tasa retributiva el valor de \$689,7 millones, correspondiente a la vigencia 2012

Tabla 13: Tasa Retributiva. I Trim 2013

Departamento	Sujetos	Facturado	Recaudo	
			Vigencia actual	Vigencia anterior
Amazonas	20	\$ 48,608,829	0	0
Caquetá	27	\$ 424,390,137	0	\$ 6,890,654
Putumayo	36	\$ 216,696,321	0	0
Total	83	\$ 689,695,287	0	\$ 6,890,654

En el primer trimestre del año 2013, Corpoamazonia facturó de tasa por uso de agua el valor de \$59,3 millones, correspondiente a la vigencia 2012

Tabla 14: Tasa por Uso de Agua. I Trim 2013

Departamento	Sujetos	Facturado	Recaudo	
			Vigencia actual	Vigencia anterior
Amazonas	45	\$ 4,694,254	0	0
Caquetá	53	29,476,313	0	0
Putumayo	367	\$ 25,127,515	0	0
Total	465	\$ 59,298,082	0	\$ 0

En el primer trimestre del año 2013, se recaudó por sobretasa ambiental al impuesto predial, el valor de \$220 millones de la vigencia 2013, y de vigencias anteriores el valor de \$538 millones.

Tabla 15: Sobretasa Ambiental. I Trim 2013

Sobretasa Ambiental (primer trimestre 2013)		
Departamento	Recaudo vigencia actual	Recaudos de vigencias anteriores
Amazonas	\$ -	\$ 66,222,223
Caquetá	\$ 128,731,898	\$ 309,877,420
Putumayo	\$ 91,294,509	\$ 161,910,013
Total	\$ 220,026,407	\$ 538,009,656

2. PROGRAMA 2: GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco conceptual y metodológico apropiado por Corpoamazonia desde sus inicios como autoridad ambiental del sur de la amazonia colombiana, la *Gestión Ambiental* está integrada por dos componentes: la *Planificación Ambiental* que se encarga de conocer y caracterizar la región, identificar sus potencialidades y limitantes y sobreponerlas con las necesidades y aspiraciones de la comunidad para proponer escenarios de ocupación y uso sostenible del territorio y sus recursos naturales y la definición de las actuaciones para alcanzar un fin social; y el *Manejo Ambiental* que comprende la ejecución con eficiencia y eficacia, en el tiempo y en el espacio, de las actuaciones establecidas para lograr los propósitos de mejor futuro definidos y acordados con la comunidad.

En consecuencia este programa incorpora actuaciones orientadas hacia la generación de información y conocimiento de las características y dinámicas de la región para apalancar ejercicios de ordenación ambiental y ordenamiento territorial; orientar la ocupación, manejo y uso responsable de la oferta natural y sus recursos; desarrollar el ejercicio de autoridad ambiental y administrar la oferta natural de la región y sus recursos; desarrollar estrategias de formación y educación ambiental de las poblaciones humanas de la región para propiciar conductas de relación armónica y responsable del hombre con su entorno natural.

2.3. SUBPROGRAMA 3: PLANIFICACION Y ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

A través de este subprograma se orientará el desarrollo de proyectos relacionados con la función de asesoría en Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio para garantizar la inclusión de la dimensión ambiental, la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático en los planes, programas y proyectos de desarrollo local y regional.

2.3.3 Proyecto 3: Asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en planes, programas y proyectos de entidades territoriales, étnicas y comunidad

A través de este proyecto se mantendrá actualizada la información sobre determinantes ambientales en la región y se velará por su inclusión en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial municipal de entidades territoriales departamentales y municipales.

Se apoyará la revisión, formulación y ajuste de Planes Integrales de Vida y Planes de Desarrollo de entinas así como el seguimiento a su implementación.

Para optimizar el seguimiento a la ejecución de los planes y aunar esfuerzos y recursos humanos y técnicos, la Corporación consolidará para cada departamento, municipio y corregimiento, *un expediente ambiental* que permita fortalecer la asesoría ambiental de la entidad a través del diseño y ejecución de un programa anual de asesoría.

Se generarán insumos e información para apoyar la reglamentación de uso del suelo y la resolución de conflictos por el establecimiento de actividades humanas y productivas en áreas con restricciones ambientales, tales como: rondas de cuerpos de aguas, humedales, páramos, reservas forestales nacionales, entre otras.

Así mismo se busca generar directrices y orientar los procesos de revisión y ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de ecosistemas estratégicos, áreas de manejo especial, etc. que se adelanten en la región, según las competencias de la Corporación y apoyar procesos de ordenación ambiental urbana para consolidar ciudades amazónicas ecológicas.

Actuación 3.1 Evaluar la incorporación del Componente Ambiental en Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal.

y

Actuación 3.2: Estructurar Expedientes Ambientales Municipales y entregarlos a los Consejos territoriales de planeación CTP como instrumentos de planificación y seguimiento.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
11 P, PB y E de OTM Evaluados 11 Expediente Ambiental Municipal entregados y en seguimiento	Corpoamazonia formuló y viabilizó proyecto para acompañar el componente ambiental en el ajuste de 12 POTM de Amazonas, Caquetá y Putumayo, por valor de \$619 millones. Se recibieron para concepto ambiental los POTM de Belén, Albania y Curillo y se acompaña el ajuste del POTM de Leticia.

Se elaboró el proyecto “Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, por valor total de \$619.103.520. Los municipios a asesorar son Leticia, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez, San Vicente, Puerto Rico, Morelia, Montañita, Cartagena del Chairá.

La Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonia, recibió en el primer trimestre el EOT del Municipio de Belén de los Andaquíes, para la verificación de los asuntos ambientales que requirió la Corporación mediante concepto técnico al Municipio; igual recibió los EOT’s del Municipio Albania y Curillo, para la evaluación de los aspectos ambientales.

También se realizó en Florencia, el Taller “Determinantes Ambientales” con la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, ONG’s de la región, Universidad de la Amazonia, Gobernación del Caquetá, entre otras, con el fin de concertar y consolidar los determinantes ambientales para el Ordenamiento Territorial del Departamento de Caquetá.

La Dirección Territorial Amazonas de Corpoamazonia, acompaña al municipio de Leticia en la actualización del PBOT, para la incorporación del componente Ambiental en dicho instrumento de planificación.

Actuación 3.3. Gestionar recursos para ajustar los planes de ordenación de las Subzonas hidrográficas Orteguzza o Putumayo Alto Directos, según política hídrica.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Subzona hidrográfica ordenada	Corpoamazonia elaboró el proyecto “Formulación del plan de ordenación y manejo de subzona hidrográfica alto río Putumayo en los departamentos de Nariño y Putumayo, por valor de \$2.060,5 millones, y se envió al Ministerio de Ambiente con el propósito de acceder a recursos de inversión del PGN en el año 2014.

Corpoamazonia participa con información disponible en la entidad, a la ejecución del proyecto “Conservación de la biodiversidad y las fuentes de agua en la cuenca del Amazonas: ríos Orito, Mocoa, Guineo y Orteguzza”, para el periodo 2013 - 2017, que ejecuta la ONG Conservación Internacional con recursos del Gobierno de Finlandia.

Actuación 3.4: Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal y la planificación sostenible del suelo urbano y rural.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Proceso de Gestión Ambiental Desarrollado	En ejecución el Convenio celebrado con el Incoder, para la zonificación y realideración de un área de la Reserva Forestal de la Amazonia, localizada al interior del Municipio San Vicente del Caguán.

Actuación 3.5: Ajustar el plan de manejo de la Microcuenca Yahuaraca según política hídrica.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Microcuenca y/o acuíferos con PM	En proceso de formulación un proyecto de ajuste al POMCA de la Microcuenca Yahuaraca, en el Municipio de Leticia

Actuación 3.6: Apoyar la formulación de Planes Integrales de Vida de pueblos Indígenas en concordancia con la función ecológica de sus territorios.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Plan de comunidades apoyado	En ejecución el proceso de Ordenamiento Ambiental en el territorio del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas –CRIMA, en el Departamento de Amazonas.

Avanza la ejecución del Sub-proyecto “Ordenamiento Ambiental en zonas de Manejo Especial de Nonuya de Villa Azul, Aduche y zonas de Control y Vigilancia del Predio Putumayo,

correspondiente a la jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA)“, a través del Convenio 302 de 2012 celebrado entre Corpoamazonia y la Asociación de Autoridades Tradicionales del CRIMA, por un valor total de \$229,6 millones, de los cuales la Corporación aporta \$164,6 millones y el Crima \$65 millones.

Este proyecto que termina en septiembre de 2013, beneficia a 14 comunidades indígenas pertenecientes a grupos étnicos: Miraña, Nonuya, Muinane, Andoke, Uitoto Minika y Uitoto Nipode, tiene asignada interventoría (Contrato de Consultoría 0358/2012 con Distribuciones y Servicios Integrales Ambientales).

Actuación 3.7: Apoyar la incorporación del componente ambiental en Planes Departamentales de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 PDCA apoyado	Corpoamazonia elaboró el proyecto “Formulación Del Plan De Desarrollo De Comunidades Afrodescendientes Del Departamento De Caquetá, por valor de \$128,6 millones.

2.3.4. Proyecto 4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global

Con la ejecución de este proyecto se apoyará la generación de instrumentos para la identificación, prevención, atención y mitigación de amenazas y riesgos asociados con fenómenos hidrometeorológicos y actividades humanas y productivas.

Igualmente se dinamizará la gestión para la identificación de riesgos y conflictos de uso por el establecimiento de actividades humanas y productivas en áreas sensibles y de alta fragilidad, y la identificación de alternativas para su recuperación y saneamiento ambiental.

Actuación 4.1. Gestionar actuaciones institucionales y Asesorar sobre desarrollo seguro y sostenible, derivadas de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
34 Entidades territoriales asesoradas	La Corporación ha participado en los Comités Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo que han sido convocados. De otra parte, y con el proyecto “Estructuración de Lineamientos Técnicos de Ordenación Ambiental, como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial de los departamentos Caquetá, Amazonas y Putumayo”, se pretende dar el soporte a los municipios de la jurisdicción en materia del Gestión del Riesgo.

Actuación 4.2: Gestionar recursos para la ejecución conjunta del Plan de Acción para la Gestión en la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 proyecto ejecutado	Se encuentran en ejecución 2 Proyectos de Gestión del Riesgo en los Municipios de Colón, San Francisco y Mocoa (Convenio con Gobernación del Putumayo), y en Puerto Caicedo (Convenio con Municipio de Puerto Caicedo).

Se inició la ejecución del Sub-Proyecto “Construcción De Obras De Protección Y Prevención De Desastres Derivada De Inestabilidad Geológica en 4 puntos críticos de Colón, San Francisco y Mocoa; a través de la celebración del Convenio 051/2013 entre Corpoamazonia y la Gobernación del Putumayo, por un valor total de \$4.018,4 millones, de los cuales la Corporación aporta \$2.042,7 millones y la Gobernación \$1.975,8 millones.

Este sub-proyecto pretende construir Sistemas de estructuras para estabilizar:

- El sector de cárcava en la Quebrada Las Lajas, Corregimiento San Pedro, Municipio de Colón
- El sector de la Quebrada El Edén (garganta de Balsayaco), Vereda El Edén, Municipio de San Francisco
- El sector del Barrio Los Sauces; y el sector de Calle 6 entre Carreras 9 y 13, ladera posterior Barrio Kennedy, Municipio de Mocoa.

De otra parte, se encuentra en ejecución el Sub-Proyecto: “Prevención de desastres mediante la construcción del muro de contención en concreto reforzado en el sector puente quebrada El Achiote entrada a la E.S.E Hospital Alcides Jiménez del municipio de Puerto Caicedo, a través del Convenio 348 / 2012 firmado con el Municipio de Puerto Caicedo. El valor total es de \$315 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$142,6 millones, y el Municipio \$157,5 millones.

Para este sub-proyecto, se firmó Contrato de Consultoría 030 de 2013 con el Ing. Civil Allan Sánchez.

Finalmente, se formuló el proyecto “Plan piloto para la prevención, manejo, y control de caracol gigante africano (*Achatina fulica*. Bowdich, 1822) en la jurisdicción de Corpoamazonia y de caracol de jardín (*Helix aspersa*, Müller 1774) en el Alto Putumayo- FASE II”, por valor de \$171,3 millones.

2.4. SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

A través de este subprograma se orientará el desarrollo de proyectos relacionados con la generación de conocimiento sobre la cantidad, estado y potencialidad la oferta natural biológica y ecosistémica de la región, para la identificación, valoración e inclusión en el desarrollo local y regional, de beneficios por la generación de bienes y servicios ambientales.

2.4.5. Proyecto 5: Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región

Con este proyecto se busca avanzar en la ejecución del Plan de Acción Regional de Biodiversidad 2007-2027, aumentar el conocimiento básico y aplicado sobre la oferta natural y ecosistémica de la

región, identificar y valorar sus servicios ambientales y establecer estrategias para la incorporación de sus beneficios en el *desarrollo* de región.

Actuación 5.1. Consolidar el Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Plan de ITCT Formulado	En proceso.

Actuación.5.2. Gestionar recursos para la ejecución de los proyectos del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 proyecto gestionado y/o en ejecución	<p>En ejecución los sub-proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Establecimiento de Áreas de Importancia para la conservación de las Aves AICAs en el Departamento del Putumayo. Fase II -Estudio del género Aotus en el sur de la amazonia colombiana – Fase I -Establecer estrategias de manejo participativo y comunitario para la recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de fauna acuática amazónica en sectores fronterizos de los ríos Caquetá y Putumayo

Avanza la ejecución directa del Sub-Proyecto “Establecimiento de Áreas de Importancia para la conservación de las Aves AICAs en el Departamento del Putumayo. Fase II”, por un valor total de \$121,5 millones.

Este sub-proyecto, entrega una base de datos (90%) en formato Excel con las especies de aves posibles de ser encontradas en el piedemonte putumayense, con base en la información secundaria disponible, y con muestreos de campo realizados en donde se detectaron 168 especies de aves en Mocoa y sus alrededores.

Se participó en el Censo Navideño de Aves en localidades del Valle de Sibundoy y Mocoa, información que fue enviada a los organizadores del Censo Navideño de Aves a nivel nacional.

Terminó el curso diplomado de Guías Especializados en la Observación y Conservación de Aves del Piedemonte Amazónico, en donde se graduaron 15 personas, el 15 de marzo de 2013, y certificadas 230 horas teórico-prácticas por el Instituto Tecnológico del Putumayo, quienes cumplieron con todos los requisitos académicos exigidos.



FAMILIA ARDEIDAE

1. *Nycticorax nycticorax*

Ave-perro, Aragán
Black-crowned Night-Heron

P: 600-800 g
L: 58-65 cm

Hasta 2600 m. Ppal.
<1000m



Foto: Tom Friedal

Identificación: Garza robusta de cuello corto, con espalda, rabadilla, coronilla y nuca negro con lustre azul-verdoso; alas gris oscuro, contrastada con dos largas plumas occipitales blancas; frente, mejillas y partes inferiores blanco a blanco manchado de gris; ojos con iris rojo y pico negro; patas amarillo-verdoso.

Comportamiento: Son aves de actividad nocturna. Durante el día se mantienen en dormideros en ramas altas cerca del agua y vuelan sobre los cuerpos de agua y orillas. Para buscar su alimento usan perchas estratégicas para pescar solitarias durante la noche y el crepúsculo.

Dieta:	6
Estatus:	1
Hábitat:	6
Abundancia:	2
Estado de Conservación:	LN

Actividades prácticas del curso de guías especializados en la observación y conservación de aves del piedemonte amazónico y ficha técnica de lo que será la guía de aves del piedemonte putumayense.

También avanza la ejecución del sub-proyecto “Estudio del género *Aotus* en el sur de la amazonia colombiana – Fase I”, a través del Convenio de Cooperación Técnica # 10F de 2011 celebrado entre Fondo Nacional Ambiental –FONAM representado a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Corpoamazonia, Instituto SINCHI e Instituto de Genética de la Universidad Nacional de Colombia – IGUN. Valor total por \$1.252,4 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$842,2 millones; el Ministerio \$217,6 millones; el Sinchi \$47,8 millones; IGUN \$144,8 millones.

Para la ejecución de este convenio, se colectaron 169 individuos del género *Aotus*, ubicados exclusivamente en nidos en troncos y se obtuvieron datos ecológicos, morfológicos y muestras para análisis genéticos. El muestreo se realizó en cuatro localidades del Departamento de Amazonas, en el Resguardo Ticoya, Municipio de Puerto Nariño, seleccionadas por ser sitios de aprovechamiento de individuos de *Aotus* para experimentación biomédica: (1) Doce de Octubre, (2) San Juan de Atacuarí, (3) Naranjales y (4) Santa Clara de Tarapoto. Adicionalmente se escogió como localidad exenta de aprovechamiento (sitio testigo) a (5) San Pedro de Tipisca (Resguardo Ticoya).

En el análisis genético se obtuvieron secuencias del gen completo de Citocromo Oxidasa I para 122 individuos. La reconstrucción filogenética reveló la presencia de dos grupos genéticos principales que correspondieron a las especies *Aotus nancymae* y *Aotus vociferans* (la media de la divergencia entre los grupos fue de 4%).

Actuación 5.3. Consolidar una línea base con indicadores sobre Estado - Presión - Respuesta de bienes de la biodiversidad y avanzar en la valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas (indicadores E-P-R).

Meta 2013	Descripción del Avance
1 Informe sobre Bienes y Servicios de la biodiversidad	Con base en los resultados de los sub-proyectos mencionados en la tabla anterior, y otros, en proceso la elaboración preliminar de un documento sobre bienes y servicios de la biodiversidad

2.4.6. Proyecto 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región

Con este proyecto se desarrollarán actuaciones orientadas a incidir positivamente en la administración y manejo integral de la variada oferta natural disponible en la región, a partir de la identificación, promoción y establecimiento de paquetes tecnológicos y de sistemas de producción y transformación de materias primas, competitivos y sostenibles.

También se busca promover la filosofía de los negocios verdes y apoyar a empresas, grupos asociativos y comunidad organizada que aprovecha y comercializa productos de la diversidad biológica, para implementar sistemas de aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad ambiental en sus sistemas productivos.

Así mismo se busca promover y/o fortalecer procesos para la conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica que los caracteriza, se identificará y gestionará el desarrollo de paquetes de incentivos para la protección y mantenimiento de las condiciones de renovabilidad de las especies y los ecosistemas de la región.

Actuaciones.6.1. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor que involucren el uso de materias primas provenientes de áreas manejadas

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 cadena con información	<p>Continúa el fortalecimiento de la cadena de ecoturismo en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, desarrollando talleres para la formalización y contextualización en el territorio.</p> <p>Se organizó y desarrolló el II concurso de Negocios Verdes, en donde se premiaron empresas de Amazonas, Caquetá y Putumayo que cumplieron con los 7 principios y criterios de biocomercio, haciendo énfasis en la sostenibilidad ambiental</p>

Continúa la ejecución del Sub-proyecto “Promocionar y fortalecer a emprendedores de biocomercio de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo”, a través del Convenio 0217 de 2012 celebrado con la Cámara de Comercio del Putumayo. Valor total de \$766,6 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$726,2 millones y Cámara \$40,4 millones.

Con este subproyecto, se definieron las bases y criterios del “II Concurso Negocios Verdes”; se diseñaron e imprimieron material publicitario; se realizó la estrategia de comunicación a través de los diversos medios radiales y de prensa; se dio apertura de inscripciones y recepción de 11 empresas participantes al concurso, las cuales fueron evaluadas y algunas premiadas el 27 de febrero de 2013 durante la Inauguración de la Sede Caquetá de Corpoamazonia. También se realizó taller para conformación de cadenas de valor de ingredientes naturales del biocomercio para la industria farmacéutica, alimenticios y/o cosméticos en el Departamento de Amazonas, en la ciudad de Leticia.



Taller de Marketing territorial y Formación exportadora para el sector Turístico.


Actuación .6.2: Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor de los procesos de producción y transformación de bienes y servicios en las empresas y municipios que hacen uso de los recursos naturales.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 cadena con información	<p>Avanzan dos proyectos piloto de producción más limpia en sectores productivos, acompañados por la Corporación (2 actas de compromiso dentro del convenio marco con la Universidad Francisco de Paula Santander):</p> <ul style="list-style-type: none"> -Diagnóstico ambiental del sector porcícola en la cuenca del río Rumiayaco del municipio de Mocoa Putumayo, para el buen manejo de la fuente hídrica y fortalecimiento de la calidad de vida de los poricultores. -Diagnóstico eco turístico en la Cuenca del río Pepino, en las veredas La Tebaida y La Suiza del municipio de Mocoa – Putumayo, encaminadas en la implementación para nuevas alternativas de desarrollo sostenible.

Entre los avances del Diagnóstico sector Porcícola en la cuenca del río Rumiayaco, se recopiló información para la georeferenciación e inventario de 20 estaciones porcícolas en las Veredas San Luis de Chontayaco, Los Andes rumiyaco, Caliyaco del Municipio de Mocoa. Se evidenció que las instalaciones para estos sistemas de producción no son adecuadas y ninguna porqueriza tiene un sistema de tratamiento de desechos y aguas residuales. Se están adelantando los planes de mejoramiento para cada sistema porcícola identificado.

Referente al Diagnóstico Ecoturístico en la Cuenca del Río Pepino, se levantó con la comunidad la situación actual, potencialidades y debilidades del sector, inventario de atractivos ecoturísticos, caracterización de flora y avifauna más representativa del sector, análisis de la oferta local, de la demanda turística y la elaboración de una Matriz DOFA.

Grafico 4: Ubicación de los sitios de mayor interés ecoturístico en el sector.



Actuación 6.4: Consolidar los proyectos de incentivos para la generación de bienes y servicios ecosistémicos.

Meta 2013	Descripción del Avance
50 ha en incentivos	<p>Continúan en ejecución dos subproyectos que contribuyen a la restauración de suelos degradados por procesos productivos, al mejoramiento de coberturas y a la recuperación integral del ecosistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Programa de Restauración de Tierras con vocación forestal -Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos

Continúa en ejecución el “Programa de Restauración de Tierras con vocación forestal en el Área de Jurisdicción de CORPOAMAZONIA, bajo alianzas estratégicas de Cofinanciación”, a través del Convenio Interadministrativo 5780 de 2007 celebrado con el Banco Agrario de Colombia S.A., vigente hasta diciembre del año 2019. Valor total \$15.000 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$3.000 millones y el Banco \$12.000 millones.



Plantación Forestal de Jacaranda copaia – Vereda Bajo Danta (Puerto Asís, Putumayo)

El Programa de Restauración de Tierras (PRT) en alianza con el Banco Agrario de Colombia S.A. mediante el Convenio interadministrativo 5780 de 2007, tiene como objetivo la rehabilitación de tierras con vocación forestal que en el pasado fueron deforestadas, mediante la siembra de árboles bajo el establecimiento de plantaciones forestales o el manejo de la regeneración natural.

Entre los beneficios de este programa se encuentra la restauración productiva de la cobertura boscosa de alrededor de 1.800 hectáreas en los departamentos de Caquetá y Putumayo en un horizonte de 15 años, y generación de empleo directo a más de 2.400 personas beneficiando alrededor de 300 hogares rurales en actividades de producción vegetal, transporte, siembra y mantenimiento durante la etapa de establecimiento y mantenimiento de las plantaciones forestales (3 años).

El PRT ofrece dos componentes silvícolas para la restauración de tierras:

- Manejo regeneración natural en potreros abandonados
- Plantaciones forestales con fines comerciales

Para cumplir estos propósitos se prevé una inversión total del orden de \$9.000 millones y dentro de este parámetro se proyecta el pago de incentivos de CORPOAMAZONIA por valor de \$3.000 millones, tal como se aprecia en el siguiente Cuadro.

Tabla 16. Metas indicativas

Componente silvícola	Plantación forestal	Manejo regeneración natural	Total
Usuarios	100	50	150
Total área a recuperar	1.235 ha	565 ha	1.800 ha
Total inversión proyectos	\$6.771 millones	\$2.234 millones	\$9.005 millones
Total incentivos programados	\$2.250 millones	\$750 millones	\$3.000 millones

Fuente: Corpoamazonia. 2013. Subdirección de Manejo Ambiental

A 31 de marzo de 2013, el PRT registra aportes de incentivos otorgados por CORPOAMAZONIA, que han sido desembolsados a usuarios una vez se les ha recibido las plantaciones o áreas de manejo de regeneración establecidas, por valor de \$290,4 millones, que corresponde a un área de 208 has. El establecimiento de la mayoría de ésta área se inició con base en operaciones crediticias desembolsadas entre 2010, 2011 y 2012.

Este monto de incentivo pagado corresponde a aportes desembolsados a 25 usuarios, de los cuales 15 establecieron 126 has de plantaciones forestales y 10 usuarios establecieron 82 has de

áreas de manejo de regeneración naturales. El valor total de las inversiones realizadas en la restauración de estas áreas es del orden de \$1.135 millones, de los cuales cerca de \$712 millones (63%) se destinaron a plantaciones forestales y \$423 millones (37%) a áreas de manejo de regeneración natural. (Cuadro).

Tabla 17: Balance de aportes otorgados por Corpoamazonia a marzo 31 de 2013

Descripción	Sistema silvícola		
	Plantación Forestal	Manejo regeneración natural	Total
Usuarios	15	10	25
Áreas recibidas (ha)	126	82	208
Valor inversión en recuperación de las áreas recibidas	\$712 millones	\$423 millones	\$1.135 millones
Valor operaciones crediticias de las área recibidas	\$553 millones	\$326 millones	\$879 millones
Incentivo de las área recibidas	\$192 millones	\$98 millones	\$290 millones

Fuente: CORPOAMAZONIA. 2013 - Subdirección de Manejo Ambiental

De otra parte, con corte al 31 de marzo de 2013, el programa registra 13 nuevos usuarios a los cuales se les desembolsaron sus respectivos créditos durante el mes de marzo de 2013. Con estos recursos se prevé el establecimiento de un total de 224 has, de las cuales 156 has (70%) se destinarán a plantaciones forestales, y 68 has (30%) al manejo de áreas de manejo de regeneración natural. El trabajo en estas nuevas áreas está en sus fases preliminares, y su trámite está asociado con operaciones crediticias del 2012 y los primeros meses de 2013.

El valor total de las inversiones destinadas a la restauración de estas áreas es del orden de \$1.105 millones, de los cuales cerca de \$851 millones (70%) se destinarán a plantaciones forestales y \$254 millones (30%) a áreas de manejo de regeneración natural.

Tabla 18: Balance de áreas en establecimiento a marzo 31 de 2013

Descripción	Sistema silvícola		
	Plantación Forestal	Manejo regeneración natural	Total
Usuarios	7	6	13
Áreas en proceso de establecimiento (ha)	156	68	224
Inversión en recuperación de áreas en establecimiento	\$851 millones	\$254 millones	\$1.105 millones
Operaciones crediticias de las área en establecimiento	\$735 millones	\$209 millones	\$994 millones
Incentivos programados de las áreas en establecimiento	\$342 millones	\$99 millones	\$441 millones

Fuente: CORPOAMAZONIA. 2013 - Subdirección de Manejo Ambiental

En síntesis, sumando las áreas recibidas con las que se encuentran en proceso de establecimiento a marzo 31 de 2013, CORPOAMAZONIA ha desembolsado y tiene comprometidos para desembolsar incentivos por un monto del orden de \$731 millones, de los cuales cerca de \$534

millones (73%) corresponden a áreas con plantaciones forestales y \$197 millones (27%) a áreas con manejo de regeneración natural. (Cuadro)

Este monto de incentivo beneficia a 38 usuarios que están recuperando un total de 432 has. De ese total, 22 están recuperando 282 has con plantaciones forestales y 16 usuarios que están recuperando 150 has con manejo de regeneración natural. (Cuadro).

El valor total de las inversiones realizadas en la restauración de estas áreas es del orden de \$2.240 millones, de los cuales cerca de \$1.563 millones (70%) se destinan a plantaciones forestales y \$667 millones (30%) a áreas de manejo de regeneración natural. (Cuadro).

Tabla 19: Balance de áreas en recuperación a marzo de 2013

Descripción	Sistema silvícola		
	Plantación Forestal	Manejo regeneración natural	Total
Usuarios	22	16	38
Áreas en proceso de recuperación a marzo de 2013 (ha)	282	150	432
Valor Inversión en recuperación de áreas en establecimiento a marzo de 2013	\$1.563 millones	\$667 millones	\$2.240 millones
Operaciones crediticias áreas a marzo de 2013	\$1.228 millones	\$535 millones	\$1.823 millones
Incentivos desembolsados y comprometidos a marzo de 2013	\$534 millones	\$197 millones	\$731 millones

Fuente: CORPOAMAZONIA. 2013 - Subdirección de Manejo Ambiental

También se encuentra en ejecución el sub-proyecto “Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo”, con procesos finales de siembra de 134 has en sistemas silvopastoriles, 15 hectáreas en bancos de proteína, 105 has en plantaciones forestales protectoras, y 26,92 km en aislamiento de fuentes hídricas. Se adelantaron 20 capacitaciones de los técnicos hacia la comunidad beneficiaria del proyecto; se prestó asistencia técnica para la limpieza, fertilización y manejo de los sistemas de reconversión ganadera establecidos en el año 2010, y se diseñó un video del proyecto.

Se realizó análisis multitemporal de deforestación de la jurisdicción de Corpoamazonia en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, y en 3 microcuencas del proyecto MICG.



Actuación 6.5: Fortalecer el centro experimental amazónico como centro de investigación, conocimiento y transferencia de tecnología

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
3 Proyectos en Ejecución	<p>En el Centro Experimental Amazónico – CEA de Mocoa, se ejecutan los sub-proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terminación de construcción en el Parque Emblemático de Fauna Amazónica Suruma Fase II -Recuperación y rehabilitación de animales silvestres decomisados CREAS -Modernización de la Estación Piscícola del CEA -Posicionamiento del ecoturismo como estrategia de educación ambiental en el CEA

En ejecución el sub-proyecto “Terminación de Construcción, Operatividad, Mantenimiento y Puesta en Marcha de los hábitat de: Tigre mariposo, Aviario, Churucos, y áreas de Vías de acceso, Adecuación ornatos de todas las zonas, Cerramiento general del Parque Suruma - Una estrategia para la conservación ex situ de Fauna Silvestre en el CEA. Fase II”, a través del Convenio 0371 / 2012 celebrado con la Fundación Alto Magdalena. Valor total \$434,6 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$392,6 millones y la Fundación \$42 millones. Tiene interventoría con la Corporación Crece Amazonia (Contrato 0038 de 2013).

2.4.7. Proyecto 7: Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de especies y ecosistemas estratégicos formulados.

Con la ejecución de este proyecto se busca garantizar la ejecución de los proyectos identificados en planes de ordenación y manejo de especies o de ecosistemas estratégicos formulados por, o con la participación de la Corporación; entre ellos, los planes de ordenación y manejo de cuencas abastecedoras, de humedales, de páramos, de corredores biológicos, los planes de ordenación forestal, el plan de manejo ambiental y social de la cuenca alta del río Mocoa.

Gestionar la adquisición y/o recuperación de áreas estratégicas y degradadas en el marco del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993

Actuación 7.1. Apalancar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en los Planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
3 Ecosistemas ordenados con planes de manejo en ejecución	<p>Continúa la ejecución de los planes de manejo de los ecosistemas estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos -Corredor Biológico Churumbelo – Guácharos Caquetá-Putumayo -Páramo de Bordoncillo -Reserva Forestal Cuenca Alta del Río Mocoa

En ejecución el sub-proyecto “Componente verde en microcuencas para la optimización y/o construcción de cinco acueductos municipales, en el departamento del Caquetá”, a través del Convenio 0372 / 2012 suscrito con la Gobernación de Caquetá. Valor Total \$593,8 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$457,8 millones y la Gobernación \$135,9 millones.


Con ello, se recuperarán áreas degradadas en las microcuencas Q. La Borugo, Q. El Arenoso, R. Solita, R. Fraguachorroso, R. Bodoquero, que abastecen acueductos de los Municipios El Pajuil, San Vicente del Caguán, Solita, San José del Fragua y Morelia.

En ejecución el sub-proyecto “Desarrollo de procesos integrales de manejo ambiental de la cuenca del río Hacha, municipio de Florencia, Caquetá”, a través del Convenio 0334 / 2012 suscrito con el Municipio de Florencia”. Valor Total \$348,5 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$282,7 millones y la Alcaldía \$65,7 millones.

Las metas están relacionadas con la recuperación de 40 ha protectoras mediante sistemas agroforestales y procesos de aislamiento con regeneración natural, la reducción del consumo de leña a través de la construcción de 28 estufas eficientes, el fortalecimiento de 3 organizaciones comunitarias a nivel de la cuenca, y la capacitación de 100 familias para incrementar el nivel de conocimiento y potencialidad de los recursos naturales.

Este sub-proyecto tiene conformada la Veeduría Ciudadana desde el día 26 de marzo de 2013, elegido como Presidente Jairo Calderón, Vicepresidente Pedro Bautista, Secretaria Orfa Cárdenas, Vocal Luis Antonio Quintero y Fiscal Alonso Perdomo, habitantes de las Veredas Bajo Paraíso, Tarqui, Sucre, Santa Helena y Alto Paraíso; la cual fue inscrita ante la Personería Municipal de Florencia.





En ejecución el sub-proyecto “Ordenamiento y Manejo ambiental del Corredor Biológico Serranía del Churumbelo - Cueva de los Guácharos y su zona de influencia en los departamentos del Caquetá y Putumayo”, en proceso de establecimiento o mantenimiento de áreas en sistemas agroforestales y silvopastoriles, plantaciones forestales productora-protectora, en aislamiento de márgenes hídricos, y el desarrollo de estrategias de fortalecimiento del ecoturismo y de control y vigilancia en el corredor biológico.





En ejecución el sub-proyecto “Conocimiento, uso y conservación de los ecosistemas de alta montaña Páramo de Bordoncillo y su área de influencia en el marco de la implementación del POMA Bordoncillo Patascoy”; a través de la celebración del Convenio No.281/2012 con el Municipio de Santiago por valor de \$252.236.198 y del Contrato 0327 / 2012, por \$65,9 millones, para el suministro, transporte e instalación de 63 estufas eficientes ahorradoras de leña.



En ejecución el sub proyecto “Plan de Manejo Ambiental y Social Integrado y Sostenible –PMASIS, como medida de compensación establecida en la licencia ambiental (Resolución 2170 / 2008) para la construcción de la variante San Francisco –Mocoa”, a través del Convenio 682 /2010 celebrado con Invías, con fecha de terminación en diciembre de 2017. Valor Total \$9.500 millones, los cuales son aportados por el Invías (Crédito BID), y Corpoamazonia aporta en especie sus instalaciones e información disponible.

En cumplimiento del manual de operaciones del BID, la Corporación adelantó los términos de referencia para las futuras contrataciones, los cuales se enviaron al Invías y al BID para recibir su No Objeción, en relación con la Formulación y adopción del POMCA del río Mocoa y el PMA de la cuenca del río Blanco, Adquisición de 90 has de predios fuera del área de la RFPCARM, Reforestación y mantenimiento de 1.060 has en la RFPCARM, entre otros.

Actuación 7.2. Desarrollar los planes de manejo de las áreas forestales ordenadas.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1.000 ha forestales ordenadas con planes de manejo en ejecución	En ejecución el sub-proyecto “Fortalecimiento de la gestión de bosques para contribuir a la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales, en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica - Primera Fase - Año 1.

En ejecución el sub-proyecto “Fortalecimiento de la gestión de bosques para contribuir a la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales, en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica - Primera Fase - Año 1, a través del Convenio 0342 / 2012 celebrado con el Centro Provincial de Gestión de los Puertos (CPGA), la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (ADISPA) y la Fundación Preservar Colombia. Valor Total \$644,3 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$336,4 millones, ADISPA \$245,8 millones, CPGA \$20 millones, Fundación \$42 millones.

Las metas a alcanzar son: Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, Disminución del consumo de leña a través de la construcción de 28 estufas eficientes y el establecimiento y mantenimiento de 14 has de parcelas con especies dendroenergéticas; Establecimiento de 20 ha de plantaciones agroforestales con cacao (*Theobroma cacao*), Aislamiento en 20 kilómetros y manejo de la regeneración natural con fines de recuperación de franjas forestales, rondas hídricas, nacederos de agua y humedales

Actuación 7.3. Gestionar y ejecutar proyectos para la recuperación de áreas degradadas por actividades productivas, a través de sistemas forestales, agroforestales y/o silvopastoriles, contenidos en otros instrumentos de planificación.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
200 has de bosque recuperadas	En ejecución los sub-proyectos: -Desarrollar actividades de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los Departamentos de Caquetá y Putumayo -Generar la información requerida que sustente la necesidad económica y social, de la realinderación de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia de la Ley 2ª de 1959, dentro del territorio del Municipio de San Vicente de Caguán, Caquetá.

Se ejecutó el sub-proyecto “Desarrollar actividades de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los Departamentos de Caquetá y Putumayo”, a través de:

- Convenio 0354 / 2012 con el Resguardo Kamentsa Biya de Mocoa para el mantenimiento de 11 has de sistemas agroforestales cacao + maderables
- Convenio 0361 / 2012 con el Resguardo Yunguillo de Mocoa para el mantenimiento de 18 has de sistemas agroforestales cacao + maderables
- Convenio 0374 / 2012 con la Fundación ASERCALEÑA para el mantenimiento de 6 has de plantaciones protectoras en la vereda La Cabaña del Municipio de San Francisco



Mantenimiento Sistema agroforestal Resguardo Kamentsa Biya de Mocoa



Mantenimiento Sistema agroforestal Resguardo Yunguillo

En ejecución el sub-proyecto “Generar la información requerida que sustente la necesidad económica y social de la realinderación de la zona de reserva forestal de la amazonia de la ley 2ª de 1959, dentro del territorio del municipio de San Vicente de Caguán, Departamento de Caquetá, y para realizar la respectiva caracterización de tenencia de la tierra con su tipología para el área a redelimitar en municipio seleccionado con el fin de lograr la ocupación productiva y la formalización de la propiedad rural, donde sea posible realizar actividades productivas de acuerdo a las restricciones de las categorías de manejo definidas en un proceso previo de zonificación y ordenamiento ambiental, dando cumplimiento a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 2ª de 1959”.

Esto se logra a través del Convenio 0662 / 2012, suscrito con el Incoder. Valor Total \$787,5 millones, de los cuales el Incoder aporta \$747,5 millones, y Corpoamazonia \$40 millones.

Entre los productos a generar, están: Estudio socioeconómico y ambiental del área objeto de estudio (38 veredas en la subregión del Bajo Pato, con 66.623,74 has), Plan de manejo ambiental para la zona de estudio, y Estudio de tenencia de la tierra y su tipología

Actuación 7.4. Ejecutar planes, programas o proyectos para la conservación y manejo de especies de fauna, en las áreas identificadas en dichos planes.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Proceso de Conservación y manejo en marcha	<p>La Corporación participa en procesos de conservación, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Establecimiento de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves -AICAs en el Departamento del Putumayo. Fase II -Estudio del género Aotus en el sur de la amazonia colombiana – Fase I -Establecer estrategias de manejo participativo y comunitario para la recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de fauna acuática amazónica en sectores fronterizos de los ríos Caquetá y Putumayo <p>Además formuló y viabilizó los sub-proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Implementación del Plan de Conservación de Oso Andino y Danta de Páramo en el Departamento del Putumayo”, por valor de \$294,6 millones -Establecimiento de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves –AICAS- en el Departamento del Putumayo. Fase III, por valor de \$160,9 millones

2.5. SUBPROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ETNIAS

Este subprograma está orientado a fortalecer las capacidades y procesos de recuperación, transmisión y mantenimiento de prácticas culturales de medicina tradicional y seguridad alimentaria y hacia el mejoramiento de sistemas de saneamiento básico y el aprovisionamiento de agua potable en comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.

2.5.8. Proyecto 8: Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía de las etnias y culturas en el sur de la amazonia colombiana

Con este proyecto se busca fortalecer la ejecución del Plan de Acción Regional de Biodiversidad, especialmente en lo relacionado con la diversidad cultural de la región representada en sus comunidades indígenas y afrodescendientes, por medio del apoyo en la gestión de recursos para la ejecución del componente ambiental de los planes de vida y de desarrollo de estas comunidades. Igualmente se quiere incidir en la recuperación y documentación de experiencias exitosas de manejo de los recursos de la oferta natural de la región, especialmente de flora y fauna y fortalecer los procesos de recuperación de prácticas culturales relacionadas con medicina tradicional y seguridad alimentaria.

Por otra parte se busca mejorar las condiciones de acceso a agua potable, de saneamiento básico, y de calidad ambiental en sus territorios ancestrales. Así mismo se busca fortalecer la capacidad de las comunidades étnicas de la región para participar en escenarios de toma de decisiones que afectan sus territorios ancestrales.

Actuación 8.1. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para el fortalecimiento de la medicina tradicional en comunidades indígenas y afrodescendientes.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
2 Proyectos Apoyados	Se avanzó en la priorización de subproyectos para la construcción y/o mejoramiento de casas del saber en los 3 departamentos de jurisdicción de la Corporación.

Actuación.8.2. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
2 Proyectos Apoyados	2 proyectos en ejecución: -Mejoramiento de las condiciones ambientales en comunidades afrodescendientes del Departamento del Putumayo -Recuperación de márgenes de fuentes hídricas y áreas degradadas en el resguardo de Yunguillo

En ejecución el sub-proyecto “Mejoramiento de las condiciones ambientales en comunidades afrodescendientes de los municipios de Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Puerto Asís, Departamento del Putumayo”, a través del Convenio 0355 / 2012 suscrito con la Fundación Serviagro. Valor Total \$307,6 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$176,9 millones y la Fundación \$130,6 millones.

Las metas que avanzan en este trimestre se orientan a la Recuperación de 22 has de áreas degradadas y márgenes de fuentes hídricas, Establecimiento de 74 has de sistemas agroforestales sostenibles, y Capacitación a 74 familias en temas orientados hacia la protección, recuperación y conservación de los recursos naturales.

Inició la ejecución del sub-proyecto “Recuperación de márgenes de fuentes hídricas y áreas degradadas en el resguardo de Yunguillo, Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo Fase 1”, a través de Convenio 071 / 2013 suscrito con el Resguardo, por valor de \$416,8 millones.

Actuación 8.3. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de soluciones integrales para el suministro de agua potable en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
2 Proyectos Apoyados	La Corporación formuló el Proyecto “Construcción de acueductos y alcantarillados en las comunidades indígenas de Arara, San Sebastián de los lagos, Km 18 de Leticia”, por valor total de \$3.900 millones, el cual se encuentra en gestión con el Viceministerio del Agua, la Alcaldía de Leticia y la Gobernación de Amazonas.

Actuación 8.4: Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de proyectos para el saneamiento básico en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
2 Proyectos Apoyados	<p>Se encuentran en ejecución 4 sub-proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Implementación de obras y actividades de saneamiento básico ambiental y suministro de agua potable, en comunidades indígenas del Caquetá -Construcción de 100 Unidades Sanitarias para el Mejoramiento del Saneamiento Básico y Ambiental en Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de Orito, Putumayo -Construcción de 34 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en comunidades indígenas y afrodescendientes de Puerto Caicedo, Putumayo -Mejorar la calidad ambiental en resguardos de Mocoa, Putumayo, mediante la construcción de unidades sanitarias <p>Y en gestión el Proyecto “Construcción de acueductos y alcantarillados en las comunidades indígenas de Arara, San Sebastián de los lagos, Km 18 de Leticia”.</p>

En ejecución el sub-proyecto “Implementación de obras y actividades de saneamiento básico ambiental y suministro de agua potable, en la comunidad indígena Agua Negra, Municipio de Milán, Ismuina y Jericó Consaya en Solano, los Pijaos en Albania y Agua Blanca en Solita, Departamento de Caquetá”, a través del Contrato de Obra 0343 / 2012 suscrito con Gerardo Luna Ortiz. Valor Total \$195,9 millones. Se cuenta con interventoría externa.

Inició la ejecución del sub-proyecto “Construcción de 100 Unidades Sanitarias para el Mejoramiento del Saneamiento Básico y Ambiental en Comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Municipio de Orito, Departamento de Putumayo”, a través del Convenio 0053 / 2013 suscrito con la Gobernación de Putumayo. Valor Total \$1.375,9 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$500 millones, la Gobernación \$766,8 millones y la comunidad beneficiaria \$109,2 millones.

Las metas a alcanzar, son la Construcción de 100 unidades Sanitarias con su respectivo sistema de tratamiento de aguas residuales y aljibe individual para abastecimiento; Desarrollo de talleres sobre el uso, manejo y mantenimiento de unidades sanitarias, y sobre el uso racional del agua y buenas prácticas de higiene en la comunidad beneficiada; Construcción de sistemas de captación con su respectivo bombeo; Aislamiento del área de ronda de las fuentes hídricas identificadas en el proyecto.

En ejecución el sub-proyecto “Construcción de 34 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afro-descendiente del municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo”, a través del Convenio 0367 / 2012 suscrito con el Municipio de Puerto Caicedo. Valor Total \$529,7 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$326,2 millones, el Municipio \$195,4 millones y la comunidad beneficiaria \$8,2 millones. Se cuenta con interventoría externa.

En ejecución el sub-proyecto “Mejorar la calidad ambiental en los resguardos Inga de Mocoa, Inga Camentsá y Camentsá Biyá, ubicados en el municipio de Mocoa, Putumayo, mediante la construcción de 33 unidades sanitarias”, a través del Convenio 0301 / 2012 suscrito con el

Municipio de Mocoa, Aguas Mocoa S.A., Resguardo Inga de Mocoa, Inga Camentsá y Camentsá Biyá. Valor Total \$341,5 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$283,6 millones, el Municipio \$30 millones, Aguas Mocoa \$19 millones, y los Cabildos \$8,8 millones. Se cuenta con interventoría externa.



Actuación 8.5. Fortalecer la capacidad de participación de etnias para el control y vigilancia al uso de los recursos naturales en sus territorios ancestrales

Meta 2013	Descripción del Avance
1 Proceso de formación y capacitación en ejecución	Corpoamazonia formuló proyecto “Aplicación de estrategias de gobernabilidad y capacitación en el control y vigilancia de los recursos naturales”, por valor total de 225 millones. Se suscribió contrato 012 / 2013 para la orientación y el desarrollo de actividades culturales en las comunidades indígenas y afro descendientes de los Municipios de Orito, Mocoa, Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco en el departamento del Putumayo.

Actuación 8.6. Apoyar la implementación de Planes de Salvaguarda de pueblos indígenas prioritarios

Meta 2013	Descripción del Avance
2 Pueblos apoyados	Corpoamazonia viene participando en sesiones de la Mesa Regional Amazónica y en las consultas previas.

Tabla 20: Participación en la Mesa Regional Amazónica y Consultas Previas

EVENTO	OBJETIVO	LUGAR	FECHA
DECIMA SEPTIMA SESION DE LA MESA REGIONAL AMAZONICA	Protocolización del documento del Auto 092 de 2009, Informe sobre el Plan de Salvaguarda de los Huitotos, Proceso reparación de víctimas.	Bogotá	17 al 22 de febrero de 2013
CONSULTA PREVIA	Medidas de Manejo y Preacuerdos del proceso de Consulta Previa para el Proyecto Sísmico 3D PUT 6 y PUT 7, con la participación de los representantes de la empresa Petrocaribbean, funcionarios del Ministerio del Interior y autoridades de la Comunidad	Valle del Guamuez	13 y 14 de marzo de 2013
CONSULTA PREVIA	Seguimiento a acuerdos del proceso de Consulta Previa para el cumplimiento de tutela 2012-00200 ubicado en jurisdicción del municipio de Orito	Orito	10 y 11 de abril de 2013
CONSULTA PREVIA	Participar en la reunión de consulta previa, etapa de preacuerdos, con las comunidades indígenas de Blasiaku, San Miguel de la Castellana, Playa larga, Saldiloiaco la Florida y Albania para el Proyecto Sísmico Alguacil 3D, empresa Gran tierra Energy Colombia en el Municipio de Villagarzón	Villagarzón	12 y 13 de abril de 2013
DECIMA NOVENA SESION DE LA MESA REGIONAL AMAZONICA AMPLIADA	Presentación Documento Auto 092, Capítulo Amazónico (Incluido Plan de Acción), protocolización del documento, definición ruta metodológica Etis.	Mitú	17, 18, 19 de abril de 2013

2.6. SUBPROGRAMA 6: FORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

Este subprograma tiene como finalidad la incorporación de conductas y comportamientos responsables con el ambiente a través del desarrollo de procesos de formación y educación ambiental orientados a fortalecer los contenidos ambientales en los programas de educación formal, los proyectos ambientales escolares y la capacidad de los docentes para transmitir los conocimientos y experiencias.

2.6.9. Proyecto 9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad y de las instituciones

Este proyecto está orientado a la contextualización y desarrollo de las estrategias de la Política de Educación Ambiental en la región, entre ellas, las que tienen que ver con el fortalecimiento y apoyo a CIDEAS, PRAES, PROCEDAS, la inclusión de lo ambiental en los programas de educación

formal, no formal y de etno educación, y el fortalecimiento en contenidos ambientales a prestadores de servicio social obligatorio.

Igualmente se busca promover e inculcar el desarrollo de pautas de comportamiento responsable con el ambiente y sus recursos naturales entre todos los grupos étnicos, y articular acciones de educación ambiental con otros instrumentos tales como las Agendas Sectoriales, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Planes de Gestión de riesgo, entre otros.

Actuación 9.2. Diseñar y desarrollar las estrategias para la transferencia de los contenidos y materiales en el ámbito de educación formal y no formal.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Estrategia	Se utilizan estrategias como: -Espacios radiales -Blogger y Redes Sociales -Página Web Institucional -Escenarios comunitarios, académicos o institucionales

Durante este trimestre, Corpoamazonia ha diversificado las estrategias de transferencia de la información gestionada, y los contenidos de interés para actores sociales e institucionales sobre la Política Nacional de Educación Ambiental. Ello ha permitido la vinculación gradual de promotores de Alcaldías municipales, Rectores de instituciones educativas, ONG's, concejales, diputados, Procuraduría Ambiental, en escenarios académicos, decisorios o de planificación.

Actuación 9.3. Diseñar y aplicar una metodología de línea base para el análisis de cobertura de población con acceso a educación formal y no formal que incorpora los materiales diseñados.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
Metodología de Línea Base	Avanza la sistematización de actores sociales e institucionales de Educación Ambiental: avances, dificultades y proyecciones, sobre el estado actual del Sistema Departamental de Gestión de la Educación Ambiental. Se formularon lineamientos orientados a "Fortalecer escenarios, herramientas y procesos intersectoriales para la institucionalización de la Educación Ambiental, enfocado en el trabajo en redes de conocimiento y gestión participativa como centro de soluciones emergentes con actores PRAE's, PROCEDA's y CIDEA's que dinamizan competencias y responsabilidades ambientales

Actuación 9.4. Acompañar el funcionamiento de los Comités Departamentales y Municipales de Educación Ambiental CIDEA.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
12 Comités acompañados	Se acompañaron CIDEAs en el Departamento de Caquetá: Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, El Doncello, Florencia, La Montañita, San José del Fragua, San Vicente del Caguán.

Corpoamazonia viene prestando acompañamiento para la reactivación del CIDEA Caquetá y Amazonas, a través de la Mesa Departamental de Educación Ambiental, como instrumento mediador interinstitucional en fortalecimiento de esta política pública. La participación en el Encuentro Nacional de Educación Ambiental, la programación de mesas de trabajo y eventos territoriales, articulan procesos interinstitucionales del Plan de Acción de la Corporación con el proyecto “Expansión” que viene adelantando el Min Educación.

Actuación 9.5. Desarrollar redes de comunicadores ambientales que divulguen contenidos en torno a temáticas ambientales de interés público y rendición de cuentas de las autoridades por su gestión ambiental.

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
Comunicadores formados	En el marco del proyecto “Aula Itinerante Fluvial Anaconda”, se han desarrollado 21 cursos beneficiando a 727 estudiantes los cuales fueron capacitados en temas ambientales. Estos cursos de formación tienen una intensidad de 40 horas y son certificados por el SENA como cursos de formación complementaria

Tabla 21: Cursos y talleres realizados en la Aula Itinerante Fluvial Anaconda. I Trim 2013

CURSOS Y TALLERES	# cursos	# Aprendices y estudiantes
Informática Básica (certificados SENA)	3	47
Fundamentos en Gestión Ambiental y manejo de RESOL (certificados SENA).	4	52
Gestión y Educación Ambiental (certificados SENA).	2	18
Evaluación de Impactos Ambientales (certificados SENA).	3	52
Técnicas de Educación Ambiental (certificados SENA).	2	52
Conocimiento y Conservación de madera (certificados SENA).	1	16
Básico en Manejo de Aguas Residuales (certificados SENA).	1	17
Manejo Primario de Residuos Peligrosos	1	31
Técnicas de Educación Ambiental (certificados SENA).	1	22
Celebración del día Nacional de Educación Ambiental	1	60
Celebración del día Internacional de los Humedales	1	90
Celebración del día Internacional del Agua	1	270
TOTAL CURSOS Y BENEFICIADOS	21	727

Actuación 9.6. Desarrollar y valorar estrategias de educación ambiental formal e informal en los escenarios educativos disponibles (Anaconda, Aurora, Suruma, Centros Sociales y Ambientales).

<i>Meta 2013</i>	<i>Descripción del Avance</i>
1 Estrategia y 1 Escenario valorado y	En ejecución el sub-proyecto “Administración del Fondo de Compensación Ambiental –FCA para el fortalecimiento de la

desarrollado	<p>formación y prácticas ambientales a través de la puesta en operación de escenarios de educación ambiental”, y dentro de él, se firmó Convenio con el Sena Putumayo para la operación del Anaconda, con resultados como:</p> <ul style="list-style-type: none"> -727 aprendices y estudiantes capacitados en temas Ambientales en el Aula Itinerante Fluvial Anaconda. -3.014 personas capacitadas en el Aula Itinerante Terrestre Aurora.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continúa en ejecución el sub-proyecto “Administración del Fondo de compensación ambiental FCA para el fortalecimiento de la formación y prácticas ambientales, a través de la puesta en operación de escenarios de educación ambiental en el sur de la amazonia colombiana”. Valor Total \$1.543,4 millones, de los cuales Corpoamazonia aporta \$1.016,2 millones y el FCA \$527,2 millones. Se desarrolla este suproyecto a través del Convenio 0333 / 2012 con Fundación Arawana por \$133,6 millones, y del Convenio con el Sena Putumayo.

AULA ITINERANTE FLUVIAL ANACONDA



Cursos Técnicas De Educación Ambiental, Conocimiento y Conservación de la Madera, Manejo De Residuos Sólidos y Evaluación De Impactos Ambientales

AULA ITINERANTE TERRESTRE AURORA



Capacitaciones IE San Agustín

Capacitaciones IE Pio XII

IE Ciudad Mocoa.

Tabla 22: Actividades realizadas en el Aula Itinerante Terrestre Aurora

EVENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	INSTITUCIONES	# PERSONAS CAPACITADAS
CELEBRACION FECHA DE CALENDARIO ECOLOGICO	Día mundial de los humedales: Presentación de videos alusivos a los humedales, selva húmeda, bosque de niebla.	Institución Educativa Juan XXIII, Instituto Técnico Industrial. Florencia ©	250
	Día Internacional del Agua: Presentación sobre la importancia del recurso hídrico, en el marco de la semana de Educación Ambiental relacionada con el año 2013 de la Cooperación Internacional en la Esfera del Agua”.	Institución Educativa Fidel de Monclart, Institución Educativa San Agustín (Mocoa), Institución Educativa Guillermo Valencia (Villagarzón).	800
	Semana Santa: Lanzamiento de las estrategias ambientales para su celebración, promocionando las actividades de control y vigilancia a los recursos naturales, como lo es el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.	Policía Ambiental, Instituciones Educativas, comunidad en general	1000
GRUPOS ECOLOGICOS	Capacitación con énfasis en el manejo y aprovechamiento de compostaje, manejo de residuos sólidos enfocado a la producción de abonos orgánicos y socialización de mecanismos de apoyo y fortalecimiento a PRAES.	Grupos ecológicos: Reciclarte, Semilleros de Vida y Exploradores del Conocimiento.	74
Capacitaciones en EA	Apoyo a la estrategia de sensibilización dirigida a niños, niñas y adolescentes “amigos de la naturaleza”.	Institución Educativa Pio XII. Mocoa	890
TOTAL CAPACITACIONES			3014

INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO A 31 DE MARZO DE 2013

Presentado en miles de pesos (000)

EL presupuesto de CORPOAMAZONIA para la vigencia 2013, se aprobó con el Acuerdo 09 del 16 de noviembre de 2012. A su vez mediante resolución 0940 del 31 de diciembre del mismo año se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

Presupuesto Inicial y Definitivo.

Tabla 23. Presupuesto Inicial Vigencia 2013

Concepto	Apropiación Inicial	%
Recursos Nación	1.965.068	9%
Recursos Propios	20.067.154	91%
Total	22.032.222	100

Tabla 24. Modificaciones


Acto Administrativo	Fecha	Objeto	Valor
Resolución 0082	11 de febrero de 2013	Por el cual se modifica el presupuesto de ingresos y gastos con recursos propios - Convenio 662 / 2012 con INCODER	747.509
Total Modificaciones			747.509

En la tabla anterior se consignaron los datos que se clasifican como modificaciones a la apropiación inicial aprobada, que para la vigencia 2013 corresponden a adiciones presupuestales, el valor total fue de \$747,5 millones, los cuales son para inversión, en las actividades del Convenio 0662/2012 suscrito entre Corpoamazonia e Incoder.

Tabla 25: Presupuesto Definitivo Vigencia 2013

Concepto	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
Recursos Nación	1.965.068	0	1.965.068	9
Recursos Propios	20.067.154	747.509	20.814.663	91
Total	22.032.222	747.509	22.779.731	100

Grafico 5: Presupuesto Definitivo Vigencia 2013



Ejecución del Presupuesto de Ingresos.

A 31 de marzo de 2013, la ejecución de ingresos por recaudos acumulados asciende a \$14.274 millones, de un total aforado de \$22.779 millones, el porcentaje promedio de recaudos fue del 63%. Con aportes de la Nación se aforaron \$1.965 millones y se recaudaron \$416 millones, que corresponde al 21%, el saldo se recaudará en la proporción en que se ejecute el presupuesto asignado por la nación.

Con recursos propios se aforaron \$20.814 millones de pesos, y se recaudaron 13.857 millones, correspondientes al 67%. En estos se encuentran incluidos las compensaciones por regalías, de recursos recibidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1530 de 2012 que reglamenta el Sistema General de Regalías, y que se aforaron en el presupuesto inicial como excedentes financieros.

Tabla 26: Ejecución Presupuesto De Ingresos

Concepto	Apropiación Definitiva	Recaudado	Diferencia= Apropiación - Recaudado	% Recaudado
Recursos Nación	1.965.068	416.853	1.548.216	21%
Recursos Propios	20.814.663	13.857.609	6.893.646	67%
Total	22.779.731	14.274.462	8.441.862	63%

A continuación se presenta una descripción detallada del comportamiento de los ingresos acumulado con corte al primer trimestre de la vigencia 2013, según la fuente de financiación. Cabe resaltar que se realiza el comparativo con los ingresos que tuvieron apropiación inicial para obtener el peso porcentual de ejecución:

Tabla 27: Ingresos Con Apropiación Inicial

NIVEL RENTISTICO	AFORO	RECAUDO	Diferencia	% RECAUDO
I. RECURSOS PROPIOS	20.814.663	13.857.609	6.893.646	67%
A- TRIBUTARIOS	2.116.000	60.366	2.055.634	3%
Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble	2.116.000	60.366	2.055.634	3%
B- NO TRIBUTARIOS	3.137.101	335.593	2.801.508	11%
Venta de bienes y servicios	520.822	36.590	484.232	7%
Venta de Mapas	1.058	50	1.008	5%
Venta de Alevinos	2.328	190	2.138	8%
Venta de Plántulas	23.276	100	23.176	0%
Alquiler de Auditorio	4.655	1.030	3.625	22%
Servicio de Evaluación y Seguimiento Ambiental	271.557	10.399	261.158	4%
Publicación - Diario Oficial	15.870	5.419	10.451	34%
Salvoconducto	202.078	19.402	182.676	10%
Aportes otras entidades	2.616.279	299.004	2.317.275	11%
Convenios	2.547.509	299.004	2.248.505	12%
Aportes Sector Eléctrico	68.770	0	68.770	0%
C- OTROS INGRESOS	2.161.093	180.588	1.980.505	8%
Tasas Retributivas	632.863	0	632.863	0%
Tasa por Uso de Agua	68.770	15	68.755	0%
Tasa por Aprovechamiento Forestal	1.396.560	173.514	1.223.046	12%
Multas	52.900	5.865	47.035	11%
Otros Ingresos	10.000	1.194	8.806	12%
D- RECURSOS DE CAPITAL	13.400.469	13.281.062	55.999	99%
Rendimientos Financieros	290.000	99.928	190.072	34%
Rendimientos Financieros - Compensación por Regalías Petrolíferas	280.000	99.515	180.485	36%
Rendimientos Financieros - Recursos Propios	10.000	413	9.587	4%
Recursos del Balance	12.726.600	12.726.600	0	100%
Excedentes Financieros - Regalías	11.776.949	11.776.949	0	100%
Excedentes Financieros - Aportes sector eléctrico	114.623	114.623	0	100%

NIVEL RENTISTICO	AFORO	RECAUDO	Diferencia	% RECAUDO
Excedentes Financieros - Tasa retributiva	828.558	828.558	0	100%
Excedentes Financieros - Tasa por uso de agua	6.470	6.470	0	100%
Recuperación de Cartera	383.869	454.533	-134.073	118%
Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble	313.570	447.643	-134.073	143%
Tasa retributiva	54.284	6.891	47.393	13%
Tasa por Uso de Agua	16.015	0	16.015	0%
II-APORTES DE LA NACION	1.965.068	416.853	1.548.216	21%
Funcionamiento	1.715.068	414.606	1.300.463	24%
Inversión	250.000	2.247	247.753	1%
TOTAL INGRESOS (I+II)	22.779.731	14.274.462	8.505.269	63%

En la siguiente tabla se indican los ingresos registrados en la Tesorería de Corpoamazonia, pero que no estuvieron aforados en el presupuesto inicial. Los cuales son susceptibles de adicionarse en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2013. La incorporación de los recursos recaudados de las asignaciones del Sistema General de Regalías, se realizará de acuerdo con lo dispuesto por el OCAD y observando lo reglamentado en materia presupuestal por la Ley 1530 de 2012.

Tabla 28. Ingresos Sin Apropiación Inicial (Tesorales)

NIVEL RENTISTICO	RECAUDO
I. RECURSOS PROPIOS	0
A- TRIBUTARIOS	0
B- NO TRIBUTARIOS	0
Aportes otras entidades	0
Compensación por Regalías Petrolíferas	0
C - OTROS INGRESOS	0
Reintegro de convenios - regalías	0
D- RECURSOS DE CAPITAL	0
Recursos del Balance	0
Venta de activos	0
Recuperación de Cartera	0
Tasa retributiva	0
Tasa por Uso de Agua	0
III - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	22.178
Asignaciones directas	0
Recursos para el funcionamiento del sistema	0
Recursos de capital	22.178
<i>Rendimientos financieros</i>	22.178
TOTAL INGRESOS (I+II+III)	22.178

Ejecución del Presupuesto de Gastos.

La ejecución presupuestal de gastos con Recursos de la Nación cuenta con una apropiación definitiva en gastos de funcionamiento de \$1.715 millones e Inversión de \$250 millones.

A 31 de marzo de 2013, el acumulado de los compromisos ascienden a \$352,9 millones (18%), de los cuales se pagaron \$296,8 millones, quedando un saldo por pagar en el transcurso de la vigencia.

Tabla 29. Ejecución de Gastos con Recursos Nación

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	%	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Funcionamiento	1.715.068	459.546	27	336.878	20	296.878	296.878
Gastos de Personal	1.329.098	299.546	23	296.878	22	296.878	296.878
Gastos Generales	371.970	160.000	43	40.000	3	0	0
Transferencias Corrientes	14.000	0	0	0	0	0	0
Inversión	250.000	16.041	6	16.041	1	8.020	0
Proyecto 8: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	250.000	16.041	6	16.041	6	8.020	0
Total Funcionamiento + Inversión	1.965.068	475.587	24	352.919	18	304.899	296.878

La ejecución presupuestal de gastos con Recursos Propios cuenta con una apropiación de \$20.814,6 millones. A 31 de marzo de 2013, el acumulado de los compromisos asciende a \$3.364,9 millones (16%) de ejecución, y de ellos, se pagaron 311 millones de pesos.

Tabla 30: Ejecución de Gastos con Recursos Propios

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	%	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Funcionamiento	3.392.446	1.009.973	30	548.419	16	349.960	305.328
Gastos de Personal	1.857.895	258.184	14	235.801	13	209.314	202.476
Gastos Generales	1.498.551	737.257	49	298.084	20	126.113	88.319
Transferencias Corrientes	36.000	14.533	40	14.533	40	14.533	14.533
Inversión	17.422.216	4.204.038	24	2.816.539	16	28.656	5.821
Proyecto 1: Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento financiero de Corpoamazonia	1.027.406	395.244	38	165.230	16	11.796	4.477
Proyecto 2: Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de las políticas ambientales	3.237.186	125.119	4	50.872	2	0	0
Proyecto 3: Asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos de las entidades territoriales, étnicas y comunidad	964.556	0	0	0	0	0	0

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	%	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Proyecto 4: Fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y calentamiento global	4.219.932	2.084.126	49	2.056.441	49	0	0
Proyecto 5: Generar y difundir el conocimiento sobre la diversidad biológica de la región	602.847	47.440	8	0	0	0	0
Proyecto 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad sostenible en la región	1.567.403	32.935	2	32.935	2	1.344	1.344
Proyecto 7: Gestionar y apoyar la ejecución de los proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados	3.391.495	648.991	19	160.629	5	15.517	0
Proyecto 8: Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía en Etnias y Culturas en el sur de la Amazonia Colombiana	1.687.973	867.531	51	347.780	21	0	0
Proyecto 9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad	723.417	2.653	0	2.653	0	0	0
Total Funcionamiento + Inversión	20.814.662	5.214.011	25	3.364.957	16	378.617	311.149

La apropiación definitiva de gastos de funcionamiento más inversión a 31 de marzo de 2013, asciende a la suma de \$22.779,7 millones; se realizaron compromisos presupuestales por 3.733,9 millones representando una ejecución del 16% de la apropiación disponible.


Durante este trimestre se contabilizaron cuentas por pagar de \$683,5 millones, y se pagó la suma de \$608 millones, con un saldo por pagar de \$75 millones de pesos.

Tabla 31: Ejecución de Gastos con Recursos Propios + Nación

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	%	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Funcionamiento	5.107.514	1.469.519	29	885.297	17	646.838	602.206
Gastos de Personal	3.186.993	557.730	18	532.679	17	506.192	499.354
Gastos Generales	1.870.521	897.257	48	338.084	18	126.113	88.319
Transferencias Corrientes	50.000	14.533	29	14.533	29	14.533	14.533
Inversión	17.672.216	4.220.079	24	2.848.620	16	36.677	5.821
Proyecto 1: Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento financiero de Corpoamazonia	1.027.406	395.244	38	165.230	16	11.796	4.477

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	%	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Proyecto 2: Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de las políticas ambientales	3.237.186	125.119	4	50.872	2	0	0
Proyecto 3: Asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos de las entidades territoriales, étnicas y comunidad	964.556	0	0	0	0	0	0
Proyecto 4: Fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y calentamiento global	4.219.932	2.084.126	49	2.056.441	49	0	0
Proyecto 5: Generar y difundir el conocimiento sobre la diversidad biológica de la región	602.847	47.440	8	0	0	0	0
Proyecto 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad sostenible en la región	1.567.403	32.935	2	48.975	3	1.344	1.344
Proyecto 7: Gestionar y apoyar la ejecución de los proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados	3.391.495	648.991	19	160.629	5	15.517	0
Proyecto 8: Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía en Etnias y Culturas en el sur de la Amazonía Colombiana	1.937.973	883.572	46	363.820	19	8.020	0
Proyecto 9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad	723.417	2.653		2.653		0	0
Total Funcionamiento + Inversión	22.779.731	5.689.598	25	3.733.917	16	683.515	608.027

Grafico 6: Ejecución presupuestal de gastos



Constitución del Rezago Presupuestal para ejecutarse en el 2013

Mediante resolución 0050 del 31 de enero de 2013, se constituye el rezago presupuestal de gastos de la vigencia 2012, que se ejecutará en el transcurso del año 2013, por un valor total de 9.121,5 millones de pesos.

Tabla 32: Constitución Del Rezago Presupuestal De Gastos 2012 para ejecutarse en la Vigencia 2013

CONSTITUCIÓN DEL REZAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS 2012 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2013	
Reservas Con Recursos De Funcionamiento	415.759,5
Reservas Con Recursos De Inversión	7.890.857,7
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	8.306.617,2
Cuentas Por Pagar	814.895,5
TOTAL REZAGO	9.121.512,7

A 31 de diciembre de 2012, se constituyó el rezago de reserva de compromisos por un valor de \$8.306,6 millones, de los cuales se disminuyeron en lo corrido del primer trimestre de 2013 en la suma de \$18 millones, obedeciendo a valores representados en las actas de liquidación por terminación de contratos que arrojaron saldos a favor de Corpoamazonia. Como resultado obtenemos una reserva definitiva de \$8.287 millones.

Tabla 33: Ejecución De Reservas Presupuestales

Concepto	Reserva Constituida	Disminuciones	Reserva Definitiva	Pagos	%
Funcionamiento	415.760	0	415.760	126.788	30
Inversión	7.890.858	18.871	7.871.987	1.995.999	25
Total	8.306.617	18.871	8.287.746	2.122.787	26

Grafico 7: Ejecución de Reservas Presupuestales




Tabla 34: Ejecución De Cuentas Por Pagar

Concepto	Cuentas x Pagar Constituidas	Pagos	%
Funcionamiento	90.377	82.964	91,8%
Inversión	724.518	723.665	99,9%
Total	814.895	806.629	99%

Grafico 8: Ejecución Cuentas por pagar

