



**ASAMBLEA CORPORATIVA
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS**

Carlos Arturo Rodriguez Celis	Gobernador de Amazonas
José Ignacio Lozano Guzmán	Alcalde de Leticia
Alirio de Jesús Vásquez	Alcalde de Puerto Nariño

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

Víctor Isidro Ramírez Loaiza	Gobernador de Caquetá
María Susana Portela Lozada	Alcaldesa de Florencia
Harold Alexander Chavez Ardila	Alcalde de Albania
Jaime Uriel Mejía Zuluaga	Alcalde de Belén de los Andaquíes
Luis Francisco Ruiz Aguilar	Alcalde de Cartagena del Chairá
José Rubén Muñoz Muñoz	Alcalde de Curillo
Fernando Troncoso casanas	Alcalde de El Doncello
Rodrigo Andrés Castro Betancourt	Alcalde de El Paujil
Arlex Gómez López	Alcalde de La Montañita
Jonh Eduarth Monje Alvarado	Alcalde de Milán
Luis Humberto Barrera Muñoz	Alcalde de Morelia
Wilmer Cárdenas Rodríguez	Alcalde de Puerto Rico
Carlos Enrique Díaz Salazar	Alcalde de San José del Fragua
Domingo Emilio Pérez Cuellar	Alcalde de San Vicente del Caguán
Eliseo Murillo Criollo	Alcalde de Solano
Merly Sarria Pena	Alcaldesa de Solita
Luz Mila Ciceri Ortiz	Alcaldesa de Valparaíso

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Jimmy Harold Díaz Burbano	Gobernador de Putumayo
Elver Porfirio Cerón Chicunque	Alcalde de Mocoa
Jhony Daniel Rueda Polo	Alcalde de Colón
Miguel Ángel Rubio Bravo	Alcalde de Leguízamo
José Luis Angulo Riofrio	Alcalde de Orito
Jorge Eliécer Coral Rivas	Alcalde de Puerto Asís
Buanerges Florencio Rosero Peña	Alcalde de Puerto Caicedo
Edison Erardo Mora Rojas	Alcalde de Puerto Guzmán
Alfonso María Burbano Vivas	Alcalde de San Francisco
Carlos Julio Rosas Guancha	Alcalde de San Miguel
Tito Iván Barrera Ortega	Alcalde de Santiago
Mauricio Guerrero García	Alcalde de Sibundoy
William Andrés Botina Yela	Alcalde de Valle del Guamuéz
Álvaro Jesús Rodríguez Díaz	Alcalde de Villagarzón



CONSEJO DIRECTIVO

Pablo Abba Vieira	Viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Presidente Consejo Directivo
Carlos Arturo Rodríguez Celis	Gobernador de Amazonas
Víctor Isidro Ramírez Loaiza	Gobernador de Caquetá
Jimmy Harold Díaz Burbano	Gobernador de Putumayo
Miguel Ángel Rubio Bravo	Alcalde de Leguízamo
Fernando Troncoso Casañas	Alcalde de Doncello
José Antonio Jajoy Pai	Representante Comunidades Indígenas
José Benedicto Juajibioy	Representante Comunidades Indígenas
José Florel Angulo Estupiñan	Representante Comunidades Afrodescendientes
Omar Antonio Jojoa Chantre	Representante de las ONG Ambientalistas
Leonidas Rico Martínez	Rector Universidad de la Amazonia
Brigitte L.G Baptista	Directora General Instituto Alexander von Humboldt
Omar Franco Torres	Director General Instituto IDEAM
Luz Marina Mantilla Cárdenas	Directora General Instituto SINCHI

DIRECTIVOS DE CORPOAMAZONIA

William Mauricio Rengifo Velasco	Director General
Hugo Hernan Ñañez Muñoz	Secretario General
Orlando Díaz Aguirre	Subdirector de Planificación y Ordenamiento Amb.
Mauricio Valencia Sepúlveda	Subdirector de Administración Ambiental
Gloria Ines Duque Castrillón	Subdirectora Administrativa y Financiera
Liliana Beatriz Martínez Guerra	Directora Territorial Amazonas
Juan de Dios Vergel Ortiz	Director Territorial Caquetá
Manuel Hoyden Gonzalez Ossa	Director Territorial Putumayo



**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA
CORPOAMAZONIA**

**PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2012 - 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”**

**INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN
PRIMER SEMESTRE AÑO 2014**

Julio de 2014

TABLA DE CONTENIDO

1.	PRESENTACIÓN	7
1.	PROGRAMA 1: GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL	8
1.1.	SUBPROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	8
1.1.1.	PROYECTO 1: EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CORPOAMAZONIA	9
1.2.	SUBPROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EJERCER LA AUTORIDAD AMBIENTAL	14
1.2.2.	PROYECTO 2: ADMINISTRAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL Y MONITOREAR LOS EFECTOS A LOS ECOSISTEMAS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES, EN EL MARCO DEL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL	14
2.	PROGRAMA 2: GESTIÓN AMBIENTAL	35
2.3.	SUBPROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO	35
2.3.3	PROYECTO 3: ASESORAR Y APOYAR LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES TERRITORIALES, ÉTNICAS Y COMUNIDAD	35
2.3.4.	PROYECTO 4: FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO Y APOYAR A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL CALENTAMIENTO GLOBAL	44
2.4.	SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS	48
2.4.5.	PROYECTO 5: GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA REGIÓN	48
2.4.6.	PROYECTO 6: FORTALECER MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y PARA LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN.	51
2.4.7.	PROYECTO 7: GESTIONAR Y APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS EN PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS FORMULADOS.	69
2.5.	SUBPROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ETNIAS	84
2.5.8.	PROYECTO 8: APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMÍA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	84
2.6.	SUBPROGRAMA 6: FORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN	94
2.6.9.	PROYECTO 9: FORTALECER PROCESOS Y MECANISMOS DE EDUCACIÓN PARA INCLUIR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD Y DE LAS INSTITUCIONES	94
	INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO	103
	RESUMEN DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	105
	EJECUCIÓN DE GASTOS RECURSOS PROPIOS + NACIÓN + SGR	112

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Estructura Programática del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA 2012-2015	8
Tabla 2. Facturación y recaudo Tasa Retributiva. A 30 de junio de 2014	9
Tabla 3. Facturación y recaudo Tasa Retributiva Vigencia Anterior	10
Tabla 4. Facturación y recaudo Tasa por Uso del Agua.....	10
Tabla 5. Facturación y recaudo Tasa por Uso de Agua Vigencia Anterior	10
Tabla 6 Convenios Cooperación suscritos por CORPOAMAZONIA de enero a junio 2014	12
Tabla 7. Usuarios de Establecimientos o Instalaciones Generadores Respel. 2014	27
Tabla 8: Tiempo promedio de duración de los trámites ambientales en CORPOAMAZONIA.	29
Tabla 9: % Seguimiento Ambiental a Expedientes CORPOAMAZONIA. a 30 de junio 2014	29
Tabla 10. Volumen de madera movilizado por departamento y municipio.	30
Tabla 11. Principales Especies Movilizadas año 2014	31
Tabla 12. Decomiso de productos forestales maderables y no maderables.	31
Tabla 13. Principales especies forestales decomisadas.	32
Tabla 14. Acciones y recuperaciones de control y vigilancia de fauna silvestre.	32
Tabla 15. Recuperación de fauna silvestre según clase	33
Tabla 16. Decisión CAZ de los especímenes de fauna silvestre recuperados	34
Tabla 17. Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes	56
Tabla 18. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para protección de cuencas	74
Tabla 19: Participación en la Mesa Regional Amazónica y Consultas Previas	93
Tabla 20. Actores institucionales Mesa Departamental de Educación Ambiental - Caquetá	97
Tabla 21. CIDEAS asesorados por Corpoamazonia.....	98
Tabla 22. Aula itinerante terrestre aurora- primer semestre 2014	100
Tabla 23. Aula itinerante fluvial anaconda- primer semestre 2014.....	100
Tabla 24. Visitantes - aula itinerante fluvial anaconda- primer semestre 2014	101
Tabla 25. Capacitación A Usuarios De Los Recursos Naturales- Jurisdicción- primer semestre 2014	101
Tabla 26. Presupuesto Inicial	103
Tabla 27. Detalle de adiciones y reducciones presupuestales – recursos propios	103
Tabla 28. Detalle de adiciones y reducciones presupuestales – recursos de la Nación	103
Tabla 29. Detalle de adiciones y reducciones presupuestales – recursos del SGR	104
Tabla 30. Apropiación definitiva	105
Tabla 31. Resumen De La Ejecución Del Presupuesto De Ingresos	105
Tabla 32. Ejecución de ingresos detallada	107
Tabla 33. Ejecución detallada del presupuesto de gastos- recursos nación	109
Tabla 34. Ejecución recursos propios	109
Tabla 35. Ejecución recursos del SGR	110
Tabla 36. Ejecución recursos propios, nación y SGR.....	112
Tabla 37. Resumen De Ejecución De Gastos.....	113



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Procesos Sancionatorios PASA a 30 junio de 2014	15
Gráfico 2 Etapa procesal de los PASA´s a 30 de junio de 2014.....	15
Gráfico 3 Recurso Natural Afectado a 30 de junio de 2014.....	16
Gráfico 4. Acciones y recuperaciones de control y vigilancia de fauna silvestre en CORPOAMAZONIA.....	32
Gráfico 5 Recuperación de fauna silvestre según clase	33
Gráfico 6 Decisión CAZ de los especímenes de fauna silvestre recuperados	34
Gráfico 7.Presupuesto definitivo	105
Gráfico 8.Representación gráfica del presupuesto de ingresos.	106
Gráfico 9. Resumen de ejecución de gastos	113
Gráfico 10 Ejecución de reservas presupuestales	114
Gráfico 11.Ejecución Cuentas por pagar	115



1. PRESENTACIÓN

El Estado a través de CORPOAMAZONIA, como máxima autoridad ambiental de la región sur amazónica colombiana, planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, la restauración o sustitución de los mismos. Esta Institución cuya Dirección General funciona desde Mocoa en el Putumayo, descentraliza la administración de los recursos naturales y el ambiente a través de tres Direcciones Territoriales y nueve (9) Unidades Operativas localizadas en la jurisdicción de los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, las cuales atienden un área aproximada de 22'800.000 has, es decir, una quinta parte del territorio continental Colombiano.

CORPOAMAZONIA posee una estructura organizacional plana y una planta global compuesta por 56 cargos administrativos. Teniendo en cuenta que gran parte de los recursos propios recaudados tienen destinación específica y están orientados principalmente a la ejecución de proyectos de inversión ambiental, se hizo necesaria la contratación adicional de servicios profesionales para el desempeño de labores misionales de tipo técnico, organizacional, financiero y administrativo.

El presupuesto de CORPOAMAZONIA para la vigencia 2014, se aprobó con el Acuerdo 12 del 29 de noviembre de 2013. A su vez mediante Resolución 01559 del 31 de diciembre de 2013 se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos: \$5.157 millones para gastos de funcionamiento y \$13.995 millones para gastos de inversión.

El Plan de Acción de CORPOAMAZONIA 2012-2015 "*Amazonia, un compromiso ambiental para incluir*", aprobado mediante Acuerdo 08 del 16 de noviembre de 2012 por el Consejo Directivo, es el instrumento de planificación donde se concreta el compromiso institucional para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional, definiendo acciones e inversiones que se adelantan para el cumplimiento de metas físicas y financieras de los programas y proyectos en el año 2014.

En la labor de administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de Autoridad Ambiental; es importante resaltar las acciones conjuntas entre CARs, Autoridades Indígenas Tradicionales, Entes territoriales, fuerza pública, grupos ecológicos y comunidad en general.

INFORME INTEGRAL DE GESTIÓN - PRIMER SEMESTRE 2014

A continuación se presentan los principales logros y resultados alcanzados durante el primer semestre del Año 2014, por cada Programa, Subprograma y Proyecto del Plan de Acción Institucional 2012-2015 “Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.

Tabla 1: Estructura Programática del Plan de Acción de CORPOAMAZONIA 2012-2015

Programa	Subprograma	Proyectos
1.- Gobernabilidad para la Gestión Ambiental	1.- Fortalecimiento institucional y participación ciudadana.	1: Ejecutar el Plan de Desarrollo Administrativo y de Fortalecimiento Financiero de CORPOAMAZONIA.
	2.- Fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer la Autoridad Ambiental	2: Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de Autoridad Ambiental.
2.- Gestión Ambiental	3.- Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio	3: Asesorar y apoyar la Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos de Entidades Territoriales, Étnicas y Comunidad. 4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global.
	4. Gestión de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas	5: Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región. 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región. 7: Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados.
	5.- Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en etnias	8: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia. Colombiana
	6.- Formación, Educación Ambiental y Comunicación	9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad.

1. PROGRAMA 1: GOBERNABILIDAD PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL

Este programa comprende el Fortalecimiento Administrativo y Financiero de CORPOAMAZONIA en aspectos relacionados principalmente con su capacidad gerencial, de gestión de recursos; el fortalecimiento y la dotación de herramientas para el ejercicio de autoridad ambiental y el seguimiento, evaluación y control de las inversiones y de los resultados obtenidos de las mismas, todo ello orientado a optimizar la gestión ambiental en el territorio, en beneficio de la comunidad regional.

1.1. SUBPROGRAMA 1: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se orienta hacia el desarrollo de las actuaciones administrativas necesarias para mejorar la capacidad institucional en la gestión de recursos, tanto humanos como técnicos y financieros.

1.1.1. PROYECTO 1: EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CORPOAMAZONIA

Se centra en la ejecución de las Políticas de Desarrollo Administrativo. Igualmente incluye actuaciones orientadas a fortalecer la gestión de recursos financieros, ejecutar un plan tecnológico y garantizar el buen estado y funcionamiento de las instalaciones, sedes y oficinas de CORPOAMAZONIA.

Actuación 1.1: Gestionar los recursos financieros mínimos necesarios para el funcionamiento de la Corporación

META 2014	% ejecución	Descripción del Avance
\$1.300 millones	72.5% (\$943.396.484)	<ul style="list-style-type: none"> - Se gestionó ante el Fondo de Compensación Ambiental recursos para el funcionamiento de la Entidad, de lo cual aprobaron la suma de \$640'257.125, mediante Resolución 0489 del 1-abril-2014. -Se recuperó cartera por concepto de sobretasa ambiental al Impuesto predial y Tasa retributiva, recaudando un mayor valor por \$290'561.501. -Se recaudó la suma de \$12'577.858, por venta de bienes y servicios por suministro de pruebas de laboratorio, dentro del subproyecto "Implementación de una estrategia de educación ambiental en el suelo rural en la cuenca del río Rumiayaco, del municipio de Mocoa".

Se realizaron visitas a los Alcaldes y Tesoreros municipales, con el fin de cruzar la información de cartera predial indígena y sobretasa ambiental, logrando el compromiso y giro de los recursos dejados de transferir a la Corporación. Se logró que acuerdos de pagos incumplidos, se reactiven, y en algunos casos su reliquidación a fin de recuperar la cartera.

Se requirió a las Alcaldías para que giren los recursos por compensación de resguardos indígenas de vigencias anteriores. Se obtuvo de Min-Hacienda, claridad de los ingresos por recibir la Corporación, respecto de los traslados que ellos realizan a los municipios, ya que en la Resolución sólo estipula el valor general.

A continuación se presentan algunos indicadores mínimos de gestión en cumplimiento de la Resolución 964 de 2007 expedida por el Ministerio de Ambiente, y otros indicadores propios de la Entidad:

- ✓ *Indicador. Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturados por concepto de Tasa Retributiva.*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de la facturación (\$530'288.813)	1.2%	Se recaudó por este concepto \$46.337.661 de la vigencia anterior (Recuperación de cartera). Y de la vigencia actual, \$6.461.849.

Tabla 2. Facturación y recaudo Tasa Retributiva. A 30 de junio de 2014

Departamento	# de Sujetos Pasivos	Total Facturado \$	70% facturado	Total Recaudado \$
Amazonas	9	100.467.007	\$70.326.904	0
Caquetá	25	433.454.557	\$303.418.190	5.360.017
Putumayo	17	223.633.885	\$156.543.719	1.101.832
Total	51		\$530.288.813	6.461.849

		\$757.555.449		
--	--	---------------	--	--

Tabla 3. Facturación y recaudo Tasa Retributiva Vigencia Anterior

Departamento	# de Sujetos Pasivos	Total Facturado \$	Total Recaudado 2013	Saldo por Recaudar 2013	Total recaudo vigencia anterior
Amazonas	18	\$48.608.839	\$1.263.985	\$46.243.022	\$1.513.640
Caquetá	22	\$424.390.146	\$299.064.644	\$119.965.485	\$24.000.000
Putumayo	16	\$216.706.310	\$49.141.673	\$176.564.637	\$20.824.021
Total	56	\$689.705.295	\$349.470.302	\$342.773.144	\$46.337.661

- ✓ *Indicador. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de Tasa por Uso del Agua*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de la facturación (\$64.696.761)	0.5%	Se recaudó \$3.530.511 de la vigencia anterior (Recuperación de cartera). Y de la vigencia actual, \$303.366.

Tabla 4. Facturación y recaudo Tasa por Uso del Agua.

Departamento	Sujetos Pasivos	Facturado \$	70% Facturado	Recaudo \$
Amazonas	41	\$ 5.408.451	.785.915	233.366
Caquetá	59	\$ 48.606.455	4.024.517	-
Putumayo	348	\$ 38.769.041	27.138.329	70.000
Total	448	92.783.947	64.948.761	303.366

Tabla 5. Facturación y recaudo Tasa por Uso de Agua Vigencia Anterior

Departamento	Sujetos Pasivos	Facturado Vigencia 2013	Recaudo a Diciembre 2013	Saldo por Recaudar	Total recaudo vigencia anterior
Amazonas	45	\$4.696.234	\$1.122.111	\$3.256.429	\$317.694
Caquetá	65	\$29.476.313	\$6.741.274	\$22.561.830	\$173.209
Putumayo	352	\$35.790.531	\$3.721.518	\$29.029.405	\$3.039.608
Total	462	\$69.963.078	\$11.584.903	\$54.847.667	\$3.530.511

- ✓ *Indicador. Total de recursos recaudados por concepto de Compensación de Resguardos Indígenas*

A 30 de junio 2014, se recaudó por este concepto \$28.164.444 de la vigencia anterior.

- ✓ *Indicador. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos presupuestados por concepto de Tasa de Aprovechamiento Forestal*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de lo presupuestado (\$551'500.600)	23%	Se recaudó por este concepto \$127'433.542

Putumayo	Caquetá	Amazonas
\$53.875.457	\$49.703.518	\$23.854.567

- ✓ *Indicador. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos presupuestados por concepto de Multas*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de lo presupuestado (\$40.809.300)	66%	Se recaudó por este concepto \$26'841.336

Putumayo	Caquetá	Amazonas
\$16.448.512	\$10.392.824	\$0

- ✓ *Indicador. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos presupuestados por concepto de aportes del sector eléctrico*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de lo presupuestado (\$36'202.600)	27%	Se recaudó por este concepto \$9'655.542 de la Termoeléctrica en Leticia Amazonas.

- ✓ *Indicador. Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos presupuestados por concepto de servicios de evaluación y seguimiento*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de lo presupuestado (\$490.000.000)	94%	Se recaudó por este concepto \$459'791.286,42

Putumayo	Caquetá	Amazonas
\$382.600.57,42	\$69.368.837	\$7.821.871

Indicador. Total de recursos recaudados por sobretasa ambiental al impuesto predial vigencia actual

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de lo presupuestado (\$1.499'205.400)	73%	Se recaudó por este concepto \$1.089'343.901 de la vigencia actual

Vigencia	Putumayo	Caquetá	Amazonas
Actual	\$423.128.046	\$526.433.898,75	\$139.781.957

Indicador. Total de recursos recaudados con referencia al total recursos presupuestados por concepto de recuperación de cartera sobretasa ambiental al impuesto predial.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
70% de lo presupuestado (\$243'963.300)	230%	De la vigencia anterior se recaudó \$561'047.174,15 (Recuperación de cartera)

Vigencia	Putumayo	Caquetá	Amazonas
Anterior	\$140.421.170	\$350.228.039,15	\$70.397.965

Actuación 1.2: Tramitar la ampliación de la planta de personal

META 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
35% de avance en el proceso de Planta de personal ampliada	15%	<p>-Con Resolución 0296 del 20 de marzo de 2014 se conformó el grupo interno de trabajo para desarrollar el proyecto de reestructuración de la planta de personal.</p> <p>-Cronograma de actividades, establecida en el marco de la Guía Metodológica de Modernización Institucional en los Organismos y Entidades de la Administración Pública.</p> <p>-Cita con la Subdirección de Proyección Institucional de la ESAP, para adelantar acciones conjuntas en proceso de reestructuración.</p> <p>-Mesa de trabajo ESAP–CORPOAMAZONIA para establecer criterios donde la ESAP presente propuesta técnica para adelantar el proceso de reestructuración de la planta de personal de CORPOAMAZONIA.</p> <p>-Envío de información técnica, ambiental, social y financiera de CORPOAMAZONIA a la ESAP para consolidación de propuesta técnica.</p>

Actuación 1.3: Canalizar recursos de cofinanciación para la inversión ambiental en la región

META 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
\$2.000 millones	6%	CORPOAMAZONIA gestionó \$125 millones de contrapartida, a través de convenios de cooperación: Cámara de Comercio por \$116 millones, Fundación ARAWANA por \$9 millones

Tabla 6 Convenios Cooperación suscritos por CORPOAMAZONIA de enero a junio 2014

# CONVENIO	OBJETO	TOTAL	Aporte Corporación	Contrapartida
0055	FUNDACIÓN ARAWANA Conformar y consolidar la red de comunicadores y educadores ambientales de la jurisdicción	\$ 69	\$ 60	\$9
0176	CÁMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO Impulsar las empresas y productos de las cadenas de valor de ecoturismo, ingredientes naturales y artesanías para su posicionamiento y comercialización a nivel regional y nacional”	\$ 780	\$ 664	\$116
TOTAL		849	724	125

Actuación 1.4: Gestionar el mejoramiento del sistema catastral de los municipios de la jurisdicción

META 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
3 municipios con base catastral actualizada	15%	-Avanza la ejecución del proyecto “Saneamiento de Propiedades Inmuebles en el área Urbana y Centros Poblados en 15 Municipios de los Departamentos de Caquetá y Putumayo, por un valor de \$4'667 millones (SGR: \$4'517 millones, y Municipios: 150 millones). Como ejecutor CORPOAMAZONIA y el municipio de Albania como interventoría por \$254 millones.



-Socialización del proyecto en los 15 municipios beneficiarios del proyecto
 -Listado preliminar de beneficiarios del proyecto concertado con las administraciones de Planeación Municipal y con el IGAC.
 -1.477 encuestas a potenciales beneficiarios, en 11 municipios del Caquetá.

Socialización en Municipio Cartagena del Chairá

Actuación 1.5: Implementar el Plan de Desarrollo Administrativo anual de CORPOAMAZONIA

META 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 plan de desarrollo administrativo anual implementado	20%	-Resolución 0731 de 2014 que crea el Comité para el Funcionamiento y Propósitos del Desarrollo Administrativo. -2 Comités técnicos adelantados: <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del Talento Humano • Gestión de la Calidad • La Democratización de la Administración Pública • La Moralización y Transparencia en la Administración Pública • Rediseños Organizacionales

Actuación 1.6: Fortalecer el Sistema de Información Ambiental Regional de CORPOAMAZONIA.

META 2014	% ejecución	Descripción del Avance
Base de datos del sistema de información ambiental actualizadas a escalas adecuadas	40%	La Corporación genera productos de información de utilidad pública y cartografía temática para los propósitos institucionales, a partir de la alimentación y actualización de las bases de datos del Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada SSIAG.

- Levantamiento de información en campo para la cartografía de las áreas de amenaza y riesgo en zonas críticas de los municipios
- Apoyo a las unidades operativas en cuanto al suministro de cartografía base en cada uno de los municipios
- Revisión y procesamiento de información cartografía secundaria disponible en otros estudios (POMCAS, PSMV, PGR, PBOT y EOT)
- Revisión sobre la cartografía disponible en la base SSIGAC, desarrollando consultas de información por parte de ASOCARS, PETROSEISMIC, Gobernación del Caquetá y el Servicio Geológico Colombiano
- Edición de información en tablas base, revisión de convertidores y generación de archivos cartográficos en formato shape file respecto a los aspectos ambientales municipales
- Capacitación y socialización del tema de Gestión del Riesgo e introducción a la cartografía



- Base de datos con las capas o coberturas (shapefiles), respectivamente georreferenciados de geología, clima, zonas homogéneas físicas, etc.
- Información digital de imágenes satelitales, cartografía, aerofotos, informes técnicos y fotos tomadas en terreno, en el marco de la ejecución de los diferentes subproyectos y convenios.

Los registros de nuevos objetos cartográficos incorporados al SSIAG son:

- Mapas sobre aprovechamientos forestales y Actos de Autoridad Ambiental
- Base de datos Urbana actualizada del municipio de Leticia, con base en información IGAC generada en el proceso de actualización catastral
- Cobertura (capa cartográfica digital) del nuevo perímetro urbano del municipio de Leticia, según Acuerdo 024 del año 2012.

Actuación 1.7: Implementar la política de Gobierno en Línea GEL

META 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
95% implementación de la política GEL	75%	La Corporación continúa las actividades para el cumplimiento de la implementación de la política Gobierno en línea GEL.

CORPOAMAZONIA en la búsqueda de mejorar la presentación de información a los usuarios implementó PCTWEB-Consultas y PCTWEB-Reportes, en su Intranet para que puedan consultar la información financiera de la corporación.

1.2. SUBPROGRAMA 2: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EJERCER LA AUTORIDAD AMBIENTAL

Concentra las actuaciones de la Corporación relacionadas con el ejercicio de autoridad ambiental como administrador de los recursos naturales, así como el seguimiento y monitoreo a la aplicación de las políticas ambientales en el sur de la Amazonia Colombiana.

1.2.2. PROYECTO 2: ADMINISTRAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL Y MONITOREAR LOS EFECTOS A LOS ECOSISTEMAS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES, EN EL MARCO DEL EJERCICIO DE AUTORIDAD AMBIENTAL

Incluye la aplicación de procesos y procedimientos para la recepción, revisión técnica y resolución de solicitudes sobre la ocupación y/o uso de los ecosistemas y los recursos de la oferta natural a través de Licencias Ambientales, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, así como el seguimiento a los mismos; y a la aplicación de las políticas ambientales en la región.

Igualmente incluye los mecanismos de control a la movilización de productos de flora y fauna silvestres, a las emisiones atmosféricas y a la generación de ruido en áreas densamente pobladas y a las actividades humanas y productivas que se desarrollan en la región, entre otras.

Busca fortalecer las relaciones con las autoridades ambientales vecinas del orden nacional e internacional para coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión, control y monitoreo al uso de los recursos naturales y fortalecer procesos para la ordenación y manejo de ecosistemas compartidos y la resolución de problemas ambientales comunes.

Actuación 2.1. Realizar los estudios técnico-jurídicos necesarios para soportar la reglamentación de las evaluaciones de: Estudios de Impacto y Planes de Manejo Ambiental; Cobro de tasas, tarifas y multas; Denuncias y procesos administrativos sancionatorios ambientales, por el uso de los recursos naturales y servicios de los ecosistemas


Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
-----------	-------------	------------------------



<p>1 Proyecto de reglamentación, formulado y 2 en aplicación</p>	<p>47%</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Resolución 324 de marzo 2014, método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental. -Propuesta para actualizar procedimiento de aprovechamiento forestal. -Propuesta para corrección de nombres científicos en base de datos SISA. -Propuesta para determinar costos del proyecto forestal.
--	------------	---


Con respecto a los Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales PASA, durante el periodo enero-junio, se abrieron 1.173 procesos: 107 por Control y Vigilancia (CVR), 17 por Peticiones-Quejas-Reclamos (PQR), 49 por Licenciamiento Ambiental (LAR). En este mismo semestre, se inició y/o impulsó 73 procesos en Amazonas (47 CVR, 26 LAR); 47 en Caquetá (13 PQR, 31 CVR, 3 LAR); 53 en Putumayo (4 PQR, 29 CVR, 20 LAR).

Gráfico 1 Procesos Sancionatorios PASA a 30 junio de 2014




En el Departamento de Caquetá a 30 de junio de 2014, 12 procesos se encuentran en indagación preliminar, 31 en averiguación de responsables, 25 en formulación de cargos, 5 en descargos, 1 con fallo de primera instancia, 1 en cierre y archivo. (Ver Gráfico 2). En el Departamento de Amazonas, 26 en indagación preliminar, 2 abieros en averiguación, 15 procesos se encuentran en formulación de cargos, 7 descargos, 5 en etapa probatoria, 5 fallos en primera instancia, 2 en fallo de segunda instancia, 11 en cierre y archivo. Y en el Departamento de Putumayo, se encuentran 1 en indagación preliminar, 5 en formulación de cargos, 3 en descargos, 15 en etapa probatoria, 21 en fallo de primera instancia, 6 fallos de segunda instancia.

Gráfico 2 Etapa procesal de los PASA's a 30 de junio de 2014



En la jurisdicción, el recurso más afectado es la Flora: 80 PASAS en Putumayo, 13 PASAS en Caquetá, 23 PASAS en Amazonas; y le sigue el recurso agua con 7 PASAS en Caquetá, 16 en Putumayo y 3 en Amazonas (Ver Gráfico 3).

Gráfico 3 Recurso Natural Afectado a 30 de junio de 2014



Actuación 2.2 Valorar los impactos de los proyectos por el aprovechamiento de los recursos naturales, y realizar requerimientos de orientación de la inversión ambiental.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
10 Mapas de Inversión Ambiental municipal	40%	-Edición de información base para la generación de mapas temáticos en cada uno de los municipios -Producción de bases cartográficas para los diferentes proyectos que se encuentran en ejecución. -Avances en el Diagnóstico de emisión de ruido a partir de la sectorización del área urbana, en el municipio de Florencia – Caquetá. De otra parte, se gestionan recursos para los proyectos: -Diagnóstico y evaluación de ruido en 13 municipios de la jurisdicción: 7 del departamento del Caquetá, 5 del departamento de Putumayo y 1

		de Amazonas, por \$475.638.000, el cual será presentado al OCAD de CORPOAMAZONIA -Mejoramiento de la técnica en los procesos de recuperación aurífera en los ríos Putumayo, Caquetá y Amazonas, aprobado por el FCA -Conformación de una estrategia de gestión para la evaluación y seguimiento del recurso hídrico por actividades industriales
--	--	--

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Diagnóstico de emisión de ruido a partir de la sectorización del área urbana, en el municipio de Florencia – Caquetá.		Duración: 7 meses Inicio: 31 de Diciembre 2013 Final: 2 Agosto de 2014
Valor Total: \$67.763.100	Aportes CORPOAMAZONIA: \$67.763.100	Otros Aportes: No existen otros aportes
Beneficiarios: La población del Municipio de Florencia, según proyección DANE para el año 2013, es de aproximadamente 163.323 (81.172 hombres y 82.151 mujeres), urbana de 141.804 habitantes, distribuidos en cuatro comunas en su área urbana.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 70%		Avance Financiero: 49% (\$33.048.000)
Descripción del avance		
META 1:		
<ul style="list-style-type: none"> -Diseño de ficha de caracterización de fuentes fijas, para la recolección de información -957 fuentes fijas generadoras de ruido identificadas, distribuidas en 4 comunas del municipio de Florencia: Comuna Occidental 367, Sur-Oriental 199, Oriental 219, Norte 172. -Categorización en 8 grupos, acorde con la actividad comercial: 49 fuentes en Talleres de ornamentación; 30 fuentes en Vidrios y aluminios; 54 en Ebanistería y carpintería; 242 fuentes en Mecánica automotriz, autopartes, metalistería, mecánica industrial; 227 fuentes de Diversión (bares, tabernas, discotecas, billares, canchas de tejo); 57 fuentes en Almacenes (ropa, calzado, tecnología); 258 fuentes en Hoteles y restaurantes; 40 fuentes en Cultos. -Evaluación y ubicación de los conflictos de uso en el mapa Usos de Suelo, cruzando las certificaciones emitidas por Secretaría de Planeación Municipal y el inventario de fuentes fijas realizado. -30% de las fuentes fijas, tienen conflictos por uso de suelo. 		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
 <p>Foto: Fuente comuna Norte.</p>	 <p>Fuente comuna occidental – Centro</p>	 <p>Fuente comuna Oriental</p>
META 2: 70% avance:		
<ul style="list-style-type: none"> -Información actualizada del parque automotor del municipio de Florencia (carros y motos); rutas de buses y tracto mulas, con información de la Secretaría de Tránsito Municipal de Florencia y Tránsito departamental. -Identificación de las vías con mayor flujo vehicular para el municipio -Realización de 20 aforos vehiculares en las vías de mayor flujo: 9 puntos de monitoreo, y en cada uno, 5 horarios diferentes para los aforos vehiculares. 		



Actuación 2.3 Valorar los efectos expost y pasivos ambientales de proyectos ejecutados y cerrados y realizar requerimientos de inversión ambiental para su saneamiento.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
Requerimientos de inversión para el saneamiento de pasivos ambientales	40%	<ul style="list-style-type: none"> -Ejecutado el plan de clausura, cierre y restauración ambiental para el manejo de los residuos sólidos depositados en El Diviso, Vereda Las Ceibas, Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, aprobado mediante Resolución 0539 de 2013, el cual contó con una inversión de \$240'015.391. -Remisión a ANLA solicitud de atención de pasivos ambientales en el Departamento del Putumayo, para proyectos licenciados por dicha autoridad ambiental. -Reporte de 20 derrames de hidrocarburos: se estima 220.430 barriles derramados, afectando un área de 12.850 m2, ocasionados principalmente por acciones terroristas de grupos al margen de la Ley. -Estructuración y presentación ante el OCAD de CORPOAMAZONIA del proyecto: "Control y prevención de la contaminación ambiental generada por el inadecuado manejo de residuos sólidos en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, Putumayo, presentado por la Alcaldía de Colón. Revisado y viabilizado técnicamente por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Ministerio de Ambiente. A la espera de aprobación.

Actuación 2.4. Valorar la ejecución de Planes, Programas y Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, Hospitalarios y Peligrosos; Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos PSMV; Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
Requerimientos de inversión para el saneamiento y aplicación de políticas	57%	<ul style="list-style-type: none"> -Seguimiento al PSMV de Leticia, que incluye el desarrollo de la primera fase del Plan Maestro de Alcantarillado. Se monitoreó el cumplimiento del PUEAA de los municipios de Leticia y Puerto Nariño. -La DTP realizó visitas y conceptos técnicos de verificación al cumplimiento de obligaciones de los PSMV y PUEAA en Putumayo, solicitando actualización de dichos Planes a las empresas prestadoras del servicio público. -En el marco del Plan Departamental de Aguas PDA, los municipios de San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, Solita, Albania, San José del Fragua y Curillo, adelantan proyectos de saneamiento básico. -8 subproyectos en ejecución para el fortalecimiento del recurso hídrico y el saneamiento básico (ver tablas siguientes)

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Fortalecimiento De La Gestión Integral Del Recurso Hídrico Para Asegurar La Protección De Las Fuentes Hídricas, Su Regulación Y Utilización.		Duración: 18 meses Inicio: 29/08/2013. Final: 28/02/2015
Valor Total: \$ 558.505.975	Aportes CORPOAMAZONIA: OCAD \$ 558.505.975	Otros Aportes:
Beneficiarios: Departamentos de Putumayo, Caquetá y Amazonas		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 36.5 %		Avance Financiero: 35.3 %
<p>Descripción Avance</p> <p>Meta 1. -10% de avance en el programa de monitoreo de calidad del recurso hídrico: -12 fuentes hídricas monitoreadas (Rio Sangoyaco, Rio Mulato, Rio San Miguel, Q. Dedito, Q. yahuaraca, Q. san Antonio, Q. la perdiz, Q. la Sardina, Rio hacha, Q. Mochilerito, Q. la cristalina, Q. NN</p> <p>Meta 2. -100% de avance en la Obtención de datos de calidad, confiabilidad en los datos: -Inscripción y participación del laboratorio tanto en el programa PICCAP-2014 como en el programa de las Pruebas de Evaluación y Desempeño del IDEAM 2014.</p> <p>Meta 3. -26% de avance en las Unidades operativas dotadas con los materiales y equipos necesarios, para el monitoreo, seguimiento y control del recurso hídrico. -3 equipos (3 multiparametro para la medición de: ph, temperatura, solidos disueltos, conductividad, y oxígeno disuelto en campo.) adquiridos para las unidades operativas, costo de \$ 20'873.756</p>		
Monitoreo de fuentes hídricas		

En ejecución el Subproyecto “Construcción del colector interceptor en el caño el despeje desde su nacimiento hasta su desembocadura, incluyendo el tratamiento final, Municipio de Florencia Caquetá – Primera Etapa”; mediante convenio 0415 de 2013 celebrado con el Municipio de Florencia y la Empresa de Servicios de Florencia SERVAF S.A E.S.P, por un valor total de \$1.487'174.837 (aporte CAZ \$845'897.762, Florencia \$350'000.000, SERVAF \$291'277.075). A beneficiar 35.457 personas, Barrios El Rosal, Transportadores, 17 de Enero, Florencia la Nueva, Nuevo Horizonte, Villa Mónica, El Bosque y El Chamón. Tiene interventoría y existe la veeduría ciudadana conformada.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 Socialización Proyecto comunidad beneficiada

Foto 2: Socialización Proyecto comunidad beneficiada

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: “Recuperación de áreas degradadas y márgenes de la quebrada el Sabalito, a través del manejo de la regeneración natural y enriquecimiento con especies protectoras en la vereda Mesas del Sabalito, Municipio de San Miguel departamento del Putumayo”.		Duración: diez (10) meses Inicio: 27/09/2013. Final: 26/07/2014
Valor Total: \$223'005.525	Aportes CORPOAMAZONIA: Efectivo: \$186'587.975	Otros Aportes: Municipio San Miguel: Especie : \$14.536.000 Fundación Patascoy: Efectivo : \$21.881.550
Beneficiarios: 70 familias, 280 personas. La mayor parte son colonos, provenientes de diferentes departamentos como Nariño y Cauca, y una parte son nativos de la región.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 66.2%		Avance Financiero: 84.8%
Avance físico		
Meta 1. 22 Ha de aislamiento y recuperación de áreas afectadas, a través del manejo de la regeneración natural en la microcuenca de la quebrada Sabalito.		
Meta 2. 10 talleres de capacitación en manejo y conservación del recurso hídrico, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, y manejo y conservación del bosque.		
Nota: Tiene interventoría (Contrato 0495/2013), con Distribuciones Y Servicios Integrales Ambientales FYS		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Foto 1. Siembra de especies forestales	Foto 2. Taller de capacitación, Vereda el	

protectoras.	Sabalito.
--------------	-----------

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto : “Recuperación de áreas degradadas y márgenes del Rio Cocaya, a través del manejo de la Regeneración Natural y Enriquecimiento con Especies Protectoras en la Veredas Guasimales, Playa Rica y Maracaibo, Municipio de Puerto Caicedo Departamento del Putumayo”. Convenio 0426/2013		Duración: Ocho (8) meses Inicio: 12/11/2013 Final: 11/07/2014
Valor Total: \$ 224.000.000	CORPOAMAZONIA: Efectivo: \$187.000.000	Otros Aportes: -Puerto Caicedo \$17.000.000 -Fundación SERVIAGRO Efectivo: \$16.209.050 Especie: \$ 3.790.950
Beneficiarios: Directos: 30 familias, Indirectos: 200 familias de las veredas Guasimales, Playa Rica y Maracaibo, conformando 1000 personas aproximadamente; la mayor parte son colonos, provenientes de diferentes departamentos como Nariño, Cauca y Caquetá, una parte son nativos de esta región.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 82.5%		Avance Financiero: 41.20%
Avance Físico		
Meta 1. 25 Has de aislamiento y recuperación de áreas degradadas a través de la regeneración natural y el enriquecimiento protector.		
Meta 2. 9 talleres de capacitación en manejo y conservación del recurso hídrico, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos, y conservación del bosque (79 personas capacitadas).		
Nota: Tiene interventoría (Contrato 0586/2013), por \$11'968.000, Ing. Leandro Osorio		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Áreas degradadas y márgenes de fuentes hídricas.		Taller de capacitación a beneficiarios

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Recuperación de la cobertura boscosa en áreas de influencia de fuentes abastecedoras de los municipios de Orito y Valle del Guamuéz Departamento del Putumayo.		Duración: Ocho (8) meses Inicio: 05/11/2013 Final: 04/07/2014
Valor Total: \$ 321.316.606	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 278.306.606	Otros Aportes: -Orito: Especie: \$13.230.000 -Valle del Guamuéz: \$5.000.000 Especie: \$ 13.230.000 Fundación Preservar: \$ 11.550.000
Beneficiarios: 40 familias del Municipio del Valle del Guamuéz, 20 familias del Municipio de Orito		

FASE DE EJECUCIÓN	
Avance Físico: 70.6%	Avance Financiero: 44.9 %
<p>Descripción Avance Físico</p> <p>Meta 1. 41.7 ha de aislamiento y recuperación de áreas degradadas, a través de la regeneración natural y el enriquecimiento protector.</p> <p>Meta 2. 9 Talleres de capacitación en temas relacionados a: preparación y utilización de abonos orgánicos, manejo integral de plagas y enfermedades en plantaciones forestales, establecimiento y manejo de plantaciones forestales, manejo del recurso hídrico (99 personas capacitadas).</p>	
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	
<p>Foto 1 y 2. Recuperación de áreas degradadas, a través de la regeneración natural y el enriquecimiento protector.</p>	<p>Foto 3. Talleres de capacitación a beneficiarios</p>

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Restauración de Áreas Degradadas en la Microcuenca Cabuyayaco, Municipio de Sibundoy, Departamento del Putumayo		Duración: Once (11) meses Inicio: 8 de noviembre de 2013. Final: 7 de octubre de 2014.
Valor Total: \$93.567.300,00	Aportes CORPOAMAZONIA: Convenio: \$84.567.300 + Interventoría: \$ 5.432.700)	Otros Aportes: Alcaldía: \$9.000.000 -Efectivo \$5.000.000 -Bienes y servicios \$4.000.000
<p>Beneficiarios directos: 15 familias que se encuentra en las orillas de la Microcuenca Cabuyayaco, de las veredas El Carmen, El Carmen de la Hidráulica, Fátima Carrisayaco, Fátima, Villa Fátima, Urbanización La Carolina, Vegas Fátima, Santa Teresita, Sinsayaco, Sagrado Corazón de Jesús, Las Cochas, Cabuyayaco y Leandro Agreda.</p> <p>Beneficiarios indirectos: Habitantes del Municipio Sibundoy, Sector de la Microcuenca Cabuyayaco donde se asientan 2800 habitantes aproximadamente.</p>		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 19,2 %	Avance Financiero: 2,36 %	
<p>Descripción Avance Físico</p> <ul style="list-style-type: none"> -El Municipio de Sibundoy adjudica mediante Licitación Pública SAMC- 01-2014, a la Asociación AMPORA la ejecución del proyecto. -Socialización del proyecto en la casa cabildo Camentsa - Biya de Sibundoy con la participación de 31 asistentes. Y conformación de la veeduría ciudadana (Resolución 013 de 2014). -Contratación de 2 profesionales para el desarrollo de las actividades del proyecto (CPS 01 y 02 de 2014); avanza los procesos de compra de material vegetal, insumos y demás elementos. -2 cartas de compromiso firmadas para participar del proyecto con los señores Judith Paz y Heraclio Herrera para la siembra de 2,5 y 3 ha respectivamente; a la fecha se verificó el aislamiento y la siembra de 3 ha en la Microcuenca Cabuyayaco. 		

Nota: Tiene interventoría, Ing. Marcela Pérez Fajardo (Contrato 0584/2013).

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Aislamiento de predios a restaurar Microcuenca Cabuyayaco



Foto 2. Establecimiento de especies como chilca roja (*Baccharis latifolia* (R.&P))

FASE PLANIFICACIÓN

Subproyecto : “Recuperación forestal y aislamiento protector de áreas degradadas de las márgenes hídricas de las Quebradas Tinjioy y Marpujay del Municipio De Colón Departamento del Putumayo”

Duración: ocho (8) meses
Inicio: 08/11/2013.
Final: 07/07/2014

Valor Total:
\$226.613.416

Aportes CORPOAMAZONIA:
\$189.554.496

Otros Aportes: FUNDA REGIÓN:
Efectivo \$ 6.360.000
Especie \$ 26.357.000
Municipio de Colón: Especie: \$ 4.341.920

Beneficiarios: Indirectos: Población urbana y rural del municipio de Colón y a gran parte de la población rural del municipio de Santiago. **Directos:** 14 familias beneficiarias que desarrollarán el proyecto

FASE DE EJECUCIÓN

Avance Físico: 89.2%

Avance Financiero: 79.6 %

Descripción Avance Físico

Meta 1. 28.8 Ha en márgenes hídricas restauradas, a través del manejo de la regeneración natural.

Meta 2. 5 talleres de capacitación en temáticas relacionadas con: enriquecimiento y manejo de la regeneración natural, protección de fuentes hídricas, preparación de terrenos para la siembra, especies forestales protectoras y reciclaje. (90% de avance en la creación del grupo Ecológico.

Nota: Tiene Interventoría: Ing. Leandro Osorio (Contrato 0497 de 2013), valor de \$9.064.53.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Entrega de insumos para aislamiento



Foto 2. Aislamiento de áreas afectadas



Foto 3. Taller de capacitación a la comunidad beneficiaria

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Implementación de acciones de restauración, conservación y manejo ambiental de la quebrada San Antonio localizado en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas		Duración: 6 meses Inicio: 09 de enero de 2014 Final: 08 de julio de 2014
Valor Total: \$149.908.000	Aportes CORPOAMAZONIA: \$149.908.000	Otros Aportes:
Beneficiarios: 675 personas, 135 núcleos familiares.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 91%		Avance Financiero: 67%
<p>Descripción Avance Físico</p> <p>Meta 1. 100%. -Diagnóstico socioeconómico y ambiental del área de influencia del proyecto. -Lineamientos de uso, manejo y conservación ambiental de la Quebrada San Antonio y definición de los indicadores de evaluación y seguimiento. -Avance en Formulación de proyectos para la implementación de acciones tendientes al manejo, uso y conservación de la Quebrada San Antonio del Municipio de Leticia, Amazonas.</p> <p>Meta 2: 50% -Lineamientos de uso, manejo y conservación ambiental de la quebrada San Antonio del municipio de Leticia, departamento del Amazonas, socializado y concertado. -Socialización y concertación con los actores sociales e institucionales del Municipio de Leticia, los estudios técnicos de lineamientos de uso, manejo y conservación ambiental de la Quebrada San Antonio.</p> <p>Meta 3. 100% -5 hectáreas de reforestación protectora en el área de protección ambiental de la Quebrada San Antonio. -2 ha de ornato en el área de influencia de la Quebrada San Antonio</p> <p>Meta 4. 100% -2.000 M2 con actividades de limpieza de residuos sólidos depositados en el área de influencia de la quebrada San Antonio -más de 22 toneladas de residuos sólidos recolectados y acopiados de la Quebrada San Antonio, transportados y con disposición final</p> <p>Meta 5. 100% -4 unidades adquiridos e instalados (Módulos) para la separación de los residuos sólidos en sitios estratégicos localizados en el área de influencia de la quebrada San Antonio.</p> <p>Meta 6. -80% en talleres de Educación Ambiental sobre el uso sostenible, manejo y conservación ambiental a los actores que se encuentran en el área de influencia de la Quebrada San Antonio. (aprox 1.600 habitantes). -70% en desarrollo de la estrategia de visibilización de las actividades de sensibilización y educación ambiental del proyecto. -62.5% Elaboración de registro fílmico y edición de imágenes de estrategia de conservación y del proceso de formulación de los lineamientos de uso, manejo y conservación ambiental de la Quebrada San Antonio -100% Emisión de publicidad radial de mensajes de uso, manejo y conservación ambiental de la Quebrada San Antonio.</p> <p>Meta 7. 100% Conformación de Grupo ecológico dinamizador de procesos educación ambiental en el uso, manejo y conservación Ambiental para la quebrada San Antonio</p>		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		



FASE DE PLANIFICACIÓN	
Proyecto: Determinación de parámetros de calidad para el componente del recurso hídrico en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA.	Duración: 8 meses
Valor Total: \$ 146.508.894	Aporte CORPOAMAZONIA: \$ 146.508.894
Beneficiarios: Usuarios del recurso hídrico en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA	
FASE DE EJECUCIÓN	
Avance físico: 33%	Avance Financiero: 30%
Descripción Avance	
<p>Meta 1: Verificación del estado de la calidad del recurso hídrico como resultado de la aplicación de los distintos instrumentos destinados a su mejoramiento.”</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización del proyecto en el Municipio de Mocoa. -Definición del área de influencia de los vertimientos: se hace uso de la Zonificación Hídrica – Unidades Hídricas de Análisis, a través de la Identificación de las “cuencas drenaje” vertimientos principales. Identificación de fuentes receptoras y tramos e Identificación cuerpos de agua urbanos. -Recolección y análisis de información secundaria (Trabajo oficina), formatos INVENTARIO INFORMACIÓN, ÁREA DE INFLUENCIA, CUENCA URBANA. -Obtención de información primaria (Primera visita de campo), recolección de información complementaria, actualización y validación, consultando información disponible para los tramos definidos. Reconocimiento de los tramos de las áreas de influencia de los vertimientos. Reconocimiento de la zona de vertimientos. Y reconocimiento tramos, seleccionar y caracterizar puntos de referencia de calidad o monitoreo. -Delimitación del área de influencia, que resulta de la complementación de trabajo con información secundaria (escritorio) y primaria (de campo) que permita identificar los cuerpos de agua o tramos objeto de monitoreo y de establecimiento de objetivos de calidad y los usuarios objeto de categorización o clasificación para su caracterización. -Monitoreo de vertimientos en los municipios de Mocoa y Orito, Florencia y Leticia, utilizando el equipo de laboratorio de CORPOAMAZONIA: toma de muestras de agua residual y superficial a tres usuarios del recurso hídrico cuyo uso corresponde principalmente al industrial y se subcontrató con laboratorio acreditado el análisis de dichas muestras de agua. -Priorización de cuenca y puntos de vertimientos. -Cronograma de monitoreo de calidad de fuentes hídricas receptoras de vertimientos domésticos en la jurisdicción de la Corporación. 	
Monitoreo de Calidad de agua en la Jurisdicción de la Corporación	



✓ *Indicador: Porcentaje de seguimiento de los PGIRSH y RESPEL*

Meta	% Ejecución	Descripción del Avance
80%	35%	<p>-DTC realizó seguimiento y monitoreo a 277 generadores de residuos hospitalarios y similares: Centros naturistas, Droguerías, Veterinarias, Centros de diagnóstico, Centros de estética y belleza, Funerarias, Hospitales, Clínicas, Centros de salud, Centros odontológicos; localizados en Florencia, Solano, Valparaíso, San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Doncello, 6 municipios y 36 centros poblados, a los cuales se les realizó requerimientos según Decreto 4741 de 2005 y 351 de 2014.</p> <p>-DTA ejecutó encuestas en los sectores de pesquerías, hoteles, edificios públicos, supermercados y clínicas u hospitales de Leticia, para realizar la caracterización e identificación de las empresas y técnicos dedicados al mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado de forma legal como de manera informal. Aplicación de encuestas de estudio de mercado de uso de Hidroclorofluorcarbonos (HCFC) y los Hidrofluorcarbonos (HFC) en los sectores ya mencionados. Registro de la EMPRESA ENERGÍA PARA EL AMAZONAS ENAM S.A. E.S.P., y activación del usuario para que diligencie y actualice la información del Inventario de Bifenilos Policlorados (PCB), dentro de los plazos establecidos en el Artículo 16 de la Resolución 222 de 2011 del MADS.</p> <p>-DTP registró generadores de RESPEL en Putumayo. Los hospitales son los mayores generadores de residuos peligrosos, realizando prácticas adecuadas de almacenamiento y disposición final. En su mayoría, los generadores de RESPEL del departamento del Putumayo cumplen con la normatividad vigente y poseen PGIR.</p> <p>-En la jurisdicción se encuentran empresas que prestan el servicio especial de aseo, como FUNECOMAYO SEA, quien subcontrata la disposición final con la empresa ASERHI Ltda. en el municipio de Popayán ©; SALVI LTDA, presta el servicio de transporte, incineración y disposición final de cenizas en celdas de seguridad, en el Relleno Sanitario Antanas de la ciudad de Pasto; INCIHUILA presta el servicio de recolección transporte y recolección y posee un horno incinerador ubicado en la ciudad de Neiva, departamento del Huila.</p>

✓ *Número de registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos en la jurisdicción.*

Meta	% Ejecución	Descripción del Avance
30	46.6%	-14 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma SIUR del IDEAM: 2 en DTP, 4 en DTA, 8 en DTC.

Tabla 7. Usuarios de Establecimientos o Instalaciones Generadores Respel. 2014

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DEPARTAMENTO	FECHA INSCRIPCIÓN
1	900042741	PLANTA CONSTRUCTORA LHS	Caquetá	31/01/2014
2	900215950	PARQUE JARDINES DE PAZ	Caquetá	10/02/2014
3	900384434	SERES LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO Y ESPECIALIZADOS S.A.S, SEDE 2	Caquetá	27/03/2014
4	830109866	GESTAR PHARMA S.A.S	Caquetá	27/03/2014
5	800139545	LASA S.A	Caquetá	30/04/2014
6	828002098	UROCAQ E.U IPS	Caquetá	30/04/2014
7	52053918	LABORATORIO DE PATOLOGIA & CITOLOGIA LPC	Caquetá	19/05/2014
8	900123436	SIES SALUD S.A.S	Caquetá	05/06/2014
9	830129289	CAMPAMENTO GUADUALES	Mocoa	12/03/2014
10	830129289	PLANTA EL PARAÍSO	Orito	12/03/2014
11	900465019	GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS	Leticia	12/06/2014
12	80013945452	LASA S.A.	Leticia	28/05/2014
13	830095213-0	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. - LETICIA	Leticia	13/03/2014
14	900339174	Sociedad Anónima Energía para el Amazonas ENAM S.A. E.S.P.	Leticia	10/06/2014

✓ *Indicador: Número de proyectos apoyados por la Corporación para el manejo integral de residuos sólidos.*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 proyecto apoyado	60%	<p>-Contrato de Comodato 033 del 28-feb-2012 con la Asociación de Recicladores Biofuturo, por 3 años, para apoyar el proceso de recuperación de los residuos sólidos plásticos generados en el departamento del Putumayo y su transformación en madera plástica.</p> <p>-Proyecto "Control y prevención de la contaminación ambiental generada por el inadecuado manejo de residuos sólidos en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco, Putumayo, presentado por la alcaldía de Colón ante el OCAD de CORPOAMAZONIA</p> <p>-DTC, realizó seguimiento a 5 Contratos de comodato celebrados con Empresa de Servicios públicos de San Jose del Fragua, Solita, grupo de recuperadores de residuos sólidos la Esperanza de Cartagena del Chaira, Asociación de recicladores del Caquetá y la Amazonia, Asociación de recicladores de San Vicente del Caguán y el Municipio de la Montañita.</p>

✓ *Indicador: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción*

Meta	% Ejecución	Descripción del Avance
31 Municipios	74%	<p>-DTA realizó seguimiento al PSMV del municipio de Leticia, presenta avance del 25%.</p> <p>- DTP realizó seguimiento a 12 PSMV en los municipios del Departamento del Putumayo. Presentan un avance acumulado del 60.39%.</p> <p>-DTC realizó seguimiento y monitoreo a 9 municipios de la jurisdicción del Departamento de Caquetá, incluyendo los municipios Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán que no cuentan con PSMV aprobado, y a los cuales se realizó el requerimiento necesario según Resolución 1433 de 2004. Presenta avance del 32.8%.</p>

- ✓ *Indicador: Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.*

Meta	% Ejecución	Descripción del Avance
31 Municipios	50 %	-DTC realizó seguimiento y monitoreo a 5 municipios de la jurisdicción del Departamento de Caquetá. De igual forma, se requirió a 8 municipios la presentación de un PUEAA nuevo, por cumplimiento de vigencia. De los 8 PUEAA vencidos, se realizó el cierre de 2 expedientes. DTA, realizó seguimiento a 2 municipios (Leticia: en ejecución el PUEAA) Puerto Nariño: Se evidencia incumplimiento en el PUEAA). -DTP. Se realizó seguimiento a 7 municipios (en Orito: se emitió concepto técnico, Puerto Guzmán: en proceso cierre del PASA por cumplimiento, Mocoa y Villagarzón se inició PASA por incumplimiento. Santiago y Colon no presentan avances, San Francisco se encuentra en ejecución del PUEAA.

Actuación 2.5: Coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión y control ambiental con autoridades ambientales de Brasil, Ecuador y Perú y con Corponariño, CRC, CAM, Cormacarena y CDA.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Acuerdo interinstitucional establecido	60%	-DTP: Dos reuniones con CORPONARIÑO, para coordinar acciones de control y vigilancia de los recursos naturales en la zona de jurisdicción de Nariño y Putumayo. -Participación en el Acuerdo de Voluntades de las 4 Corporaciones del sur del país Colombiano, CRC, CAM, Corponariño y Corpoamazonia; para articular el ejercicio de autoridad ambiental en el sur del país, en el control al transporte de hidrocarburos y/o sustancias nocivas, y socialización de criterios de control y vigilancia del recurso forestal de las corporaciones. -Convenio de Asociación INCODER - ASOCARS para la atención a población desplazada y campesina a nivel nacional en la ejecución de los proyectos productivos adelantados en el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo RURAL-IPDR, con el fin de prestar acompañamiento en el componente ambiental del proceso de verificación, diagnóstico, formulación y seguimiento de los mismos. Valor total de \$1.603'119.838: INCODER en efectivo \$1.400'000.000, y ASOCARS, en bienes y servicios por \$203'119.838). Duración 10 meses. -Convenio de Cooperación Técnica 00419 de 2013, CORPOAMAZONIA - The Nature Conservancy (TNC), y gestión con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), se desarrollaron Agendas de intercambio de experiencias entre CORPONOR y CORPOAMAZONIA. -DTA viene desarrollando acercamientos con las autoridades ambientales brasileras (Instituto Protección Ambiental del Estado del Amazonas –IPAAM y el IBAMA), para realizar un primer Intercambio institucional. -Participación en el Comité Técnico del Proyecto Biocuenas, en Mayobamba Perú, a través del ejecutor Conservación Internacional CI

Actuación 2.6: Evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo a los proyectos solicitados y licenciados, mediante la programación y ejecución de acciones de evaluación y seguimiento

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
87% Visitas de	85% seguimiento	- Seguimiento: de acuerdo al Sistema de Información y Seguimiento Ambiental (SISA) de CORPOAMAZONIA, se programó para el periodo un

evaluación, seguimiento y control	total de 305 seguimientos; de los cuales se les realizó el respectivo seguimiento a 258 (85%) -Evaluación: se otorgaron 52 trámites ambientales con un tiempo promedio de 126 dh.
-----------------------------------	--

- ✓ *Indicador: Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la Corporación.*

Tabla 8: Tiempo promedio de duración de los trámites ambientales en CORPOAMAZONIA.

Tipo de Trámite	Período:			Otorgados de otras Vigencias	Total Otorgados	Tiempo Promedio de Trámite (dh)	Tiempos Establecidos LAR (dh)	Cumplido
	01 Enero al 30 junio 2014							
	Solicitudes	Cerrados	Otorgados					
Licencias Ambientales (LA)	1	3	0	0	0	0	215	0
Licencias Globales de Minería (LA-M)	1	2	0	0	0	0	14	0
Permisos y Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados y Domésticos (AA-D)	53	25	3	10	13	84	30	2
Permisos Únicos y Persistentes Aprovechamiento Forestal (PE-F)	2	10	0	0	0	0	65	0
Permisos de Vertimientos (PE-V)	9	4	2	3	5	59	78	5
Permisos de Emisiones Atmosféricas (PE-E)	1	2	1	6	7	65	85	1
Permisos de Prospección y Exploración de Aguas Subterráneas (PE-P)	3	3	0	0	0	0	30	0
Permisos de Estudio en Diversidad Biológica (PE-B)	6	5	1	4	5	86	40	0
Permiso ambiental de zoológico	0	0	0	0	0	0	155	0
Autorizaciones Únicos y Persistentes de Aprovechamiento Forestal (AU-F)	9	10	0	0	0	0	55	0
Autorizaciones de Ocupación de Cauces, playas y lechos (AU-O)	19	5	8	6	14	36	35	3
Concesiones de Aguas (CO)	19	63	3	5	8	259	70	2
Libro de Operaciones	1	0	0	0	0	0	0	0
Certificación en Materia de Gases para Centros de Diagnóstico Automotor CDA (CE-G)	0	2	0	0	0	0	40	0
Total	124	134	18	34	52	128	87*	13

- ✓ *Indicador: Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento Forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.*

Tabla 9: % Seguimiento Ambiental a Expedientes CORPOAMAZONIA. a 30 de junio 2014

Tipo de Trámite	Seguimientos 1er Semestre 2014		
	Expedientes para Seguimiento	Expedientes con Seguimiento	% de Seguimiento
LA	35	28	80%
PE-F	6	4	67%
PE-V	21	14	67%

* Resolución 964 de 2007 del Ministerio de Ambiente

PE-E	24	22	92%
PE-P	3	0	0%
PE-B	3	3	100%
AU-F	91	90	99%
AU-O	14	10	71%
CO	105	85	81%
PM*	1	1	0%
CE-G	2	1	50%
Total	305	258	85%

Consolidado 01 de enero a 30 de junio de 2014										
Tipo de Trámite	AMAZONAS			CAQUETÁ			PUTUMAYO			
	Expedientes para Seguimiento	Expedientes con Seguimiento	% de Seguimiento	Expedientes para Seguimiento	Expedientes con Seguimiento	% de Seguimiento	Tipo de Trámite	Expedientes para Seguimiento	Expedientes con Seguimiento	% de Seguimiento
LA	7	1	14	13	12	92%	LA	15	15	100%
PE-F	5	3	60	1	1	100%	PE-F	0	0	0%
PE-V	6	1	17	3	2	67%	PE-V	12	11	92%
PE-E	18	17	94	0	0	0	PE-E	6	5	83%
PE-P	3		0	0	0	0	PE-P	0	0	0%
PE-B	3	3	100	0	0	0	PE-B	0	0	0%
AU-F	11	11	100	19	18	95%	AU-F	61	61	100%
AU-O			0	0	0	0	AU-O	14	10	71%
CO	45	25	56	8	8	100%	CO	52	52	100%
PM*	1	1	100	0	0	0	PM*	0	0	0%
CE-G	1	1	100	1	0	0	CE-G	0	0	0%
Total	100	63	63	45	41	91	Total	160	154	93

Mobilización Forestal

A 30 de Junio de 2014 se movilizaron 15.572,62 m3 y se removilizaron 11.328,45 m3 de madera en bruto en los tres departamentos: Amazonas movilizó el 12,9%, Caquetá el 41,76% y Putumayo el 45,35%. Ver tabla

Tabla 10. Volumen de madera movilizado por departamento y municipio.

Departamento	Procedencia	Mobilización	%	Removilización	%	Total	%
AMAZONAS	Leticia	220,25	1,41	36,52	0,32	256,77	0,95
	Puerto Nariño	151,72	0,97	118,77	1,05	270,49	1,01
	Corregimiento de Tarapacá	1636,85	10,51	1161,59	10,25	2798,44	10,40
Total AMAZONAS		2008,82	12,90	1316,88	11,62	3325,70	12,36
CAQUETÁ	Cartagena Del Chaira	2672,26	17,16	2725,22	24,06	5397,48	20,06
	Curillo	769,61	4,94	1762,55	15,56	2532,16	9,41
	Florencia	228,4	1,47	11	0,10	239,40	0,89
	Milán	20	0,13	223,38	1,97	243,38	0,90
	Puerto Rico	5	0,03		0,00	5,00	0,02
	San Jose De Fragua	1031,73	6,63		0,00	1031,73	3,84
	San Vicente Del Caguán	1715,37	11,02	901,25	7,96	2616,62	9,73
	Solano	60	0,39	60	0,53	120,00	0,45
Total CAQUETÁ		6502,37	41,76	5683,4	50,17	12185,77	45,30
CAUCA	Piamonte		0,00	10	0,09	10,00	0,04

Total CAUCA			0,00	10	0,09	10,00	0,04
PUTUMAYO	Leguízamo	2540,97	16,32	2817,57	24,87	5358,54	19,92
	Mocoa	83,69	0,54		0,00	83,69	0,31
	Orito	489,9	3,15	229,99	2,03	719,89	2,68
	Puerto Asís	601,59	3,86	492	4,34	1093,59	4,07
	Puerto Caicedo	292,56	1,88	364,78	3,22	657,34	2,44
	Puerto Guzmán	1022,72	6,57	187,34	1,65	1210,06	4,50
	Valle del Guamuéz		0,00	3,58	0,03	3,58	0,01
	Villa garzón	2030	13,04	222,91	1,97	2252,91	8,37
Total PUTUMAYO		7061,43	45,35	4318,17	38,12	11379,60	42,30
Total general		15572,62	100,00	11328,45	100,00	26901,07	100,00

Tabla 11. Principales Especies Movilizadas año 2014

Especie Forestal		Volumen m3	%
Nombre Científico	Nombre Común		
Cedrelinga cateniformis duke	Achapo	1085,33	6,97
Couma macrocarpa	Perillo	975,17	6,26
Simarouba amara	Marfil, Tara	734,70	4,72
Aniba sp.	Canelo	643,98	4,14
Osteophloeum platyspermum	Caracolí	572,96	3,68
Erismia uncinatum Warm	Arenillo, Flor Morado	532,07	3,42
Carapa guianensis	Andiroba	475,16	3,05
Virola sebifera	Sangretoro	418,75	2,69
Hymenaea oblongifolia Huber	Polvillo, Tamarindo	373,00	2,40
Dialium guianense	Tamarindo	351,85	2,26
Otras		9409,65	60,42
Total		15572,62	100,00

Decomisos y otras medidas preventivas y de control impuestas

Durante el período se presentaron 122 decomisos de productos forestales maderables y no maderables, 13 en Amazonas (11%), 42 en Caquetá (34%) y 67 en Putumayo (55%). Ver Cuadro.

Tabla 12. Decomiso de productos forestales maderables y no maderables.

Dirección Territorial	Producto	Bultos	%	Gramos	%	m3	%	N.A	Total general
AMAZONAS	Semillas			800	100%				800,00
	Trozos				0%	5,00	0,9%		5,00
Total AMAZONAS				800	100%	5,00	0,9%		805,00
CAQUETÁ	Bloques					349,14	61,8%		349,14
	Bultos	36	73%					10	46,00
	Bultos	13	27%						13,00
	guadua					1,40	0,2%		1,40
	hojas						0,0%		0,00
	Tablas					70,97	12,6%		70,97
	(en blanco)					4,87	0,9%		4,87
Total CAQUETÁ		49	100%			426,38	75,5%	10	485,38
PUTUMAYO	Bloques					116,21	20,6%		116,21
	Cercos					1,52	0,3%		1,52
	Polines					1,09	0,2%		1,09
	Tablas					12,96	2,3%		12,96
	Trozos					1,74	0,3%		1,74
Total PUTUMAYO						133,51	23,6%		133,51
Total general		49		800		564,90	100,0%	10	1.423,90



De los decomisos realizados, se detallan a continuación las especies con sus respectivos nombres científicos y los m3 decomisados así:

Tabla 13. Principales especies forestales decomisadas.

Nombre común	Nombre científico	m3	%
Achapo	Cedrelinga cateniformis	113,37	20%
Flor morado	Erisma uncinatum	91,20	16%
Marfil	Simarouba amara	85,86	15%
Cedro	Cedrela odorata	45,21	8%
Canalete	Jacaranda copaia	32,24	6%
Abarco	Cariniana pyriformis	29,52	5%
Perillo	Couma macrocarpa	22,50	4%
Sangretoro	virola sp	18,10	3%
Guamo	Inga paraensis	18,05	3%
Chingale	Jacaranda copaia	17,90	3%
Guamo	Inga thibaudiana	10,00	2%
Laurel	Nectandra cuspidata	9,00	2%
Otras especies		71,93	13%
Total		564,90	100%

Decomisos de Fauna Silvestre.

Durante el primer semestre del año 2014, se presentaron 360 acciones de control y vigilancia del recurso fauna, logrando la recuperación de 1905 especímenes: 148 actuaciones se presentaron en Caquetá con 838 especímenes de fauna silvestre, 138 en Putumayo con 402 especímenes y 74 en Amazonas con 665 especímenes.

Gráfico 4. Acciones y recuperaciones de control y vigilancia de fauna silvestre en CORPOAMAZONIA.




Tabla 14. Acciones y recuperaciones de control y vigilancia de fauna silvestre.

MEDIDA	AMAZONAS		CAQUETÁ		PUTUMAYO	
	# Actuaciones	# Especímenes	# Actuaciones	# Especímenes	# Actuaciones	# Especímenes



		recuperados		recuperados		recuperados
Decomiso Definitivo	19	460	0	0	0	0
Entrega voluntaria	36	186	112	152	112	133
Incautación	0	0	36	686	11	254
Rescate	19	19	0	0	15	15
TOTAL	74	665	148	838	138	402


Recuperaciones por clase y tipo de producto

Durante el periodo de enero a Junio de 2014 se recuperaron 1905 especímenes de Fauna silvestre de los cuales el 56% corresponde a las clases Reptilia con 1063 especímenes, el 19% a la Clase Aves con 369 especímenes, el 16% a la clase insecta con 302 especímenes y el 9% a la clase Mammalia con 171 especímenes; esto indica que la clase reptilia presenta mayor presión antrópica en especial la especie *podocnemis expansa* de nombre común tortuga charapa.

Tabla 15. Recuperación de fauna silvestre según clase

Clase	Amazonas	Caquetá	Putumayo	TOTAL
Aves	178	114	77	369
Mammalia	33	76	62	171
Reptilia	152	648	263	1063
Insecta	302	0	0	302

Gráfico 5 Recuperación de fauna silvestre según clase



Especies de fauna silvestre incautada y decomisada

Como operativos de control y vigilancia de fauna silvestre se realizaron 47 incautaciones y 17 decomisos definitivos, los cuales fueron efectuados por la policía nacional, la armada nacional y la autoridad ambiental CORPOAMAZONIA; estas actuaciones son llevadas a procesos sancionatorios de acuerdo a la ley 133 de 2010. La especie más traficada en este primer periodo del año 2014, es la tortuga charapa (*Podocnemis expansa*) desde ejemplares vivos y huevos y las mariposas como productos mano facturados.

Tipo de medida impuesta

Los especímenes recuperados en las acciones de control y vigilancia del recurso fauna silvestre en su mayoría fueron enterrados e incineraron; solo un 17% se reubicaron al medio natural.

Gráfico 6 Decisión CAZ de los especímenes de fauna silvestre recuperados




Tabla 16. Decisión CAZ de los especímenes de fauna silvestre recuperados

DECISIÓN CAZ	N° DE ESPECÍMENES			
	Amazonas	Caquetá	Putumayo	SUBTOTAL
Centro de Fauna	0	171	0	171
Liberación	37	18	268	323
Ingreso al CREAS	0		71	71
Entierro	11	643	2	656
Deceso	0	0	10	10
Donación	17	0	14	31
Fuga	2	0	3	5
Eutanasia	4	1	5	10
Custodia	15	5	0	20
Incineración	462	0	0	462
Donación entierro	117	0	0	117
Sin definir	0	0	29	29
TOTAL	665	838	402	1905

Operativos de control de ruido, en cumplimiento Resolución 0627 de 2006 †.

La DTC participó en mesa de trabajo convocada por la alcaldía de Florencia, con el objeto de acordar las actuaciones dentro de las competencias de cada entidad en el tratamiento de la problemática de contaminación auditiva, cuya conclusión define que el Municipio, deberá decretar los requisitos, trámite y control de los establecimientos generadores de ruido, ante lo cual la Corporación prestará la respectiva asesoría.

Durante el primer semestre se consolidó la información concerniente al cumplimiento de la normatividad colombiana respecto a control de ruido, con los datos suministrados por las alcaldías Municipales del Caquetá, se encontró que solo un municipio, cuenta con un Acuerdo Municipal para la regulación de control de ruido; por lo tanto, se diseñó un modelo de Acuerdo, para acompañar y dinamizar la implementación de la norma en los establecimientos de comercio generadores de ruido. Se asesoró a la Secretaría de Gobierno municipal de San Vicente del Caguán, que cuenta con un acuerdo aprobado para la prevención y manejo del control de ruido, ruido ambiental y vibraciones, y la realización de mesas de trabajo y operativos conjuntos citados por la Inspección de Policía de dicho Municipio.

† Indicador: Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales determinados en redes, acompañadas por la Corporación

17 evaluaciones ambientales por PQR ante emisión de ruido en el municipio de Florencia y San Vicente del Caguán. Mesas de trabajo sobre ruido con las administraciones municipales de Doncello, San Vicente del Caguán, La Montañita, el Paujil, Cartagena del Chaira.



Se formuló proyecto de diagnóstico y evaluación de ruido en trece (13) municipios de su jurisdicción: siete (7) del departamento del Caquetá, cinco (5) del departamento de Putumayo y Amazonas uno (1) por un valor de \$475.638.000, el cual será presentado al OCAD de CORPOAMAZONIA.

Para el caso de Amazonas, la DTA levantó el mapa de sitios de transformación de madera generadoras de contaminación por ruido en Leticia.

2. PROGRAMA 2: GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco conceptual y metodológico apropiado por CORPOAMAZONIA desde sus inicios como autoridad ambiental del sur de la amazonia colombiana, la Gestión Ambiental está integrada por dos componentes: la Planificación Ambiental que se encarga de conocer y caracterizar la región, identificar sus potencialidades y limitantes y sobreponerlas con las necesidades y aspiraciones de la comunidad para proponer escenarios de ocupación y uso sostenible del territorio y sus recursos naturales y la definición de las actuaciones para alcanzar un fin social; y el Manejo Ambiental que comprende la ejecución con eficiencia y eficacia, en el tiempo y en el espacio, de las actuaciones establecidas para lograr los propósitos de mejor futuro definidos y acordados con la comunidad. Incorpora actuaciones orientadas hacia la generación de información y conocimiento de las características y dinámicas de la región para apalancar ejercicios de ordenación ambiental y ordenamiento territorial; orientar la ocupación, manejo y uso responsable de la oferta natural y sus recursos; desarrollar el ejercicio de autoridad ambiental y administrar la oferta natural de la región y sus recursos; desarrollar estrategias de formación y educación ambiental de las poblaciones humanas de la región para propiciar conductas de relación armónica y responsable del hombre con su entorno natural.

2.3. SUBPROGRAMA 3: PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Orienta el desarrollo de proyectos relacionados con la función de asesoría en Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio para garantizar la inclusión de la dimensión ambiental, la gestión de riesgo y la adaptación al cambio climático en los planes, programas y proyectos de desarrollo local y regional.

2.3.3 PROYECTO 3: ASESORAR Y APOYAR LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ENTIDADES TERRITORIALES, ÉTNICAS Y COMUNIDAD



Mantendrá actualizada la información sobre determinantes ambientales en la región y velará por su inclusión en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial municipal de entidades territoriales departamentales y municipales. Se apoyará la revisión, formulación y ajuste de Planes Integrales de Vida y Planes de Desarrollo de etnias así como el seguimiento a su implementación. Para optimizar el seguimiento a la ejecución de los planes y aunar esfuerzos y recursos humanos y técnicos, la Corporación consolidará para cada departamento, municipio y corregimiento, un expediente ambiental que permita fortalecer la asesoría ambiental de la entidad a través del diseño y ejecución de un programa anual de asesoría.

Se generarán insumos e información para apoyar la reglamentación de uso del suelo y la resolución de conflictos por el establecimiento de actividades humanas y productivas en áreas con restricciones ambientales, tales como: rondas de cuerpos de aguas, humedales, páramos, reservas forestales nacionales, entre otras.

Así mismo se busca generar directrices y orientar los procesos de revisión y ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de ecosistemas estratégicos, áreas de manejo especial, etc., que se adelanten en la región, según las competencias de la Corporación y apoyar procesos de ordenación ambiental urbana para consolidar ciudades amazónicas ecológicas.

Actuación 3.1. Evaluar la incorporación del Componente Ambiental en Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal. Y **Actuación 3.2:** Estructurar Expedientes Ambientales Municipales y entregarlos a los Consejos territoriales de planeación CTP como instrumentos de planificación y seguimiento †

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
10 Planes, Planes Básicos y Esquemas de OTM Evaluados 10 Expedientes Ambientales Municipales entregados y en seguimiento	60%	-Finalizó la “Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. -Se cumplieron las metas propuestas en los 12 municipios del proyecto (1 en Amazonas, 5 en Caquetá y 6 en Putumayo), entregando lineamientos técnicos ambientales, delimitación y caracterización de áreas de amenaza y riesgo en zonas críticas identificadas, la inclusión de aspectos ambientales en dichos POTM, y la elaboración de los expedientes ambientales municipales. -Además se avanzó en 3 nuevos municipios como Paujil, Albania y Colón -Gestión de recursos ante el OCAD del proyecto “Construcción de instrumentos técnicos y procesos de ordenación ambiental territorial para la incorporación de la dimensión ambiental y el componente de gestión del riesgo en los POTM, en la Jurisdicción de Corpoamazonia”, por \$1.011'920.385

FASE PLANIFICACIÓN	
Subproyecto: Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.	Duración: 13 meses Inicio: 01/06/2013 Final: 30/06/2014

† Indicador interno de la Corporación: Número de municipios asesorados en la formulación o ajuste del componente ambiental de sus POT

Valor Total: \$619.103.520	Aportes CORPOAMAZONIA: \$619.103.520	Otros Aportes:
<p>Beneficiarios: Beneficiarios directos, población e instituciones de los municipios de Leticia en Amazonas; San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Morelia y Montañita en Caquetá; Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y Leguízamo en Putumayo. Beneficiarios indirectos: Gobernaciones de Amazonas, Caquetá y Putumayo, e instituciones y organizaciones de todo orden que requieran información derivada de los POTM.</p>		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 100%		Avance Financiero: 100%
<p>Descripción Avance Físico:</p> <p>META 1: 100%. Construcción de lineamientos técnicos ambientales. -Revisión, análisis y compilación documental de normas y guías técnicas de Ordenación Ambiental -1 Documento “Lineamientos Técnicos Generales y específicos de Ordenación Ambiental para procesos de Ordenamiento Territorial Municipal”, con su cartografía -Reuniones de trabajo con las Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo para tratar temas sobre: Información cartográfica, Ordenamiento Territorial y Gestión del Riesgo -Socialización de los “Lineamientos Técnicos de Ordenación Ambiental ...” en las DTs Amazonas, Caquetá y Putumayo</p> <p>META 2: 100%. Delimitación y caracterización de las áreas de Amenaza y Riesgo en zonas críticas identificadas en cada municipio. -12 municipios con revisión, análisis, compilación, visitas de campo sobre amenazas y riesgos. -12 Documentos técnicos sobre amenazas y riesgos para los sectores urbano y rural de los 12 municipios. -Socialización del tema de gestión del riesgo con administración municipal, CM, CTP, CMGRD y cuerpos de socorro.</p> <p>META 3: 100% en la inclusión de los Aspectos Ambientales en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal. -Revisión, análisis y compilación documental sobre el Componente Ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal (POTM). -12 municipios con definición y caracterización de las variables ambientales que deben incorporarse en la formulación de los nueve (9) PBOT y tres (3) EOT -Cartografía temática sobre los aspectos ambientales de los POT. -12 municipios con mesas de trabajo Corporación-Alcaldía, para analizar el alcance y mecanismos de inclusión de las variables ambientales identificadas. -12 Actas de Concertación con la revisión, análisis y valoración de los Aspectos Ambientales incluidos en la formulación de los 12 municipios. -12 Resoluciones aprobando los Aspectos Ambientales contenidos en los nueve (9) PBOT y tres (3) EOT, correspondiente a 12 municipios.</p> <p>META 4: 100%. Conformar los Expedientes Ambientales Municipales. -12 municipios con revisión, análisis y compilación documental del componente técnico e histórico de los nueve (9) PBOT y tres (3) EOT -12 municipios con estructuración de los Expedientes Ambiental Municipales. -Levantamiento de información para desarrollar los indicadores del Expediente Ambiental Municipal. -Cartografía temática para los Expedientes Ambientales Municipales. -Actas de concertación y expedientes ambientales municipales de los municipios de Albania y Paujil en el departamento del Caquetá, y Colón en el departamento del Putumayo. -3 documentos sobre Determinantes Ambientales para los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.</p>		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		



Actuación 3.3. Gestionar recursos para ajustar los planes de ordenación de las Subzonas hidrográficas Orteguzaza o Putumayo Alto Directos, según política hídrica.[§]

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Subzona hidrográfica ordenada	45%	<p>Procesos finales de la fase de aprestamiento y diagnóstico para la formulación del POMCA río Hacha, afluente del río Orteguzaza (Convenio 130 entre Fondo de Adaptación y Asocars).</p> <p>-\$1.259'879.821 para la formulación del POMCA Río Hacha, cuenca priorizada por el MADS para la jurisdicción de CORPOAMAZONIA</p> <p>-Matriz Diagnóstico de información disponible y pertinente para la formulación y/o ajuste de los POMCAS, en los componentes cartografía, suelos, recurso hídrico y biótico, gestión del riesgo, socio económico y cultural.</p> <p>-Identificación de áreas intervenidas sobre la franja protectora del río Hacha.</p> <p>-Concepto técnico sobre la información cartográfica utilizada en la cuenca del Río Hacha (Contrato 085 de 2013, Formulación y Ajuste de 135 POMCAS), y Mesa de Trabajo con ASOCARS, para la Validación de la Matriz POMCA del Río Hacha</p> <p>De otra parte, se gestionan recursos ante OCAD-CORPOAMAZONIA del proyecto: "Formulación de un plan de ordenación y manejo para la Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo, Departamentos de Putumayo y Nariño, por \$1.327'712.650.</p>

Actuación 3.4: Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal y la planificación sostenible del suelo urbano y rural.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Proceso de Gestión Ambiental Desarrollado	42%	<p>En ejecución 2 subproyectos:</p> <p>-"Diagnóstico, cuantificación y análisis de coberturas y uso de suelo de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa, periodo 2012 – 2013, Mocoa - San Francisco".</p> <p>-Implementación de una estrategia de educación ambiental del suelo rural en la cuenca del río Rumiayaco, Mocoa.</p> <p>-"Implementación de Acciones de Restauración, Conservación y Manejo Ambiental de La Quebrada San Antonio Localizado en el Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas".</p>

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Implementación de una estrategia de educación ambiental dirigida a fortalecer la gestión ambiental del suelo rural en la cuenca del río Rumiayaco del municipio de Mocoa.		Duración: 13 meses Inicio: : 17 de junio de 2013 Final: 17 de julio de 2014
Valor Total: 219'840.400	Aportes CORPOAMAZONIA: 219'840.400	Otros Aportes:
Beneficiarios: Indirectos: Habitantes del municipio de Mocoa. Directos: Familias: 501, el 63,7% en la zona rural y		

[§] Indicador mínimo de gestión: Cuencas con Planes de ordenación y manejo formulados y/o ajustados

un 36,3% en la zona suburbana, las familias por vereda: Rumiayaco 105, Los Andes 56 Villanueva 53, El Diviso 43, Caliyaco 40 y San Luis de Chontayaco 22, las familias en la zona suburbana se distribuyen en: San Andrés 55, Sinaí 44, El Paraíso 32, Villa de Leiva 26 y Villa Docente 25.

Población: La población es de 1936 habitantes, el 61,6% asentada en la zona rural y en las siguientes veredas: Rumiayaco 396, Los Andes 187, Villanueva 197, El Diviso 159, Caliyaco 171 y San Luis de Chontayaco 84. El 38,4% restante se encuentra en la zona suburbana distribuida de la siguiente manera: San Andrés 229, Sinaí 178, El Paraíso 125, Villa de Leiva 104 y Villa Docente 106.

FASE DE EJECUCIÓN

Avance Físico: 72%

Avance Financiero:
Comprometido 97%

Descripción Avance Físico

Meta 1). Línea base en recurso hídrico de la cuenca del río Rumiayaco:

- Recolección y análisis de la información socioambiental en toda la microcuenca;
- Cartografía base de la cuenca, con georeferenciación de infraestructura y viviendas
- Talleres de cartografía social para alimentar la línea base
- Recolección, procesamiento y análisis de parámetros físico químicos y microbiológicos de agua para uso.

Meta 2). Actividades de educación ambiental implementadas:

- 20 jóvenes capacitados como guías ambientales en la microcuenca del río Rumiayaco,
- 20 jornadas de sensibilización sobre desarrollo de buenas prácticas ambientales en escuelas, balnearios, restaurantes y en el casco urbano; y articulación con instituciones educativas, juntas de acción comunal en actividades de sensibilización y educación ambiental,
- Actividades teórico prácticas en las veredas para el manejo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos,
- Estrategia de comunicaciones (3 video clips, recolección de todas las grabaciones para el video documental de todo el proceso; 11 pendones, 2 vallas, 1 afiche, 24 programas radiales y 14 stop ambientales por la emisora comunitaria y radio Waira; 2 murales ambientales en la vereda Rumiayaco y Caliyaco, 6 periódicos murales, blog de la cuenca y del proyecto. <http://cuencaRumiayaco.wordpress.com/2014/04/09/rio-rumiayaco-los-problemas-de-la-cuenca/>.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1. Taller con el colectivo de comunicación, Vereda los Andes.



Foto 2. Taller "Mapas Parlantes", Vereda San Luis de Chontayaco.



Foto 3. Realización de periódicos murales

FASE PLANIFICACIÓN

Subproyecto : "Diagnóstico, Cuantificación y Análisis de Coberturas y Uso de Suelo de La Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa - RFPARM Para El Periodo 2012 - 2013 Mocoa, San Francisco - Putumayo, Amazonia"

Duración: 13 meses
Inicio: 21 de Mayo de 2013
Final: 21 de Junio de 2014

Valor Total:
73'029.000,00

Aportes CORPOAMAZONIA:
\$73'029.000,00

Otros Aportes:

Beneficiarios: Municipio de San Francisco y Mocoa con 86.225 personas aproximadamente. Población asentada en la reserva 1.505 habitantes.

FASE DE EJECUCIÓN

Avance Físico: 100%

Avance Financiero: 100 %

Descripción Avance Físico**Actividad 1.** Elaboración de Cartografía Social

-14 Talleres didácticos en Educación Ambiental para 168 alumnos capacitados de los grados 1 a 11: 7 talleres en “Conservación, manejo y responsabilidad ambiental de los recursos naturales” y 7 talleres en “Tráfico de fauna, control y vigilancia de fauna silvestre y categorías de amenaza” en Centro educativo zonal San Antonio de Porotoyaco; en Instituciones Educativas Minchoy-Patoyaco- La Cabaña y San Isidro de San Francisco, y San Antonio, Monclart y Campucana de Mocoa.

-14 Talleres a 155 personas de las comunidades asentadas en la zona de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa: 7 talleres en “Conservación, manejo y responsabilidad ambiental de los recursos naturales” y 7 talleres en “Tráfico de fauna, control y vigilancia de fauna silvestre y categorías de amenaza, en veredas San Martín, Campucana, la Tebaida, San Antonio, Monclart, Minchoy y Patoyaco.

-Elaboración PRAEs de las Instituciones Educativas San Antonio de Porotoyaco, Minchoy, Patoyaco, La Cabaña, San Isidro y San Antonio. Proyecto “Implementación de estrategias de educación ambiental en torno a la conservación de los recursos naturales y promoción de actitudes armónicas con el medio ambiente, con énfasis en especies focales como oso andino, danta de paramo y jaguar, en las sedes del Centro Educativo Rural San Antonio del Porotoyaco, municipio de San Francisco”, entre CORPOAMAZONIA y WWF.

-Recorridos semanales sobre un área de 5.097 has (15% del área total de la reserva): 481 registros de campo con información sobre novedades del estado de los recursos naturales en el área de la reserva objeto de monitoreo: Reportes de cambios de cobertura de Bosque Denso a pastos enmalezados o enrastrojados; Reportes de 5 deslizamientos; 155 Reportes de etnobotánica (50 especies representativas); Registros de 117 especies de fauna silvestre; Reporte de 98 registros de aves; Informes de caudales de las quebradas Taruca, Taruquita, Campucana y Conejo, y comportamiento del río Mocoa en temporada de invierno vs verano; Levantamiento de encuestas socioeconómicas; 89 de San Antonio, 42 de Campucana, 26 de Monclart y 34 de San Martín.

-Acompañamiento en los procesos de delimitación del área ampliada de la reserva para los DMI de Mocoa y San Francisco y sus límites con las veredas San Antonio, Campucana, San Martín, Las Mesas, la Tebaida, Chontayaco, Monclart y Rondayaco.

-Consolidación de la información necesaria para el ajuste del documento metodológico base para la declaratoria de la RFPCARM y la Propuesta del DMI de San Francisco.

Actividad 2. Establecimiento de Puntos de Control Geométricos y Radiométricos en la zona de la RFPCARM

-Se establecieron los Puntos de Control en la zona de la RFPCARM con la finalidad de establecer la corrección geométrica y topográfica de las imágenes satelitales programadas y de archivo.

Actividad 3. Procesamiento Digital de Imágenes RapidEye para la Zona de la RFPCARM

-Se determinó los índices de cobertura del suelo a partir de sensores remotos (imágenes Satelitales), para la RFPCARM con las herramientas disponibles en la institución (escena en mosaico de imágenes años 2011 y 2012, y otra escena mosaico de imágenes septiembre de 2013)

-Productos cartográficos (shapefiles, geodatabase) para la zona de influencia de la RFPCARM compatibles con el SSIAG de CORPOAMAZONIA: cobertura del suelo (2012) haciendo aplicación de la metodología CORINE Land Cover- adaptación para Colombia, en las figuras de ordenamiento territorial de la RFPCARM, propuestas de ampliación Norte y Sur de esta misma, y propuestas de conformación de Distrito de Manejo Integrado- DMI de Mocoa y San Francisco.

Actividad 4.- Producción de Cartografía en Escalas 1:10000 y 1:5000

-Clasificación de coberturas del suelo para el área de la RFPCARM, a escala 1:80.000 - 2012, generando un mapa de cambio de coberturas del suelo entre el periodo 2005 – 2012, con sus memorias explicativas.

-44 mapas a 1:10.000 para la zona de estudio de la RFPCARM, propuesta en el programa de Monitoreo y seguimiento a las coberturas del suelo de esta misma, con documento técnico (memoria explicativa)

-44 mapas a escala 1:5.000 para las zonas con asentamiento poblacionales que tienen influencia sobre la RFPCARM, con documento técnico (memoria explicativa)

-Estructuración de bases cartográficas al PMASIS, para presentación de informes, avances, delimitaciones, propuestas de recorridos, localización, entre otros.




Actuación 3.5: Ajustar el plan de manejo de la Microcuenca Yahuaraca según política hídrica.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Microcuenca y/o acuíferos con PM	48%	En ejecución la actualización del plan de manejo ambiental de la quebrada Yahuaraca localizado en el municipio de Leticia, Departamento de Amazonas

FASE PLANIFICACIÓN	
<p>Subproyecto: “Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la quebrada Yahuaraca, municipio de Leticia, departamento de Amazonas”. Contrato de Consultoría 0541 de 2013 con Consorcio CyC Amazonas, y Contrato 0187-2014 para la Interventoría</p>	<p>Duración: 8 meses Inicio: 07 de enero de 2014 Final: 06 de septiembre de 2014</p>
<p>Valor Total: \$84.973.752</p>	<p>Aportes CORPOAMAZONIA: \$84.973.752</p>
<p>Beneficiarios: La población objetivo corresponde a 14.659 habitantes las cuales los compone Amas de casa, madres comunitarias, grupos indígenas, estudiantes, docentes, grupos de jóvenes, recuperadores), Ubicados en los márgenes de la de la carretera Leticia – Tarapacá.</p>	
FASE DE EJECUCIÓN	
<p>Avance Físico: 48.31%</p>	<p>Avance Financiero: 46.29%</p>
<p>Descripción Avance Físico</p> <p>Meta 1. Fase de aprestamiento del plan de manejo ambiental</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plan de trabajo, revisión y compilación de la información secundaria recolectada -Recorridos de campo para determinar el Polígono del área de trabajo. -Identificación y caracterización de actores, como lo expresa la Guía Técnica para la “Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas”. -1 taller de preconsulta con los gobernadores de las comunidades Castañal Los Lagos, San Sebastián, San Juan, San Antonio, San Pedro, San José kilómetro 6, kilómetro 7 y kilómetro 11, que se encuentran en el área de la microcuenca. -Mapa base preliminar. -Documento de la fase de aprestamiento <p>Meta 2: Fase de Diagnóstico ambiental del plan de manejo</p> <ul style="list-style-type: none"> -Recorridos a sectores de la microcuenca de la quebrada Yahuaraca en las comunidades indígenas con el fin de identificar problemáticas ambientales, y cuerpos hídricos de alta importancia, actividad concertada con los participantes de cada uno de los talleres realizados. 	

Meta 3: Fase de Formulación del Plan de Manejo Ambiental de la microcuenca

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Actuación 3.6: Apoyar la formulación de Planes Integrales de Vida de pueblos Indígenas en concordancia con la función ecológica de sus territorios.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Plan de comunidades apoyado	60%	-Avanza la formulación del Plan de Vida del Pueblo Indígena Embera Chami en los municipios de Florencia, Belén de los Andaquíes y La Montañita en Caquetá. -“Formulación del Plan de Manejo Ambiental del territorio Indígena adscrito al Consejo Indígena de Puerto Alegre (COINPA), Resguardo Predio Putumayo, Departamento de Amazonas”, por \$419’842.940, proyecto a ser presentado al OCAD Corpoamazonia.

FASE PLANIFICACIÓN	
Subproyecto : “Apoyo a la Formulación del Plan de Vida del Pueblo Indígena Embera de los municipios de Florencia, Belén de los Andaquíes y La Montañita en el departamento del Caquetá”. Contrato de consultoría 482 de 2013. Tiene interventoría externa	Duración: 8 meses Inicio: 17/12/2013 Final: 16/07/2014
Valor Total: \$ 71.416.100	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 71.416.100
Beneficiarios: 74 familias, de las cuales 57 se encuentran en el municipio de Florencia, 5 familias en el municipio de La Montañita y 12 en el municipio de Belén de los Andaquíes.	
FASE DE EJECUCIÓN	
Avance Físico: 77%	Avance Financiero: 50 %.
Avance físico:	
Meta 1. Misión y visión del pueblo Embera Chami construida y socializada: -Documento de la misión del pueblo Embera Chami, -Jornada de socialización y sensibilización con la comunidad.	
Meta 2. Cinco resguardo indígenas Embera Chami identificados y delimitados: -Cartografía de los resguardos Embera Chami	
Meta 3. Diagnóstico Territorial ambiental realizado: -Actividades de campo para la identificación de la organización social de los Resguardos Embera Chami.	
Meta 4. Plan Integral de Vida del Pueblo Embera Chamí, formulado y socializado: -Actividades preliminares para la formulación del Plan Integral de vida del Pueblo Embera Chami	



Actuación 3.7: Apoyar la incorporación del componente ambiental en Planes Departamentales de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 PDCA apoyado	35%	-Avanza la formulación del Plan de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes del Departamento de Caquetá”

FASE DE PLANEACIÓN		
Subproyecto: Formulación del Plan de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes del Departamento de Caquetá”. Contrato de consultoría 0539 de 2013. Tiene interventoría externa		Duración: 5 Meses
Valor Total: \$128.544.000	Aportes CORPOAMAZONIA: \$128.544.000 + Interventoría: \$10.294.320	Otros Aportes: Ninguno
Beneficiarios: Las comunidades afrodescendientes del departamento de Caquetá”, ubicadas en los 16 municipios de Caquetá.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 34.71%		Avance Financiero: 21.9%
Descripción Avance:		
Meta 1: Un (1) Diagnóstico Situacional formulado -Socialización del proyecto con asistencia de representantes de cada uno de los municipios beneficiados -8 encuentros en los cuales, en consenso se eligieron esta misma cantidad de municipios para realizar los encuentros.		



Para la comunidad Afrocaqueteña la construcción del Plan de desarrollo es un una carta de navegación hacia el desarrollo colectivo, es un pacto social entre la comunidad y el estado para planificar el desarrollo y garantizar el bienestar integral de las comunidades afrodescendientes que se encuentran asentadas en el departamento del Caquetá. El Plan de desarrollo tiene su origen en la Ley 152 de 1994.

Socialización proyecto



2.3.4. PROYECTO 4: FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO Y APOYAR A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO Y AL CALENTAMIENTO GLOBAL

Se apoyará la generación de instrumentos para la identificación, prevención, atención y mitigación de amenazas y riesgos asociados con fenómenos hidrometeorológicos y actividades humanas y productivas. Se dinamizará la gestión para la identificación de riesgos y conflictos de uso por el establecimiento de actividades humanas y productivas en áreas sensibles y de alta fragilidad, y la identificación de alternativas para su recuperación y saneamiento ambiental.

Actuación 4.1. Gestionar actuaciones institucionales y Asesorar sobre desarrollo seguro y sostenible, derivadas de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. **

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
34 Entidades Territoriales	35%	12 municipios acompañados en la gestión del riesgo: Leticia; Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, Leguízamo y Valle del Guamuéz; y San Vicente

** Resolución 964 de 2007. Indicadores: # de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación; # de municipios asesorados por las CAR en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales



asesoradas		<p>del Caguán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico y Cartagena del Chairá, con actividades para delimitar y caracterizar las áreas de Amenaza y Riesgo en zonas críticas identificadas en cada municipio, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión, análisis y compilación de información secundaria existente sobre amenazas y riesgos. -Visitas de campo a los 12 municipios para confrontación y complementación de información relacionada con las Amenazas y Riesgos. -Elaboración de documento técnico sobre amenazas y riesgos para los sectores urbano y rural, incluyendo cartografía temática. -Socialización del tema de gestión del riesgo con administración municipal, CM, CTP, CMGRD y Cuerpos de Socorro.
------------	--	---

Actuación 4.2: Gestionar recursos para la ejecución conjunta del Plan de Acción para la Gestión en la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos.††

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 proyecto ejecutado	50%	<p>En ejecución los subproyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Construcción de obras de protección y prevención de desastres derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San Francisco y Colon Putumayo, por \$4.494 millones (Convenio 051/2013 con Gobernación del Putumayo). -Construcción correctiva sobre áreas susceptibles de remoción en masa en los municipios de Sibundoy y San Francisco, departamento del Putumayo. Por \$3.043'197.306. Proyecto aprobado por el FCA -Plan Piloto para el Manejo del Caracol Africano: se desarrollaron mesas de trabajo en seis municipios y orientación a través de medios de divulgación radial, TV y participación comunitaria en su erradicación. -Estudio de dinámica hidrológica e hidráulica del río pescado para la gestión del riesgo de desastres, municipio de Valparaíso, Departamento del Caquetá (Convenio 0329 de 2013 con Valparaíso), por \$135'983.250 <p>Adicionalmente se gestionaron recursos para los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Construcción obra de control de cauce en el área riberena del río Orteguzza como medida de gestión del riesgo en el municipio de Milán (\$927'000.000), aprobado en el OCAD-CORPOAMAZONIA -Muro de protección perimetral margen izquierda del río Fragua Chorroso en el sector urbano del municipio de San José del Fragua (\$799'900.000), aprobado en el OCAD-CORPOAMAZONIA -Prevención, atención y control de incendios en cobertura vegetal y quemas, en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, para fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de socorro, a través de procesos metodológicos de capacitación, entrenamiento y fortalecimiento institucional. -Desarrollo de acciones de restauración, conservación y manejo ambiental del sistema hídrico Simón Bolívar localizado en el Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas", a ser presentado ante el OCAD -Construcción de obras de control y mitigación sobre áreas susceptibles de remoción en masa en sectores identificados de los municipios de Florencia en el departamento de Caquetá y Colón en el departamento del Putumayo, por \$2'276.000.997, aprobado por el FCA -Prevención, manejo y control de Caracol Gigante Africano (<i>Achatina fulica</i>) en la Jurisdicción de Corpoamazonia y de Caracol de Jardín (<i>Helix aspersa</i>) en el Alto Putumayo-FASE III, por \$477'254.000, a ser presentado ante el OCAD

†† Indicador. Ejecución del plan de gestión integral del riesgo (PAPAEME)

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto : Plan Piloto para la Prevención, Manejo y Control de Caracol Gigante Africano (<i>Achatina fulica</i> , Bowdich 1822) en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA y de Caracol de Jardín (<i>Helix aspersa</i> , Müller 1724) en el Alto Putumayo, Fase II		Duración: Quince (15) Meses Inicio: 26 de Abril de 2013 Final: 25 de Julio de 2014
Valor Total: \$171'252.090	Aportes CORPOAMAZONIA: \$171'252.090	Otros Aportes:
Beneficiarios: Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamó, Valle del Guamuéz, Orito, San Miguel (Putumayo), Florencia, El Paujil, Doncello, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Montañita, San Vicente, Solita (Caquetá) y Leticia (Amazonas). Sin embargo las actividades se han extendido a los 8 municipios restantes de Caquetá, debido a las exigencias y peticiones de la comunidad afectada por <i>Achatina fulica</i> .		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 99,61 %		Avance Financiero: 73,36% (\$125.624.892,00)
Descripción Avance Físico		
<p>Meta 1) Elaborar un Documento a partir de la consolidación de información secundaria y pruebas de campo de la especie <i>Helix aspersa</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> -8 visitas técnicas en los municipios del Valle de Sibundoy con el fin de capturar información biológica y sobre el estado actual de afectación por invasión de Caracol de Jardín (<i>Helix aspersa</i>); -2 vistas técnicas para captura de información de <i>Achatina fulica</i> en Mocoa y una en Pto Leguizamó <p>Meta 2) Implementar un control cultural eficiente, para lograr el éxito de los métodos de control físico-químico y biológico de <i>Achatina fulica</i> y <i>Helix aspersa</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Documento con la Metodología del Control Cultural -Diseño de 2 vallas publicitarias, 2 cartillas plegables, 2 posters y la edición de 43.520 cartillas plegables; 3 vallas publicitarias y 7.000 posters con información de identificación, impactos y métodos de control de las especies <i>Achatina fulica</i> y <i>Helix aspersa</i>. -2 Spot Radiales y 3 Videoclip, con información de los métodos de control de <i>Achatina fulica</i> y de <i>Helix aspersa</i> recomendados por CAZ. -49 capacitaciones a estudiantes de colegios e Institutos Técnicos y Tecnológicos -43 capacitaciones a ganaderos, agricultores y a la comunidad en general -88 capacitaciones a alcaldías, consejos municipales de gestión del riesgo, CMDR, Defensa Civil, Cruz Roja, Hospitales, Gobernaciones, entre otras autoridades municipales y departamentales -Documento Estado de conocimiento de <i>A. fulica</i> y <i>H. aspersa</i> como especies exóticas invasoras, -43.520 cartillas plegables -17 socializaciones con las instituciones involucradas en el control y manejo de <i>A. fulica</i> y de <i>H. aspersa</i>, y también con los comités regionales de zoonosis -Resolución 240 de 2014, y oficios dirigidos a las alcaldías, gobernaciones, ejército y policía nacional de los tres departamentos, para asegurar el respaldo frente al problema de invasión de <i>Achatina fulica</i> y <i>Helix aspersa</i>, en cumplimiento de lo establecido en la Resolución 654 de 2011 emitida por el MADS. -Participación de CORPOAMAZONIA como ponente en eventos nacionales organizados por el MADS -93.881 personas capacitadas en total <p>Meta 3) Caza para el control y disposición final de residuos de caracol gigante africano y caracol de jardín</p> <ul style="list-style-type: none"> -Alianzas interinstitucionales con ICBF Regionales Caquetá y Putumayo, y con las alcaldías de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Caicedo (Putumayo), Montañita, Solita, Solano y Paujil. -11 grupos de trabajo municipales de prevención manejo y control de caracol gigante africano a través de comités municipales existentes en: Caquetá (5): Curillo, Cartagena del Chairá, Paujil, Doncello y Belén de los Andaquíes, Putumayo (7): Puerto Leguizamó, Puerto Asís, La Hormiga, San Miguel, Puerto Caicedo y Mocoa; -Redacción de decretos municipales para mantener lotes limpios y deshierbados en 14 municipios (Resolución 240 de 2014 emitida por CORPOAMAZONIA, Ley 1333 de 2009), de los cuales solo Cartagena del Chairá y Curillo han emitido y divulgado el decreto. -25 capacitaciones al Ejército Nacional y Policía Nacional de los municipios afectados por los moluscos invasores objeto del Subproyecto 		

-30 Jornadas de recolección de 1744 Kg de Caracol Gigante Africano y 300 Kg de Caracol de Jardín, con su respectiva disposición final en los municipios: La Montañita, Belén de los Andaquíes, Curillo, Paujil, Florencia, Solano, Larandia (Caquetá), Mocoa, Puerto Caicedo, Orito, Puerto Asís, La Hormiga, San Miguel, San Francisco, Colón y Sibundoy (Putumayo)

		
<p>Capacitación CMDR Puerto Leguizamo</p>	<p>Capacitación Madres Comunitarias Hogar Infantil "Lucecitas de Esperanza" ICBF Mocoa</p>	<p>Jornada de Recolección de Caracol Gigante Africano en CAZ Mocoa (Putumayo)</p>

En ejecución la Construcción correctiva sobre áreas susceptibles de remoción en masa en los municipios de Sibundoy y San Francisco, departamento del Putumayo", por \$3.043'197.305,72, duración 8 meses a partir del 27 de enero de 2014. Beneficiarios: los habitantes de las Vereda Bellavista; El Diamante y La Cofradia. Se ha realizado localización topográfica en tres oportunidades. El terreno ha cambiado susceptiblemente dada la magnitud de los procesos de remoción en masa.

Sitios de localización de las obras:

		
<p>Vereda Bellavista, Municipio de Sibundoy</p>	<p>Vereda Bellavista, Municipio de Sibundoy</p>	<p>Quebrada La Cofradia</p>
		
<p>Quebrada La Cofradia, Municipio de San Francisco</p>	<p>Quebrada El Diamante, Municipio de San Francisco</p>	<p>Quebrada El Diamante, Municipio de San Francisco</p>

Igualmente avanza la Construcción de obras de protección y prevención de desastres derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San Francisco y Colón Putumayo" (Convenio 051/2013 con la Gobernación del Putumayo), por valor de \$4.494'6 (CORPOAMAZONIA \$2.042'6, Gobernación \$2.452). Beneficiará a 34.850 habitantes de los 3 municipios, y tiene las siguientes metas:

- Sistemas de estructuras a construir para estabilizar el sector de cárcava en la quebrada Las Lajas, vereda San Pedro, corregimiento de San Pedro, municipio de Colón.



- Sistemas de estructuras a construir para estabilizar el sector de quebrada El Edén (garganta de Balsayaco), vereda El Edén, municipio de San Francisco.
- Sistemas de estructuras a construir para estabilizar el sector del barrio Los Sauces, y el sector calle 6 entre carreras 9 y 13 – ladera posterior barrio Kennedy, municipio de Mocoa.

2.4. SUBPROGRAMA 4: GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Orientará el desarrollo de proyectos relacionados con la generación de conocimiento sobre la cantidad, estado y potencialidad de la oferta natural biológica y ecosistémica de la región, para la identificación, valoración e inclusión en el desarrollo local y regional, de beneficios por la generación de bienes y servicios ambientales.

2.4.5. PROYECTO 5: GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA DE LA REGIÓN

Avanzar en la ejecución del Plan de Acción Regional de Biodiversidad 2007-2027, aumentar el conocimiento básico y aplicado sobre la oferta natural y ecosistémica de la región, identificar y valorar sus servicios ambientales y establecer estrategias para la incorporación de sus beneficios en el desarrollo de región.

Actuación 5.1. Consolidar el Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Plan de ITCT Formulado	60%	En ejecución el Subproyecto “Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA”.

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA		Duración: 12 meses Inicio: 21-Agosto-2013 Final: 21-Agosto-2014
Valor Total: \$44.420.000	Aportes CORPOAMAZONIA: \$44.420.000	Otros Aportes:
Beneficiarios: Potencialmente se estima que de manera indirecta se llegue a las 400.000 personas (DANE, 2005), que corresponden principalmente a los habitantes de las cabeceras municipales de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 90%		Avance Financiero: 84.5%
Descripción Avance Físico		
Meta 1) 95%. -Documento Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA consolidado.		
Meta 2) 100% -Ciclo de conferencias “Miércoles de la Biodiversidad”, implementado en las tres territoriales (Informe de ejecución).		
Meta 3) 80%. -Proyecto “Establecimiento de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves, AICAs en el		

departamento del Putumayo, Fase III”,
 -Proyecto: “Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA, Fase II”.

Meta 4) 85%.

-Asesoría en el tema de publicaciones al interior de CORPOAMAZONIA.
 -Documento “Propuesta para impulsar la divulgación y transferencia del conocimiento y la tecnología, generados por CORPOAMAZONIA”, socializado ante el Comité de Comunicaciones de CORPOAMAZONIA.
 -Documento “Análisis de lineamientos incluidos en convenios interadministrativos celebrados por CORPOAMAZONIA en el periodo 2008-2013, en el tema de manejo y propiedad de información y derechos de autor”, adoptado por CORPOAMAZONIA mediante Circular OJU-0002 del 29 de abril de 2014.
 -Curso taller de redacción de documentos técnicos y artículos científicos realizado con personal de CORPOAMAZONIA. Sede principal: 18 asistentes, 12 certificados. Dirección Territorial Amazonas: 24 asistentes, 22 certificados. Dirección Territorial Caquetá: 27 asistentes, 14 certificados. Sede principal, 45 personas de los cuales 14 se certificaron.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Curso de redacción de documentos técnicos y artículos científicos con personal de la Dirección Territorial Caquetá y sede principal de CORPOAMAZONIA.

Actuación 5.2. Gestionar recursos para la ejecución de los proyectos del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 proyecto gestionado y/o en ejecución	41%	-En ejecución “Estrategia Integral Participativa para la Conservación de especies asociadas a los ecosistemas de várzeas e igapó, en la cuenca baja del río Caquetá, Amazonas y sus servicios ecosistémicos”. (Convenio con Conservación Internacional). -Gestión de recursos al proyecto “Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA- Fase II”. -Estudio de las propiedades físico - mecánicas y uso posible de 15 especies forestales en la Unidad de Ordenación Forestal Yari - Caguán en el municipio de Cartagena del Chaira en el departamento del Caquetá, aprobado por el OCAD

FASE PLANIFICACIÓN

Subproyecto: “Estrategia integral participativa para la conservación de especies asociadas a los ecosistemas de Várzea e Igapó en la cuenca baja del río Caquetá – Amazonas y sus servicios ecosistémicos”.		Duración: 12 meses Inicio: 30 diciembre de 2013 Final: 29 de diciembre de 2014
Valor Total: \$349.184.139	Aportes CORPOAMAZONIA: \$223.349.266	Otros Aportes: Conservación Internacional Colombia \$94.091.224
Beneficiarios: La población beneficiada es diversa y corresponde en su mayoría a indígenas de diferentes		

etnias, que componen tanto las comunidades de la asociación AIPEA y ACIYA, de las veredas y el casco urbano de La Pedrera; también beneficia a población no indígena y mestiza que habitan en las veredas, 465 habitantes distribuidos en 77 hogares.

FASE DE EJECUCIÓN

Avance Físico: 41%

Avance Financiero: 29.94%

Descripción Avance Físico:

Meta 1. 25% Acuerdos suscritos y protocolizados:

- 2 reuniones de construcción colectiva de acuerdos de manejo,
- 1 reunión de ajustes de acuerdos de conservación.

Meta 2. 50% Acuerdos implementados:

- 2 vallas educativas de los acuerdos generados en cada uno de los ecosistemas.

Meta 3. 36% Líderes capacitados:

- 9 líderes en proceso de capacitación en los programas locales para la generación de acuerdos de conservación

Meta 4. 25% Seguimiento a las actividades extractivas en los diferentes ecosistemas de várzea e Igapó:

- 3 recorridos para el levantamiento de la información en los ecosistemas de varzea e igapo y sus respectivos informes.

Meta 5. 25% Monitoreo biológico de los ecosistemas protegidos:

- 3 monitoreos biológicos de especies asociadas a varzea e igapo con sus respectivos informes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Actuación 5.3. Consolidar una línea base con indicadores sobre Estado - Presión - Respuesta de bienes de la biodiversidad y avanzar en la valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas (indicadores E-P-R).

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Informe sobre Bienes y Servicios de la biodiversidad	45%	Consolidación de un informe preliminar de bienes y servicios de la biodiversidad, tomando como insumo los resultados de sub-proyectos ejecutados o en ejecución (Contrato 535/2013). Entre ellos: -Estrategia integral participativa para la conservación de especies asociadas a los ecosistemas de Várzea e Igapó en la cuenca baja del río Caquetá – Amazonas y sus servicios ecosistémicos -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de




		Puerto Nariño, departamento de Amazonas
--	--	---

Se acopió información sobre indicadores ambientales establecidos y/o utilizados por diferentes entidades, instituciones o sistemas a nivel nacional entre los que se encuentran: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; los Institutos Ideam, Humboldt y SINCHI; el Sistema de Información Ambiental para Colombia; CORPOAMAZONIA; entre otros. Así como los desarrollados o apoyados por entidades y organizaciones del orden internacional como: International Institute for Sustainable Development (IISP); United Nations Environment Programme (PNUD); Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO); Agencia Europea de Medio Ambiente; The World Bank, 2012; Organization for Economic co-Operation and Development (OECD), entre otros.

Igualmente se adelanta la revisión, y selección de los indicadores ya disponibles para su documentación y estandarización en hojas metodológicas. Apoyado en información como la publicada por el Ideam sobre ecosistemas de Colombia, el Instituto SINCHI sobre monitoreo de cobertura en la Amazonia colombiana, y la disponible en el SSIAG de CORPOAMAZONIA, se avanza en análisis y grado de afectación de los ecosistemas de sur de la Amazonia colombiana.

Se avanza en la construcción de un documento marco «Indicadores de Presión-Estado-Respuesta para los Ecosistemas del Sur de la Amazonia Colombiana» conformado de manera preliminar, por los siguientes componentes: Caracterización regional y acotamiento conceptual, Línea base Indicadores de Estado, Presión-Respuesta, Cartografía-Indicadores en mapas, Relación de información bibliográfica acopiada y revisada.



2.4.6. PROYECTO 6: FORTALECER MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y PARA LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN.

Desarrollarán actuaciones orientadas a incidir positivamente en la administración y manejo integral de la variada oferta natural disponible en la región, a partir de la identificación, promoción y establecimiento de paquetes tecnológicos y de sistemas de producción y transformación de materias primas, competitivos y sostenibles.

Busca promover la filosofía de los negocios verdes y apoyar a empresas, grupos asociativos y comunidad organizada que aprovecha y comercializa productos de la diversidad biológica, para implementar sistemas de aseguramiento de la calidad y la sostenibilidad ambiental en sus sistemas productivos.

Promover y/o fortalecer procesos para la conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica que los caracteriza; identificará y gestionará el desarrollo de paquetes de incentivos para

la protección y mantenimiento de las condiciones de renovabilidad de las especies y los ecosistemas de la región.

Actuación 6.1. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor que involucren el uso de materias primas provenientes de áreas manejadas.##

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 cadena con información	24%	-En ejecución el subproyecto “Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas, por valor de \$2.191’322.862 aprobado por OCAD-CORPOAMAZONIA. -Revisión de documentación y recopilación de información de línea base del sector turismo de la Jurisdicción.

CORPOAMAZONIA participó con ASOCARS, en dos mesas de trabajo con el fin de dar continuidad a la construcción participativa del Programa Nacional de Negocios Verdes, en Bogotá en mayo y junio del presente año, organizadas por la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del MADS (Convenio # 084 de 2014).

Se participó con stand en la Feria Interinstitucional de Servicios, organizada por la Oficina de atención y reparación de víctimas del conflicto, en Mocoa Putumayo en marzo de 2014, con información sobre los programas de Negocios Verdes y Biocomercio y de la marca región “Amazonia Esencia de Vida”.

Igualmente se participó en la Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA 2014, en Bogotá en junio, en donde se divulgó y promocionó los proyectos que viene ejecutando CORPOAMAZONIA, en especial el programa de Negocios Verdes y Biocomercio con su estrategia Amazonia esencia de vida; también se realizó degustación de algunos productos de frutales amazónicos.

Feria Interinstitucional Mocoa Putumayo



Feria FIMA 2014, Bogotá



Así mismo, CORPOAMAZONIA participó como ponente de la Resolución 0727 de 2010 (reglamenta el aprovechamiento de los productos forestales no maderables de la flora silvestre en el territorio de la Corporación) en el Taller de Biocomercio y normatividad afín, sobre la reglamentación asociada al uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad nativa, realizado en Bogotá, en mayo de 2014. El encuentro organizado por el Fondo de Biocomercio Andino hoy Biocomercio Colombia, la ANDI y, el Programa de Transformación Productiva del MinCIT, contó con la participación de representantes del MADS y Comercio Industria y Turismo, las Corporaciones Autónomas Regionales del País, Parques Naturales Nacionales, y Universidades Nacional de Colombia, del Tolima, del Cauca, e Institutos de Investigación como el Sinchi, y otros representantes del sector privado como ONG y empresarios. Se analizaron temas importantes,

Indicador interno de la Corporación. Número de cadenas productivas vinculadas a procesos de mercados verdes

como el Marco de la negociación en Biocomercio, se presentaron estudios de caso desde diferentes perspectivas.

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas.		Duración: dieciocho (18) meses Inicio: 27-01-2014. Final: 26-07-2015
Valor Total: \$ 2.191.322.862	Aportes CORPOAMAZONIA: OCAD de CORPOAMAZONIA \$2.191.322.862 Efectivo	Otros Aportes: Cámara de Comercio del Putumayo (Convenio 0176-2014), \$115.680.000.
Beneficiarios: La población directamente beneficiada la constituyen las 133 iniciativas empresariales de Biocomercio y Negocios Verdes, oficialmente registrados en la Corporación hasta el año 2012, más los 45 nuevos empresarios que manifestaron su interés de ingresar al programa, para un total de 178 iniciativas empresariales.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 23,5%		Avance Financiero: 46% comprometido
Descripción Avance Físico		
<p>META 1. Contribuir al fortalecimiento ambiental, social y empresarial de los emprendedores de Biocomercio y negocios verdes de los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.</p> <p>-Mesas de trabajo para construir un plan de trabajo que contribuya al fortalecimiento ambiental, social y empresarial de los emprendedores de Biocomercio y negocios verdes de los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo</p> <p>-Aplicación de la matriz de evaluación de Biocomercio, permitiendo la identificación de las especies que tienen gran demanda para el uso de artesanías y como productos forestales no maderables</p> <p>-198 empresas de Negocios verdes y Biocomercio actualizadas en base de datos: 58 de Caquetá (15 de agroindustria, 16 de ecoturismo, 24 de artesanías y otras 3); 46 en Amazonas (5 de agroindustria, 31 de artesanías, 9 de turismo y 1 forestal); y 88 en Putumayo (54 de artesanías, 18 de turismo, 12 de agroindustria y 1 reciclaje y educación ambiental).</p> <p>-73 mipymes e iniciativas de negocios verdes y biocomercio evaluadas con la matriz de Biocomercio de P&C, para verificar el estado ambiental, social y empresarial (26 de Amazonas, 33 de Caquetá y 14 empresas Putumayo).</p> <p style="text-align: center;">Seguimiento y evaluación a empresarios de NV y B con matriz P&C</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>-29 empresas georreferenciadas, 7 de Amazonas y 22 de Caquetá, con cartografía de las empresas y rutas de comercialización.</p> <p>-Línea base de información del sector de turismo en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo</p> <p>-4 permisos de aprovechamiento forestal no maderables en la DTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprovechamiento del fruto de Camu-Camu (Myrciariadubia), el cual está en etapa de seguimiento • Aprovechamiento del fruto de Asaí (Euterpe precatoria) el cual está en etapa de evaluación • Aprovechamiento de las semillas de Andiroba (Carapa guianensis) • Aprovechamiento del exudado de Copaiba (Copaiferaofficinalis), así mismo en etapa de seguimiento. <p>-Permanentemente capacitación y/o asistencia técnica frente a la implementación de la Resolución 0727 de</p>		

2010 para aprovechamiento de PNNM: 31 en Amazonas, de lo cual resultaron 16 solicitudes de permiso y 4 tienen permisos o autorizaciones, 22 asistencias técnicas en Caquetá y 1 Putumayo.

META 2. Incrementar el cumplimiento de los principios y criterios de Biocomercio y negocios verdes para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad.

-Socialización con los beneficiarios correspondientes al departamento del Putumayo y Amazonas sobre el proceso “Enriquecimiento ambiental de las áreas manejadas por las cadenas de valor identificadas”

META 3. Facilitar a los operadores de servicios turísticos las herramientas técnicas, conceptuales y metodológicas para el desarrollo de productos con enfoque de turismo naturaleza o ecoturismo.

-2 reuniones con Secretaria de Competitividad para desarrollar “Diseño de un producto turístico que integre operadores, atractivos naturales, culturales, históricos, científico y sociales para los municipios de Villagarzón, Mocoa, Sibundoy, San Francisco, Colón y Santiago, con sus respectivo plan de acción”

META 4. Promover y divulgar actividades de turismo de naturaleza o ecoturismo en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

-Participación en el Consejo de Seguridad Turística del municipio de Leticia Amazonas, con participación de Bienestar familiar, Policía de turismo, Oficina de turismo departamental y municipal, Secretaria de turismo de Puerto Nariño, Empresas turísticas del Departamento de Amazonas y Guardacostas

-Reuniones con Cámara de Comercio de Florencia Caquetá para programar el seminario taller de Planificación estratégica de turismo de Naturaleza.

-Agenda conjunta de trabajo para el sector turismo del departamento del Putumayo, construida con la Secretaria de Competitividad del Putumayo, Alcaldía de Mocoa, Cámara de Comercio del Putumayo y Actores del sector de Turismo, para el cumplimiento de la normatividad turística y socialización de una propuesta para la formación del clúster turístico de Putumayo, con plan de acciones: Normatividad, actualización del plan de desarrollo turístico del putumayo, gestión, promoción, enlace de trabajo con el ministerio de comercio, industria y turismo para lo que resta del año 2014.

META 5. Mejorar la competitividad de las empresas de negocios verdes y biocomercio a través de buenas prácticas y tecnologías limpias.

-Acompañamiento, evaluación y monitoreo a comunidad indígena Los Pastos de Mocoa, y al sitio turístico natural del Fin del mundo, en la aplicación de principios y criterios de Biocomercio y negocios verdes, con el objeto de promover procesos de conservación natural, asociatividad empresarial, manejo de residuos sólidos y deforestación (25 personas).

-3 iniciativas empresariales identificadas que están desarrollando turismo de naturaleza en reservas naturales en Amazonas; 5 en Caquetá, 3 en Putumayo.

-Empresas que cuentan con planes de negocios: 1 en Amazonas (Parque Mundo Amazónico), 2 en Caquetá (Rutas Andaqui y Caquetá Travel) y 1 en Putumayo (Paway).

-8 sitios identificados con atractivos turísticos naturales, que no cuentan con estudios de capacidad de carga: 1 Putumayo, 4 Amazonas y 3 Caquetá.

META 7. Fortalecer el mercado mediante estrategias de mercadeo y promoción comercial de bienes y servicios de la biodiversidad

-Convenio con Cámara de Comercio (0176 de 2014), para impulsar empresas y productos de las cadenas de valor de ecoturismo, ingredientes naturales y artesanías para su posicionamiento y comercialización a nivel regional y nacional. Por \$780'101.430 (CORPOAMAZONIA \$664.421.430 y Cámara \$115.680.000)

-Inicio al ajuste de información de fichas para alimentar el Obio.

-Capacitación a los empresarios de Biocomercio y negocios verdes en organización empresarial, turismo ambiental sostenible, registros turístico, registros sanitarios, responsabilidad ambiental, rueda de negocios, emprendimiento e innovación, formalización y legalización empresarial.

-Conferencia “La Biotecnología y la Biodiversidad como fuente de desarrollo competitivo del Departamento del Putumayo”, por la Directora del Grupo de Investigación de Biotecnología de AITEX (doctora Marcela Ferrandiz), entidad inscrita en el Centro de innovación y tecnología de España, en marzo (23 personas empresarios de Biocomercio y negocios verdes, instituciones).

-2 Talleres de Planificación estratégica del turismo naturaleza, organizado por Cámaras de comercio del Putumayo y de Florencia, y Proexport; el primero en Florencia Caquetá en 4 abril de 2014 (50 personas entre Operadores Turísticos, Hoteleros, representantes de Agencias y Empresas de Transporte del departamento); el segundo en Mocoa Putumayo en mayo de 2014 (37 personas de Policía de turismo, Sena, Alcaldía de Mocoa,

Secretaría de competitividad del Putumayo, Operadores turísticos y Hoteles).

Taller de Planificación estratégica del turismo naturaleza, Florencia Caquetá



-Capacitación “entidades sin ánimo de lucro” con la Cámara de comercio del putumayo en temas jurídicos, deberes y derechos tributarios, requisitos legales, requerimientos de capacidad técnica y en conocimientos exigidos para la conformación de una organización sin ánimo de lucro, en junio de 2014 (13 personas)

Taller de consolidación y legalización para nuevas iniciativas empresariales, Mocoa Putumayo



-Promoción y divulgación de la estrategia de Identidad Regional para la promoción y diferenciación de bienes y servicios que contribuyen a la conservación de la biodiversidad de la Amazonia colombiana, a través de la marca Amazonia esencia de vida.

-Participación en Vitrina turística de ANATO 2014. Por el departamento de Caquetá participaron 10 empresas; Las palmas (Florencia), La Calera (Florencia), Villa del Rosario (Florencia), Las Dalias, Cortuca (Florencia), Hotel Royal Plaza (Florencia), Corturistica (Florencia), Nueva Jerusalén (Florencia), Caquetá Travel (Florencia) y Rutas Andakí (Belén de los Andakies); y por Putumayo participaron 6 empresas; Paway (Mocoa), Corpomocoa, Colibri Amarillo S.A.S (Colón), Yapay (Mocoa) y Turisyaco (Sibundoy).

Vitrina comercial ANATO 2014, Bogotá



-En el marco de ANATO, la empresa Rutas Andaky operador de turismo naturaleza de la región suramazónica, ubicado en Belén de los Andaquíes, Caquetá, recibió el premio Nacional de Turismo Sostenible, ocupando el tercer puesto dentro de la categoría de “Mejores acciones para la conservación”

-Participación en el espacio comercial Cartagena Fashion, con 9 empresarios de negocios verdes y Biocomercio de Amazonas, Caquetá y Putumayo, en su Sexta versión llevada a cabo en mayo de 2014, en Cartagena Bolívar, en donde se expuso productos de los sectores no maderables del bosque artesanías y turismo de naturaleza.

Empresarios de NV y B en Cartagena Fashion 2014



Indicador Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes identificados por la Corporación. (Uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, Ecoproductos industriales, ecoturismo)

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
30	63%	-177 Mipymes vinculadas al programa de Negocios Verdes y Biocomercio. -15 empresas sector Turismo y 6 empresas de artesanías apoyadas en espacios comerciales -32 empresarios capacitados en turismo sostenible y legalidad empresarial.

Tabla 17. Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes

	Sectores y subsectores	Amazonas	Caquetá	Putumayo	Total
BIOCOMERCIO	Aprovechamiento sostenible de ecosistemas				
	Ecoturismo		7	9	14
	Etnoturismo		-		0
	Turismo de naturaleza, turismo de aventura y otros tipos de turismo	8	9	4	24
	Sistemas agropecuarios sostenibles		1	20	20
	Subtotal	8	17	33	58
	Aprovechamiento sostenible de especies				
	Productos naturales maderables (exclusivamente)	1	1	12	13
	Productos naturales no maderables (exclusivamente)		12	40	71
	Productos naturales maderables y no maderables	29	8	2	13
	Aprovechamiento de fauna				
Subtotal	30	21	54	97	
OTROS NEGOCIOS VERDES	Otros productos o servicios con calidades ambientales				
	Agroindustria de especies no consideradas en biocomercio	5			
	Aprovechamiento de residuos y reciclaje			5	5
	Ganadería ecológica		1		
	Educación ambiental	1	1	1	2
Subtotal		2	6	7	
Total		44	40	93	177

Actuación 6.2: Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor de los procesos de producción y transformación de bienes y servicios en las empresas y municipios que hacen uso de los recursos naturales. §§

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 cadena con información	40%	<ul style="list-style-type: none"> -Estructuración de la matriz para recolección de la información para documentar la cadena de valor del sector Turismo en la Jurisdicción de la Corporación -Procesos de transformación y comercialización de los residuos sólidos recuperables en Putumayo, en comodato con equipos e infraestructura física de la planta de madera plástica de Puerto Asís. -8 empresas vinculadas a los procesos de producción y transformación de bienes y servicios, provenientes de la biodiversidad; a través de contratos de comodato. -Visitas técnicas para la evaluación de principios y criterios (P&C) de Biocomercio a 19 empresas (12 artesanías, 5 agroindustrial y 2 ecoturismo), y sistematización de la información en donde 2 no cumplen con el porcentaje mínimo (50%) para ingresar al programa de negocios verdes y Biocomercio. -Acompañamiento a eventos de intercambio comercial: Feria interinstitucional de servicios, VI Cartagena Fashion Mall Plaza, Vitrina Turística ANATO 2014. -Formulación participativa del plan de desarrollo turístico del Putumayo, en coordinación con MinComercio, Industria y Turismo. -Actualización de la base de datos de los actores del sector de turismo de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.

Evaluación y monitoreo de un atractivo natural ubicado en las inmediaciones del Centro Experimental Amazónico, Cabildo de los Pastos, vereda San José del Pepino.




Actuación 6.3: Documentar y divulgar paquetes tecnológicos de experiencias de alta productividad y competitividad en bosques tropicales de otras regiones del mundo.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 sistema productivo identificado y documentado	45%	-Estructuración y alimentación de un documento marco, a partir de la revisión de información secundaria sobre experiencias exitosas de uso productivo de bosques tropicales con condiciones similares a las del sur de la Amazonia colombiana.

§§ Indicador. Proyectos piloto de Producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación



A través del acopio y revisión de información secundaria, se avanza en la construcción del documento marco Experiencias Exitosas en Manejo de Bosques Tropicales, con los siguientes componentes: Marco Metodológico, Acotamiento Espacial, Criterios de Selección de Experiencias, Oferta y Demanda de Productos Forestales, Tecnologías de Aprovechamiento Sostenible, Caracterización de Experiencias.



□ *Indicador: Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de Producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
80%	80%	-Contrato de comodato de equipos e infraestructura física en la planta de madera plástica en Puerto Asís para generar procesos de transformación y comercialización de los residuos sólidos recuperables. -Contrato de comodato de bienes muebles 0246 de 2012 (vigente hasta el 26 de septiembre de 2015), suscrito con ASOCOM, para mejorar el proceso de producción y beneficio de café en el municipio de Mocoa. -Seguimiento a 18 comodatos suscritos por CORPOAMAZONIA: 1 en Amazonas Comunidad de Chunaki Barú y los Artesanos de Macedonia (0039 de 2009); 2 en Caquetá: Ucayali (0004 de 2012) y Asociación siembra futuro (0343 de 2011); 15 en Putumayo: Asocom (1004 de 2007), Asoarte (0239 de 2008), Tive semamba (0329 de 2008), Asbarp (0348 de 2008), Proam (0469 de 2008), Taller artesanal sol naciente (0330 de 2008), Arte Kamentsá (0273 de 2009), Asoarte (0313 de 2009), Sabor amazónico del Putumayo (0407 de 2010), Ecoturaya (0408 de 2010), Asocom (0409 de 2010), La tebaida (04010 de 2010), Allimaki (0411 de 2010), Asociación de artesanos Kamentsá Biya (0288 de 2009), Manos verdes (0083 de 2012).

Actuación 6.4: Consolidar los proyectos de incentivos para la generación de bienes y servicios ecosistémicos.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
150 ha en incentivos	100%	<p>En ejecución subproyectos que contribuyen a la restauración de suelos degradados por procesos productivos, al mejoramiento de coberturas y a la recuperación integral del ecosistema:</p> <p>-60 ha en el Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo, Fase II.</p> <p>-127 ha en el Programa de restauración de tierras en áreas de vocación forestal en la jurisdicción de Corpoamazonia, mediante alianzas estratégicas.</p> <p>Igualmente avances en la Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Municipio de Leguízamo, Departamento del Putumayo"; en la Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona de influencia petrolífera corredor San Pedro - Arizona del municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo; en la Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de Aduche, ubicado en el corregimiento de Puerto Santander, departamento de Amazonas".</p>

FASE DE PLANIFICACIÓN		
Proyecto Macro: "Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo Fase II"		Duración: 24 meses Inicio: 20/05/2013 Final: 19/05/2015
Valor Total: \$ 2.974.051.439	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 1.302.466.432 Proyecto: 1.218.424.472 Interventoría: 84.041.960	Otros Aportes: \$ 1.671.585.007: Comunidad en especie: 1.511.585.007 Otros cooperantes: 160.000.000
Beneficiarios: 13 municipios del Putumayo, con una población de 442.815 habitantes, 860 familias, fase I MICG: 717 familias		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 36%		Avance Financiero: 58.18 %
Descripción Avance Físico:		
<p>Meta 1: Avance 43% <i>Manejo de regeneración Natural:</i> 60 has -172 individuos forestales identificados y rotulados por hectárea, en 60 hectáreas de regeneración natural, ubicadas en Mocoa, Puerto Guzmán, Villagarzón, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, San Miguel, Valle del Guamuéz y en el Valle de Sibundoy. -44 hectáreas seleccionadas con actividades de manejo de la regeneración natural: fertilización, plateos, podas, aplicación de correctivos con el fin de garantizar la permanencia de los individuos en el tiempo -31 unidades sépticas construidas: 4 en Orito, 2 Valle del Guamuéz, 4 San Miguel, 4 Puerto Guzmán, 4 Sibundoy, 1 Mocoa, 4 Puerto Asís, 4 Leguízamo, 2 Caicedo y 2 Villagarzón. 7 en proceso de construcción y 12 aún no se inician a construir. -9 lombricarios construidos: Sibundoy 3, Mocoa 1, Puerto Guzmán 1, Puerto Asís 2, Puerto Caicedo 1, Villagarzón 1 -30 beneficiarios seleccionados de los municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán. Entrega de insumos para la siembra de 20 hectáreas de sistemas silvopastoriles en los municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán. -Compra de alambre liso y en proceso los puntillones de madera plástica para el aislamiento de fuentes hídricas.</p> <p>Meta 3: Avance 73%: -Seguimiento y acompañamiento técnico para el mantenimiento de 554 hectáreas de sistemas silvopastoriles, encontrándose al inicio del semestre un porcentaje de supervivencia del 46% en las plántulas forrajes y del 48% en las forestales; se realizó resiembra de 194.937 plántulas forrajeras y 5.991 plántulas forestales</p>		

- Acompañamiento y asistencia técnica para el mantenimiento de 509,5 hectáreas de plantaciones forestales distribuidas en todo el departamento del Putumayo, con reposición de 60.936 individuos.
- Asistencia técnica para el mantenimiento de bancos de forraje establecidos en 25 hectáreas
- Acompañamiento a los productores para la conservación del aislamiento de la fuente hídrica, logrando un aumento de 4.455 metros lineales, para un total de 147.240 metros aislados

Meta 4: Avance físico: 100%.

-38 capacitaciones sobre la importancia de la agroforestería y sus diferentes arreglos: Manejo de Sistemas Productivos Ganaderos, Planificación Agroforestal Participativa, Viveros forestales temporales y elaboración de abonos orgánico; las temáticas iniciales fueron sobre cuencas y su manejo integral, identificación de problemáticas de una cuenca, identificación de alternativas de solución en un cuenca, certificación de fincas en buenas prácticas ganaderas, manejo de sistemas silvopastoriles y ensilajes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<p>Foto 1. Resiembra de estacas de nacedero, Carlos Rodríguez, vereda Pueblo Viejo Mocoa</p>	<p>Foto 2. Aislamiento fuente Hídrica, Dagoberto Armero, Valle del Guamuéz</p>	<p>Foto 3. Resiembra forestal, Pedro Rojas, vereda Miravalle, V/Guamuéz</p>

FASE DE PLANIFICACIÓN

Subproyecto: Programa de restauración de tierras en áreas de vocación forestal en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, mediante alianzas estratégicas.
 Convenio Interadministrativo 5780 de 2007 celebrado con el Banco Agrario de Colombia S.A.

Duración: 12 años
Inicio: Diciembre 22 de 2007.
Final: Diciembre 21 de 2019

Valor Total:
 \$11.290'412.329

Aportes CORPOAMAZONIA:
 \$1.290'412.329.
 Otros Sí 02 del 22 de abril de 2013, disminuyó el aporte de la Corporación

Otros Aportes:
 Banco Agrario de Colombia S.A. \$10.000'000.000

Beneficiarios: 155 familias de pequeños y medianos productores agropecuarios de los Departamentos de Putumayo y Caquetá.

FASE DE EJECUCIÓN

Avance Físico acumulado : 87%

Avance Financiero: 87%

Descripción Avance por Departamento:

META 1.

Caquetá: Avance 31%.

-204 has con operaciones crediticias desembolsadas: 181 has para el componente silvícola de plantación forestal con fines comerciales (11 beneficiarios), y 23 has del componente silvícola de manejo de la regeneración natural en potreros abandonados (1 beneficiario). En este primer semestre se desembolsaron nuevos recursos equivalentes a 41 has.

-4 usuarios a los cuales se les desembolsaron sus créditos, quienes establecieron 73 has en plantaciones



forestales con fines comerciales.

-56 has recibidas a satisfacción por Corpoamazonia, en plantación forestal con fines comerciales (3 beneficiarios), y 23 has por regeneración natural en potreros abandonados (1 beneficiario).

-2 operaciones crediticias aprobadas por parte del Banco Agrario de Colombia S.A., equivalentes a 40 nuevas hectáreas de plantación forestal con fines comerciales.

-143 nuevas has de plantación forestal con fines comerciales, con operaciones crediticias en estudio por parte del Banco Agrario

-37 potenciales beneficiarios para plantación forestal con 462 has.

Putumayo: Avance 56%.

-365 has con operaciones crediticias desembolsadas: 228 has para plantación forestal con fines comerciales (29 beneficiarios) y 137 has para regeneración natural en potreros abandonados (11 beneficiarios).

-6 usuarios a los cuales se les desembolsaron los aportes proyectados de la Corporación, y se estableció 44 has en plantaciones forestales con fines comerciales y 10 has en regeneración natural (1 beneficiario).

-4 operaciones crediticias aprobadas para 20 nuevas has de plantación forestal con fines comerciales.

-1 operación crediticia en estudio por parte del Banco Agrario, para 4 has de plantación forestal con fines comerciales.

-33 potenciales beneficiarios para plantación forestal con 244 has.

META 2.

Caquetá: Avance 25%,

-\$321 de \$1.290 millones proyectados por CORPOAMAZONIA a los beneficiarios y con operaciones crediticias presentadas al Banco Agrario de Colombia S.A

-\$114.387.867 de incentivos otorgados por CORPOAMAZONIA, desembolsados a usuarios previo recibo a satisfacción, en plantaciones forestales con fines comerciales.

-4 proyectos silvícolas en trámite de desembolso: 3 de plantaciones forestales por 56 has por \$90.47.324 y uno de manejo de la regeneración natural en potreros abandonados por 23 has y \$22.399.24.

-11 beneficiarios con desembolsos, con créditos por \$804.533.201 del total de los proyectos y aportes de la Corporación \$320.506.226: para plantaciones forestales con fines comerciales \$298'106.986 y, para el manejo de la regeneración natural en potreros abandonados \$22.399.240.

-2 desembolsos en trámite correspondientes a plantaciones forestales comerciales por \$66.276.258 como aportes proyectados de CORPOAMAZONIA y equivalente a \$176.690.688 del crédito solicitado al Banco Agrario

-8 operaciones crediticias en estudio por parte del Banco, por \$212.571.862 de los aportes de CORPOAMAZONIA, correspondiente a \$571.612.499 del valor solicitado a crédito.

Putumayo: Avance 62%,

-\$798 de \$1.290 millones proyectados por CORPOAMAZONIA a los beneficiarios y con operaciones crediticias presentadas al Banco Agrario.

-Aportes de incentivos otorgados por CORPOAMAZONIA, desembolsados a beneficiarios de plantación forestal con fines comerciales por \$54'801.385 (4 beneficiarios); y para manejo de la regeneración natural por \$11.187.377 (1 beneficiario).

-40 beneficiarios con desembolsos, con créditos por \$1.385.346.535, de los cuales como aportes de la Corporación se prevén \$798.180.479: a plantaciones forestales con fines comerciales \$397.539.479 y, para regeneración natural en potreros abandonados \$400.641.000.

-4 desembolsos en trámite correspondientes a plantaciones forestales comerciales por \$118.797.300, y como aportes proyectados de CORPOAMAZONIA \$35.639.190.

-1 operación crediticia en estudio por parte del Banco por \$7.127.838 de los aportes de CORPOAMAZONIA, correspondiente a \$23.759.460 del valor solicitado a crédito.

		
Plantación forestal del señor Marco Olivio Mora. Municipio de Puerto Asís. Vereda Yarinal. Área total 6 has. Febrero de 2014.	Plantación forestal del señor Efraín Castillo Zambrano. Municipio de Villagarzón. Vereda El Mesón. Área total 5 has. Marzo de 2014.	Manejo de regeneración natural de la señora Gilma Ijaji Guaca. Municipio de Villagarzón. Inspección de Puerto Umbria. Área total 10 has. Marzo de 2014.

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: "Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de Aduche, ubicado en el corregimiento de Puerto Santander, departamento de Amazonas"		Duración: Ocho (8) meses. Inicio: 03 de diciembre de 2013 Final: 02 de agosto de 2014
Valor Total: \$ 160.640.623	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 137.358.623	Otros aportes: \$23.282.000
Beneficiarios: 30 familias del resguardo indígena Aduche.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 98%		Avance Financiero: 50%
Descripción Avance Físico: META 1: 100%. 30 Hectáreas de bosque natural enriquecidas META 2: 100%. 30 Hectáreas establecidas y mantenidas con sistemas agroforestales META 3: 90%. 84 Familias indígenas capacitadas		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		

FASE DE PLANIFICACIÓN	
Subproyecto: Implementación de procesos y tecnologías para la gestión ambiental participativa de la zona de reserva campesina, cuenca del río Pato, Valle de Balsillas.	Duración: 12 Meses Inicio: Octubre 07 de 2013. Final: Octubre 06 de 2014



Convenio de Cooperación 0312 de 2013 celebrado con la Asociación Municipal de Colonos del Pato - AMCOP.		
Valor Total: \$482'856.126	Aportes CORPOAMAZONIA: \$328'727.143	Otros Aportes: AMCOP. en especie \$154'128.983.
Beneficiarios: 64 familias distribuidas en las 26 veredas pertenecientes a la Zona de reserva campesina cuenca del Rio Pato y Valle de Balsillas del Departamento del Caquetá.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico acumulado : 10,5%		Avance Financiero: 8%
Descripción Avance:		
<p>Meta 1. Márgenes hídricos y nacimientos de agua protegidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Reunión con beneficiarios de cada fuente abastecedora, mínimo cinco familias por cada fuente. -Compra de postes en madera macana con destino a las actividades de aislamiento. Con juntas de acción comunal se establecieron fechas para realizar el trabajo de ahoyado, estantillado y templado de alambre. <p>Meta 2 Sistemas agroforestales sostenibles productivos establecidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Socialización del proyecto con las juntas de acción comunal de la zona de influencia del proyecto, y con beneficiarios: Sistemas con aguacate 10 beneficiarios y con cacao 48 beneficiarios. -Análisis de suelos de las fincas beneficiadas -Socialización de la metodología a utilizar y práctica de trazado y ahoyado; distancias a usar en el sistema: forestales en contorno, cacao 4 mts x 4mts y plátano 8mts x 3mts. <p>Meta 3 Toneladas anuales disminuidas por el consumo de leña.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Encuesta para caracterizar a la comunidad beneficiada en cuanto al consumo promedio de leña por familia; e identificación de los predios para el establecimiento de parcelas dendroenergéticas. -Visitas a las fincas beneficiarias (diagnóstico de la parcela y encuesta consumo de leña). 		

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto : Implementación de Arreglos Agroforestales como alternativa Socioeconómica y Ambiental para la Recuperación de áreas degradadas en el Sector Mecaya, Sencella y Yurilla, municipio de Leguízamo, Departamento del Putumayo".		Duración: 12 meses Inicio: 02/10/2013 Final: 1/10/2014
Valor Total: \$ 434.819.814	Aportes CORPOAMAZONIA: Efectivo: \$ 268.383.569	Otros Aportes: Leguízamo -Especie: \$ 11.850.000 Fundación Arawana Efectivo: \$ 30.386.245, Especie: \$ 124.199.999
Beneficiarios: Directos: 60 familias de las comunidades de Yurilla, Sencella y Mecaya Indirectos: Se beneficiará toda la población de las comunidades de Yurilla, Sencella y Mecaya.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 79.9 %		Avance Financiero: 32.0 %
Descripción		
<p>Meta 1. 53 Ha de arreglos agroforestales.</p> <p>Meta 2. 1 taller de capacitación en establecimiento de sistemas agroforestales para cacao nativo y dinámica de los sistemas amazónicos.</p>		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		

<p>Foto 1 y 2. Implementación de Sistemas Agroforestales</p>		<p>Foto 3. Taller de Capacitación a la Comunidad Beneficiada</p>

También inició ejecución de la “Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona de influencia petrolífera corredor San Pedro - Arizona de Puerto Caicedo, Putumayo”. Convenio 431 de 2013, con Puerto Caicedo y Fundación Alto Magdalena, por \$803'738.318 (CORPOAMAZONIA \$343'738.318, Fundación Alto Magdalena \$300'000.000, Puerto Caicedo \$160'000.000.49). Familias beneficiarias de las veredas El Cedral, Coqueto, Nueva Arabia, Arizona, La independencia y San Isidro. Metas:

- Establecimiento de 56 Has de Sistemas silvopastoriles.
- Aislamiento y reforestación de 56 Has de márgenes hídricas
- 56 predios ganaderos bajo implementación de buenas prácticas agrícolas.

Se socializó el proyecto en abril de 2014 en la Inspección El Cedral, donde asistieron 45 personas de la Junta de Acción Comunal, delegados de la Fundación Alto Magdalena, CORPOAMAZONIA y comunidad beneficiaria. Adicionalmente, 3 reuniones por núcleos veredales en la Inspección El Cedral, Nueva Arabia y Arizona, con el fin de concertar actividades y programar jornadas de trabajo.

<p>Foto 1. Socialización del proyecto en la Inspección El Cedral, Municipio de Puerto Caicedo</p>	<p>Foto 2. Visita de Seguimiento por parte del Supervisor del convenio a la Vereda Arizona, Municipio de Puerto Caicedo</p>

Actuación 6.5: Fortalecer el centro experimental amazónico como centro de investigación, conocimiento y transferencia de tecnología

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
-----------	-------------	------------------------

3 Proyectos en Ejecución	60%	En ejecución los subproyectos: -Conservación de animales y ambientes silvestres de la Amazonia (CASA). -Consolidación de la Producción y Distribución de Material Vegetal De Especies Promisorias de La Región Sur Amazónica Colombiana -Terminar de adecuar los medios físicos, organizacionales y financieros necesarios para poner en marcha el Parque SURUMA como estrategia para la conservación ex situ de Fauna Silvestre en el Centro Experimental Amazónico – CEA” Fase II
--------------------------	-----	--

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: “Consolidación de la producción y distribución de material vegetal de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”.		Duración: 2 Años Inicio: 14/01/2014 Final: 31/12/2015
Valor Total: \$ 1.470.120.698	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 1.470.120.698	Otros Aportes:
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 4,5 %	Avance Financiero: 17.64%. Valor comprometido (\$259.407.080)	
Descripción Avance		
<p>META 1: 0% Adecuación y construcción de eras de germinación, crecimiento y compostaje para la Producción de material vegetal (plántulas) de especies forestales protectoras, productoras, medicinales, de ornamentación y embellecimiento paisajístico. -En etapa precontractual</p> <p>Meta 2. 30% Producción material vegetal (plántulas) para el establecimiento de plantaciones forestales protectoras, productoras, medicinales y, de ornamentación y embellecimiento paisajístico. -Se tiene en el vivero forestal del CEA la producción de 24.101 especies de material vegetal: Productoras, Protectoras, No forestales, ornamentales y medicinales</p> <p>Meta 7. 26.67%. Adecuar y/o mejorar la infraestructura necesaria y los medios para garantizar la educación ambiental en el CEA. -Adecuación y mantenimiento de los senderos Raigambre, El Trueno y Yagé; y embellecimiento de las áreas conexas.</p>		
		
Propagación de semillas de Especies Protectoras, Productoras, No Forestales, Ornamentales en eras de germinación del Vivero Forestal del CEA	Eras de Crecimiento del vivero Forestal del CEA	

FASE PLANIFICACIÓN	
Subproyecto: Conservación de animales y ambientes silvestres de la	Duración: Treinta y seis meses



amazonia (casa) como un modelo de manejo <i>in situ</i> y <i>ex situ</i> , investigación y conservación de fauna silvestre, recurso hidrobiológico y sus hábitats objeto depresión antrópica en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.		Inicio: Julio de 2013 Final: Julio de 2016
Valor Total: \$ 4.766.910.040	Aportes CORPOAMAZONIA: 1.424.434.452	Otros Aportes: OCAD: 2.602.271.601 Otros Entes:513.208.276 OCAD interventoría: .226.995.716
Beneficiarios: Todas las especies de la fauna silvestre con alta presión antrópica y que son objeto de tráfico en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, se calcula que para los 3 años de desarrollo del proyecto se recepcionen y se dé un manejo adecuado a 3000 ejemplares de fauna silvestre y a sus hábitats, producto de decomisos, entregas voluntarias y rescates.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 15%		Avance Financiero: 10.5% (\$498.076.908)
Descripción Avance Físico		
<p>Meta 1) Desarrollar el paquete técnico de manejo, investigación y conservación de fauna silvestre y sus hábitats</p> <ul style="list-style-type: none"> -Seguimiento a los diferentes ejemplares de fauna silvestre que se encuentran bajo la figura Red Amigos de la Fauna, mediante visitas de seguimiento y revisión de los diferentes ejemplares alojados en: Centro Ecoturístico PAWAY (Mocoa, Putumayo), Zoológico Matecaña, Parque Jaime Duque, Zoológico Piscilago. -Visita a integrante de la comunidad Siona, quien manifestó su interés de vincularse a la Red Amigos de la fauna, con verificación de las condiciones del terreno, disponibilidad de alimentación y socialización de las obligaciones que adquiere el amigo de la fauna. -Base de datos alimentada de decomisos de fauna silvestre que se reporta al MADDS de manera mensual, con registro de 58 registros. Las especies con mayor presión para el Departamento del Amazonas son reptiles 37.9%, mamíferos 32.8%, aves 27.6%, y manufacturados 1.7%. -Listado de Especies del Sur de la Amazonia Colombiana contenidas en el CITES: cero especies están en el Apéndice I, 14 especies en el Apéndice II y cero especies en el Apéndice III. -Documento Especies de anfibios del sur de la amazonia colombiana susceptibles al tráfico, todas las especies de la clase Amphibia pertenecen a la subclase, Lissamphibia. -Estrategia para la implementación de acciones de conservación de especies de fauna y ecosistemas en el departamento de Putumayo (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). -Documento de estrategia para la identificación de necesidades de investigación y educación ambiental para el periodo de tres años. -31 especímenes liberados de especies de fauna silvestre producto del tráfico ilegal. -Se realizó el planteamiento de una metodología para la elaboración de un proyecto de identificación y caracterización preliminar de áreas para la disposición final de fauna silvestre. -Identificación de las especies más traficadas en el Putumayo, con su grado de amenaza tanto a nivel nacional como internacional. -Documento para la implementación y manejo de serpentario en el CEA <p>Meta 2) Desarrollar el paquete técnico de manejo, investigación y conservación de recursos hidrobiológicos y sus hábitats</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cartilla sobre el plan de manejo de huevos de tortuga y protocolos de manejo de huevos de tortuga. -Protocolo de manejo de peces ornamentales -Libro con el Plan de manejo de las 17 especies de peces de la ERHA del CEA. -Proyecto "Identificación y caracterización preliminar de áreas para el muestreo de recursos hidrobiológicos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA" -Documentación de experiencias culturales sostenibles y no sostenibles acerca del uso y aprovechamiento de especies de delfín rosado, manatí y caimán negro -Apoyo a la AUNAP con ejemplares dedinos de Bocachico producidos en la Estación de Recursos Hidrobiológicos del C.E.A, con talla promedio de 12 cm, y repoblamiento de 2.500 ejemplares en la inspección de Teteye, Puerto Asís -Inventario de especies ícticas nativas: 440 peces de especies nativas y 1.019 especies de ornamentales. Los ornamentales Disco (<i>Symphysodon aequifasciatus</i>) y Escalares (<i>Pterophylum scalare</i>) se encuentran en etapa de reproducción; existen 21 ejemplares de peces Disco en estante. <p>Meta 6) Realizar enriquecimiento ambiental y mantenimiento de 95 áreas de manejo y rehabilitación existentes en el CREAS y el HPFS fase1.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Documento para el desarrollo de estrategias de enriquecimiento ambiental de encierros en instalaciones destinadas para la 		



rehabilitación de ejemplares del CEA.

Meta 7) Adecuación de 3 espacios para la producción de alimento vivo en los dos sitios de manejo y rehabilitación animal de la jurisdicción (Bioterio, (Ratones, Insectario) (tenebrios y grillos), Lombricultivo).

-Alternativas para reducir la carga de stress en las ejemplares de fauna silvestre que se encuentran cautivos por motivo de tráfico ilegal, manejo biológico de su estado natural, alimentación, sus espacios y comportamientos naturales de la especie, y enriquecimientos ambientales que asemejan el hábitat natural, alimentación indicada, incentivarlos a la búsqueda de su alimento, y desarrollo de instintos naturales para el momento de la liberación *in situ* y *ex situ*.

Meta 8) Aplicación de protocolos Veterinarios y auxiliares (Recepción, Valoración, Cuarentena, Bioseguridad, Manejo, Hospitalización, Tratamientos, Eutanasia, Transporte)

-162 ejemplares de fauna silvestre con atención medico veterinaria, que han ingresado al CEA: valoración médica, procedimientos quirúrgicos, instauración de medidas profilácticas y de manejo (Resolución 2064 de 2010). Y determinación de los destinos finales de los diversos ejemplares teniendo en cuenta sus características físicas y biológicas.

-Historias clínicas individuales por ejemplar: estado general de cada individuo, procedimientos realizados, tratamientos, medicamentos aplicados, dosis y observaciones de seguimiento referentes a la evolución de los pacientes.

-Manejo pos decomiso de fauna silvestre de los ejemplares que permanecen en el CEA: valoración y atención medica de manera constante, para mantener parámetros de bienestar animal y llevar a cabo procesos de rehabilitación exitosos.

-Documento de las enfermedades de mayor presentación en los ejemplares de fauna silvestre que ingresan al CEA, discriminadas por grupo taxonómico: reseña acerca de su etiología, patogenia, diagnóstico y protocolo de manejo y prevención para cada una de ellas. Adicionalmente, capítulos acerca del manejo de heridas, enfermedades zoonóticas, restricción física y química de fauna silvestre, que se constituyen en herramienta de consulta y aporta instrumentos para el manejo de enfermedades y su prevención en los ejemplares de fauna silvestre que ingresan al CREAS.

Meta 9) Aplicación de protocolos Biológicos y auxiliares (Rehabilitación, Liberación, Disposición final, Investigación, Planes y estrategias Nacionales y Regionales)

-135 ejemplares vivos recibidos, 7 ejemplares muertos, 3 kilos de carnes silvestres, en Caquetá, los cuales fueron ingresados al sistema de atención y valoración para fauna silvestre.

-Recuperación de ejemplares de la diversidad biológica, para contribuir a la conservación de los especímenes de fauna silvestre producto de la ilegalidad comercial y de aquellos adquiridos como mascotas.

Meta 10) Aplicación de protocolos Zootécnicos y auxiliares (Alimentación Y Dieta, Reproducción, Pasantías y voluntariado, Educación Ambiental)

-Formulación de dietas para 80 especímenes de fauna silvestre de la clase aves, mamíferos y reptiles que ingresaron al CEA; se realizaron actividades prácticas relacionadas con la producción de alimento tanto animal como vegetal, con un recorrido por el CEA, con el fin de ubicar los espacios físicos que se podían utilizar, sin afectar las especies de fauna silvestre existentes y evitar la tala de bosques: 96 m² para la implementación de la huerta de hortalizas, 5460 m² sembrada con colinos de plátano, banano y chiro, y para la implementación de la chagra; y 18 m² para el galpón para la cría de curies

Meta 24) Favorecer y enriquecer los procesos de regeneración natural a través del manejo silvicultural y la consolidación de corredores biológicos locales al interior de las áreas de liberación priorizadas, mediante el enriquecimiento de la oferta de flora presente.

-Identificación zonas naturales en municipios del Caquetá, como puntos de reintroducción de especies silvestres objeto de tráfico ilegal.

-Documento Estrategia Comunitaria para la creación y Conservación de Corredores Biológicos en el Departamento de Putumayo.

Meta 25) Apoyar a la reintroducción de ejemplares silvestres al medio natural que se encuentren aptos clínica y etológicamente.

-Reintroducción al medio natural de 25 ejemplares de fauna silvestre, aptos tanto clínica como etológicamente, en diferentes áreas del CEA y sitios alejados de asentamientos humanos, que presentan vegetación arbórea, arbustiva y humedales; los cuales habían ingresado al CEA, mediante Actas de Decomiso Preventivo, Entregas Voluntarias y Rescates

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<p>Ejemplar de la diversidad biológica recuperado de tráfico ilegal.</p>	<p>Ejemplar de la diversidad biológica rescatado.</p>	<p>Empaque y transporte de dedinos de Bocachico para repoblamiento en inspección de Teteve</p>

FASE PLANIFICACIÓN		
<p>Subproyecto : “Terminar de adecuar los medios físicos, organizacionales y financieros necesarios para poner en marcha el Parque SURUMA como estrategia para la conservación ex situ de Fauna Silvestre en el Centro Experimental Amazónico – CEA” Fase II Contrato de Obra 0556 de 2013 y de Interventoría 0581 de 2013</p>		<p>Duración: Seis (6) meses Inicio: 10 de febrero de 2014. Final: 9 de agosto de 2014</p>
<p>Valor Total Contrato de obra \$ 468.082.032,82</p>	<p>Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 468.082.032,82 Interventoría:\$16.488.000.00</p>	<p>Otros Aportes: NA</p>
<p>Beneficiarios: En forma directa el proyecto impactará sobre el Centro Experimental Amazónico – CEA y en este sentido el municipio de Mocoa y Villagarzón en el Departamento de Putumayo. En forma indirecta, los 13 municipios del departamento de Putumayo y en el nivel regional los departamentos de Cauca, Caquetá, y Huila</p>		
FASE DE EJECUCIÓN		
<p>Avance Físico: 40,4%</p>		<p>Avance Financiero: 40.40% (\$189.113.853.92)</p>
<p>Descripción Avance Físico:</p> <p>META 1 Mejoramiento vías de acceso, construcción estructuras metálicas y cerramiento de los hábitats de jaguar, churucos y aviario; cerramiento del parque; ornamentación general de las cuatro zonas de humedales, dosel. Suelos y sotobosque y preoperatividad y mantenimiento de las instalaciones existentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Topografía para localizar y replantar en planos el sendero. -Excavación a mano - Cajeo 0,15*3,5: descapote de material vegetal en la localización del sendero, excavación de cunetas perimetrales, desagües y en la instalación de tubería de alcantarillado. -Conformación de subrasante con material de río, en toda la línea del sendero, regado y compactado. -Subbase compactada con material de selección E 010, en toda la línea del sendero, regado, dispuesto en los sitios autorizados y compactación. -Estructura Metálica -Estructura Hábitat Jaguar: Jaula de 25x12 mts, en estructura metálica, sistema aporticado en perfil tubular circular de 168X6MM y 113X3MM; Columnas en perfil tubular de 4”x6mm y 6”x6mm. Se ejecuta con tubería Colmena -Estructura Hábitat Churucos: Jaula de 13,90x9,53x6,29 mts de altura en un costado y 4 mts en el otro; forma octogonal, en estructura metálica, sistema aporticado en perfil tubular circular 4”x3mm y 6”x3mm; columnas en perfil tubular de 168x6mm. Se ejecuta con tubería Colmena -Cerramiento en malla eslabonada para hábitats: Cerramiento en malla eslabonada galvanizada - plastificada de 2” calibre 8 final. -Ornamentación: Suministro de material vegetal, de tierra negra y abono orgánico, preparación de sustrato; Labores de trazado, ahoyado, abonado y siembra. Labores de resiembra y fertilización, Labores de seguimiento y control preventivo de plagas; en las áreas de Sotobosque, Humedales, Dosel, sembrando plántulas de diferentes especies (Altas, Medias y bajas). -Preoperatividad y adecuación general del parque: Consiste en realizar limpieza y mantenimiento de todas estas instalaciones. 		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PREOPERATIVIDAD - JAULA JAGUAR



ORNAMENTACIÓN

2.4.7. PROYECTO 7: GESTIONAR Y APOYAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS EN PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE ESPECIES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS FORMULADOS.

Busca garantizar la ejecución de los proyectos identificados en planes de ordenación y manejo de especies o de ecosistemas estratégicos formulados por, o con la participación de la Corporación; entre ellos, los planes de ordenación y manejo de cuencas abastecedoras, de humedales, de páramos, de corredores biológicos, los planes de ordenación forestal, el plan de manejo ambiental y social de la cuenca alta del río Mocoa.

Gestionar la adquisición y/o recuperación de áreas estratégicas y degradadas en el marco del Artículo 111 de la Ley 99 de 1993

Actuación 7.1. Apalancar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en los Planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
3 Ecosistemas ordenados con planes de manejo en ejecución	60%	En ejecución los sub proyectos: -Ordenamiento y manejo ambiental del corredor biológico Serranía de los Churumbelos Cueva de los Guácharos y su área de influencia en los Departamentos de Putumayo y Caquetá, Il Fase, por valor de \$1.451 millones). -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas (Convenio 0432-2013 con Fundación Omacha) -Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal cuenca alta del río Mocoa PMASIS (Convenio con Invías). -Plan de ordenación y manejo del Cerro Páramo Miraflores (Convenio con IAvH) -Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca quebrada Yahuaraca, municipio de Leticia, departamento de Amazonas

FASE PLANIFICACIÓN

Subproyecto: Implementación de acciones de producción sostenible y conservación en el área de influencia del corredor biológico Serranía de los Churumbelos - Cueva de los Guacharos en los departamentos de Putumayo y Caquetá".

Duración: doce meses (12)
Inicio: 22 de octubre de 2013
Final: 21 de octubre de 2014



Valor Total: \$ 1.451.398.259	Aportes CORPOAMAZONIA Recursos OCAD: \$ 868.511.025 Recursos Propios: \$ 140.000.000	Otros Aportes: Alcaldía de Mocoa: \$ 60.000.000 Comunidad Beneficiada: \$ 348.170.000 Parques Nacionales: \$ 34.717.235
<p>Beneficiarios: Directamente se benefician 160 familias ubicadas en el área de influencia de la Serranía de los Churumbelos – Cueva de los Guacharos de los departamentos del Putumayo y Caquetá, sobre las veredas: La Pacera, Peñas Blancas, Las Palmeras, Buenos aires, Ticuanayoy, Los Ceballos, El Zarzal, San José del Pepino, San Carlos, Bajo Afán, Las Planadas, Caliyaco, Villarrica, Medio Afán, Las Toldas, El Pepino y Alto Afán del municipio de Mocoa – Putumayo; veredas Bellavista, La Paz, La Tigra, Monterrey, Esmeralda, El Quinal, Platanillo, Bosque Bajo, Palmeras, Puerto Bello, La Pradera, Alto Fragua y La Estrella del municipio de San José del Fragua; y Porvenir, Aletones, Los Ángeles, El Prado, Las Minas, San Luis, Alto San Juan, Cristalina, Bellavista, Alto Sarabando, Sarabando Medio, Tendidos y San Antonio del municipio de Belén de los Andaquíes.</p>		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 13.7%		Avance Financiero: 26.4%.
Descripción Avance Físico		
<p>Meta 1). 16%: Establecimiento, manejo y monitoreo de sistemas agroforestales con cacao-caucho y plátano -100% de los usuarios seleccionados: preparado el terreno, trazado, ahoyado, y establecido el componente plátano en 14 has.</p> <p>Meta 2). 6%: Establecimiento, manejo y monitoreo de sistemas agroforestales con café y maderables -100% de los usuarios seleccionados: propagado material vegetal para 8 has; preparado del terreno para 5 has; trazado, ahoyado y siembra 2 hectáreas, y resiembra 1 hectárea.</p> <p>Meta 3). 24%: Establecimiento, manejo y monitoreo de plantación protectora - productora -100% de los usuarios seleccionados: propagado material vegetal para 8 has, se tiene establecido 8 hectáreas y en 4 de ellas se ha resembrado.</p> <p>Meta 4). 24%: Establecimiento, manejo y monitoreo de parcelas dendroenergéticas. -100% de los usuarios seleccionados: propagado material vegetal para 40 has; preparación del terreno, trazado, estacado y sembrado 29 has, en 13 de ellas se ha resembrado.</p> <p>Meta 5). 0%: Reducción del consumo de leña mediante la construcción de estufas eficientes. -100% de los usuarios seleccionados; Contratos de interventoría (0526–2013), Convenio de Cooperación (0487 de 2013), Coordinador (contrato 0371 de 2013).</p> <p>Meta 6). 4%: Aislamiento y repoblamiento de kilómetros lineales de cuencas hídricas. -100% de los usuarios seleccionados: Adecuación del terreno en 2 kilómetros; Trazado e hincado de postes en 1 kilómetro lineal.</p> <p>Meta 8). 0%: Establecimiento, manejo y monitoreo de sistemas silvopastoriles. -100% de los usuarios seleccionados: seleccionado el material vegetal para 4 has; contratados el Coordinador (0371 de 2013), y el equipo técnico (Contratos 0516, 0504, 0566, 0567).</p> <p>Meta 9). 24%: Elaboración de abonos orgánicos mediante el mecanismo de microorganismos eficaces -100% de los usuarios seleccionados: recolectado residuos para la elaboración de 60 toneladas de abonos orgánicos.</p> <p>Meta 11). 70%: Planes prediales con propuestas de planificación. -100% de los usuarios seleccionados: 140 fichas prediales, 70 mapas prediales.</p>		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		



Plántulas de café, vereda Zarzal
Mocoa - Putumayo.



Trasplante de chapolas de café, Vereda Zarzal
Mocoa - Putumayo.

Continúa en ejecución el Convenio 682 de 2010 de Cooperación técnica, administrativa y financiera, suscrito entre INVIAS y CORPOAMAZONIA, para adelantar la ejecución conjunta del Plan de Manejo Ambiental, Social, Integrado y Sostenible –PMASIS-, en la construcción de la variante San Francisco – Mocoa, Fase I, como medida de compensación establecida en la Licencia ambiental (Resolución 2170 de 2008). Cuya duración es por 6 años y termina en diciembre de 2017, por un valor total de \$9.500 millones aportados por INVIAS y por CORPOAMAZONIA en especie. Los beneficiarios directos son 42.563 personas que corresponden a los habitantes de los municipios de Mocoa y San Francisco, e indirectos 537.437 que corresponden a los habitantes del corredor vial Pasto – Mocoa, exceptuando los habitantes de los dos municipios de influencia directa. Avance físico del 29% y financiero del 14.26%. Los productos intermedios logrados son:

- 18% de avance en la declaración e inscripción de la Reserva Forestal Ampliada de la RFPCARM en 30.689 has para un total de 65.289 has.
- 14% en la Declaración y puesta en marcha del Plan de Manejo de la figura de categoría similar a la Reserva Forestal Productora Protectora de San Francisco, según nuevo ordenamiento ambiental.
- 24% de avance en la Declaración e inscripción del Distrito de Manejo Integrado (DMI) en el municipio de Mocoa (50.656 has). Documentos elaborados y disponibles: Información preliminar relacionada con la cartografía Veredal, Propuesta del polígono del DMI de Mocoa según PMASIS, Información sobre sistemas de producción del Municipio de Mocoa.
- 57% Programa de apoyo a la reformulación del PBOT de Mocoa y del EOT de San Francisco. 4 reuniones de coordinación en el ajuste del PBOT de Mocoa.
- 25% de avance en el Programa de formulación y adopción del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas (POMCA) de los ríos Blanco y Mocoa.
- 62% de avance en 90 Hectáreas de predios adquiridos fuera del área de la RFPCARM
- 65% de avance 1.060 Hectáreas en la RFPCARM, reforestada y en seguimiento.
- 2% Medidas de propagación de especies prioritarias de bromelias, orquídeas, líquenes, musgos y helechos arborecentes prioritarios, implementadas.
- Inventarios de Bromelias, Orquídeas en 100% y el 50% de los Helechos.
- 57%. 7 especies de aves reportadas con algún grado de amenaza (Tinamus osgoodi, Harpyhaliaetus solitarius, Harpia hapyja, Ortalis columbiana, Odontophorus hyperythrus, Grallaria rufocinerea, y Hypopyrrhus pyropogaster) con medidas de conservación implementadas
- 100% Un Comité Interinstitucional de la RFPCARM – CICAM conformado y en operación

FASE PLANIFICACIÓN

Subproyecto: “Consolidación de información biológica y socio **Duración:** 9 meses

económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas” Convenio de Cooperación 0432 de 2013 con la Fundación Omacha.		Inicio: 02 de noviembre de 2013 Final: 01 de julio de 2014
Valor Total: \$80.106.581	Aportes CORPOAMAZONIA: \$56.343.581	Otros Aportes: Fundación Omacha \$23.763.000
Beneficiarios: La población objetivo comprende un número aproximado de 1.922 personas que se encuentran en el área de influencia de los humedales de Tarapoto del municipio de Leticia.		

FASE DE EJECUCIÓN

Avance Físico: 80 %


Avance Financiero: 80.55%

Descripción Avance Físico

- Meta – 1. 100%-** Base de datos de información biológica y económica realizada para los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño.
- Meta – 2. 100%-** Estudio de grupos pocos estudiados de fauna silvestre (aves, mamíferos, herpetofauna y entomofauna) de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño
- Meta – 3 20%.** Libro Diagramado, Diseñado, Impreso y Divulgado.




REGISTRO FOTOGRÁFICO



De otra parte se encuentra en ejecución “Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca quebrada Yahuaraca, municipio de Leticia, departamento de Amazonas” por valor de \$200.887.719 (CAZ \$136.007.147, Gobernación de Amazonas \$50.000.000). Beneficiarios 14.659 habitantes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



--

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto Caracterización biofísica o socioeconómica del área de influencia del Cerro de Miraflores y sensibilización ambiental respecto al páramo, en el departamento del Caquetá, en el marco del Poma Cerro de Miraflores. Convenio con Instituto Humboldt (13-13-014E del 7-noviembre-2013)		Duración: 12 meses Inicio: 7 de Noviembre de 2013 Final: 30 de Noviembre de 2014
Valor Total: \$215.294.064	Aportes CORPOAMAZONIA: \$215.294.064	Otros Aportes: No existen otros aportes
Beneficiarios: Indirectos: Habitantes de los municipios de Puerto Rico, El Doncello, El Paujil, La Montañita y Florencia.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 57,2%		Avance Financiero: 57,2%

Descripción avance:

- 28,5 %. Documento con información secundaria biofísica, cobertura del suelo y socioeconómica, existente en la Corporación en relación con el Páramo Cerro de Miraflores y humedales en la jurisdicción del Departamento del Caquetá.
- 95 %. Caracterización del entorno regional y local de la zona de influencia de los humedales existentes en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.
- 30%. Documento de los estudios técnicos, sociales, económicos y ambientales para la identificación y delimitación a escala 1:25.000 del páramo Cerro Miraflores y los Humedales ubicados en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, con insumos del Humboldt y de acuerdo con los términos de referencia del MADS.
- 20 %. Procesos de ordenamiento territorial del área de influencia de la Cordillera Los Picachos y Páramo de Miraflores que pertenecen al Distrito de Suelos y Aguas del Caquetá.
- 50 %. Áreas de interés identificadas para la conservación por su representatividad ecosistémica y valor cultural y de bienes y servicios en el Departamento de Caquetá.

Panorámica del área del Corredor entre la Cordillera de los Picachos y el Páramo Miraflores.



✓ *Indicador Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción, con Planes de manejo en ejecución*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
31.000 ha	100%	En ejecución el plan de manejo de la reserva forestal Cuenca alta rio Mocoa, a través del Convenio con Invías PMASIS.

- ✓ *Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, etc.), con Plan de “manejo u ordenación” en ejecución.*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
3	60%	En ejecución los planes de ordenación y manejo de: -Corredor Biológico Churumbelo Guácharos -Cerro Páramo Miraflores -Humedales de Tarapoto.

- ✓ *Cuencas con Planes de ordenación y manejo –POMCA- en ejecución- apoyadas por CORPOAMAZONIA*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
5 pomcas en ejecución	80%	Ejecución de subproyectos en cuencas y microcuencas: -Recuperación forestal y aislamiento protector de áreas degradadas de las márgenes hídricas de las Quebradas Tinjioy y Marpujay del Municipio de Colón. -Restauración de Áreas Degradadas en la Microcuenca Cabuyayaco, Municipio de Sibundoy. -Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca quebrada yahuaraca, municipio de Leticia. -Recuperación de la cobertura boscosa en áreas de influencia de fuentes abastecedoras de los municipios de Orito y Valle del Guamuéz

- ✓ *Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1500 has	43.6%	-648.9 has reforestadas y/o revegetalizadas a través de la ejecución de varios subproyectos (ver tabla siguiente).

Tabla 18. Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para protección de cuencas

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	Ha
Manejo integral de cuencas hidrográficas Fase II, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo”	Regeneración Natural	44
Recuperación de la cobertura boscosa en áreas de influencia de fuentes abastecedoras de los municipio de Orito y Valle del Guamuéz, departamento del Putumayo”	Aislamiento y regeneración natural	41.7
Recuperación de áreas degradadas y márgenes de la quebrada el sabalito, a través del manejo de la regeneración natural y enriquecimiento con especies protectoras en la vereda mesas del sabalito, municipio de san miguel departamento del putumayo”	Aislamiento y regeneración natural	22
Recuperación de áreas degradadas y márgenes del Rio Cocaya, a través del manejo de la regeneración natural y enriquecimiento con especies protectoras en la veredas Guasimales, Playa Rica y Maracaibo, Municipio de Puerto Caicedo (Putumayo)”	Aislamiento y regeneración natural	25

Restauración de áreas degradadas en la Microcuenca Cabuyayaco, Municipio de Sibundoy (Putumayo).	Aislamiento y regeneración natural	3
Recuperación forestal y aislamiento protector de áreas degradadas de las márgenes hídricas de las Quebradas Tinjioy y Marpujay, Municipio de Colón (Putumayo)	Aislamiento y regeneración natural	28.8
Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo)	Sistemas Agroforestales	53
Implementación De Acciones De Restauración, Conservación Y Manejo Ambiental De La Quebrada San Antonio Localizado En El Municipio De Leticia, Departamento De Amazonas.	Enriquecimiento forestal	5
Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca quebrada yahuaraca, municipio de Leticia departamento de Amazonas.	-Enriquecimiento florestal de reservorios de aguas (30). -SAF (40).	70
Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de Aduche, ubicado en el corregimiento de Puerto Santander, departamento de Amazonas.	Bosque natural enriquecidos (30); establecidas y mantenidas con SAF(30)	60
Fortalecimiento de los sistemas tradicionales, de producción y de conservación de los recursos naturales, en comunidades indígenas coreguaje, municipio de Milán, departamento del Caquetá.	Establecimiento y manejo de la regeneración de 15,45 ha. Establecimiento (25)	40.4
Implementación de acciones de producción sostenible y conservación en el área de influencia del corredor biológico Serranía de los Churumbelos - Cueva de los Guacharos en los departamentos de Putumayo y Caquetá".	3 (SAF), 8 (plantación protectora – productora), 29 (dendroenergéticas)	40
Programa de restauración de tierras en áreas de vocación forestal en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, mediante alianzas estratégicas.	73 (Plantación Forestal) en Caquetá. 44 (plantación forestal en Putumayo)	117
Recuperación de márgenes de fuentes hídricas y áreas degradadas en el resguardo de Yunguillo, Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo Fase 1.	Se aislaron y enriquecieron 44 ha, 55 ha SAF	99
TOTAL		648.9

- ✓ Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
100	100%	-1088.5 has en mantenimiento o que se adelanta reposición de material vegetal, mediante el subproyecto "Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo Fase II", correspondiente a 509.5 ha de plantación forestal, 554 ha de sistemas silvopastoriles y 25 ha de bancos de forraje.

Actuación 7.2. Desarrollar los planes de manejo de las áreas forestales ordenadas.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1.000 ha forestales ordenadas con planes de manejo en ejecución	72%	Se ejecutan subproyectos al interior de las Áreas Forestales Ordenadas: -Amazonia Viva", al interior del área forestal de Tarapacá. -Bosques para el Futuro - Zona de Reserva Campesina de Puerto Asís, Perla amazónica. -60 has: Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Leguízamo.



		<p>-475 has: Desarrollo de procesos integrales de recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios ecosistémicos en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita.</p> <p>-112 has: Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona de influencia petrolífera corredor San Pedro – Arizona, Puerto Caicedo.</p> <p>-71 has: Implementación de procesos y tecnologías para la Gestión Ambiental Participativa en la Zona de Reserva Campesina, Cuenca del Río Pato, Valle del Balsillas - (año 1).</p> <p>Además, y en proceso de implementación:</p> <p>-Estudio de las propiedades físico-mecánicas y uso posible de 15 especies forestales en la Unidad de Ordenación Forestal Yarí-Caguán en Cartagena del Chaira.</p> <p>-Implementación de estrategias sostenibles para disminuir la presión sobre los bosques, en las veredas San José de la Montaña, Monserrate, La Primavera, Bututo, Bocana del Fragua y San Roque, Puerto Guzmán</p>
--	--	--

<p>Subproyecto: Conservación y valorización participativa del bosque y sus servicios ambientales. “Proyecto amazonia Viva”. Contrato DCI-ENV-210/220-0898 Unión Europea</p>		<p>Duración: 36 meses Inicio: 11/05/2011 Final: 11/05/2014</p>
<p>Valor Total: 2.500.000 Euros. 79,79% por la CE y el 20,21% por WWF-Alemania (líder de la propuesta). Los recursos asignados a CORPOAMAZONIA corresponden a 241.800 Euros.</p>	<p>Aporte CORPOAMAZONIA: En especie.</p>	<p>Aporte Comunidad: En especie</p>
<p>Beneficiarios: Directos: 18 de la Asociación de Productores de Maderas de Tarapacá (Asopromata), 26 de la Asociación de Mujeres Comunitarias de Tarapacá (Asmucotar), 25 de la Asociación de Productores de Maderas del Amazonas (Asoempmam), 7 permissionarios de aprovechamiento forestal de Tarapacá, y 766 de la Asociación de Autoridades Indígenas del Trapecio Amazónico (Asoaintam).</p>		
<p>Descripción del avance físico</p> <p>Meta 1: Fortalecimiento de capacidades en gobernanza forestal -49 personas del Corregimiento de Tarapacá se diplomaron en gobernanza forestal, en coordinación con la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia: 28 de la comunidad indígena Asoaintam y 21 del Grupo Gestores de Tarapacá Viva (Gestavi). -Diseño participativo de la metodología de sistematización de experiencias en torno a procesos de fortalecimiento de gobernanza forestal: ordenación forestal sostenible, sistema de trazabilidad de la madera, proceso de formación, productos forestales no maderables y acuerdos establecidos. -Reuniones con MinAmbiente y MinAgricultura de Colombia para involucrar el Proyecto Amazonia Viva en las actividades FLEGT, en la definición de los indicadores de gobernanza forestal para el país (proyecto FLEGT – Traffic). -Intercambio de experiencias entre el resguardo de Chigorodó y Asoaintam: propuestas de sistemas de control, acuerdos con CIMTAR en temas de cacería; y presencia en la frontera con Brasil.</p> <p>Meta 3: Prácticas de manejo forestal tanto de productos maderables como no-maderables y carbono forestal. -Capacitaciones a las asociaciones locales sobre la resolución de conflictos, y asesoría sobre construcción de reglamentos internos. -18 solicitudes de aprovechamiento forestal sobre 27.508 has ubicadas al interior de la Unidad de Ordenación Forestal de Tarapacá, iniciaron un proceso de ajuste por observaciones del ANLA: 2 corresponden a Asopromata y Asoempmam, en 3.272 has, aprobadas por CORPOAMAZONIA -Zonificación del Resguardo Indígena Uitiboc: levantamiento de información de la zona sur del resguardo (río Purité), Tarapacá y la zona más sur del río Sucuruyú y la zona norte en los cabildos Quinina y Alpha tun Sacha; estimación de carbono y zonificación para maximizar la eficiencia de los recursos. -10.000 kg de Camu Camu (Myrciaria dubia) en aprovechamiento por Asmucutar: producción de 5.200 kg de pulpa e ingresos económicos por \$36.400.000.</p>		

-Inició producción de pulpa de otros frutales como Copoazú (*Tehobroma grandiflorum*), Arazá (*Eugenia stipitata*) y Lulo (*Solanum quitoense*); y venta de pulpa y jugos de los frutos procesados a la población local del Corregimiento de Tarapacá, a restaurantes, pobladores y visitantes, generando un cambio cultural
 -Inició cosecha de Andiroba (*Carapa guianensis*) y Copaiba (*Copaiba officinalis*) por Asoaintan

Meta 4. Comercio de productos forestales

-Estudio de caracterización e identificación anatómica de 50 especies maderables de frecuente uso, y comercialización en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.
 -Documento “Maderas de Colombia”, elaborado por WWF Colombia, dirigido a productores y comercializadores de maderas para contribuir al uso de especies conocidas***: conformado por 40 fichas, incluyendo 25 del corregimiento de Tarapacá†††. (Figura 1)
 -Documento “Guía de compra responsable en Colombia”, elaborado por la WWF Colombia, orientada a guiar las empresas e individuos consumidores de productos forestales que participan en la cadena de valor forestal, incluyendo las empresas de transformación primaria y secundaria, importadora y manufacturera, hacia un comportamiento responsable con el ambiente y los bosques naturales‡‡‡. (Figura 2).
 -Documento “Guía de certificación forestal”, elaborado por la WWF Colombia, para suministrar información sobre la certificación forestal voluntaria y como orientación a productores y comercializadores de productos forestales interesado en certificar sus operaciones§§§.



✓ *Proyectos gestionados y/o en ejecución en áreas forestales ordenadas*****

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
3 (Tarapacá, Yari Caguan, Mecaya Sencella)	80	-Amazonia Viva”, al interior del área forestal de Tarapacá. -Implementación de arreglos agroforestales en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Leguízamo. -Bosques para el Futuro – Caquetá”

Actuación 7.3. Gestionar y ejecutar proyectos para la recuperación de áreas degradadas por actividades productivas, a través de sistemas forestales, agroforestales y/o silvopastoriles, contenidos en otros instrumentos de planificación.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
-----------	-------------	------------------------

*** Especies maderables poco conocidas (LKS por sus siglas en inglés –Lesser Known Species-) son aquellas que a pesar de su abundancia en el bosque no han sido vinculadas de manera consistente a los mercados que están por fuera del ámbito local; de tal manera que pueden ser muy conocidas para los productos y compradores locales, pero no para los compradores y consumidores regionales, nacionales o internacionales.

††† DELGADO A. Mario Andrés. 2013. Maderas de Colombia. Woods of Colombia. WWF Colombia. Cali. 88 p.

‡‡‡ VENEGAS Daza Rafael. 2012. Guía de compra responsable de productos forestales. WWF Colombia. Cali. 70 p.

§§§ VENEGAS Daza Rafael. 2012. Guía de certificación forestal. WWF Colombia. Cali. 70 p.


**** Indicador interno de la Corporación



200 has de bosque recuperadas	57% (113 ha)	<p>-53 has de arreglos agroforestales para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Leguízamo.</p> <p>-60 has en sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo Indígena de Aduche, Puerto Santander</p> <p>En implementación los sub-proyectos:</p> <p>-70 has degradadas en recuperación en la microcuenca Quebrada Yahuaraca, en Leticia</p> <p>-475 has en recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios ecosistémicos, en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita.</p> <p>-63 has en procesos integrales de manejo ambiental participativo, en Yurayaco y Fraguaita, San José del Fragua.</p> <p>-144 has en estrategias sostenibles para disminuir la presión sobre los bosques, en San José de la Montaña, Monserrate, La Primavera, Bututo, Bocana del Fragua y San Roque, Puerto Guzmán.</p> <p>-80 has en procesos integrales de manejo ambiental de las microcuencas La Yuca y El Dedo, en Florencia</p>
-------------------------------	-----------------	--

FASE DE PLANIFICACIÓN		
<p>Subproyecto: “Desarrollo de procesos integrales de recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de la educación ambiental en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita, departamento del Caquetá”</p> <p>Convenio 0317/2013 entre CORPOAMAZONIA y los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita.</p> <p>Acuerdo de voluntad suscrito entre CORPOAMAZONIA y el programa ARD-Colombia Responde</p>		<p>Duración: 16 meses</p> <p>Inicio: 30/09/2013</p> <p>Final: 29/12/2014</p>
<p>Valor total \$ 5.135.129.105</p>	<p>Aporte CORPOAMAZONIA: \$ 2.333.475,138 -\$1.241.919.467 en efectivo -\$847.025.714 en especie + Interventoría \$244.529.957</p>	<p>Otros aportes: -San Vicente del Caguán: \$20.000.000 -Cartagena del Chaira \$15.000.000 -La Montañita \$13.000.000 -ARD Colombia Responde: \$1.454.403.967 -SENA \$30.000.000 en especie -ASOHECA \$42.000.000 en especie -Comunidad \$1.208.250.000 en especie -Ondas Colciencias \$19.000.000 en especie</p>
<p>Beneficiarios: Directamente 350 familias.</p>		
FASE DE EJECUCIÓN		
<p>Avance Financiero: 35 %</p>		<p>Avance físico: 35.76%</p>
<p>A partir de la cartografía base, se han espacializado las veredas a intervenir con el proyecto.</p>		
<p>Descripción Avance físico</p>		
<p>Meta 1: Reducir el consumo de leña, la emisión de gases contaminantes y disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias en comunidades:</p> <p>-150 estufas eficientes construidas, para reducir el consumo de leña, disminuir las emisiones y mejorar la salud humana: 100 estufas en La Montañita, 30 estufas en San Vicente del Caguán y 20 estufas en Cartagena del Chaira.</p> <p>-46%. Estudio para determinar el consumo de leña, identificar las especies y cuantificar emisiones atmosféricas por el consumo de leña en la cocción de alimentos: cuantificación del consumo de leña de las estufas tradicionales (31 familias), y comparación con el consumo de leña de las estufas ecoeficientes.</p> <p>-44% Establecimiento y mantenimiento de parcelas con especies dendroenergéticas (75 ha, 150</p>		

participantes): georreferenciación de 31 parcelas dendroenergéticas, entrega de insumos químicos para sostenimiento y asesorías técnicas.



Espacialización parcelas dendroenergéticas



Estufas ecoeficientes



Estufas ecoeficientes

-Jornadas de capacitación en buen manejo de la estufa y preparación de alimentos, con firma Agrotterroneras, en los núcleos veredales de La Carpa, Treinta Alto, Palma Arriba y Palma Coconuco, municipio de La Montañita; en veredas Carbonal y Arenoso, municipio de San Vicente del Caguán; y en vereda Las Mercedes, en Cartagena del Chaira.

Talleres de manejo de la estufa y culinaria



Meta 2: Recuperar áreas degradadas en zonas de alta fragilidad ambiental

-30% Establecimiento de sistemas agroforestales con caucho (*Hevea brasiliensis*): muestreo y análisis de suelos en 100 fincas; preparación del terreno y trazado en 200 ha, entrega de insumos para establecimiento y sostenimiento, entrega de 49.500 stump de Caucho (45.000 stump sembrados en 60 ha en San Vicente del Caguán y 30 ha en Cartagena del Chaira), y asistencia técnica y social por parte del operador ASOHECA.

- 28% Establecimiento de sistemas silvopastoriles: muestras de suelo y análisis de cada uno de los lotes en donde se establece el sistema, talleres en elaboración de abonos orgánicos. Preparación del terreno y trazado de 200 ha, entrega y siembra de semillas de especies forrajeras a 95 familias, entrega de plántulas de Gmelinas (*Gmelina arbórea*) para 46 familias, entrega de insumos químicos y abono orgánico para mantenimiento y sostenimiento y aplicación de correctivos del suelo (cal dolomita) a 200 ha., y acompañamiento técnico y social por la firma ASOES.

- 10% Curso no formal en fortalecimiento empresarial: conformación grupos de aprendices dentro del proceso de formación liderado por el SENA; en La Montañita, desarrollo del curso de formación en producción y comercialización de plántulas en vivero (establecimiento de 3 viveros); en la vereda Treinta Alto, en proceso la implementación de un banco de proteínas. En veredas La Carpa y Palma Arriba se construyeron viveros de especies forestales, con árbol de Pizamo (*Erythrina fusca*), y preparación de abonos orgánicos. En San

Vicente del Caguán en desarrollo el curso de formación en establecimiento de sistemas agroforestales y en planes de negocio. Para Cartagena del Chaira, 4 formaciones en establecimiento de cultivos perennes, aplicando los principios de la agroecología, normatividad legal vigente y oportunidades empresariales y de negocios.



Franjas de forrajeras en SSP.
Fuente: ASOES, 2014



Formación en establecimiento de viveros temporales



Fuente: SENA, 2014

Meta 3: Empalmar servicios de información y comunicación ciudadana optimizando herramientas de la web institucional y mecanismos de cooperación con canales audiovisuales o radiodifusión comunitaria local

- 43% de avance en Elaboración de Kits de juegos didácticos (8 juegos por cada kit) para fortalecimiento de los CIDEAS: diseños de los juegos propuestos
- 10% Rediseño e implementación de WEB site y herramientas conexas como centro de atención a usuarios, redes sociales, guía de servicios y productos, enlaces de suscripción, convocatorias públicas, registros de documentación y bases de datos CORPOAMAZONIA y alcaldías).
- 100% Diseño e impresión de material divulgativo (Plegables, pendones, afiches, cartillas, libros y manuales).

Escenarios de difusión. Fuente: Jesús García. 2014



Meta 4: Amplificar estrategias de formación y prácticas ambientales a través de la diversificación de escenarios de educación ambiental de actores institucionales y organizacionales que conforman los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA.

- 10% Adquisición y dotación básica vehículo aula itinerante terrestre.
- 25% Operación y Mantenimiento del aula itinerante: actividades del Aula en los Cartagena del Chaira, San Vicente del Caguán, La Montañita y Florencia
- 100% Diseño y Elaboración de Kits de juegos didácticos (8 juegos por cada kit) para los recursos naturales (agua, suelo, aire y flora).
- 100% Elaboración de 3 videos fílmicos con temas de recursos naturales renovables en DVD y guía pedagógica del video: Bosque Húmedo, Humedales Amazónicos, Rios Amazonia
- 100% Diseños y montajes itinerantes interactivos, en temas de flora, fauna agua, aire suelo, sociocultural e

institucional.



Presentación proyecto en la Feria Internacional FIMA. Fuente: María Castro. Junio 2014



Fuente: Jesús Garcia. Junio 2014.

Meta 5: Fomentar canales de apoyo técnico u organizacional de Procesos Ciudadanos de Educación Ambiental significativos en los ejes estratégicos agua, biodiversidad, cambio climático y gestión del riesgo.

-5% Realización de talleres lúdicos y pedagógicos en sedes educativas en recursos agua, flora y fauna: 2 talleres “Qué Animal Soy” con actores PRAE y estudiantes de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán



Escenarios de articulación. Fuente: Rafael Lozano. Junio 2014



Fuente: Jesús Garcia. 2014.

Meta 6: Generar productos divulgativos que contribuyan a la educación ambiental y visibilidad del proyecto

-21% Elaboración y edición video institucional de experiencias del proyecto: Producción y emisión radial de 40 programas con avances y resultados institucionales del proyecto, en La Montañita.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fuente: Rafael Lozano. Mayo 2014



Fuente: Jesús Garcia. Mayo 2014.

FASE DE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Implementación de procesos integrales de manejo ambiental participativo en las inspecciones de Yurayaco y Fragueta del municipio de san José del fragua-Caquetá. Convenio 0209/2013 entre CORPOAMAZONIA y el municipio de San José		Duración: 13 meses Inicio: 8/07/2013 Final: 07/08/2013
Valor Total: \$403.467.198	Aporte CORPOAMAZONIA: \$271.757.196	Aporte -Municipio S/José \$30.000.000, - Comunidad \$101.710.000
Beneficiarios: Directos 126 familias, Indirecta 500 habitantes que se abastecen de los ríos Fragua Chorroso, Fragua y Yurayaco y a 70 estudiantes de la Instituciones Educativas Don Quijote, El Parroquial, Las Lajas y María Auxiliadora		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Financiero: 47.61 %		Avance físico: 88.87% (\$205.544.400)
Descripción Avance físico		
<p>Meta 1. Construcción de 126 estufas eficientes para reducir el consumo de leña, disminuir las emisiones y mejorar la salud humana, establecimiento y mantenimiento de parcelas para regeneración natural con los actores consumidores de leña. -Entrega de insumos y verificación de predios de las familias beneficiarias del proyecto; verificación de predios de las familias beneficiarias del proyecto; contratación para la construcción de 126 estufas eficientes</p> <p>Meta 2. Procesos de educación ambiental: formada por 15 talleres y la realización de la edición 2013 de la canción ecológica como sede anfitriona San José del Fragua. -15 talleres de educación ambiental a las familias beneficiarias del proyecto y a las Instituciones Educativas Don Quijote y Las Lajas. -Realización del festival de la Canción Ecológica edición 2013.</p> <p>Meta 3. 3 Estrategias de comunicación implementadas: 15 avisos pedagógicos en puntos recreativos en las cuencas del río Fragua Chorroso, Fragueta y Yurayaco, producción de 500 ediciones de cartillas pedagógicas, instalación de tres vallas de información, programas de cuñas radiales, producción y emisión de un documental fílmico asociado a la gestión ambiental participativa desarrollada. -15 avisos, 3 vallas, 8 puntos ecológicos ubicados en puntos estratégicos visibles para la comunidad, 500 ediciones de cartillas educativas entregadas a las familias beneficiarias, a instituciones educativas de la zona y en el festival de la canción ecológica, 24 cuñas y programas radiales transmitidas por las emisoras de la zona y 1 video educativo en construcción con información completa del proyecto durante sus etapas de inicio, desarrollo y culminación</p>		
		
Entrega insumo	Estufas en uso predio	Estufas eficientes en reposo

Actuación 7.4. Ejecutar planes, programas o proyectos para la conservación y manejo de especies de fauna, en las áreas identificadas en dichos planes.



Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Proceso de Conservación y manejo en marcha	40%	<p>En ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plan de Conservación de Oso Andino y Danta de Páramo en el Departamento del Putumayo, Fase II (Convenio 212 de 2013 con WWF) -Estrategia Integral Participativa para la Conservación de especies asociadas a los ecosistemas de várzeas e igapos en la cuenca baja del río Caquetá, Amazonas y sus servicios ecosistémicos” (Convenio 0485 de 2013). -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas (Convenio 0432 de 2013).

FASE DE PLANIFICACIÓN		
Implementación del Plan de Conservación de Oso Andino y Danta de Montaña en el Departamento del Putumayo.(Convenio 212/2013)		<p>Duración: 12 meses Inicio: 12/08/2013 Final: 12/08/2014</p>
Valor Total: \$295.556.558	Aportes CORPOAMAZONIA: \$187.117.000	Otros Aportes: EEB: \$69.833.333 WWF:\$38.606.225
Beneficiarios: Población rural de los Municipios de Mocoa, Villagarzón y San Francisco.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 81%		Avance Financiero: 82 %.
Descripción Avance:		
<p>Meta 1). 73.57% Estrategia comunitaria de conservación implementada a través de Monitores ambientales: aplicación del protocolo para estimaciones poblacionales, uso de hábitat y análisis del paisaje para cada especie. Caracterización de áreas con evidencias de uso de hábitat con énfasis en oferta, calidad, cantidad de elementos usados y su fenología. Ubicación de cámaras trampa en las zonas de monitoreo, encontrándose registros de fauna silvestre, https://docs.google.com/spreadsheets/ccc?key=0AlfwwXS6OqKvdHNjU1oyMndER3B5MGJWb3daZ1dVdnc&di sco=AAAAAJi_2Nc#gid=0.</p> <p>-Base de datos consolidada con información de campo mensual tomada por los monitores ambientales comunitarios. -Videos editados y presentados en medios de comunicación sobre la presencia de varios ejemplares de oso de anteojos captados por cámaras ubicadas en las veredas San Martin y Campucana de Mocoa</p> <p>Meta 2). 87.5% Municipios con población concienciada en temáticas de conservación. -3 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), formulados y aprobados por la Secretaría de Educación Departamental, de la herramienta didáctica común: Cuento “Los cuatro Amigos” para su respectiva implementación en la población escolar y conformación de los grupos ambientales “Amigos del oso”. -Guías de trabajo para niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, entregadas como herramientas didácticas específicas.</p>		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		

<p>Presentación Video Oso de anteojos. Rendición de cuentas CORPOAMAZONIA Sede Principal Mocoa</p>	<p>Monitores ambientales comunitarios, Equipo técnico del convenio 212/2013. Funcionarios de WWF y CORPOAMAZONIA - Mocoa Putumayo</p>

✓ *Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.*

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
3	67%	Subproyectos en ejecución para Oso Andino y Danta de Páramo.

2.5. SUBPROGRAMA 5: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN ETNIAS

Orientado a fortalecer las capacidades y procesos de recuperación, trasmisión y mantenimiento de prácticas culturales de medicina tradicional y seguridad alimentaria y hacia el mejoramiento de sistemas de saneamiento básico y el aprovisionamiento de agua potable en comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.

2.5.8. PROYECTO 8: APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMÍA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

Busca fortalecer la ejecución del Plan de Acción Regional de Biodiversidad, especialmente en lo relacionado con la diversidad cultural de la región representada en sus comunidades indígenas y afrodescendientes, por medio del apoyo en la gestión de recursos para la ejecución del componente ambiental de los planes de vida y de desarrollo de estas comunidades.

Incidir en la recuperación y documentación de experiencias exitosas de manejo de los recursos de la oferta natural de la región, especialmente de flora y fauna y fortalecer los procesos de recuperación de prácticas culturales relacionadas con medicina tradicional y seguridad alimentaria. Mejorar las condiciones de acceso a agua potable, de saneamiento básico, y de calidad ambiental en sus territorios ancestrales. Fortalecer la capacidad de las comunidades étnicas de la región para participar en escenarios de toma de decisiones que afectan sus territorios ancestrales.

Actuación 8.1. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para el fortalecimiento de la medicina tradicional en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
2 Proyectos Apoyados	40%	Sub proyectos apoyados técnica y financieramente: -Construcción de 3 malocas y fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria en las AATIS ASOINTAM, Cimtar Cotue y AIZA, Corregimientos de Tarapacá y Arica, Amazonas (Convenio 0210-2013 suscrito con ASOINTAM)

		<p>-Construcción de un centro de convivencia espiritual para el fortalecimiento de la Medicina tradicional en la Comunidad Nasa Resguardo Alpes Orientales, Puerto Caicedo, Putumayo</p> <p>-Construcción de una Maloca para el fortalecimiento de la medicina tradicional de las Comunidades Indígenas Coreguaje, Resguardo Aguas Negras Sede del CRIOM, Caquetá.</p> <p>-Construcción casa ancestral para el fortalecimiento de la cultura y medicina tradicional indígena en la comunidad de los Pastos, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo.</p>
--	--	--

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Fortalecimiento de la medicina tradicional y la seguridad alimentaria en las AATI's ASOINTAM, CIMTAR y AIZA, en los Corregimientos de Tarapacá y Puerto Arica, departamento de Amazonas		Duración: (7) Siete meses Inicio: 29 de noviembre de 2013 Final: 29 de junio de 2014
Valor Total: \$219'939.500	Aportes CORPOAMAZONIA: \$200'439.500	Otros Aportes: ASOINTAM \$19.500.000
Beneficiarios: 877 Familias, 4.297 personas, Cabildos CIMTAR, ASOINTAM, AIZA.		

FASE DE EJECUCIÓN	
Avance Físico: 90.0%	Avance Financiero: 54,98%

Descripción Avance Físico y financiero :

- 100% Evaluación y seguimiento a la fase uno del proyecto "Diversificación de chagras y fortalecimiento de los conocimientos locales sobre uso y manejo de recursos naturales para la seguridad alimentaria", con las asociaciones indígenas de los cabildos de ASOINTAM, CIMTAR (COTUHE PUTUMAYO) y AIZA, para conocer el estado actual de los sistemas agroforestales establecidos (chagras tradicionales).
- 75% Documento de las necesidades alimentarias y alternativas de solución a fin de fortalecer la dieta alimenticia tradicional indígena.
- 100% Comunidades indígenas incentivadas a establecer y mantener un banco de semillas, viveros y reservas de plantas alimentarias, medicinales, protectoras y artesanales.
- 100% Encuentros de intercambio de conocimientos y semillas tradicionales como medida de recuperación de la cultura alimentaria en las asociaciones beneficiadas.
- 50% Bancos de semillas tradicionales indígenas (especies vegetales medicinales, alimenticias, protectoras y artesanales) en las áreas aledañas a las malocas

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Construcción de una maloca para el fortalecimiento de la medicina tradicional de las comunidades indígenas Coreguaje, Resguardo Aguas Negras sede del CRIOMC, departamento del Caquetá.		Duración: 10 Meses Inicio: 02-12-2013 Final: 01-09-2014
Valor Total: \$27.615.280	Aportes CORPOAMAZONIA: \$20.304.800 + Interventoría: \$ 2.510.480	Otros Aportes: 4.800.000
Beneficiarios: directa resguardo Aguanegra población de 82 familias, con un total de 349 habitantes. indirecta: 3000		

indígenas que hacen parte de los clanes Chaibajú, Beckobaju, Sensebaju, Pachobaju y Seobaju; los cuales se encuentran adscritos al Consejo Regional Indígena del Orteguzza Medio Caquetá CRIOMC		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 60%		Avance Financiero: 40%
Descripción Avance Físico		
<p>Meta 1). 90 %. Centro de convivencia del Pueblo Indígena Coreguaje construido -Construcción de la estructura, parte de cubierta o entechado con peines Puy. Contrato por prestación de servicios 002 de 2014</p> <p>Meta 2). 40%. Encuentro de capacitación en el uso y manejo de plantas medicinales -Adecuación del terreno para establecer 1 ha en jardín medicinal; limpia, trazado, ahoyado y compra de alambre, postes y alistamiento de semillas y yemas de las especies a sembrar. Contrato por prestación de servicios 001 de 2014</p>		
		
Entechado de maloca	Cubierta de maloca terminada	

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: “Construcción de un centro de convivencia espiritual para el fortalecimiento de la Medicina tradicional de la Comunidad Nasa Resguardo Alpes Orientales, ubicado en el municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo. Convenio Interadministrativo 0315 de 2013		Duración: (8) meses Inicio: 30/08/2013 Final: 14/04/2014
Valor Total:: \$25.978.079	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 23.254.161 + Interventoría: \$1.623.918	Otros Aportes: Resguardo: \$ 1.100.000
Beneficiarios: 411 personas pertenecientes al resguardo indígena Alpes Orientales del municipio de Puerto Caicedo		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 100%		Avance Financiero: 50 %
Descripción Avance Físico		
<p>Meta 1). Consecución de materiales e insumos, transporte, adecuación, nivelación del área y construcción del centro de convivencia</p> <p>Meta 2). Taller de intercambio entre los sabedores de la medicina tradicional, con miembros de la comunidad del resguardo y taitas invitados, donde se compartió las diferentes experiencias de los taitas en su proceso de aprendizaje y práctica de la medicina tradicional.</p> <p>Meta 3). Preparación del terreno, trazado, ahoyado, siembra y mantenimiento de sistemas agroforestales -Enriquecimiento del área protectora del cauce existente, para 1 ha de terreno. -8 jornales en limpieza, trazado y ahoyado del terreno y siembra, mediante minga, de las plantas en el lugar especificado para la siembra</p> <p>Meta 4). Preparación del terreno, trazado, siembra y mantenimiento de jardín medicinal</p>		

-6 jornales en limpieza, trazado y ahoyado del terreno y siembra, mediante minga, de las plantas en el lugar especificado para la siembra, bajo recomendaciones adicionales de los taitas de la comunidad



También se encuentra en ejecución la Construcción casa ancestral para el fortalecimiento de la cultura y medicina tradicional indígena en la comunidad de los Pastos, en Orito, Putumayo”. (Convenio 422 de 2013 con ACIPAP). Valor total \$42'644.237. Beneficiando a 32 familias de manera directa y a 6.197 habitantes del municipio de Orito de manera indirecta; con metas como: 1 casa ancestral construida; 1 ha recuperada y conservada, a través del establecimiento y manejo de sistemas agroforestales tipo chagra indígena; 2 rituales espirituales de sanación realizados.



Figura 13 y 14. Diseño y localización de la casa ancestral, 2014

Actuación 8.2. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
2 Proyectos Apoyados	40%	Sub proyectos apoyados técnica y financieramente: -Recuperación de márgenes de fuentes hídricas y áreas degradadas en el resguardo de Yunguillo, Mocoa, Putumayo - Fase I (Convenio 071/2013 con Resguardo Yunguillo). -Fortalecimiento de los sistemas tradicionales, de producción y de conservación de los recursos naturales, en comunidades indígenas Coreguaje, Milán, Caquetá (Convenio 214/2013 con Resguardo de Gorgonia). -Fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria en las AATIS ASOINTAM, Cimtar Cotue y AIZA, en Tarapacá y Arica, Amazonas (Convenio 210/2013 con ASOINTAM). -Recuperación y fortalecimiento de las prácticas tradicionales sostenibles en

		<p>las comunidades indígenas Awa y Pastos, en Orito, Putumayo (Convenio 0420 de 2013 con ACIPAP)</p> <p>-Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de Aduche, en Puerto Santander, Amazonas” (Convenio 0374 de 2013 con CRIMA).</p>
--	--	---

En ejecución el subproyecto “Recuperación y fortalecimiento de las prácticas tradicionales sostenibles en las comunidades indígenas Awa y Pastos, en Orito, Putumayo” (Convenio 0420 de 2013 con ACIPAP INKAL AWA), por valor de \$215'208.662. Metas: 27 Has de sistemas agroforestales implementados; Reducción del consumo de leña en un 50%; 54 familias beneficiarias capacitadas.



Estufas eficientes ahorradoras de leña, 2014



Parcelas dendroenergeticas, 2014

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Recuperación de márgenes de fuentes hídricas y áreas degradadas en el resguardo de Yunguillo, Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo Fase 1.		Duración: 12 meses Inicio: 15 de abril de 2013 Final: 15 abril de 2014
Valor Total: \$416.769.768	Aportes CORPOAMAZONIA: \$299.769.768	Otros Aportes: Bienes y servicios; 117.000.000,00
Beneficiarios: 60 familias indígenas del resguardo Inga de Yunguillo.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 100%	Avance Financiero: 100%	
Descripción Avance Físico		
Meta 1: 44 has degradadas y márgenes de fuentes hídricas recuperadas, aisladas y enriquecidas Meta 2: 55 has en sistemas agroforestales sostenibles productivos establecidos Meta 3: 4 talleres en temas ambientales y manejo de los recursos naturales.		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		
<p style="text-align: center;">aislamiento Quebrada Anamuco</p>		<p style="text-align: center;">Proceso aislamiento y regeneración natural</p>

FASE DE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Fortalecimiento de los sistemas tradicionales, de producción y de conservación de los recursos naturales, en comunidades indígenas Coreguaje, Municipio de Milán, departamento del Caquetá.		Duración: 9 meses Inicio: 15/11/2013 Final: 14/09/2014
Valor Total: \$ 199.375.057	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 144.328.453	Otros Aportes: Resguardo Gorgonia: \$55.046.604
Beneficiarios: 128 familias de la Comunidad indígena Coreguaje, Municipio de Milán, Departamento del Caquetá, Pueblo Getucha, Maticuru, Gorgonia.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 75,32%		Avance Financiero: 47.60%
Descripción del Avance Físico:		
Meta 1. 100% Establecimiento de 25 ha: adecuación del terreno, trazado y estacado, ahoyado, siembra, resiembra, control de malezas.		
Meta 2. 61,8%. Establecimiento y manejo de la regeneración de 15,45 ha: Adecuación del terreno, entresaca de desecho, reubicación de arbustos, enriquecimiento, trazado y estacado, ahoyado, siembra, fertilización, deshierbe, resiembra, supervisión y control fitosanitario (meta total: 25 ha en márgenes hídricas recuperadas)		
Meta 3. 50%. 3 Encuentros de saberes con la comunidad involucrada en el proyecto (meta total 6 talleres).		
Nota: Tiene interventoría a nombre de Distribuciones Y Servicios Integrales Ambientales FYS (Contrato 385-2013).		
		
Plátano en Chagras tradicional	Chagra en Reguardo Gorgonia	Encuentro de comunidades

Actuación 8.3. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de soluciones integrales para el suministro de agua potable en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
2 Proyectos Apoyados	40%	Avanza la "Construcción de 3 acueductos en comunidades indígenas de Arara, San Sebastián de los Lagos, y Km 18 de Leticia", por \$1.241 millones, incluyendo Interventoría

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: "Construcción de los acueductos de las comunidades indígenas de Arara, San Sebastián Los Lagos y Centro Poblado del Km. 18 de la carretera Leticia - Tarapacá, asentadas en área de la microcuenca de la Quebrada Yahuaraca y comunidades ribereñas del río Amazonas". Contrato de Obra 0577 de 2013 y Contrato de Consultoría 0540 de 2013		Duración: 5 meses Inicio: 12 de febrero de 2014 Final: 12 de julio de 2014

Valor Total: \$1.240.983.362	Aportes CORPOAMAZONIA: \$1.240.983.362	Otros Aportes:
Beneficiarios: 1.448 personas de las comunidades indígenas de Arara, San Sebastián de los Lagos y Centro Poblado del Km. 18 del municipio de Leticia, departamento de Amazonas.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 69%		Avance Financiero: 45.63%
<p>Descripción Avance Físico</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión, actualización y complementación de estudios y diseños de los 3 acueductos: plan de manejo del permiso de exploración, prospección y explotación de aguas subterráneas -Resguardo indígena de Arara: 50% Sistema de acueducto, 100% Pozo de succión, 85% Tanque de almacenamiento y sistema de tratamiento, 35% Red eléctrica y sistema de abastecimiento -Resguardo indígena de San Sebastián de los Lagos: 50% Sistema de acueducto, 100% Pozo de succión 		
REGISTRO FOTOGRÁFICO		

Actuación 8.4: Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de proyectos para el saneamiento básico en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
2 Proyectos Apoyados	40%	Sub-proyectos apoyados técnica y financieramente: -Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afrodescendiente de Orito, Putumayo. (Convenio 053/2013 con Gobernación de Putumayo) Documento Diagnóstico de las comunidades indígenas como soporte para la formulación de proyectos de saneamiento básico y agua potable en las comunidades Coemani, Getucha, Maticuru, Puerto Naranjo y Jericó Consaya

FASE PLANIFICACIÓN		
Subproyecto: Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en comunidad indígena y afrodescendiente de Orito Putumayo Convenio 053 de 2013 con Gobernación del Putumayo. Contrato de Obra 256/2013, Gobernación - UT Maxrac Construcciones (Representante Legal Arnulfo Camacho Castro).		Duración: 11 meses Inicio: 30/10/2013 Final: 04/09/2014
Valor Total: \$1.375.965.972	Aportes CORPOAMAZONIA: \$ 500.000.000	Otros Aportes: Gobernación: \$766.788.558 Comunidad. 109.177.414
Beneficiarios: 316 habitantes distribuidos en 50 familias indígenas de los Cabildos Pilt kwazi, Bajo Bellavista, Alnamawami y Alto Temblón; y 50 familias de los Consejos Comunales de Los Andes, Alto Paraíso, Versabal y Tesalia; municipio de Orito Putumayo.		
FASE DE EJECUCIÓN		
Avance Físico: 92%		Avance Financiero: 50% (aportes Corpoamazonia)

Descripción Avance Físico

Meta 1).

- Terminó construcción de infraestructura de los sistemas de tratamiento para las unidades sanitarias y campo de infiltración en los cabildos Alnamawami (veredas Versabal, Bajo Bellavista y los Andes). Se adelanta sistema de captación alternativos a los aljibes inicialmente propuestos
- Terminó construcción de las unidades sanitarias en comunidades afrodescendientes de los Consejos Comunales de Tesalia, El Triunfo y El Yarumo.
- Terminó construcción del sistema de captación por medio de aljibes en la comunidad afrodescendiente de Tesalia y Alto Paraíso, y se adelanta el suministro y la instalación del equipo de bombeo para la captación de agua

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>Infraestructura sistema de tratamiento en Comunidad indígena</p>	 <p>Construcción de sistema de abastecimiento</p>	 <p>Unidad Sanitaria en comunidad Afrodescendiente de El Yarumo</p>
--	---	---

Actuación 8.5. Fortalecer la capacidad de participación de etnias para el control y vigilancia al uso de los recursos naturales en sus territorios ancestrales

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Proceso de formación y capacitación en ejecución	40%	-Terminó ejecución “Aplicación de estrategias de gobernabilidad, autoridad y participación social en comunidades indígenas y Afrodescendientes en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA. -En ejecución “Recuperación de las especies de palmas silvestres utilizadas por el Pueblo Camêntsá Biya en sus actividades culturales y ancestrales, Sibundoy Putumayo. (Convenio 375 de 2013). -Viabilidad al subproyecto “Fortalecimiento en el desarrollo del conocimiento y las prácticas tradicionales, su articulación armónica y sostenible con la biodiversidad y ambiente en comunidades indígenas y afrodescendientes de los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, por \$ 812’355.775, para gestión de recursos ante el OCAD

Terminó ejecución del subproyecto “Aplicación de estrategias de gobernabilidad, autoridad y participación social en comunidades indígenas y afrodescendientes en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA”, con los siguientes resultados:

Dirección Territorial Putumayo:

- Grupos étnicos capacitados en el manejo y uso de la biodiversidad en el marco del gobierno y justicia propia, legislación y administración del territorio.
- 228 talleres con comunidades indígenas y afrodescendientes en el manejo y uso de la biodiversidad en el marco del gobierno y justicia propia, legislación y administración, con el acompañamiento del equipo de 7 profesionales idóneos en atención a grupos étnicos en las diferentes unidades operativas
- 1 Política ambiental generada en comunidades étnicas de la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA (documento en proceso de consolidación: estado actual y uso de los recursos naturales al interior)

de los territorios y los criterios de biodiversidad como apoyo a la generación de una política ambiental en territorios de comunidades afrodescendientes e indígenas).

		
Taller con estudiantes afros de la Vereda Bajo Amaron- San Miguel.	Taller Vereda San Silvestre, Municipio de Sibundoy.	Taller con la Comunidad Afrodescendiente de Villagarzón.

Dirección Territorial Caquetá:

- 28 talleres temáticos de Gobernabilidad, en 35 comunidades indígenas del Caquetá (224 personas capacitadas).
- Documento del Estado actual de los recursos naturales en los territorios de comunidades indígenas de la DTC
- 15 escenarios de concertación de acciones de control y vigilancia, gobernanza, socialización y reporte de avance de proyectos, con organizaciones indígenas e instituciones.

		
Reunion con Pueblo Inga	Taller con Pueblo Koreguaje	Taller de gobernabilidad

Dirección Territorial Amazonas:

- Talleres de capacitación de manejo y uso de la biodiversidad en el marco del gobierno y justicia propia, legislación y administración, con comunidades indígenas
- Criterios de biodiversidad con cada uno de los grupos étnicos de la Jurisdicción.
- Encuentros de socialización y concertación para consolidar los criterios de biodiversidad en comunidades indígenas y afrodescendientes de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.
- Proyecto “Formulación del Plan de Manejo Ambiental del territorio Indígena adscrito al Consejo Indígena de Puerto Alegría (COINPA) del Resguardo Predio Putumayo, departamento de Amazonas”; beneficiará a población indígena Uitoto e Inga.

En ejecución la “Recuperación de las especies de palmas silvestres utilizadas por el Pueblo Camèntsá Biya en sus actividades culturales y ancestrales, Sibundoy, Putumayo (Convenio 375 de 2013), por \$55'950.200 (CORPOAMAZONIA \$43'862.000, Municipio \$12'088.200), más Interventoría (Cto 0057 de 2013). Metas: Diagnóstico del estado actual de las especies de palma existentes en el Resguardo Indígena; 15 Has de bosques naturales enriquecidos con palmas. Avance: Socialización del proyecto, inició delimitación de las parcelas para la realización del censo florístico.

Actuación 8.6. Apoyar la implementación de Planes de Salvaguarda de pueblos indígenas prioritarios

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Pueblo apoyado	40%	-Participación en diferentes consultas previas relacionadas con proyectos. -25ª sesión de la Mesa Regional Amazónica. -Gestión de recursos al proyecto: Recuperación y fortalecimiento de prácticas tradicionales sostenibles de seguridad alimentaria en las Comunidades Indígenas Muruy, Kichwa y Cofan del Departamento del Putumayo.

Tabla 19: Participación en la Mesa Regional Amazónica y Consultas Previas

FECHA	LUGAR	OBJETIVO
10-11 Feb	Bogotá, Hotel Dan	Vigésimoquinta Sesión De La Mesa Regional Amazónica.
21 Feb	San Miguel	Consulta Previa –etapa preacuerdos- para el proyecto Estudios, diseños, gestión social, mejoramiento del corredor sur y marginal de la selva con el Resguardo Indígena de San Marcelino, Comunidad Kichwa San Cristóbal en el Dpto del Putumayo. Empresa Consorcio Metro corredores 3 e INVIAS.
16 Marzo	Sibundoy	Consulta Previa, etapa de Seguimientos a Acuerdos, con los Cabildos Indígenas de Sibundoy y de San Francisco, Proyecto “Explotación de Materiales de Arrastre, sector las Juntas - Dársenas”, municipios de Sibundoy y San Francisco, Empresa Consorcio Vial del Sur – Ministerio del Interior.
25 – 26 marzo	Caquetá	Taller de Impactos y Concertación de Medidas de Manejo
30 Marzo	Santiago Putumayo.	Consulta Previa, etapa Talleres de Impactos y Medidas de Manejo, con el Resguardo Colonial de San Andrés, proyecto Perforación Exploratoria Diamantina de 4 pozos”, Santiago, Putumayo. Ministerio del Interior, Defensoría Regional, Personería de Santiago, Empresa Angloamerican.
29 - 30 de Abril	Bogotá	VIGESIMOQUINTA SESIÓN Mesa Regional Amazónica –MRA- Reglamentación sobre el decreto de áreas no municipalizadas en los Departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.
22-23 de Mayo	Bogotá	Concertación documento diagnóstico y líneas de acción Plan de Salvaguarda Pueblo Siona.
Junio 4	Florencia.	Congreso de Pueblos Indígenas del Caquetá –CODIC-.
Junio 7	Mocoa, Cabildo Inga de Condagua	Instalación de Consulta previa, proyecto PMASIS. Convenio CORPOAMAZONIA -Invías.
Junio 10	Bogotá	Primera reunión de conclusión proceso consultivo, identificación de impactos y construcción del Test de proporcionalidad - Directiva Presidencial 10 de 2013, comunidad Awa del Alto Temblón, municipio de Orito
Junio 11-13	Bogotá	Plan de Salvaguarda Kamentsa – concertación línea de acción Territorio y Medio Ambiente.
Junio 12	Bogotá	Reunión MADS, Subdirección de Educación y Calidad, definición pueblos prioritarios para apoyar planes de salvaguarda.
19 - 20 de junio	Bogotá	Participación vigésima octava sesión mesa regional AMAZONICA

18 enero, 12-13 febrero, 5, 15, 23, 24 abril, 25 de mayo	Putumayo	DTP participó en 7 consultas previas con comunidad indígena Resguardo Alto Orito, INKAL AWA, Afrotosalia, Resguardo San Miguel de Castellana, Vereda Tesalia en Orito.
		
Consulta con Resguardo San Miguel	Consulta con Resguardo Kananguchal	Consulta con Resguardo San Miguel

2.6. SUBPROGRAMA 6: FORMACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

Tiene como finalidad la incorporación de conductas y comportamientos responsables con el ambiente a través del desarrollo de procesos de formación y educación ambiental orientados a fortalecer los contenidos ambientales en los programas de educación formal, los proyectos ambientales escolares y la capacidad de los docentes para transmitir los conocimientos y experiencias.

2.6.9. PROYECTO 9: FORTALECER PROCESOS Y MECANISMOS DE EDUCACIÓN PARA INCLUIR LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD Y DE LAS INSTITUCIONES

Orientado a la contextualización y desarrollo de las estrategias de la Política de Educación Ambiental en la región, entre ellas, las que tienen que ver con el fortalecimiento y apoyo a CIDEAS, PRAES, PROCEDAS, la inclusión de lo ambiental en los programas de educación formal, no formal y de etno educación, y el fortalecimiento en contenidos ambientales a prestadores de servicio social obligatorio.

Actuación 9.1. Diseñar contenidos y materiales de educación ambiental requeridos para complementar los currículos de educación formal, los procesos de educación no formal y los programas de etnoeducación.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
1 Guía metodológica y materiales didácticos	50%	Se han establecido lineamientos y contenidos desde lo pedagógico para incluir las competencias ciudadanas y los estándares que pide el Ministerio de Educación Nacional – MEN en los diferentes documentos que se generen en el sector de la educación para la elaboración de la guía metodológica.

Diseño de la metodología de educación ambiental para docentes, y versión preliminar de la cartilla de educación ambiental, que contiene tres momentos esenciales:

1. **Explorando y descubriendo:** para niños desde primero hasta quinto de primaria.
2. **Reflexionando y preguntando:** para estudiantes de sexto (6) hasta noveno (9).
3. **Discutiendo y solucionando:** estudiantes de decimo (10) hasta once (11).

Se dispone de un diseño metodológico para la elaboración de PRAE's, trabajo realizado con el Ministerio de Educación, y el Proyecto de Oso, Danta y Jaguar (Convenio con Empresa de Energía de Bogotá y WWF). El cual consiste en realizar un ejercicio de acercamiento con la comunidad (diagnóstico educativo – ambiental; rediseño del Plan Educativo Institucional –PEI; transversalidad de las asignaturas en la definición del problema ambiental; diseño curricular de los contenidos pedagógicos).


Se diseñaron e imprimieron afiches, juegos didácticos, cartillas para colorear, plegables, manuales y videos alusivos a la conservación de los recursos naturales. Estos materiales son entregados a las Instituciones Educativas de la jurisdicción (Amazonas, Caquetá y Putumayo) para continuar con los procesos de sensibilización.

Se está formulando lineamientos para el diseño y construcción de kits en los ejes temáticos: territorio, biodiversidad, bosques y proyecto bosques para el futuro, servicios ecosistémicos con énfasis en el agua, gestión del riesgo, gestión integral de residuos sólidos, participación y cambio climático en el Departamento de Caquetá.

Construcción de material bibliográfico, con ejes de sistematización para las diferentes experiencias significativas identificadas:

1. Pedagógico: ¿Para que enseñan? ¿Qué enseñan? ¿Cómo enseñan?
2. Didáctico: ¿Qué herramientas utilizan?
3. Ambiental: ¿Qué tipo de problemática ambiental abordan? ¿Qué procesos se han generado en su municipio?
4. Sostenibilidad del sueño: ¿Cómo han mantenido vivo el sueño de educadores ambientales, como parejas, como familia, como forma de vida?

Divulgación y fomento de conservación y manejo de los recursos naturales, al interior de los subproyectos con materiales como cartillas, folletos, afiches, camisetas; esto con el fin de complementar la educación formal y no formal en el ejercicio de sensibilización ambiental.



Actuación 9.2. Diseñar y desarrollar las estrategias para la transferencia de los contenidos y materiales en el ámbito de educación formal y no formal.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
2 Estrategias	50%	-Diseño y entrega de materiales didácticos: -Comunicaciones radiales, escrita y televisivas: Transmisión de mensajes radiales, escritos y spot de televisión

La primera estrategia está dada en los diferentes eventos que realiza CORPOAMAZONIA donde se entregan a la comunidad material diseñado para la conservación y protección de los recursos naturales, presentación de videos, entrega de afiches, folletos en fechas de calendario ambiental, conversatorios en minería, gestión del riesgo, Residuos Sólidos; visitas a instituciones educativas, fuerzas militares, Juntas de Acción Comunal.



La segunda estrategia está dada en la comunicación radial, escrita y televisiva donde se presenta y se desarrollan programas radiales, transmisión de mensajes alusivos a la conservación y protección de los recursos naturales, transmisión por canales locales de televisión de los proyectos exitosos de CORPOAMAZONIA, presentación de spot para televisión.

Actualización del Web site institucional, con productos en proceso de generación:

- ✓ Documento diagnóstico de CORPOAMAZONIA para implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea enfocado prioritariamente en la caracterización de nuestros usuarios según directrices del Ministerio de las TICs.
- ✓ Diseño e implementación de aplicaciones animadas para niños de manera didáctica y en una interfaz interactiva.
- ✓ Desarrollo de vinculo específico para las actividades del proyecto “Bosques para el futuro”, donde se evidencie el impacto del proyecto, y aplicativo de encuestas que contribuyan en arrojar respuestas e impactos correspondientes.
- ✓ Desarrollo de un banco de objetos de aprendizaje orientados a su montaje, parametrización y retroalimentación con enfoque pedagógico para usuarios PRAE o PRAU.

Generación de información para impresiones en plegables, folletos, pendones. Además de implementar estrategias de difusión a través de espacios radiales (Policía Nacional, Ejército Nacional), talleres y eventos interinstitucionales en el Amazonas. Entre las estrategias se cuentan:

1. Talleres sobre el manejo de los recursos naturales, normatividad entre otras en el marco de los subproyectos en ejecución
2. Eventos institucionales (Enero-Junio)
3. Eventos Institucionales - Celebraciones de Calendario Ambiental



Actuación 9.3. Diseñar y aplicar una metodología de línea base para el análisis de cobertura de población con acceso a educación formal y no formal que incorpora los materiales diseñados.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
Metodología de Línea Base	50%	- Diseño de la metodología para línea base: -Aplicación de la matriz:

Elaboración de la matriz de caracterización de actores en educación ambiental, de los municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, en la cual se identifican a líderes e instituciones que pueden ser aliados en el momento de realizar actuaciones de educación ambiental con la comunidad y las instituciones educativas.

Levantamiento de base de datos preliminar de los actores PRAE's de nueve (9) instituciones que dinamizan el compromiso socio-ambiental en el municipio de Leticia. La Secretaria de Educación de Putumayo reporta 158 instituciones educativas.

Para el año 2014, se priorizó trabajar con 55 instituciones educativas, teniendo en cuenta las competencias de CORPOAMAZONIA en el tema de PRAE's y capacitación formación en temas de conservación y protección de los recursos naturales, de las cuales se han atendido 32, y 16 de ellas a través del convenio suscrito con el Ministerio de Educación Nacional

Tabla 20. Actores institucionales Mesa Departamental de Educación Ambiental - Caquetá

RADIO DE ACCIÓN		INSTITUCIÓN	ACTOR
1	San Vicente del Caguán	Parques Nacionales Naturales	Leidy Lorena Plazas Yunda
2	Cartagena del Chairá	I.E. El Chairá José María Córdoba	Juan José Corredor
3	San Vicente del Caguán	Círculo de Creaciones Didácticas – CIRCREADI La Casita de los Sueños	Humberto Aníbal Patiño Giraldo
4	San Vicente del Caguán	Asociación de Recuperadores de San Vicente del Caguán	Luz Miriam Palomino Rojas
5	Caquetá	CORPOAMAZONIA	Rafael Lozano Trujillo
6	Caquetá	SED	José Fredy Triana Montealegre
7	La Montañita	UMATA	Alberto Arenas
8	Caquetá	Corporación Unificada de Educación Superior - CUN	Judith Silva
9	Sur Caquetá	Vicaría del Sur	Yolima Salazar Higuera

Actuación 9.4. Acompañar el funcionamiento de los Comités Departamentales y Municipales de Educación Ambiental CIDEA.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
34 Comités acompañados	50%	Desde la "Inclusión del plan regional de educación ambiental y participación comunitaria en el sur de la amazonia colombiana" se acompañan los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. En Amazonas se viene acompañando y asesorando a los dos CIDEAs municipales y se está acompañando a la Gobernación del Amazonas en la formulación de su plan departamental de educación ambiental. En Caquetá se hizo seguimiento a quince (15) CIDEAs municipales y acercamiento de proyección al CIDEA Departamental. En Putumayo los 13 CIDEA's municipales se encuentran activados, fortalecidos y dinamizados, el CIDEA departamental está siendo dinamizado desde la mesa departamental de educación ambiental. Las visitas técnicas, asesoramientos, reuniones se realizan mensualmente. En la jurisdicción se han acompañado en este semestre: 33 Comités.

Los profesionales de educación ambiental de las direcciones territoriales están liderando y dinamizando los CIDEA's como estrategia para unificar y concienciar a cada uno de los actores del comité.

Tabla 21. CIDEAS asesorados por Corpoamazonia

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
AMAZONAS	Puerto Nariño, Leticia, Departamental
CAQUETÁ	Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chaira, Curillo, El Doncello, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso, Departamento
PUTUMAYO	Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamuéz, Departamental



Actuación 9.5. Desarrollar redes de comunicadores ambientales que divulguen contenidos en torno a temáticas ambientales de interés público y rendición de cuentas de las autoridades por su gestión ambiental.

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
Comunicadores formados, Creación de redes y espacios de difusión	40%	<ul style="list-style-type: none"> -I Encuentro de Comunicadores Ambientales de la jurisdicción en enero de 2014. -Curso de redacción de artículos y documentos científicos, dirigido al equipo de la Dirección Territorial Amazonas. -Reunión con periodistas de Leticia, para informar sobre los resultados del I Encuentro de Comunicadores Ambientales de la jurisdicción y la red de comunicadores ambientales. -Acompañamiento y articulación con emisoras comunitarias en el desarrollo del III Festival de la Canción Ecológica – San José del Fragua. -Programación de procesos con el II Festival Internacional

		<p>Audiovisual Mambe.</p> <p>-Actividades de información de vigilancia, control y educación ambiental a la comunidad en general a través de las 2 emisoras comunitarias (Policía Nacional y Ejército).</p> <p>-Publicación de información ambiental en medios de comunicación regional.</p>
--	--	---

Por otra parte se presentan artículos informativos de las diferentes campañas y actuaciones en educación ambiental que realizan las Direcciones Territoriales, los cuales son publicados en la página web de la institución, facebook corporativo, blog's, periódicos, páginas web, emisoras comunitarias, emisoras comerciales, programas en televisión entre otros.

En Caquetá, se desarrollan franjas temáticas y atención de inquietudes de la comunidad en general, con Diario el Líder, Editorial Amazónico, Secretaria de Prensa de la Gobernación del Caquetá, Emisora comunitaria 104.1 F.M., Emisora de la IE Sagrados Corazones del municipio de Puerto Rico, Emisora Cultural de la Universidad de la Amazonia, Programa “El Campo” Cana de TV -5, Red de Estaciones “Colombia Estéreo” – Ejército de Colombia, Radio Policía Nacional – 103.2 F.M, Emisora Virtual ICDT Radio.



Actuación.9.6. Desarrollar y valorar estrategias de educación ambiental formal e informal en los escenarios educativos disponibles (Anaconda, Aurora, Suruma, Centros Sociales y Ambientales).

Meta 2014	% Ejecución	Descripción del Avance
2 Estrategias y escenarios valorados y desarrolladas	65%	<p>18.990 personas capacitadas en el primer semestre del 2014 en los centros formación disponibles en la Corporación:</p> <p>-2.688 aprendices y estudiantes capacitados en temas Ambientales en el Aula Itinerante Fluvial Anaconda (Convenio con Sena Putumayo);</p> <p>-9189 personas capacitadas en el Aula Itinerante Terrestre Aurora;</p> <p>-7.113 personas capacitadas en Centro Experimental Amazónico.</p> <p>También se realizó capacitación – formación en temas de Responsabilidad ambiental, agua, gestión del riesgo, adaptabilidad al cambio climático y biodiversidad (flora y fauna) así:</p>

	<p>Amazonas: 937 personas. Putumayo: 19.924 personas. Caquetá: 5.715 personas. Para un total de 26.576.</p> <p>En total se han capacitado en centros y formación y otros: 45.566 personas</p>
--	--

Tabla 22. Aula itinerante terrestre aurora- primer semestre 2014

ITEM	POBLACIÓN ATENDIDA	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS
1	ESTUDIANTES	6.995
2	COMUNIDAD EN GENERAL	1.327
3	OTRAS INSTITUCIONES	845
4	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	22
	TOTAL	9.189

El aula Itinerante Terrestre Aurora se desplazó a los municipios Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Villagarzón, Pto Caicedo, Valle del Guamuéz, San Miguel y Puerto Guzmán, y al departamento de Caquetá para apoyar las diferentes actuaciones de educación ambiental.



Tabla 23. Aula itinerante fluvial anaconda- primer semestre 2014

CURSOS Y CAPACITACIONES	# cursos	Aprendices/ personas atendidas
Informática Básica (certificados SENA)	2	100
Fundamentos en Gestión Ambiental y manejo de RESOL.	3	141
Gestión Y Educación Ambiental (certificados SENA).	1	150
Operación y mantenimiento de Plantas de Potabilización de Agua (certificados SENA).	2	91
Básico manejo de plantas de potabilización de Agua	2	50
Ordenamiento y planificación ambiental	1	15
Elaboración de abono, cestas y canastas con material reciclable	5	102
Fundamentos para el tratamiento de aguas residuales (certificados SENA).	1	58

Capacitación de Residuos Sólidos Institución Educativa Ciudad de asís (grados 0 a 5)	1	1.171
Capacitación de Grupos Ecológicos Instituciones educativas	2	537
Celebración del día Nacional de Educación Ambiental	1	25
Celebración del día Internacional de los Humedales	1	80
Celebración del día Internacional del Agua	1	130
Conversatorio sobre Minería	1	14
Participación Ciudadana	1	24
TOTAL	15	2.688

Tabla 24. Visitantes - aula itinerante fluvial anaconda- primer semestre 2014

Visitantes al aula Fluvial	Edades		Entidades
Pescadores de la vereda Putumayo	30 a 40	15	Brisas del Hong Kong puerto Asís
Estudiantes brisas de del Hong Kong Pto Asís	5 a 10	30	Escuela Cocaya
Líderes de la comunidad de Puerto Asís (minería)	25 a 40	80	Alcaldía, unidad operativa de Puerto Asís, Concejal de Puerto Asís, Coordinadora departamental de la mesa de Víctimas etc.
Tecnología Control Ambiental	16 a 35	30	Sena
Puerto Vega Teteve	20 a 40	25	Líderes sociales, Cooperativa Ecotransvia y representante de la compañía vetra.
Estudiantes de INESUP	20 a 26	80	Estudiantes del municipio de Mocoa
Grupos Ecológicos	12 - 17	300	Diversos grupos del municipio de Puerto Asís y Puerto Caicedo
Instituciones Públicas y Privadas	25 – 50	50	Empresa de Energía Bajo Putumayo
TOTAL		610	

Desde la “Inclusión del plan regional de educación ambiental y participación comunitaria en el sur de la amazonia colombiana”, se capacitaron personas, instituciones públicas y privadas, fuerzas militares, instituciones educativas y comunidad en general; los temas tratados fueron de responsabilidad ambiental, agua, gestión del riesgo, adaptación al cambio climático, biodiversidad (fauna y Flora), se destaca la participación en fechas de calendario ambiental Día de Educación Ambiental, Día de los Humedales, Día del Agua y por otro lado la estrategia de los conversatorios en Minería, Residuos Sólidos, Gestión del Riesgo.

Tabla 25. Capacitación A Usuarios De Los Recursos Naturales- Jurisdicción- primer semestre 2014

AMAZONAS	CAQUETÁ	PUTUMAYO
937	5715	19.924

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS DIFERENTES ACTUACIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL REALIZADAS EN LA JURISDICCIÓN



INFORME PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
Presentado en miles de pesos (000)
A 30 DE JUNIO DE 2014

El presupuesto de CORPOAMAZONIA para la vigencia 2014, se aprobó con el Acuerdo 12 del 29 de noviembre de 2013. A su vez mediante Resolución 01559 del 31 de diciembre de 2013 se liquidó el presupuesto de ingresos y gastos, y se detallan las apropiaciones, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Tabla 26. Presupuesto Inicial

Concepto	Apropiación Inicial	%
Recursos Nación	1.788.580	5%
Recursos Propios	17.363.177	50%
Sub Total Corpoamazonia	19.151.757	55%
SGR Bienio 2013-2014	15.671.088	45%
Total	34.822.845	100

Tabla 27. Detalle de adiciones y reducciones presupuestales – recursos propios

MODIFICACIONES CON RECURSOS PROPIOS			
Acto Administrativo	Fecha	Objeto	Valor
Resolución 0098	27 de Enero de 2014	Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA, con recursos provenientes de Aportes de 15 Municipios de Caquetá y Putumayo. Acuerdo 11- OCAD FCR del 30 de oct 2013.	150.000
Resolución 0239	03 de Marzo de 2014	Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA, con recursos del Convenio 358/2013, Departamento del Amazonas, Recuperación y conservación quebrada Yahuaraca.	50.000
Resolución 0257	7 de Marzo de 2014	Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA, con recursos del convenio 317/2013, con San Vicente, Cartagena y Montañita.	48.000
Acuerdo No 004	4 de abril de 2014	Por la cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA para la vigencia fiscal 2014 con recursos propios provenientes de excedentes de liquidez del 2013. Recursos de Sobretasa Ambiental.	250.630
		Subtotal con recursos propios	498.630

En la tabla anterior se consignaron los datos que se clasifican como modificaciones a la apropiación inicial aprobada, con recursos propios, que para la vigencia 2014 corresponden a adiciones presupuestales, el valor total acumulado fue de \$498 millones de pesos.

Tabla 28 Detalle de adiciones y reducciones presupuestales – recursos de la Nación

MODIFICACIONES CON RECURSOS DE LA NACIÓN
--

Acto Administrativo	Fecha	Objeto	Valor
Acuerdo No 006	14 de mayo de 2014	Por el cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Presupuesto General de la Nación, con recursos del Fondo de Compensación Ambiental.	640.257
		Subtotal con recursos de la nación	640.257

En la tala anterior se muestran las modificaciones al presupuesto general de la nación, por un valor de 640 millones de pesos, que corresponden a la distribución de los recursos del Fondo de Compensación Ambiental efectuada mediante resolución Nro. 0489 del 01 de abril de 2014, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que se trasladaron a los objetos de gasto de la Unidad Ejecutora mediante acuerdo Nro. 006 del 14 de mayo de 2014, del Consejo Directivo de Corpoamazonia, refrendado por la Dirección Nacional de Presupuesto.

Tabla 29. Detalle de adiciones y reducciones presupuestales – recursos del SGR

MODIFICACIONES CON RECURSOS DEL SGR – BIENIO 2013-2014			
Acto Administrativo	Fecha	Objeto	Valor
Resolución 0415	17 de Mayo de 2013	Por la cual se modifica el presupuesto der ingresos y gastos con recursos para el funcionamiento del Sistema General de Regalías. (Son \$125 millones de la vigencia 2012 y \$125 millones del Bienio 2013 y 2014)	250.000
Resolución 0773	02 de agosto de 2013	Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA con recursos del Sistema General de Regalías para el Bienio 2013-2014 en Inversión. (Acuerdo 01 del OCAD Corpoamazonia, para la ejecución de cuatro proyectos: Casa, Churumbelos, MICG, Laboratorio)	5.131.892
Resolución 1135	28 de octubre de 2013	Por el cual se modifica el presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA con recursos del Sistema General de Regalías para el bienio 2013 – 2014. Recursos para el funcionamiento del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR.	125.000
Resolución 1369 - 1399	06 de diciembre de 2013	Por la cual se modifica la Resolución 01369 de 2013 de adición al presupuesto de ingresos y gastos de CORPOAMAZONIA, con recursos del Sistema General de Regalías – Fondo de Compensación Regional para el Bienio 2013 – 2014 y aportes a 15 municipios de Caquetá y Putumayo. Proyecto de saneamiento predial.	4.517.310
Resolución 1403	6 de diciembre de 2013	Por el cual se adiciona el Presupuesto de ingresos y gastos de CORPOAMAZONIA, con recursos del Sistema General de Regalías para el Bienio 2013 – 2014. Acuerdo 02 OCAD CORPOAMAZONIA, siete (7) proyectos aprobados.	5.646.886
Resolución 0409	7 de abril de 2014	Por el cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA con recursos para el funcionamiento de la Secretaría Técnica del OCAD del Sistema General de Regalías para el bienio 2013-2014	125.000
Resolución 0732	24 de junio de 2014	Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORPOAMAZONIA con recursos del Sistema General de Regalías para el bienio 2013-2014, para actividades del Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación.	20.000
		Subtotal con recursos del Sistema general de regalías	15.816.088



En la tabla anterior se detallan las modificaciones a la apropiación inicial del presupuesto de ingresos y gastos del Sistema General de Regalías para el Bienio 2013-2014, las cuales están representadas como adiciones por un valor de 15.816 millones de pesos, en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2013 a 30 de junio de 2014. Ahí se incluyen los gastos de inversión de los proyectos aprobados por el OCAD, los gastos de Funcionamiento de la Secretaría Técnica y los gastos del Sistema de monitoreo, seguimiento control y evaluación de los recursos del SGR.

Tabla 30. Apropiación definitiva

Concepto	Apropiación Inicial	Modificaciones	Apropiación Definitiva	%
Recursos Nación	1.788.580	640.257	2.428.837	7%
Recursos Propios	17.363.177	498.630	17.861.807	49%
Sub Total Corpoamazonia	19.151.757	1.138.887	20.290.644	56%
SGR Bienio 2013-2014	15.671.088	145.000	15.816.088	44%
Total	34.822.845	1.283.887	36.106.732	100%

Gráfico 7. Presupuesto definitivo




Tabla 31. Resumen De La Ejecución Del Presupuesto De Ingresos

Concepto	Apropiación Definitiva	Recaudado	Diferencia	% Recaudado
Recursos Nación	2.428.837	1.061.753	1.367.084	44%
Recursos Propios	17.861.807	13.762.360	4.099.447	77%
Subtotal Nación + Propios	20.290.644	14.824.113	5.466.531	73,1%

Concepto	Apropiación Definitiva	Recaudado	Diferencia	% Recaudado
SGR - Presupuesto del bienio 2013-2014	15.816.088	13.921.413	1.894.675	88%
Total de la entidad	36.106.732	28.745.526	7.361.206	80%

Gráfico 8. Representación gráfica del presupuesto de ingresos.



A 30 de junio de 2014 la ejecución de ingresos por recaudos acumulados asciende a **\$28.745** millones, de un total aforado de **\$36.106** millones, el porcentaje promedio de recaudos fue del **80%**. Por aportes de la Nación se aforaron **\$2.428** millones y se recaudaron **\$1.061** millones, que corresponde al **44%**.

Por recursos propios se aforaron **\$17.861** millones y se recaudaron **\$13.762** millones, que corresponden al **77%**, este porcentaje que se considera elevado para corresponder al primer semestre del año, su razón obedece a que los excedentes de liquidez de compensaciones por regalías petrolíferas ascienden al 61% del presupuesto de ingresos con recursos propios, los cuales ya se encontraban en caja al inicio de la vigencia.

CAPITULO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN INGRESOS BIENIO 2013-2014

Por recursos del Sistema General de Regalías se aforaron \$15.816 millones y se recaudaron \$13.921 millones, que corresponde al 88%. Mediante acuerdo 01 del 10 de julio de 2013, expedido por el Órgano Colegiado de administración y decisión de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía – OCAD CORPOAMAZONIA, se aprobaron cuatro (4) proyectos y se designó a esta institución para que sea la ejecutora de los mismos, por un valor total de \$5.131 millones; mediante resolución 773 del 02 de agosto de 2013, expedida por el Director General de CORPOAMAZONIA, se incorporan los recursos de que trata el acuerdo 01 del 10 julio de 2013 del OCAD, al Presupuesto de ingresos y gastos del bienio 2013-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del decreto 1949 de 2013.

Mediante acuerdo 02 del 27 de noviembre de 2013, expedido por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA, se aprobaron cinco (5) proyectos y dos (2) interventorías y se designó a esta institución para que sea la ejecutora de los mismos, por un valor total de \$5.646 millones; mediante resolución 1403 del 06 de diciembre de 2013, expedida por el Director General de CORPOAMAZONIA, se incorporan los recursos de que trata el acuerdo 02 del 27 de noviembre

de 2013 del OCAD, al Presupuesto de ingresos y gastos del bienio 2013-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del decreto 1949 de 2013.

Mediante resolución 002 del 03 de octubre de 2012, del Departamento Nacional de Planeación - DNP, se efectúa la distribución de los recursos destinados al funcionamiento del Sistema General de Regalías, para la vigencia fiscal 2012, en lo que corresponde a las secretarías técnicas del OCAD de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en esta se asignan a esta institución \$125 millones para la vigencia 2012 y mediante resolución 0639 del 13 de marzo de 2013, del DNP, se asignan \$125 millones para el funcionamiento de la Secretaría Técnica del OCAD, para el bienio 2013-2014. De acuerdo con lo anterior el Director General de CORPOAMAZONIA incorpora al presupuesto de ingresos y gastos del bienio 2013-2014 los recursos para el Funcionamiento de la Secretaría Técnica del OCAD-CORPOAMAZONIA, mediante resolución No. 415 del 17 de mayo de 2013, por un valor total de \$250 millones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1606 de 2012 y el artículo 44 del decreto 1949 de 2012.

Con resolución 1790 del 21 de junio de 2013, expedida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, se distribuyen, asignan y desagregan los recursos del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE, de los recursos del Sistema General de Regalías, para las corporaciones beneficiarias de asignaciones directas, por un valor de \$125 millones para el bienio 2013-2014, que podrán ser utilizados para la adquisición de bienes y servicios, incluido el suministro de tecnología y la contratación del personal de apoyo a la gestión, que coadyuven al fortalecimiento y la efectividad en el reporte de información requerida para el funcionamiento del SMSCE. Los recursos de que trata la resolución 1790 del 21 de junio de 2013, se incorporaron al presupuesto del SGR del bienio 2013-2014 a través de la resolución No. 1157 del 31 de octubre de 2013, expedida por el Director General de CORPOAMAZONIA.

El 30 de octubre de 2013, se llevó a cabo la sesión de del OCAD Centro Sur Amazonía, se firma el acuerdo No 11 y se designa a Corpoamazonía como ejecutora del proyecto denominado “Saneamiento de propiedades inmuebles en el área urbana y centros poblados en 15 municipios del departamento de Caquetá y Putumayo Amazonia. Con código BPIN 201300060042 por un monto de \$4.517 con recursos del Fondo de compensación regional. Con corte a este trimestre el Ministerio de Hacienda ha transferido a la cuenta autorizada del SGR-CORPOAMAZONIA el 61.52% del valor del proyecto. Con estos recursos se realiza la Transferencia al municipio de Albania por concepto de interventoría y se entrega el anticipo pactado al Contratista de las actividades del proyecto.

Mediante resolución número 0409 del 07 de abril de 2014, de CORPOAMAZONIA, se incorporan al presupuesto de ingresos y gastos del bienio 2013-2014 la suma de \$125 millones de pesos, para el funcionamiento de la secretaría técnica del OCAD, asignados mediante resolución 2323 del 09 de agosto de 2013 del Departamento Nacional de Planeación. Y el 24 de junio de este año se incorporan \$20 millones de pesos asignados también por el DNP mediante resolución Nro. 1083 del 12 de marzo de 2014, para las actividades relacionadas con el Sistema de monitoreo seguimiento control y evaluación de los recursos del Sistema General de Regalías – SGR.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DETALLADO

A continuación se presenta una descripción detallada del comportamiento de los ingresos acumulados con corte al primer semestre de la vigencia 2014, según su fuente de financiación. Cabe resaltar que se realiza el comparativo con los ingresos que tuvieron apropiación inicial para obtener el peso porcentual de ejecución de recaudos con respecto del aforo definitivo.

Tabla 32. Ejecución de ingresos detallada

NIVEL RENTÍSTICO	AFORO	RECAUDO	DIFERENCIA	% RECAUDO
I. RECURSOS PROPIOS	17.861.807	13.762.360	4.099.447	77%

NIVEL RENTÍSTICO	AFORO	RECAUDO	DIFERENCIA	% RECAUDO
A- TRIBUTARIOS	2.141.722	1.089.344	1.052.378	51%
Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble	2.141.722	1.089.344	1.052.378	51%
B- NO TRIBUTARIOS	2.925.926	714.095	2.211.831	24%
Venta de bienes y servicios	826.208	499.456	326.752	60%
Venta de Mapas	367	536	-169	146%
Venta de Alevinos	589	0	589	0%
Venta de Plántulas	1.000	20	980	2%
Servicio de Laboratorio	0	12.578	-12.578	0%
Alquiler de Auditorio	4.000	1.890	2.110	47%
Servicio de Evaluación y Seguimiento Ambiental	700.000	459.791	240.209	66%
Publicación - Diario Oficial	0	0	0	0%
Salvoconducto	120.252	24.641	95.611	20%
Aportes otras entidades	2.099.718	214.639	1.885.079	10%
Convenios	1.898.000	98.000	1.800.000	5%
Aportes Sector Eléctrico	51.718	16.639	35.079	32%
Acuerdo de los OCAD - Centro Sur	150.000	100.000	50.000	67%
C - OTROS INGRESOS	1.282.950	162.977	1.119.973	13%
Tasas Retributivas	370.958	6.462	364.496	2%
Tasa por Uso de Agua	35.835	303	35.532	1%
Tasa por Aprovechamiento Forestal	787.858	127.433	660.425	16%
Multas	58.299	26.841	31.458	46%
Otros Ingresos	30.000	1.938	28.062	6%
D- RECURSOS DE CAPITAL	11.511.209	11.795.944	-284.735	102%
Rendimientos Financieros	6.747	920	5.827	14%
Rendimientos Financieros - Compensación por Regalías Petrolíferas	0	0	0	0%
Rendimientos Financieros - Recursos Propios	6.747	920	5.827	14%
Recursos del Balance	11.504.462	11.795.024	-290.562	103%
Excedentes Financieros - Regalías	10.855.856	10.855.856	0	100%
Excedentes Financieros - Gravámenes a la Propiedad Inmueble	250.630	250.630	0	100%
Excedentes Financieros - Tasa por uso de agua	49.457	49.457	0	100%
Recuperación de Cartera	348.519	639.081	-290.562	183%
Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble	304.335	589.212	-284.877	194%
Tasa retributiva	33.256	46.338	-13.082	139%
Tasa por Uso de Agua	10.928	3.531	7.397	32%
II-APORTES DE LA NACION	2.428.837	1.061.753	1.367.084	44%
Funcionamiento	2.428.837	1.061.753	1.367.084	44%
Inversión	0	0	0	0%

NIVEL RENTÍSTICO	AFORO	RECAUDO	DIFERENCIA	% RECAUDO
Subtotal recursos propios + nación	20.290.644	14.824.113	5.466.531	73,1%

NIVEL RENTÍSTICO	AFORO	RECAUDO	DIFERENCIA	% RECAUDO
III - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	15.816.088	13.921.413	1.894.675	88%
Asignaciones directas	10.778.778	10.778.778	0	100%
Recursos de los Fondos	4.517.310	2.622.635	1.894.675	58%
Recursos para el funcionamiento del sistema	395.000	395.000	0	100%
Recursos de capital - Funcionamiento	125.000	125.000	0	100%

TOTAL INGRESOS ENTIDAD (I+II+III)	36.106.732	28.745.526	7.361.206	80%
--	-------------------	-------------------	------------------	------------

Tabla 33. Ejecución detallada del presupuesto de gastos- recursos nación

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Funcionamiento	2.428.837	1.360.831	1.002.732	41%	765.775	701.017
Gastos de Personal	1.609.863	679.252	679.252	42%	640.445	578.013
Gastos Generales	805.481	681.579	323.480	40%	125.330	123.004
Transferencias Corrientes	13.493	0	0	0%	0	0
Inversión	0	0	0		0	0
Total Funcionamiento + Inversión	2.428.837	1.360.831	1.002.732	41%	765.775	701.017

La ejecución presupuestal de gastos con recursos de la nación cuenta con una apropiación definitiva en gastos de funcionamiento de \$2.428 millones.

Con corte 30 de junio de 2014 el total acumulado de los compromisos ascienden a **\$1.002** millones (41%), de los cuales se pagaron **\$701** millones, quedando un saldo por pagar en el transcurso de la vigencia 2014 de \$301 millones, con respecto a los compromisos.

Tabla 34. Ejecución recursos propios

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Funcionamiento	3.373.414	1.913.626	1.787.487	53%	1.223.567	1.197.404
Gastos de Personal	2.205.651	1.065.219	1.056.731	48%	836.043	816.549
Gastos Generales	1.101.256	815.743	698.092	63%	354.860	348.191
Transferencias Corrientes	66.507	32.664	32.664	49%	32.664	32.664
Inversión	14.488.393	3.497.362	2.591.976	18%	843.205	806.209
Proyecto 1: Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento financiero de CORPOAMAZONIA	413.311	260.070	260.070	63%	21.902	19.801

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Proyecto 2: Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de las políticas ambientales	2.483.786	1.138.097	918.469	37%	452.746	431.164
Proyecto 3: Asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos de las entidades territoriales, étnicas y comunidad	938.000	74.686	64.686	7%	25.755	25.755
Proyecto 4: Fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y calentamiento global	1.463.200	183.111	183.111	13%	9.373	9.373
Proyecto 5: Generar y difundir el conocimiento sobre la diversidad biológica de la región	881.000	104.573	72.829	8%	14.667	4.981
Proyecto 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad sostenible en la región.	1.688.000	659.666	582.708	35%	160.510	160.199
Proyecto 7: Gestionar y apoyar la ejecución de los proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados	4.244.423	871.520	304.502	7%	42.525	42.211
Proyecto 8: Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía en Etnias y Culturas en el sur de la Amazonía Colombiana	1.553.771	32.994	32.956	2%	0	0
Proyecto 9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad	822.902	172.645	172.645	21%	115.727	112.725
Subtotal recursos propios	17.861.807	5.410.988	4.379.463	25%	2.066.772	2.003.613

La ejecución presupuestal de gastos con recursos propios cuenta con una apropiación de \$17.861 millones. A 30 de junio de 2014 el acumulado de los compromisos asciende a \$4.379 millones. El porcentaje de ejecución financiera con recursos propios es de 25%, del total de compromisos con recursos propios en la vigencia 2014 se han pagado a 2.003 millones y el saldo por pagar de los compromisos de esta vigencia es de \$2.375 millones.

CAPITULO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS EN GASTOS BIENIO 2013-2014

Tabla 35 Ejecución recursos del SGR

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
GASTOS DE INVERSIÓN	15.816.088	8.653.571	7.520.368	48%	3.853.598	3.632.475
Gastos de Inversión	15.296.088	8.343.452	7.234.731	47%	3.637.554	3.419.311

Gastos de operativos inversión - Funcionamiento	520.000	310.119	285.637	55%	216.044	213.164
--	---------	---------	---------	-----	---------	---------

Mediante Acto legislativo 005 del 18 de julio de 2011, se constituye el Sistema General de Regalías, modificando así los artículos 360 y 361 de la Constitución Política de Colombia, a su vez el Congreso de la República, mediante ley 1530 del 12 de mayo de 2012, se pronuncia para regular, ordenar y organizar el funcionamiento de dicho sistema.

Con el objeto de no generar controversia por la diferencia entre los conceptos y la forma como el gobierno realiza la distribución de las regalías, la ley 1530 de 2012, introdujo un párrafo en su artículo 80, "Las compensaciones que reciban las Corporaciones Autónomas Regionales se regirán por las normas previstas en la presente ley para las asignaciones directas".

La ley 1530 de 2012 tiene un componente presupuestal, el cual se reglamenta mediante el decreto 1949 del 19 de septiembre de 2012, en su artículo 58 establece la creación de un capítulo independiente del Sistema General de Regalías, compuesto por un presupuesto de ingresos y uno de gastos, razón por la cual dentro de los informes de gestión financiera se separan los recursos del Sistema General de Regalías de los demás que percibe la institución, así:

El presupuesto de ingresos estará clasificado en: a.) Asignaciones directas, b.) Recursos provenientes de los fondos de compensación regional, desarrollo regional y de ciencia, tecnología e Innovación, c.) Recursos para el funcionamiento de sistema, discriminados entre recursos asignados para el fortalecimiento de las oficinas de planeación y las secretarías técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD, d.) Recursos de capital. Dentro de los recursos de capital se encuentran los recursos del crédito adquiridos con fuente de pago en regalías, los rendimientos financieros y los recursos del balance si se llegaran a presentar.

Y el presupuesto de Gastos estará clasificado en: a.) Gastos de Inversión, los cuales a su vez se subclasificarán en gastos operativos y gastos de inversión. En la subclasificación de gastos de inversión se discriminarán uno a uno los proyectos y en los gastos operativos de inversión se incluirán las apropiaciones para el funcionamiento de los Organismos Colegiados de Administración y Decisión y para el fortalecimiento de las secretarías de Planeación, b.) Servicio a la deuda, discriminado en amortizaciones a capital e intereses, y c.) Compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011.

El manejo de los recursos del Sistema General de Regalías, estará bajo la dirección del Órgano Colegiado para la Administración y Decisión – OCAD CORPOAMAZONIA, y a su vez CORPOAMAZONIA ejercerá la función de secretaría técnica de dicho organismo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1606 del 21 de diciembre de 2012 por la cual se aprueba el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1º. de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014, en su artículo 14 establece la "Incorporación en los presupuestos de las entidades públicas. Mediante Acto Administrativo del jefe del órgano del Sistema, de la entidad pública designada como ejecutora de proyecto por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión o de las Corporaciones Autónomas Regionales, y mediante Decreto del Gobernador o Alcalde para las entidades territoriales, se deben incorporar a sus presupuestos, los recursos que reciban por funcionamiento y para la ejecución de proyectos financiados con cargo al Sistema General de Regalías.

Siendo así, la incorporación de recursos se realizó en el capítulo independiente del presupuesto creado por CORPOAMAZONIA para tales fines, una vez se asignaron los recursos con cargo al porcentaje destinado para el funcionamiento del Sistema por parte del Departamento Nacional de Planeación y cuando la institución fue designada como ejecutor de proyectos, por parte del OCAD de Corpoamazonia y el OCAD Regional Centro Sur, por considerarse como la institución con la idoneidad técnica y con jurisdicción administrativa sobre la región en la cual se pretende ejecutar el Proyecto.

La apropiación inicial del capítulo independiente del Sistema General de Regalías - SGR, fue igual a cero, sin embargo durante la vigencia 2013 y 2014, se realizaron adiciones por un valor de \$15.816 millones de pesos, tal como se detalla en la tabla de modificaciones presupuestales y su ejecución a 30 de junio fue de \$7.520 millones, representados en un 48% con respecto del total de los recursos apropiados. Sin embargo estos recursos tienen una vigencia fiscal bienal comprendida entre el 01 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014. En dicho capítulo se encuentran aprobados 12 proyectos, algunos de ellos fueron aprobados con

una duración de tres años, por consiguiente la evaluación de la ejecución financiera debe realizarse de manera independiente del presupuesto de CORPOAMAZONIA.

Tabla 36. Ejecución recursos propios, nación y SGR

Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Funcionamiento	5.802.251	3.274.457	2.790.219	48%	1.989.342	1.898.421
Gastos de Personal	3.815.514	1.744.471	1.735.983	45%	1.476.488	1.394.562
Gastos Generales	1.906.737	1.497.322	1.021.572	54%	480.190	471.195
Transferencias Corrientes	80.000	32.664	32.664	41%	32.664	32.664
Inversión	14.488.393	3.497.362	2.591.976	18%	843.205	806.209
Proyecto 1: Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento financiero de CORPOAMAZONIA	413.311	260.070	260.070	63%	21.902	19.801
Proyecto 2: Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de las políticas ambientales	2.483.786	1.138.097	918.469	37%	452.746	431.164
Proyecto 3: Asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos de las entidades territoriales, étnicas y comunidad	938.000	74.686	64.686	7%	25.755	25.755
Proyecto 4: Fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y calentamiento global	1.463.200	183.111	183.111	13%	9.373	9.373
Proyecto 5: Generar y difundir el conocimiento sobre la diversidad biológica de la región	881.000	104.573	72.829	8%	14.667	4.981
Proyecto 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad sostenible en la región	1.688.000	659.666	582.708	35%	160.510	160.199
Proyecto 7: Gestionar y apoyar la ejecución de los proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados	4.244.423	871.520	304.502	7%	42.525	42.211
Proyecto 8: Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía en Etnias y Culturas en el sur de la Amazonía Colombiana	1.553.771	32.994	32.956	2%	0	0
Proyecto 9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad	822.902	172.645	172.645	21%	115.727	112.725
Sistema General de Regalías	15.816.088	8.653.571	7.520.368	48%	3.853.598	3.632.475
Gastos de Inversión	15.296.088	8.343.452	7.234.731	47%	3.637.554	3.419.311



Concepto	Apropiación Definitiva	Certificados	Compromisos	%	Obligaciones	Pagos
Gastos de operativos inversión - Funcionamiento	520.000	310.119	285.637	55%	216.044	213.164
TOTAL ENTIDAD: Funcionamiento + Inversión + SGR	36.106.732	15.425.390	12.902.563	36%	6.686.145	6.337.105


La apropiación definitiva de la entidad, consolidando el presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2014 y los recursos apropiados para el bienio 2013-2014 en los capítulos de gastos de funcionamiento, inversión y SGR a 30 de junio de 2014 asciende a la suma de \$36.106 millones, de los cuales se generaron compromisos por \$12.903 millones representando una ejecución ponderada del 36% de la apropiación disponible, se plantea la salvedad de lo expuesto en el capítulo del Presupuesto Bienal del SGR, en el sentido de que existen recursos que amparan el bienio y otros destinados a la ejecución de proyectos con periodos superiores a tres años, de ahí que el porcentaje de ejecución debe analizarse de manera individual para cada uno de los tres capítulos presupuestales (recursos propios, recursos del Presupuesto Nacional y recursos del SGR), para que exista una evaluación relativa y objetiva, no obstante en la tabla anterior se presenta el reporte consolidado de manera informativa y no evaluativa. Los pagos de los compromisos fueron de \$6.337 millones de pesos.

El capítulo del Sistema General de Regalías, cuenta con una apropiación definitiva de 15.816 millones, distribuidos en diez (10) proyectos y dos interventorías por \$15.296 millones y gastos de funcionamiento del SGR por \$520 millones de pesos. La ejecución ponderada de este capítulo asciende en inversión del 47% y funcionamiento 55%, el promedio de ejecución de los tres capítulos fue del 36%.

Tabla 37. Resumen De Ejecución De Gastos

Concepto	Presupuesto Definitivo	Compromiso 30 Junio 2014	% Ejecución
Funcionamiento	5.802.251	2.790.219	48%
Inversión	14.488.393	2.591.976	18%
SGR	15.816.088	7.520.368	48%
Totales	36.106.732	12.902.563	36%

Gráfico 9. Resumen de ejecución de gastos



EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

Mediante resolución Nro. 0122 del 04 de febrero de 2014 se constituyó el rezago de reserva de compromisos de la vigencia 2013 por un valor de \$14.245 millones de pesos, de los cuales se disminuyeron en el semestre la suma de \$23 millones de pesos. La ejecución en pagos asciende a \$5.512 millones representando un peso ponderado del 39%, con respecto de las reservas definitivas.

Concepto	Reserva Constituida	Disminuciones	Reserva Definitiva	Pagos	% ejecución
Funcionamiento	897.904	3.014	894.890	520.562	58%
Inversión	13.347.841	23.248	13.324.592	4.991.984	37%
TOTAL	14.245.745	26.262	14.219.482	5.512.546	39%

Gráfico 10 Ejecución de reservas presupuestales



EJECUCIÓN RESERVAS DETALLADA


Concepto	Reserva Constituida	Disminuciones	Reserva Definitiva	Pagos	% ejecución
Funcionamiento	897.904	3.014	894.890	520.562	58%
Inversión	13.347.841	23.248	13.324.592	4.991.984	37%
Proyecto 1: Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y de fortalecimiento financiero de CORPOAMAZONIA	240.575	\$5.801,00	\$234.774	\$58.939	25%
Proyecto 2: Administrar el uso y el manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas y la implementación de las políticas ambientales	1.397.329	\$8.289,00	\$1.389.040	\$452.040	33%
Proyecto 3: Asesorar y apoyar la incorporación de la dimensión ambiental en los planes, programas y proyectos de las entidades territoriales, étnicas y comunidad	454.062	\$0,00	\$454.062	\$266.477	59%
Proyecto 4: Fortalecer la gestión del riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global	4.396.848	\$47,00	\$4.396.801	\$1.732.976	39%
Proyecto 5: Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región	196.561	\$0,00	\$196.561	\$91.066	46%
Proyecto 6: Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad sostenible en la región	1.602.314	\$62,00	\$1.602.252	\$574.735	36%

Concepto	Reserva Constituida	Disminuciones	Reserva Definitiva	Pagos	% ejecución
Proyecto 7: Gestionar y apoyar la ejecución de los proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados	2.597.931	\$1.403,00	\$2.596.527	\$821.709	32%
Proyecto 8: Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía en Etnias y Culturas en el sur de la Amazonía Colombiana	2.145.497	\$0,00	\$2.145.497	\$803.207	37%
Proyecto 9: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad	316.724	\$7.646,00	\$309.078	\$190.835	62%
TOTAL	14.245.745	26.262	14.219.482	5.512.546	39%

EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

Concepto	Cuentas x Pagar Constituidas	Pagos	%
Funcionamiento	172.937	150.652	87%
Inversión	227.343	218.514	96%
Total	400.280	369.166	92%

Gráfico 11. Ejecución Cuentas por pagar



A 31 de diciembre de 2013 se constituyeron unas cuentas por pagar por \$400 millones, de las cuales se ejecutaron en pagos a 30 de junio de 2014 la suma de \$369 millones, que corresponde al 92%.

CONSTITUCIÓN DEL REZAGO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA FISCAL 2013 PARA EJECUTARSE EN EL 2014:

Mediante resolución Nro. 0122 del 04 de febrero de 2014, se constituye el rezago presupuestal de gastos de la vigencia 2013 que se ejecutará en el transcurso del año 2014, por un valor total de 14.646 millones de pesos.

CONSTITUCIÓN DEL REZAGO PRESUPUESTAL DE GASTOS 2013 PARA EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2014	
RESERVAS CON RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	897.904
RESERVAS CON RECURSOS DE INVERSIÓN	13.347.842
TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES	14.245.746
CUENTAS POR PAGAR	400.281
TOTAL REZAGO	14.646.027