

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA-CORPOAMAZONIA															
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL															
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL - PAT 2007-2009 "Amazania Sostenible"															
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2009</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>2do. Semestre</u>															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO 0 % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA No 1. GESTIÓN AMBIENTAL				74,21				91,00	23.550.437.414	18.723.614.871	80	22.556.966.000	34.533.263.988	153	
Subprograma No. 1.1. Planificación Ambiental.				76,47				94,31	1.470.037.159	1.389.146.701	94	2.122.106.000	3.536.157.359	167	
Proyecto No 1.1.1 Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)				76,47				94,31	1.470.037.159	1.389.146.701	94	2.122.106.000	3.536.157.359	167	
Meta No. 1. Formular una propuesta de Plan General de Ordenación Ambiental (PGOA)	Plan General de Ordenación Ambiental formulado	1,00	1,00	100,00	90,00	1,00	1,00	100,00							Se ha comenzado a socializar para confrontarla frente a las Agendas Internas de Productividad y Competitividad, ya que en ellas se concretan las aspiraciones y deseos de los habitantes de los tres departamentos de aprovechar la oferta ambiental de la región. Con relación al Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada para la región, se ha permitido contar con una base de datos cartográfica que cubre todo el espacio jurisdiccional de Corpoamazonia, hasta el nivel de proyectos específicos como el los planes de ordenación de cuencas abastecedoras prioritizadas, lo que constituye un aumento progresivo tanto de la cantidad como de la calidad de la información disponible en el sistema.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)
	Áreas protegidas declaradas. (en ha.)	42.111,30	15.147,00	35,97		60.000,00	15.147,00	25,25							Propuesta de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, incluyendo cuenca del río Blanco y parte de la cuenca del río Cascabel (de 34.600 ha. a 76.711,3 ha). Propuesta de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, incluyendo cuenca del río Blanco y parte de la cuenca del río Cascabel (de 34.600 ha. a 76.711,3 ha). Se realizaron los estudios complementarios para la ampliación de la reserva forestal; se adelanto el proceso de concertación con las comunidades y actores interesados; se amojonaron y señalaron los límites de la reserva ampliada, en el marco de un Acuerdo de Cooperación con el INVIAS.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Meta No. 2. Generar propuestas regionales de ordenación ambiental	Áreas protegidas declaradas, con Planes de manejo en ejecución. (en ha.)	42.111,30	34.600,00	82,16		60.000,00	34.600,00	57,67							En la implementación del PBMAS de la cuenca alta del río Mocoa, con respecto a la aplicación de la reserva se realizaron 76 talleres, con 1.165 personas capacitadas durante 4 meses con un equipo de cuatro profesionales en las diferentes veredas que hacen parte de la Reserva Forestal, de la posible zona de ampliación de la misma y de las que integran igualmente la posible constitución del Distrito de Manejo Integrado DMI. La temática tratada en los diferentes talleres estuvo relacionada con: La Corporación sus funciones, que ley la rige su plan de acción, los estudios del PBMAS realizados en el año 2007, los estudios de la vía: Estudio Ambiental Regional (EAR), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el PMASIS y la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio. Otra actividad realizada fue la firma del Pacto de Voluntades celebrado entre los diferentes entes regionales y nacionales responsables de la implementación del PMASIS en el cual participaron 346 personas con representación de 136 entes entre públicos, privados y representantes de la sociedad civil del departamento, y la nación.
Meta No. 3. Formular y adoptar Planes de Ordenación y Manejo	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. (ha.)	119.821,08	76.245,82	63,63		179.566,90	135.991,64	75,73			#DIV/0!				Plan de Ordenación y Manejo Ambiental-POMA de: Cerro Miraflores en el departamento del Caquetá (43.964 ha), humedales de San Luis y Versailles, en la ciudad de Florencia - Caquetá (14 ha).
Meta No. 4. Ordenación Forestal.	Porcentaje del área de la jurisdicción con Plan de ordenación forestal.	2,08	0,00	0,00		10,90	8,89	81,56							Se tienen los planes de las Unidades de Ordenación Forestal de: Tarapacá (423.649 ha.), Pto. Nariño (54.795 ha.), Yari-Caguán (845.437 ha.), Mecalla-Sencella (678.734 ha.), Orito (103.412 ha.), San Juan (15.176 ha.) de los cuales se encuentra adoptado el Plan Unidad de Ordenación Forestal San Juan.
Meta No. 5. Agendas ambientales municipales y departamentales como insumo para instrumentos de planificación.	Agendas Ambientales formuladas.	0,00	0,00			34,00	34,00	100,00							Se formularon 34 agendas ambientales compiladas en tres documentos, uno por cada departamento (Amazonas, Caquetá y Putumayo) de la Jurisdicción. Estos materiales pueden ser consultados y descargados a través de la ruta <a href="http://www.corpomazonia.gov.co/Region/Reg_Descargas.htm">http://www.corpomazonia.gov.co/Region/Reg_Descargas.htm</a> .

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Meta No. 6. Realizar seguimiento a POTM para fortalecer expedientes municipales.	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT, a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	10,00	13,00	130,00		10,00	13,00	130,00							Se presenta un proyecto de resolución a la dirección general con el fin de adoptar los determinantes ambientales en la inclusión del riesgo para el departamento del Putumayo. Se ha avanzado en el proceso de elaboración de los documentos de seguimiento y evaluación de trece (13) municipios: Leticia y Puerto Nariño en Amazonas, La Montañita, El Doncello, El Paujil, San Vicente del Caquán y Belén de los Andaquíes en Caquetá, Puerto Asís, San Miguel, Sibundoy, Mocoa, San Francisco y Leguízamo en el departamento del Putumayo.
	Número de municipios asesorados por la Corporación en la formulación de planes de prevención, mitigación y contingencia de desastres naturales.	15,00	15,00	100,00		10,00	15,00	150,00							Para la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de ordenamiento territorial de al menos QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA que se hayan comprometido en el proceso: Leticia y Puerto Nariño (Amazonas); Florencia, Belén de los Andaquíes, Val paraíso, El Paujil, El Doncello, La Montañita, San Vicente del Caquán (Caquetá); Mocoa, Sibundoy, San Miguel, Puerto Asís, Leguízamo, San Francisco (Putumayo).
Meta No. 7. Fortalecer procesos de consolidación de ciudades amazónicas	Municipios apoyados	3,00	3,00	100,00		7,00	9,00	128,57							Mejoramiento de zonas duras, prados, mobiliarios, elementos simbólicos decorativos e instalaciones deportivas y recreativas del Parque Santander, en la ciudad de Leticia, Departamento de Amazonas. Ejecución del proyecto: recuperación y embellecimiento y espacios públicos en 11 parques del Municipio de Mocoa. Se encuentra ejecutado en un 100% los proyectos referentes a recuperación de espacios públicos en los parques principales de los municipios de El Doncello y Albania en el Departamento del Caquetá". Se firman convenios con los municipios de Solano, San José del Fragua, La Montañita y Solita, departamento del Caquetá con el fin de apoyar la ejecución de proyectos encaminados a construir y/o remodelar parques públicos. En convenio con el IGAC se realizó el proceso de conservación y actualización catastral de los municipios de Albania, San José del Fragua y San Vicente del Caquán.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Subprograma No. 1.2. Manejo Ambiental.				71,95				87,69	22.080.400.255	17.334.468.170	79	20.434.860.000	30.997.106.629	152	
Proyecto No 1.2.1 Control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana.				76,40				80,91	2.085.510.985	1.841.030.190	88	3.922.317.000	4.247.896.464	108	
Meta No. 8. Tramitar y realizar evaluación, seguimiento y monitoreo a la utilización de la oferta natural de la región, y desarrollar el plan regional de prevención, control y vigilancia enmarcado en la estrategia nacional.	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. (en días)	87,00	93,00	93,10			87,00	93,00							El tiempo promedio utilizado en resolver un total de 248 solicitudes fue de 93 días hábiles, equivalente a 1.1 veces el tiempo establecido como meta en el PAT 2007-2009 y en el Manual de Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales que es de 87 días calendario promedio.
	Cantidad de proyectos con seguimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas. (en %)	100,00	85,79	85,79			100,00	85,79							Se tiene para seguimiento un total de 732 expedientes, de los cuales 86 (12%) están la jurisdicción del departamento de Amazonas, 173 (24%) están en el departamento del Caquetá y 473 (64%) están bajo la tutela de la Dirección Territorial Putumayo. Se le realizó seguimiento a los trámites ambientales: La DTP alcanzó en el año un 92% (435 expedientes), DTA un 84% (72 expedientes) y DTC un 69% (120 expedientes).
	Porcentaje de Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR.	100,00	93,55	93,55			100,00	93,55							De los 31 Municipios de la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA, 29 realizan disposición final adecuada de residuos sólidos convencionales; 6 de ellos mediante una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos, centro de acopio de material reciclable y disposición de residuos en relleno sanitario; 2 cuentan con relleno sanitario, 16 disponen los residuos en celdas de disposición y/o transitorias; y 5 cuentan con un convenio para disponer los residuos sólidos en otra localidad.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) (((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)	
Meta No. 9. Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS).	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos del PGIRS.	100,00	62,53	62,53		100,00	62,53	62,53							CORPOAMAZONIA continua liderando la formulación de proyectos regionales de manejo de residuos sólidos en el departamento del Putumayo con las Administraciones Municipales, Gerentes de las Empresas de Servicios Públicos, Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Nariño y Putumayo, y Gobernación del Putumayo, destacando el manejo que se realiza en el Valle de Sibundoy con cuatro Municipios San Francisco, Colón, Sibundoy y Santiago, que tienen una experiencia positiva en dicho manejo. Por departamento el cumplimiento de los PGIRS es: Amazonas 73% Caquetá 55,38% Putumayo 59,23%

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 10. Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios	Porcentaje de cumplimiento de los PGIR-H.	100,00	50,75	50,75		100,00	50,75	50,75							Hasta el momento se han identificado un total de 597 generadores de los cuales 303 presentan avances en la implementación de los PGIR-H.
Meta No. 11. Formular un plan para la promoción de gestión integral de los residuos peligrosos.	Plan formulado.	1,00	1,00	100,00		1,00	1,00	100,00							Se realizó la socialización del Plan a las siguientes instituciones: Hospital María Inmaculada, Conserva, Ingeniería Ambiental, Medilaser, Saludcoop, Hospital Comunal Malvinas, Centro de Salud La Montañita, Secretaría de Salud Municipal de Florencia entre otros en el departamento de Caquetá, con una participación de 98 personas, igualmente se socializó en el Departamento de Amazonas.
	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	169,00	43,00	25,44		219,00	93,00	42,47							De 728 generadores de residuos peligrosos identificados en la Jurisdicción, 183 deben registrarse en cumplimiento del Decreto 4741/2005 y la Resolución 1362/2007, como Instituciones y Empresas generadores de residuos hospitalarios, hidrocarburos, electrificación, entre otros. Se encuentran registrados 93 generadores.
Meta No. 12. Formular un sistema y/o red de monitoreo de calidad del aire en zonas críticas de contaminación atmosférica.	Registro de la calidad del aire en centros poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	0,00	0,00			1,00	1,00	100,00							Se realizó en el año 2007 el monitoreo de calidad del aire en el Municipio de Florencia (Caquetá). Los resultados obtenidos, demuestran que en general el estado del aire en el municipio de Florencia no presenta problemas de contaminación, dada la escasa presencia de industrias en la región.
Meta No. 13. Estrategia para prevenir incendios forestales.	Estrategia formulada.	1,00	1,00	100,00		1,00	1,00	100,00							Se elaboró el documento sobre la Estrategia para Prevenir Incendios Forestales en la jurisdicción de la región Suramazónica. Se ajustó el informe sobre el Intercambio de Experiencias sobre la Gestión de Incendios Forestales, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional con la Agencia Brasileira de Cooperación. En el ejercicio de Prevención de incendios forestales, se activaron todos los Comités Locales de Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD) del Departamento del Caquetá, que es el departamento con mayor riesgo de generar incendios forestales.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJ E DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIER O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Proyecto No 1.2.2 Gestión integral del recurso hídrico.				58,02			73,91	8.456.150.724	5.656.124.501	67	6.788.722.000	10.231.980.069	151	
Meta No. 14. Formular y/o ajustar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos (POMCAS) prioritizadas.	Número de cuencas hidrográficas prioritizadas con planes de ordenación y manejo formulados.	15,00	8,00	53,33		21,00	14,00	66,67						Se encuentran con el 100% de formulación los POMCAS de: La Arenoso, Las Damas, El Borugo, La Resaca, El Doncello, Las Margaritas y Solita en el departamento del Caquetá y parte alta-alta cuenca del río Putumayo en el departamento del mismo nombre; con el 90% de formulación los POMCA de: Mulato, Taruca - Conejo, Almorzadero, Curiyaco, La Chorrera, Aguanegra y Güisia en el departamento del Putumayo, con el 60% de formulación los POMCA de: Bodoquero y Fraguachorroso en el departamento de Caquetá y Tonina en el departamento de Amazonas.
Meta No. 15. Ejecutar proyectos prioritarios para la implementación de los POMCAS.	Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución.	2,00	2,00	100,00		10,00	10,00	100,00						Se implementan 5 proyectos en el marco del POMCA de la parte alta-alta de la cuenca del río Putumayo en temas relacionados con: socialización del mismo, conservación de humedales, conservación de tierras privadas, gestión integral del riesgo y compensación por servicios ambientales. Se desarrollan proyectos de reforestación en el marco de los POMCA de: La Arenoso, Hacha, La Resaca, La Guinea, Fraguachorroso en Caquetá y Hormiga, Yarumo, Orito y Caldero en Putumayo. Implementación del POMCA del río Yarumo en el municipio de Orito, departamento del Putumayo donde se atienden temas como: arreglos agroforestales, reforestación protectora-productora, enriquecimiento y saneamiento básico.
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (en ha.)	326,00	265,00	81,29		1.283,00	1.222,00	95,25						Reforestación en las microcuencas: La Arenoso 50 ha, El Hacha 48,5 ha, La Resaca 6 ha, La Guinea 6 ha, Fraguachorroso 6 ha en el departamento del Caquetá y Orito y Caldero 26,5 ha y Yarumo 122 ha en el departamento del Putumayo.
	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento. (en ha.)	275,00	275,00	100,00		687,00	1.302,80	189,64						Mantenimiento de 275 hectáreas en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 16. Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales.	Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva. (en %)	100,00	49,00	49,00		100,00	49,00	49,00							Se recaudaron por concepto de Tasa Retributiva \$210767.424, equivalente al 49% de los \$430131.546 facturados.
	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (en %)	100,00	51,61	51,61		100,00	51,61	51,61							En el primer semestre de la vigencia 2009 se le realizó seguimiento a los PSMV de los municipios de: Puerto Caicedo, Puerto Asis, Orto, Valle del Guamuez, San Miguel, Sibundoy, San Francisco, Santiago, Colón, Puerto Guzmán, Leguizamó en el departamento del Putumayo y San José del Fragua, Solano, Florencia, Morelia, La Montañita en el departamento del Caquetá, encontrando un avance promedio de aplicación del Plan del 27,5%.
	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	SD					SD								
Meta No. 17. Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua.	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de Tasa por Uso del Agua. (en %)	100,00	32,11	32,11		100,00	32,11	32,11			#DIV/0!				Durante este primer semestre se ha recaudado por concepto de Tasa por Uso de Agua \$13407.648, equivalente al 32% de los \$41754.281 facturados.
Meta No. 18. Reglamentar el uso del recurso hídrico en corrientes con mayor presión por uso.	Porcentaje de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicción.	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00							En la quebrada la Cristalina, es evidente el conflicto, puesto que la demanda esta sobrepasando la capacidad de la fuente. Con relación a la quebrada la Mochilerito, a pesar de que la problemática no es tan marcada como en la Cristalina, el conflicto por la disponibilidad del recurso se encuentra latente. Por lo descrito se determinó que las quebradas la Cristalina y Mochilerito en el municipio de Florencia serán objeto de reglamentación.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 19. Realizar estudios de caracterización de aguas subterráneas en cuencas con mayor presión por uso.	Estudio de aguas subterráneas.	0,00	0,00			1,00	1,00	100,00							Se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica de los pozos de aguas subterráneas identificados en el estudio Hidrogeológico realizado durante el 2007 en el municipio de Leticia, se analizaron muestras representativa de (78 pozos), con el fin de establecer las condiciones y características generales del agua subterránea de la zona estudiada. Los resultados de dicho estudio serán reportados en el primer trimestre del 2010.
Meta No. 20. Seguimiento a la implementación de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.	Planes de ahorro y uso eficiente del agua en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	31,00	17,00	54,84		31,00	17,00	54,84							Se destaca la instalación de micromedidores en los municipios de Puerto Caicedo y Valle del Guamuez, lo mismo que la macro medición en el municipio de Orto, lo que demuestra las medidas implementadas para el uso adecuado del recurso hídrico por parte de los usuarios de los sistemas de acueducto. Predominan las campañas por medios radiales, perifoneos, mensajes en los recibos del servicio de acueducto, jornadas educativas. El estado de avance de los PUEAA en los municipios en seguimiento es de un promedio de 34,71%.
<b>Proyecto No 1.2.3</b> Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana.				75,00				75,00	1.908.795.706	1.748.466.515	92	3.323.233.000	5.588.104.240	168	
Meta No. 21. Asesorar a actores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia.	Proyectos piloto de Producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	2,00	2,00	100,00		2,00	2,00	100,00							En ejecución los proyectos: - Gestión ambiental, técnica y administrativa, para la prevención, preservación y conservación del ambiente en el piedemonte amazónico. - Implementación del programa CAMPO LIMPIO para la disposición adecuada de los envases de plaguicidas en 12 municipios del departamento de Putumayo.
	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de Producción más limpia y guías ambientales formuladas por la Corporación para sectores productivos. (en %)	100,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00							Implementación guía ambiental para la producción limpia en plantas de beneficio de ganado, para el aprovechamiento de los subproductos generados en el faenado de ganado de la central de sacrificio FRIGOMAYO en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 22. Fortalecer técnica, comercial y administrativamente a empresas, grupos asociativos y/o comunidades organizadas de Mercados Verdes.	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00							Durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2009, 100 mipymes y comunidades organizadas de mercados verdes y biocomercio, se han vinculado a los proyectos y actividades desarrolladas por la Corporación, de las cuales 51 son del departamento de Putumayo, 27 de Amazonas y 22 de Caquetá. De estas organizaciones 29 son resguardos indígenas (8 en Putumayo, 12 en Amazonas y 9 en Caquetá).
Meta No. 23. Promover procesos de autogestión en organizaciones de recuperadores y recicladores en el marco de los PGIRS.	Organizaciones y/o empresas acompañadas por la Corporación.	1,00	1,00	100,00		6,00	6,00	100,00							Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: "Promover procesos de recuperación de residuos sólidos en las organizaciones y en la comunidad del Municipio de Villagarzón", "Promoción de la recuperación de residuos sólidos, mediante la implementación de procesos de formación y sensibilización ambiental en la ciudadanía del municipio de Mocoa", "Fortalecimiento de la planta de reciclaje de la asociación de recicladores Victoria Regia para la transformación de plástico recuperado en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas" Y se tiene el Convenio con la Organización de recicladores BIOFUTURO para el fortalecimiento de la Planta Madera Plástica en el Municipio de Puerto Asís.
Proyecto No 1.2.4 Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia.				50,34				85,78	3.143.613.132	1.632.722.966	52	3.954.351.000	3.595.042.388	91	

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Meta No. 24. Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación y Manejo de fauna silvestre.	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución	6,00	6,00	100,00		3,00	3,00	100,00							Dando continuidad e implementando acciones generadas en la ejecución del proyecto "Acciones para el uso y conservación de la fauna acuática amenazada en la amazonia colombiana - fase I" tenemos lo siguiente: Los resultados del proyecto permitieron elaborar escalas de prioridad en torno a tomar medidas sobre las especies conjugando las percepciones de la comunidad en cada sector así como los resultados biológico-poblacionales. En la cabeza de tres de las pirámides se encuentran las tortugas, y en último término las especies manatí y caimán, por motivos diferentes. Delfín rosado - Inia geoffrensis, delfín gris - Sotalia fluviatilis, Manatí amazónico - Trichechus inunguis, Nutria gigante - Pteronura brasiliensis, Tortuga charapa - Podocnemis expansa y Caimán negro - Melanosuchus niger.
Meta No. 25. Implementar los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) de ecosistemas estratégicos.	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. (en ha.)	111.009,90	0,00	0,00		179.566,90	43.061,00	23,98							Se formularon proyectos encaminados a la implementación del POMA de los humedales Valle de Sibundoy, en proceso convenio con el INVIAS para implementación PBMAS Cuenca Alta del río Mocoa, con la WWF se firmo convenio para la implementación del POMA Bordoncillo - Patascocoy.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 26. Reglamentar procesos para el aprovechamiento de productos y subproductos del bosque.	Procesos reglamentados de productos y subproductos del bosque.	0,00	0,00	#,DIV/0!		8,00	11,00	137,50							
Meta No. 27. Ejecución de proyectos identificados en los Planes de ordenación y Manejo Forestal.	Proyectos implementados en áreas forestales ordenadas (Recursos invertido).	700.000.000,00	114.399.793,00	16,34		400.000.000,00	272.800.000,00	68,20						En el marco del Convenio 5780 de 2007, suscrito entre el Banco Agrario y CORPOAMAZONIA para desarrollar el "Programa de restauración de tierras ...", se efectuó el tercer Comité Técnico Operativo del PRT, en el cual se realizó el análisis de seis (6) expedientes de la Territorial Caquetá y uno (1) de la Territorial Putumayo, los cuales son objeto de concepto técnico para sus ajustes en el PEMF y rectificaciones en la Planificación del Crédito. Se encuentra en su fase final la ejecución de: Estudio de las propiedades físicas y mecánicas de las especies florísticas Castaño ( <i>Scleromena praecox</i> ) y Creolino ( <i>Monoterix uauacu</i> ); y Estudio conservación y sistemas de manejo del Cedro ( <i>Cedrela odorata</i> ).	
Meta No. 28. Apoyar a los municipios y hacer seguimiento técnico ambiental en la ejecución del Programa Familias Guardabosques.	Municipios apoyados en PFGB	0,00	0,00			9,00	9,00	100,00							

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 29. Consolidar la implementación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental del CEA de Mocoa.	Porcentaje de cumplimiento del Plan del CEA.	100,00	85,00	85,00		100,00	85,00	85,00							Jardín Botánico: Construcción de 6 eras demostrativas en la parcela Floreya; se procesaron 1300 plántulas aromáticas embolsadas; se identificaron 70 plantas medicinales; Se estableció un huerto comunitario y se proyectaron 3 huertos familiares como Centros de conservación y propagación de plantas medicinales en el cabildo Inga de Condagua y se apoya técnicamente para el establecimiento de un huerto Medicinal en el Colegio Bilingüe Inga de Mocoa Vereda El Libano; Se recuperaron 2 huertos en las escuelas de San José del Papino y Callyaco. CREAS: Las actividades del CREAS durante el 2009 se enfocaron en tres aspectos: el trabajo de recuperación de fauna silvestre, promoción de una alternativa de reproducción en cautiverio de T. tajacu y la formulación de propuestas de apoyo a la conservación de especies silvestres. Estación Piscícola: reproducciones de cachama blanca y bocachico, se entregaron 52.000 alevinos a diferentes usuarios. Vivero agroforestal: se entregaron 11.145 plántulas de diferentes especies como el limón swinglia, Roble, Tara, Chiparo, Arazá, Guarango, Mandarina, Copoazú.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Proyecto No 1.2.5 Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana.				100,00				122,86	6.486.329.708	6.456.123.999	100	2.446.237.000	7.334.083.469	300	
Meta No. 30. Plan regional de biodiversidad.	Número de proyectos apoyados del Plan.	4,00	4,00	100,00		7,00	8,00	114,29			#,DIV/0!				FORO AMBIENTAL INDIGENA DE PUTUMAYO y FORO AMBIENTAL INDIGENA DE CAQUETA: Identificación y priorización de las necesidades en saneamiento básico, cultura, agua y actividades productivas de cada pueblo. FORO AMBIENTAL AFRODESCENDIENTE DE PUTUMAYO: Priorización de proyectos propuestos para el mejoramiento de la calidad de vida de los Afros. Convenio celebrado entre Corpamazonia y OZIP, para la socialización del PARBSAC en el Dpto. de Putumayo. Conocimiento de los fundamentos del PARBSAC, desde las bases de los pueblos del Putumayo.
Meta No. 31. Investigar y documentar las experiencias exitosas relacionadas con el manejo de la flora y fauna de la región.	Investigaciones apoyadas.	2,00	2,00	100,00		7,00	7,00	100,00							En la Línea de Trabajo Fauna se encuentra en desarrollo: • Estudio Preliminar de Poblaciones de Aotus en el Trapecio Amazónico, y • Caracterización biológica de fauna y flora del Centro Experimental Amazónico – CEA y sus inmediaciones en el municipio de Mocoa, Putumayo.
Meta No. 32. Apoyar procesos de recuperación y transmisión de prácticas culturales en medicina tradicional y seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.	Comunidades apoyadas.	6,00	6,00	100,00		3,00	6,00	200,00							<b>Departamento de Amazonas:</b> 4 proyectos apoyados; 1 relacionado con seguridad alimentaria y 3 con medicina tradicional. Inversión total de \$246.345.434,00. <b>Departamento de Caquetá:</b> 4 proyectos apoyados; 1 relacionado con medicina tradicional, 2 con prácticas culturales y 1 con seguridad alimentaria. Inversión total de \$220.533.516,00. <b>Departamento del Putumayo:</b> 5 proyectos apoyados; 2 relacionado con medicina tradicional y 3 con seguridad alimentaria. Inversión total de \$611.439.784,00.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 33. Abastecimiento en etnias y/o Saneamiento básico.	Proyectos de Abastecimiento y/o Saneamiento básico en etnias apoyados.	4,00	4,00	100,00		6,00	6,00	100,00							Departamneto de Amazonas: 1 proyecto apoyado relacionado con obras complementarias para unidades sanitarias. Inversión total de \$27.800.000,00. Departamento de Caquetá: 6 proyectos apoyados relacionados con Saneamiento Básico Ambiental Y Suministro de Agua Potable. Inversión total de \$379.426.716,00. Departamento del Putumayo: 14 proyectos apoyados relacionados con saneamiento básico, abastecimiento y potabilización de agua. Inversión total de \$2.990.911.998,00.
Meta No. 34. Apoyar la formulación de PIV de etnias.	Planes integrales de vida formulados.	2,00	2,00	100,00		3,00	3,00	100,00							Se formularon los PIV del pueblo Kichwa (Putumayo) y pueblo Huitoto (Caquetá) en Convenio con ACT. Se apoya la formulación del PIV del pueblo Embera de las veredas Simón Bolívar, Caña Bravita, la Cristalina, la Venada y Alto Orito del municipio de Orito; La Italia del municipio de Puerto Asís y La Argelia y Las Palmeras en el municipio de Valle del Guamuez, le componen 2.400 personas.
<b>PROGRAMA No 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE LA COMUNIDAD</b>				<b>99,63</b>				<b>92,70</b>	<b>4.020.754.539</b>	<b>1.763.001.500</b>	<b>44</b>	<b>5.404.493.000</b>	<b>9.022.252.699</b>	<b>167</b>	
<b>Subprograma No. 2.1. Desarrollo institucional y de la comunidad.</b>				<b>99,63</b>				<b>92,70</b>	<b>4.020.754.539</b>	<b>1.763.001.500</b>	<b>44</b>	<b>5.404.493.000</b>	<b>9.022.252.699</b>	<b>167</b>	
<b>Proyecto No 2.1.1 Desarrollo Administrativo Institucional.</b>				<b>99,25</b>				<b>85,40</b>	<b>2.673.378.739</b>	<b>1.357.760.407</b>	<b>51</b>	<b>4.155.221.000</b>	<b>8.170.287.606</b>	<b>197</b>	
Meta No. 35. Re-estructuración administrativa.	Financiamiento de planta de personal.	0,00	0,00			1,00	0,00	0,00							Esta actividad depende de la disponibilidad de recursos y es el Consejo Directivo quien aprueba la reestructuración. Se está adelantando en el Área de Talento Humano un estudio relacionado con la revisión de Códigos y Grados del personal de Planta acorde con las responsabilidades de cada uno de ellos.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 36. Desarrollo del talento humano.	Plan de capacitación. % de cumplimiento.	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00							Resolución No. 0173 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se establece el Plan de Capacitación Institucional y Bienestar Social de CORPOAMAZONIA para 2009. - 6 Funcionarios participan en 8 capacitaciones en temas relacionados con: Cadena Presupuestal, Cambio Climático, Gestión Contractual y SICE, Metodología V PIN, Metodología MGA, Uso de Herramienta WEB SAPSINA.
Meta No. 37. Sistema de gestión de calidad.	Número procesos certificados.	1,00	1,00	100,00		1,00	1,00	100,00							Durante los días 27 y 28 de agosto y 10 de septiembre de 2009, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, realizó la Segunda Auditoría de Seguimiento al certificado otorgado por esta entidad a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2008 en las Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá, Putumayo y la Sede Central de la Corporación. ICONTEC ratifica el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad a CORPOAMAZONIA
Meta No. 38. Modelo Estándar de Control Interno. SIGE (Sistemas integrados de gestión)	MECI implementado.	1,00	0,94	94,00		1,00	0,94	94,00							Acompañamiento al Área de Talento Humano de la SAF, en el establecimiento de los Compromisos Éticos por dependencia a partir de la socialización del Código de Ética de la Entidad.
Meta No. 39. Plan de Desarrollo Administrativo.	Plan.	1,00	1,00	100,00		1,00	1,00	100,00							Un documento Plan de Desarrollo Administrativo 2009 elaborado y radicado en el DAFP a 30 de marzo de 2009, el cual contempla las cinco políticas de Desarrollo Administrativo Institucional a saber: El Desarrollo del Talento Humano Estatal, Gestión de la Calidad, La Democratización de la Administración Pública, La Moralización y Transparencia en la Administración Pública y Los Rediseños Organizacionales. Resolución No. 0172 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se crean las instancias para el funcionamiento y propósitos del Sistema de Desarrollo Administrativo.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO O % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Meta No. 40. Democratización de la administración pública.	Plan de Acción Aprobado.	0,00	0,00			1,00	1,00	100,00							PAT Aprobado en mayo del 2007 y ajustado en septiembre del 2007.
Meta No. 41. Moralización y transparencia de la administración	Audiencias Públicas.	2,00	2,00	100,00		3,00	3,00	100,00							Audiencia Pública de rendición de cuentas (Gestión 2008) y presentación del Proyecto de Presupuesto de 2009, realizada el 27 de febrero de 2009, en donde se contó con una concurrencia asistencia, en Mocoa 146, en Florencia 62 y en Leticia 70 para un total de 278 participantes. Audiencia Pública presentación propuesta del Plan de Acción Trienal de Corpoamazonia 2007-2011, realizada el 23 de octubre de 2009, en donde se contó con 334 participantes, en Mocoa 234, en Florencia 48 y en Leticia 52
Meta No. 42. Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la Corporación.	Adecuación de sedes.	2,00	2,00	100,00		10,00	6,00	60,00							<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante Resolución No. 0085 de Febrero 17 de 2009, se aprobó el Plan de Compras para la vigencia 2009 y se publicó en el SICE.</li> <li>El 5 de Junio de 2009 se hizo la inauguración de la sede de la Dirección Territorial Amazonas, para mejorar el servicio a nuestros usuarios. La inversión total fue de \$1.176 millones.</li> <li>La Universidad Nacional realizó visita a las Sedes de CORPOAMAZONIA para reconocimiento del terreno y recolección de información preliminar para el diseño de las Sedes objeto del Convenio 0182 de 2009, con esta información se celebró el Primer Comité técnico del convenio, donde se elaboró el Acta de Inicio, Plan Operativo y Cronograma de seguimientos.</li> <li>Se está ejecutando el mantenimiento general de pintura, redes hidro sanitarias de la estructura física la Sede Central – Puerto Asís – Sibundoy y Centro Ambiental Minero de Puerto Limón.</li> <li>Se realizó la revisión física de los bienes muebles en servicio a cargo de la Sede Central y Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo.</li> </ul>

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Meta No. 43. Fortalecer la implementación del Plan de Sistematización para Corpoamazonia.	Procesos institucionales sistematizados.	1,00	1,00	100,00		1,00	1,00	100,00							Firma de contrato con Telefonica para el servicio de canal dedicado e internet. Mejorando la conexión de internet a 2 megas. El Canal dedicado instalando una vpn y mejorando la conexión de Mocoa a 2 megas, Florencia a 1 mega y Leticia a 253 Kbps. Socialización de SISA en eventos nacionales organizados por ASOCARS. Se han generado políticas de acceso para implementación de SIF2 Nación. En busca de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios tanto externos como internos Corpoamazonia adquiere licenciamiento de Microsoft, Websense y Adobe Macromedia. Con el objeto de migrar el sistema operativo 2 pasando de Windows 2003 estándar a Windows 2008 Enterprise mejorando la velocidad de las maquinas. Igualmente se migro el servicio de correo electrónico de Exchange 2003 a Exchange 2007. La inversión de la institución fue de 213 millones de pesos.

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAT 2007-2009 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA								META FINANCIERA					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA TRIENAL (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA TRIENAL (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Meta No. 44. Relaciones interinstitucionales.	Número de Convenios.		135,00	100,00			135,00	100,00							Suscripción de 135 Convenios con entes territoriales, instituciones descentralizadas, ONGs y comunidades organizadas en los cuales se comprometieron \$24.179.640.554 de los cuales CORPOAMZONIA aportó \$15.955.590.416.
Proyecto No 2.1.2 Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana.				100,00				100,00	1.347.375.800	405.241.093	30	1.249.272.000	851.965.093	68	
Meta No. 45. Implementar el plan de educación ambiental.	Plan.	1,00	1,00	100,00			1,00	1,00							En el 2009 se priorizaron proyectos que permitan el fortalecimiento de la Educación Ambiental en la jurisdicción en tres temas fundamentales: Residuos Sólidos, Recurso Hídrico y Ecosistemas Estratégicos. Entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2009 los profesionales, tecnólogos y técnicos han realizado eventos de capacitación a diferentes actores en cada Territorial: 18 eventos en Amazonas con 1.177 personas, 129 eventos en Caquetá con 6.475 personas y 63 eventos en Putumayo con 7.592 personas
Meta No. 46. Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación institucional.	Estrategia.	1,00	1,00	100,00			1,00	1,00							1) Se documentó el proceso de comunicación e información pública: Se desarrollaron los instructivos de comunicaciones y plan de medios; 2) en la divulgación se escribieron 73 artículos en la Web, 8 artículos en la prensa regional, 16 entrevistas en radio regional, 4 videos, 5 programas radiales de calendario ecológico; Premio nacional de periodismo ambiental con el programa día de la tierra, un Taller para la elaboración y grabación de guiones para radio a comunidades indígenas durante 37 horas. 4 ediciones del periódico Amazonia Sostenible. Publicación revista Opción Amazónica. Conformación banco de audiovisuales 4947 archivos. Edición folleto frente de colonización el Calderón. Edición revista contra incendios forestales. Publicación revista de reciclaje; publicación de 2 revistas guías de producción más limpia; 4 plegable 5450 ejemplares; 3 afiches de fauna 500 ejemplares; 1300 volantes para embases de agroquímicos y 10500 para control y vigilancia.
<b>(18) TOTAL METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>82,68</b>				<b>91,85</b>	<b>27.571.191.953</b>	<b>20.486.616.370</b>	<b>74</b>	<b>27.961.459.000</b>	<b>43.555.516.687</b>	<b>156</b>	

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.