

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				
REPRESENTANTE LEGAL:		JOSÉ IGNACIO MUNOZ CÓRDOBA				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		"AMAZONIA SOSTENIBLE"				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE		ENERO A JUNIO	X	AÑO		2009
		JULIO A DICIEMBRE	X	AÑO		2009
No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1			Meta 1: Formular una propuesta de Plan General de Ordenación Ambiental (PGOA)	80	80	
	Dirección Territorial Putumayo		Propuesta de ampliación de la Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa, incluyendo cuenca del río Blanco y parte de la cuenca del río Cascabel (de 34.600 ha. a 76.711,3 ha).	80	80	
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	Se cuenta con una propuesta de ordenación ambiental para toda la jurisdicción a escala 1:1'350.000, que se logró con la información operacionalmente disponible que tiene la Corporación. En la misma se plantean cuatro escenarios en términos de la ordenación ambiental que orienten la planificación y el uso adecuado del territorio: 1.- Una propuesta de escenario negativo acentuado. Implica continuar con la situación actual. (Tendencial.) 2.- Una propuesta de escenario positivo. Orienta la ocupación del espacio y el desarrollo de las actividades humanas de manera planificada. (Largo plazo) 3.- Un propuesta de escenario intermedio. Conlleva modificar los comportamientos negativos de manera progresiva. (Mediano plazo). 4.- Una propuesta de escenario mínimo. Orienta el desarrollo una cultura de la planificación para el uso adecuado del territorio. (Corto plazo). Esta propuesta se ha comenzado a socializar para confrontarla frente a las Agendas Internas de Productividad y Competitividad, ya que en ellas se concretan las aspiraciones y deseos de los habitantes de los tres departamentos de aprovechar la oferta ambiental de la región. De igual manera, es un insumo para que los municipios adelanten el proceso de ajuste y/o actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	<p>Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada – SSIAG de CORPOAMAZONIA: Teniendo en cuenta que la gestión ambiental tiene implícita la DIMENSIÓN ESPACIAL, CORPOAMAZONIA ha venido de manera sistemática fortaleciendo el SSIAG, a partir del ejercicio de la autoridad ambiental y del seguimiento a diferentes instrumentos de planificación de la institución como de las entidades territoriales, como son los PGIRS, PSMV, PUEAA. De igual manera, el SSIAG se ha fortalecido con los datos e información que se originan en otras entidades gubernamentales. Esto ha permitido elaborar diferentes proyectos cartográficos para la administración de la oferta natural del Sur de la Amazonia colombiana. Es así como entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009 el SSIAG ha producido 39 modelos cartográficos a diferentes escalas. Se ha avanzado en la transferencia de las bases de datos de ArcView: Jurisdicción, Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo al ambiente ArcGIS.</p>	100	100	
			<p>Meta 2: Generar propuestas regionales de ordenación ambiental</p>			
	Dirección Territorial Putumayo		<p>Ampliación de la reserva forestal protectora cuenca alta del río Mocoa. Plan Básico Ambiental y Social – PBMAS- : Se realizó el estudio socio económico de la zona propuesta de ampliación de la reserva, donde se observaron aspectos como el uso de la tierra, las condiciones de vida, incluyendo el equipamiento social, educativo, de salud, la accesibilidad, la infraestructura energética, se analizó el sistema de actividades humanas: los aspectos demográficos, la distribución espacial de la población, la organización social; de igual manera el sistema de actividades productivas, y se estableció la cantidad de predios sus usos y tenencias entre otros.</p> <p>Socialización del PBMAS: se realizaron 76 talleres, con 1.165 personas capacitadas durante 4 meses con un equipo de cuatro profesionales en las diferentes veredas que hacen parte de la Reserva Forestal, de la posible zona de ampliación de la misma y de las que integran igualmente la posible constitución del Distrito de Manejo Integrado DMI. La temática tratada en los diferentes talleres estuvo relacionada con: La Corporación sus funciones que ley la rige su plan trienal, los estudios del PBMAS realizados en el año 2007, los estudios de la vía: Estudio Ambiental Regional (EAR), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el PMASIS y la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio. Otra actividad realizada fue la firma del Pacto de Voluntades celebrado entre los diferentes entes regionales y nacionales responsables de la implementación del PMASIS en el cual participaron 346 personas con representación de 136 entes entre públicos, privados y representantes de la sociedad civil del departamento, y la nación.</p>	85	85	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	Para cumplir las obligaciones establecidas en la resolución 2170 del 2008, que otorga Licencia Ambiental a la variante San Francisco Mocoa, se firmó un Acuerdo de Cooperación con el Instituto Nacional de Vías –INVIAS-, con el objeto realizar los estudios complementarios para la ampliación de la reserva forestal; adelantar el proceso de concertación con las comunidades y actores interesados; amojonar y señalar los límites de la reserva ampliada; adelantar los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas (POMCAS) de los Ríos Mocoa y Blanco; adelantar los estudios y evaluaciones necesarios para definir las áreas a compensar por la sustracción de las 94,4 ha de la reserva forestal; definir los programas y acciones para adelantar la restauración del área sustraída.	85	85	
			<u>Meta 3: Formular y adoptar Planes de Ordenación y Manejo</u>			
	Dirección Territorial Caquetá		<u>Plan de Manejo Ambiental Cerro Miraflores Departamento del Caquetá:</u> Con la Corporación OZONO se terminó el Contrato de Consultoría 0696 de 2008 para formular el Plan de Manejo Ambiental del Cerro Miraflores en el departamento del Caquetá. Su cumplimiento fue del 100%, este contrato incluyó la consolidación del diagnóstico, determinación y delimitación del área de influencia y la definición preliminar de escenarios y perfiles de proyectos.	100	100	
			<u>Plan de Manejo Ambiental de los Humedales San Luis y Versalles de Florencia:</u> Debido a la presión antrópica que se presenta en torno a los humedales de San Luis y Versalles, en la ciudad de Florencia se realizó el Contrato de Consultoría 0616 de 2008 para la formulación del Plan de Manejo Ambiental de estos humedales, con un cumplimiento del 100%.			
			<u>Meta 4: Ordenación Forestal</u>			
	Dirección Territorial Putumayo		Con el fin contar con mejores herramientas para efectuar el ejercicio de la autoridad ambiental, la Subdirección de Manejo Ambiental, elaboró un proyecto para la determinación de referentes volumétricos comerciales para las diez principales especies aprovechadas en el Departamento del Putumayo, que permitan ajustar los criterios técnicos para la revisión de planes de manejo forestal y para la determinación de los volúmenes y áreas viables a otorgar.	80	80	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	<p>Meta 5: Agendas ambientales municipales y departamentales como insumo para instrumentos de planificación:</p> <p>Se dispone de 3 documentos con cubrimiento departamental y de cada uno de sus municipios con todas sus características en formato de Word y PDF los cuales se encuentran en la página WEB de CORPOAMAZONIA en la siguiente ruta: http://192.168.1.3/Region/Reg_Descargas.htm Sabemos la gran responsabilidad que nos asiste como entidad regional encargada de administrar los recursos de la oferta natural en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo; por eso, para CORPOAMAZONIA es claro que el Plan de Gestión Ambiental de la Región del Sur de la Amazonia Colombiana, formulado por y para esta región para el período 2002 - 2011, constituye el marco de referencia para cohesionar y dinamizar la gestión ambiental entre los diferentes actores y agentes que hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental en esta parte del país.</p> <p>Basados en este plan como marco de referencia para la gestión ambiental regional, y en articulación con la normatividad vigente, CORPOAMAZONIA asumió la tarea de estructurar, instrumentar y operar un sistema de información ambiental georeferenciada para el área de su jurisdicción, como herramienta fundamental para apoyar las decisiones sobre el desarrollo de la región. Esta tarea que inició en firme en el año 2003 con la publicación de una primera versión de un Atlas Ambiental para la Región del Sur de la Amazonia Colombiana, ha venido en un permanente proceso de mejoramiento y los materiales que hoy ponemos a disposición, hacen parte de la oferta de servicios que este sistema puede ofrecer a la comunidad en general.</p> <p>No desconocemos las grandes inconsistencias que persisten en algunos aspectos y las posibles discrepancias que se puedan generar por algunas cifras o información presentada; no obstante, vale la pena mencionar que se realizó un gran esfuerzo para consultar y valorar todas las posibles fuentes oficiales y responsables de la generación de información. Entre los aspectos que vale la pena resaltar se encuentran el demográfico por las limitaciones para cuantificar la población más allá de la urbana y la rural, o de poderla cualificar en las diferentes variables socioeconómicas; el tema de los límites de las figuras del ordenamiento territorial, para las cuales en muchas ocasiones la falta de referentes claros en sus normas de creación, dificulta su delimitación y localización adecuadas. Esperamos sin embargo, que estas situaciones sirvan como aliciente para dinamizar en la región ejercicios de análisis y discusión que permitan aclarar o solucionar las inconsistencias identificadas, que redunden en beneficio para la región y permitan avanzar en el propósito de construcción de región en el sur de la Amazonia Colombiana.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1			Meta 6: Realizar seguimiento a POTM para fortalecer expedientes municipales:			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	Seguimiento POT de Leticia y EOT Puerto Nariño: Apoyo en la ejecución del convenio Convenio 311 de 2008 con el MAVDT Dirección de Desarrollo Territorial el cual tiene los siguientes Avances para Amazonas: 1) 4 Reunión de socialización del proceso de asesoría de Leticia. 2) Socialización del contrato 311 y recopilación de la información relacionada con el EOT de Puerto Nariño. 3) Documento de Propuesta de Ajustes del PBOT de Leticia y Puerto Nariño, para socialización a mediados de diciembre.	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		Apoyar a municipios en el fortalecimientos de sus instancias de planificación y de sus expedientes municipales: Con el trabajo conjunto entre la DTC y el Equipo técnico de Ordenamiento Territorial de la SPL, se asistió y brindó acompañamiento técnico a los municipios de La Montañita, El Paujil, El Doncello, San Vicente del Caguán y Belén de los Andaquíes, a estos municipios en reuniones de trabajo se socializó el documento preliminar del Expediente Municipal como herramienta base para la revisión y ajuste de los POT. Proximamente la Corporación entregará de manera oficial los documentos definitivos del Expediente a estos municipios.	100	100	
			La DTC realizó acompañamiento y asistencia técnica a los municipios de Morelia y Cartagena del Chairá en el proceso metodológico de implementación del Expediente, ya que estos municipios contrataron consultores para este proceso.			
Dirección Territorial Putumayo	Asesoría CLOPAD de Puerto Asís, procesos de inundación Vereda Hong Kong. Asesoría CLOPAD de Colón mitigación procesos erosivos e inundación Río San Pedro. Asesoría CLOPAD y acompañamiento al CREPAD amenaza de inundación a Puerto Limón.		60	60		

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	<p><u>Producto 1. Documento con los determinantes, condicionantes y elementos articuladores del ordenamiento territorial regional para los tres departamentos de la jurisdicción</u> Corpoamazonia ha desarrollado un enfoque sistémico para la comprensión y análisis de las dinámicas naturales y culturales de una región, a través de cuatro (4) componentes (sustentación, actividades, control y valores) que hacen parte del Sistema Ecológico Regional SER. Dentro de éste enfoque se plantea la identificación y caracterización de los factores condicionantes y determinantes ambientales para la Ordenación Territorial, como elementos que permiten construir un marco de referencia primario para la visión espacial. Con fundamento en lo anterior se elaboró dos documentos: El primero relacionado con la identificación y clasificación de los elementos articuladores regionales que pueden orientar la estructuración del Componente General de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios (POTM), y el segundo, correspondiente a las determinantes ambientales para el Ordenamiento Territorial, que deben tenerse en cuenta como normas de superior jerarquía, en los procesos de formulación, concertación y aprobación de los POTM.</p>	96	96	
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	<p><u>Producto 2. Conformación del expediente municipal de QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA que se hayan comprometido en el proceso y que hayan sido seleccionados por el Comité Operativo Interinstitucional.</u> Se puede registrar la elaboración de quince (15) Expedientes Municipales correspondientes a Leticia y Puerto Nariño en Amazonas, San Vicente del Caguán, Doncello, El Paujil, La Montañita y Belén de Los Andaquíes en Caquetá, y Sibundoy, San Francisco, Colón, Mocoa, Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Leguízamo en el departamento del Putumayo, con fundamento en la guía metodológica del Ministerio.</p>			

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	<p>Producto 3. Los documentos de seguimiento y evaluación de los POT de al menos QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA que se hayan comprometido en el proceso; este producto se elabora en el marco de la conformación y recomendaciones para poner en marcha el expediente municipal de los municipios.</p> <p>Se ha avanzado en el proceso de elaboración de los documentos de seguimiento y evaluación de trece (13) municipios: Leticia y Puerto Nariño en Amazonas, La Montañita, El Doncello, El Paujil, San Vicente del Caguán y Belén de los Andaquíes en Caquetá, Puerto Asís, San Miguel, Sibundoy, Mocoa, San Francisco y Leguízamo en el departamento del Putumayo.</p> <p>Se han presentado dificultades en el avance de la segunda fase de Seguimiento y Evaluación, debido fundamentalmente a la no disponibilidad de datos relacionados con las ejecuciones anuales de proyectos de los Planes de Desarrollo, los cuales se deben comparar con los proyectos definidos en el Programa de Ejecución del POTM. Otro problema encontrado es la NO definición de Líneas Base y METAS dentro de los Programas de Ejecución de los POTM, lo cual impide la medición y valoración de su cumplimiento.</p>	96	96	
			<p>Producto 4. Los Planes de Acción para la incorporación de la gestión del riesgo en los Planes de ordenamiento territorial de al menos QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA que se hayan comprometido en el proceso.</p> <p>Se tiene un avance en el proceso de evaluación del tema de amenazas y riesgos de los POTM, correspondiente a los municipios de Leticia (Amazonas), La Montañita, El Paujil, El Doncello (Caquetá), Puerto Asís, San Miguel, San Francisco, Leguízamo, Mocoa, Colón, Valle del Guamuez y Sibundoy en el departamento del Putumayo. De estos municipios se ha realizado la elaboración de los Planes de Acción respectivos.</p>			
			<p>Producto 5. Los documentos síntesis con las recomendaciones para la revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial de al menos QUINCE (15) municipios de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA que se hayan comprometido en el proceso.</p> <p>Se elaboraron las recomendaciones en los temas Urbano, Sistemas Productivos (rural), Riesgos y Evaluación cartográfica de 15 municipios: Leticia y Puerto Nariño en Amazonas, San Vicente del Caguán, Doncello, El Paujil La Montañita y Belén de Los Andaquíes en Caquetá, y Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Puerto Asís, San Miguel, Colón, Valle del Guamuez y Leguízamo en el departamento del Putumayo.</p>			

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1			Meta 7: Fortalecer procesos de consolidación de ciudades amazónicas:			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	Convenio Interadministrativo No. 0439 del 13 de noviembre de 2009, suscrito entre COPOAMAZONIA y las Alcaldías de Leticia y Puerto Nariño: con el fin de Ejecutar proyectos de agua potable, saneamiento básico y proyectos ambientales en las jurisdicciones de los municipios de Puerto Nariño y Leticia. Objetivo específicos de los proyectos: a) Proyecto demostrativo de de mejoramiento integral de barrios en el Barrio la Nueva Esperanza con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de menores recursos a través del acceso a mejores condiciones habitacionales y de entorno, CORPOAMAZONIA aporta \$300.000.000, el Municipio de Leticia \$30.000.000	30	30	
	Dirección Territorial Caquetá		Modelo de configuración de ciudades amazónicas para Florencia, San Vicente del Caguán, El Doncello y Albania: La empresa HYLEA LTDA, firma consultora del contrato Nro. 0692 de 2.008, presento el informe de avance de ejecución del proyecto "Amenazas sectores b y c del barrio Nueva Colombia de la ciudad de Florencia", donde de acuerdo a su evaluación el mismo se encuentra en un 50% .	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		Plan Maestro de Ejes Ambientales para las ciudades de San Vicente del Caguán y Florencia: La DTC apoyo técnica y logísticamente el desarrollo de 2 talleres de trabajo, para la socialización del proyecto Ejes Ambientales de ciudades amazónicas para los municipios de San Vicente y Florencia, a través del convenio suscrito entre Corpoamazonia y la Universidad Nacional.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Proyecto: Actualización y conservación catastral de la zona urbana de los municipios de Albania, San José del Fragua y San Vicente del Caguán: E l IGAC suscribió los convenios Nros. 008, 009 y 010 de 2.008 para realizar la conservación y actualización catastral de los municipios de Albania, Sn José del Fragua y San Vicente, entrego en la DTC el informe técnico final con sus soportes financieros de cada uno de los municipios en mención, se revisó y se constató que los productos finales cumplen con el objeto y obligaciones de cada convenio. La DTC realizó el SIP5 de los convenios recomendando el pago de los recursos restantes y se realice el proceso de liquidación bilateral de dichos convenios.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
1	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Planificación y gestión de la ordenación ambiental del territorio (PGOAT)	<p>Proyecto: Recuperación del Espacio Público y Construcción de Ciudades Amazónicas: En seguimiento al convenio Nro. 0525 de 2.008, sobre las obras y actividades realizadas al proyecto de espacio público "Parque de Albania" el avance a la actualidad es de el 100%. En seguimiento al convenio Nro. 0525 de 2.008, sobre las obras y actividades realizadas al proyecto de espacio público "Parque El Doncello" el avance a la actualidad es de el 100%.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Estudios previos: Recuperación del Espacio Público y Construcción de Ciudades Amazónicas: Se celebraron cuatro convenios interadministrativos con los municipios de La Montañita, San José del Fragua, Solita y Solano para realizar el proyecto de Recuperación del Espacio Público y Construcción de Ciudades Amazónicas.</p>	100	100	
	Dirección Teritorial Putumayo		<p>Se ejecutó el convenio 0682 de 2008 con la Alcaldía de Mocoa para la ejecución del proyecto recuperación y embellecimiento y espacios publicos en 11 parques del Mpio de Mocoa dentro del proceso de consolidación de ciudadas amazonicas aportes Corpoamazonia \$50.624.573, Mpio \$40.720.000. Se encuentran instalados los modulos infantiles de los barrios San Agustin, Los Prados, la Vereda el Pepino, se entrego a la comunidad el modulo para ser instalado en el barrio las Americas. Se realizó la contratación de madera para la terminación de los modulos por valor de \$9.720.000 y la compra de 48 bancas en madera plástica por valor de \$7.056.000, no fue posible la contratación de la ornamentación de los parques, ni la compra de los deslizadores.</p>	81	81	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2			Meta 8: Tramitar y realizar evaluación, seguimiento y monitoreo a la utilización de la oferta natural de la región, y desarrollar el plan regional de prevención, control y vigilancia enmarcado en la estrategia nacional.			
	Dirección Territorial Amazonas		Tramitar en el tiempo del LAR solicitudes de Licencia ambiental, permiso y autorizaciones LAR: 68 solicitudes recibidas PE-F yAU-F: Domésticos y Aislados 36, PE-F persistente: 9, PE-V : 4, PE-P: 5, PE-B: 1, AU-F unicos: 2, AU-O: 2, CO: 2), de las cuales se otorgaron 47 (Domestico y Arboles aislados: 30, PE-V 4, PE-P 5, AU-O 2, CO 6). El Tiempo promedio total de Tramite: 48 días Hábiles(0,5 veces el Tiempo del LAR). De vigencias anteriores se otorgaron: 11. El Total expedientes cerrados: 6 (AF-AA-D 3 y CO 3 de vigencia actual).	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		Total Expedientes 86, se realizó actuaciones de seguimiento y monitoreo a 67 (78%). De igual forma se le realizó seguimiento a 20 que ingresaron en 2009, pero que no hacen parte de la matriz de referencia. En total se Realizó seguimiento a 87 expedientes en este periodo.	78	78	
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	Implementación del Plan regional de Control y vigilancia: Plan de Control y vigilancia: Movilización forestal 9.879,27 m3 de madera en bruto equivalente a 3.951,71 m3 de madera con primer grado de transformación, con un factor de conversión de 2,5, de los cuales el 78.8% tienen procedencia del Corregimiento de Tarapacá, movilizados en la ruta Tarapacá – Puerto Asís, . Decomisos forestales: 19 (698.54 m³ elaborados), Decomisos Fauna: 95 (85 decomisos ejemplares vivos, 385 ejemplares), la clase taxonómica mas afectada es la de mamíferos.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<ul style="list-style-type: none"> ● Evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. ● Seguimiento con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas. ● Realización de jornadas de campo de capacitación, asesoría y.o transferencia de tecnología con usuarios de trámites ambientales: El tiempo promedio para: LA con DAA: 594 Arboles aislados: 32 AU Aprovechamiento forestal persistente:201 CO: 35 AU de cauces: 27 PE EXPLORACION: 13 LA MINERIA: 694 PE VERTIMIENTO: 550	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2	Dirección Territorial Caquetá		<p>Total de expedientes con que se inicia la vigencia año 2009: 173 De los cuales: Total en seguimiento realizados: 148 Total nuevas solicitudes año 2009:36 Avances: Seguimientos realizados según matriz de SMA:del total de 173 se realizaron 148 que equivale al 86%. Resoluciones emitidas: 30 Resoluciones de prorrogas: 21 Total expedientes cerrados: 26</p>	86	86	
	Dirección Territorial Caquetá	<p>Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana</p>	<p>TALLERES Se realizaron 35 Talleres de capacitación sobre aspectos de control y Vigilancia, Educación Ambiental y Control, Prevención y atención de Incendios forestales con la Policía Ambiental de Curillo, Albania, San José del Fragua, Morelia, Florencia, Cartagena del Chaira y autoridades indígenas del departamento, con la participación de 182 agentes, líderes comunales del municipio de Morelia y Cartagena del Chaira con una participación de 59 personas, 60 indígenas y 516 estudiantes. Total 817 capacitados.</p> <p>De igual forma , se realizaron 112 eventos de capacitación, en diferentes temáticas, registrándose como el tema con mayor numero de capacitaciones, la importancia de los recursos naturales con 41 eventos y 3240 personas capacitadas, seguido de Manejo de residuos sólidos con 23 capacitaciones y 2940 personas capacitadas. En menor proporción otros temas como Procedimientos y trámites ambientales ante Corpoamazonia y Legislación ambiental. Total: 6.997 persona capacitada.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	COMITES DE CONTROL Y VIGILANCIA En el primer semestre del 2009, han sido activados cuatro (4) Comites de Control y Vigilancia en el departamento del Caquetá con la participación de 17 funcionarios de ocho (8) Instituciones en cada comite: Secretaría de Gobierno; inspección de Policía, Personería, FIRAC y/o UMATA, Fiscalía, Policía Nacional y Ejercito. En el ejercicio del plan operativo, se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Se atendieron y emitieron 236 conceptos técnicos de corte y poda de árboles en las áreas urbanas del departamento. 2. Se recibieron y atendieron 67 denuncias y peticiones de información, que corresponde a: 2.1 Petición de información 36, atendidas 93,75% 2.2. Denuncias por Recursos Naturales 31, atendidas 100%. 3. Aprovechamiento de madera: 109.455,62 m3 en bruto, presentando el siguiente comportamiento de acuerdo a tipo o clase de trámite realizado: 3.1. Removilizaciones:..... 38.040,64 volumen m3 en bruto = 16.539,40 m3 en elaborado 3.2. Movilización 71.339,98 volumen m3 en bruto = 31.017,38 m3 en elaborado 3.3. Renovación 75,00 volumen en m3 bruto = 32,60 m3 en elaborado	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		RETENES Y OPERATIVOS Se realizaron 97 retenes móviles y 54 operativos en plazas de mercado, terminales de transporte, terrestre, fluvial y aéreo y restaurantes.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Solicitudes de ingreso 52. Tramitar y realizar evaluación de (117). expedientes seguimiento (315). Monitoreo (108). Resoluciones (92). cerrados (22), Cerrados y notificados (92): Evaluación: Autorización y permiso de aislados 62 de 30 de LAR. Ocupación de cauce 23 de 35 de LAR. Autorización persistente 75 de 55 de LAR. Autorización Unico 28 de 55 de LAR. Conseción aguas superficiales 97 de 40 de LAR. Permiso de vertimientos 42 de 35 de LAR. Permiso persistente 339 de 65 de LAR.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Desarrollar semestralmente comites regionales y locales de control y vigilancia de los recursos naturales: Se desarrollaron 8 comites asi: 2 en el municipio de Leguizamo, 2 en Mocoa, 1 en Orito, 1 en Valle del Guamuez, 1 en Sibundoy y 1 en Puerto Asis.	100	100	
			FAUNA. Se presentaron 3 medidas; decomisos, entregas voluntarias y rescate asi: 94 decomisos, de los cuales se registran 44,75 Kg., de carne, 120 ejemplares vivos, un (1) ejemplar muerto y una (1) piel; 31 entregas voluntarias de las cuales se recibieron 34 ejemplares vivos y 4 rescates con un registro de 4 ejemplares vivos.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	<p>Realizar monitoreo y control de los individuos de especies silvestres decomisados: Actualmente en el municipio de Mocoa bajo la figura de custodio autorizado se encuentran 52 ejemplares y en el municipio de Puerto Asís se encuentran 2 ejemplares para un total de de 54 ejemplares. De acuerdo con la siguiente tabla, éstos corresponden a 4 especies diferentes de mamíferos, 5 especies de reptiles y 11 especies diferentes de aves indicando así que esta última es el género con mayor presión debido a su gran vistosidad lo cual las hace apetecibles en el mercado negro para utilizarlas como mascotas y por ende son el mayor numero de decomisos realizados en el departamento por parte de la autoridad ambiental.</p>	100	100	
			<p>Concertar, ajustar, implementar y adaptar criterios esquemas y estrategias de seguimiento y control acorde a las diversas modalidades de actividad ilícita: Se realizaron 299 retenes y 48 operativos, de los cuales se monitorean y revisan en total 3.959,34 metros cúbicos elaborados, donde 2536,3 metros cúbicos corresponden a los salvoconductos de movilización expedidos de CORPOAMAZONIA y 1010,04 metros cúbicos a salvoconductos de movilización forestal expedidos por la CRC, se registraron 3248 vehículos monitoreados.</p>	100	100	
			<p>Implementar instrumentos de participación ciudadana para la denuncia seguimiento, monitoreo y control del Trafico Ilegal de Especies Silvestres: Se registran 112 denuncias ambientales por contravención a los recursos naturales así; Agua 36, Aire 21, Fauna 1, Flora 35, Suelo 19, correspondientes al con un porcentaje de atención del 52,68% y 25,89% en tramite, sin tramitar 21,43%.</p>	100	100	
			<p>Elaborar Informes Trimestrales en el Marco de ejecución de la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia, e Informe consolidado estado actual de los recursos naturales: FLORA Se realizaron 122 decomisos de productos forestales. El volumen decomisado esta distribuido así; un volumen aserrado o elaborado correspondiente a 691,47m3 y un volumen en bruto correspondiente a 46,54 m3 (equivalente a 20,23 m3 en volumen elaborado). Las principales especies forestales decomisadas en el departamento del Putumayo durante el primer trimestre de 2009, son: el Canalete (Jacaranda copaia; con 303,84 m3), representado por el 43,9%, Tara (Simarouba amara; con 106,45 m3, representada por el 150,4%, Guamo (Inga sp; con 51,6 m3) representado por 7,5%, Cedro (Cedrella odorata; 41,58m3) representado por 6% y Polvillo (Peltogine sp; con 26,04 m3), representado por el 3,8%, otras 161,96 m3), representando el 23,4%.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	Implementar estrategias y mecanismos para sensibilizar, concientizar y promover el cambio de actitud de la población civil frente al maltrato de fauna silvestre y manejo inadecuado de la flora silvestre: Se capacitaron en el tema de manejo y protección de fauna silvestre 641 personas de comunidades rurales, educativas en 11 talleres	80	80	
			Elaborar Informes Trimestrales en el Marco de ejecución de la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia, e Informe consolidado estado actual de los recursos naturales: MOVILIZACION Se registran 25941,56 metros cúbicos de madera en bruto movilizados, REMOVILIZACION Se registran 15,203,8 metros cúbicos de madera en bruto removilizados RENOVACIÓN Se registran 163,8 metros cúbicos de madera en bruto removilizados	100	100	
			LO CONCERNIENTE A LA OFICINA JURÍDICA DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2009: Respecto a los decomisos de flora: en el primer Semestre de 2009 se han impulsado un total de 128 PASA, de los cuales 36 con resolución de fallo, 62 se encuentran en formal investigación. 9 amonestaciones y 4 por aperturar. En cuanto a los actos de autoridad ambiental la oficina jurídica reviso un total de 90 autorizaciones, 95 concesiones y 42 permisos, y se cerraron 41 tramites.	100	100	
			Seguimiento a empresas de transformación de maderas: Se registran 50 empresas de transformación secundaria en registro ante CORPOAMAZONIA, se realizan 50 visitas técnicas.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	Meta 9: Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS):			
			<p>Seguimiento PGIRS Leticia en terminos de Licenciamiento ambiental: Leticia: En el botadero a cielo abierto se realizaron las siguientes actividades: Cierre del botadero Resolución No. 0090 del 6 de octubre de 2008, Habilitación área de contingencia con respectivo plan. PMA celda transitoria de disposición final de residuos sólidos, localizada en el predio del kilometro 4 de la carretera Leticia, adpotado por CORPOAMAZONIA. El 12 de marzo de 2009 se suscribio Acta No. 001 de compromiso entre la la Procuraduría, Alcldías de Leticia y Puerto Nariño, la Gobernación de Amazonas y CORPOMAZONIA. El 16 de marzo de 2009 se suscribió el convenio interadministrativo No. 0039 entre el Municipio de Leticia y CORPOAMAZONIA. Adecuación y operación de la celda transitoria. Se inicio un nuevo proceso sancionatorio con formulación de cargos a la Alcladía municipal y EPUAMAZONAS No.104/2009 (Auto DTA No. 0331 28-oct-2009),</p>	100	100	
			<p>Seguimiento PGIRS Leticia en terminos de Licenciamiento Ambiental: El 26 de noviembre de 2009 se realizó reunión con las entidades territoriales, entes de control y autoridad ambiental para el seguimiento y evaluación a los compromisos del acta No. 001 del 12 de marzo de 2009 acta 002. El 26 de noviembre de 2009. Visita al botadero del municipio, con presencia de la PGN delegada para asuntos ambientales, Alcaldía y entes locales de control, con el fin de verificar el manejo y operación de la celda transitoria, encontrando que se ha mejorado en comparación a lo observado en visitas anteriores, y que se debe continuar así. En cuanto a lo del relleno sanitario km. 17, se otorgó la LA y ha realizado el seguimiento, más concretamente a los compromisos del acta de la consulta previa (14-jul-09). se conformó Comité de Seguimiento al Proyecto de Construcción del relleno sanitario y se ha trabajado una propuesta de reglamento interno. En sitio no se han iniciado obras, se gestionó los recursos ante el FNR por parte del Municipio para la construcción de la primera fase, CORPOAMAZONIA en esta primera fase apoya la realización de obras complementarias para lo cu</p>	80	80	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	<p>Seguimiento PGIRS Puerto Nariño en terminos de Licenciamiento ambiental: Puerto Nariño: El 12 de marzo de 2009 se suscribio Acta No. 001 de compromiso entre la la Procuraduría, Alcaldías de Leticia y Puerto Nariño, la Gobernación de Amazonas y CORPOMAZONIA, la cual se encuentra en seguimiento. El Municipio de Puerto Nariño presentó a CORPOAMAZONIA el proyecto "Fortalecimiento y Promoción de la Recuperación de Residuos Sólidos mediante la Implementación de Procesos de Formación y Sensibilización Ambiental orientados al Aprovechamiento y Disposición Final en el Municipio de Puerto Nariño, Departamento de Amazonas, el cual fue viabilizado por SPL, para su ejecución se suscribió el convenio interadministrativo No.0357 de 2009, Total: \$ 151.674.000, ALCALDIA PUERTO: \$ 38.600.000, CORPOAMAZONIA: \$ 113.074.000. El municipio presentó el PMA para el cierre, clausura, postclausura y restauración ambiental del sitio de disposición final, el cual fue adoptado mediante la resolución No.247 de 2009 y se encuentra en implementación. El 26 de noviembre de 2009 se realizó reunión con las entidades territoriales, entes de control y autoridad ambiental.</p>	10	10	
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Seguimiento PGIRS Leticia y Puerto Nariño, (implementación del PGIRS): Leticia: cuenta con un % cumplimiento del PGIRS en las metas del corto plazo (5 años) del 75%. Puerto Nariño: cuenta con un % cumplimiento del PGIRS en las metas del corto plazo (3 años) del 71%.</p>	73	73	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Realizar Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a sitios de disposición final de residuos sólidos en los 16 municipios del Caquetá: En lo referente al proceso de legalización de la actividad disposición de los residuos sólidos convencionales tal como lo establecen los decretos 1713 y 1220, la Territorial otorgó 5 Licencias Ambientales, para la construcción y operación de rellenos sanitarios en los siguientes municipios: 1. Relleno La Providencia, Servimotañita - La Montañita. 2. Relleno La Esperanza, Servintegral - Florencia. 3. Relleno La Pradera, Emserpucar - Cartagena del Chaira. 4. Relleno El Retiro, Emsersol - Solita. 5. Relleno La Melva, Agua Rica - Puerto Rico. El 37,5% cuentan con licencia ambiental a la fecha. De los 16 Municipios, el 14 disponen los residuos sólidos técnicamente adecuados mediante celda. De los cuales 6 Mpios disponen los residuos sólidos en el Relleno Sanitario La Esperanza de Florencia. Y dos municipios se encuentra con resolución sancionatoria por el manejo inadecuado de los mismos. (San Vicente del Caguán y cartagena del Chairá.</p>	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	Los municipios de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, se encuentra en proceso de acompañamiento por parte de la Territorial Caquetá para su clausura y restauración ambiental de los sitios de disposición final, los cuales corresponden al 12.5% de los municipios del Departamento. Se evaluo el DAA de Valparaiso, recomendando que el sitio seleccionado como mejor alternativa sea incluido en el documento de ajuste del EOT tal como lo estipula el Dec. 838 de 2005. Se realizó seguimiento a la Resolución 083 del 16 de diciembre de 2008, Por la cual se otorga una Licencia Ambiental a la Empresa de Servicios Públicos de San José del Fragua S.A. E.S.P. "AGUAS DEL FRAGUA S.A. E.S.P." con Nit 0900175406-2, para la construcción y operación del relleno sanitario "El Cairo" del Municipio de San José del Fragua Departamento del Caquetá, encontrando una implementación de las obras en un 96 %, quedando pendiente implementar aprox el 4% de las obras correspondiente a la Geomenbrana y la Motobomba para la recirculación.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		4 Municipios con Planta de Tratamiento de Manejo Integral de Residuos Sólidos (Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco). 2 Municipios con acceso a sitios de disposición final: Mocoa y Puerto Guzmán. 6 Municipios con celdas transitorias (Pto. Asís, V. Guamuez, San Miguel, Pto Caicedo, Villagarzón y Orito). El Municipio de Leguízamo cuenta con relleno sanitario, pero actualmente opera como botadero a cielo abierto.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Se realizó visita de seguimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios del Departamento con los siguientes porcentajes de cumplimiento de programas y proyectos a corto plazo: Santiago 26%, Colón 24,5%, Sibundoy 41%, San Francisco 41%, Mocoa 95%, Villagarzón 97%, Puerto Asís 85%, Leguízamo 70%, Valle del Guamuez 45%, San Miguel 60%, Orito 69,4%, Puerto Caicedo 85%, Puerto Guzmán 93%.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2			Meta 10: Seguimiento a Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	Seguimiento a 19 PGRH, Registro de generadores: Durante el Periodo d se han realizado visitas de monitoreo y seguimiento a los 20 establecimientos generadores de residuos especiales y/o peligrosos, donde se evidencio el buen manejo y disposición dado que la gestión externa es realizada por Fundación Clínica Leticia, empresa que les presta el servicio en donde son incinerados 19.148,5. por año. La Fundación clínica Leticia, como empresa especial de aseo en el Departamento de Amazonas, adelantó tramite de LA para el Horno Incinerador y Permiso de Emisiones atmosféricas, sin embargo no fue otorgada por la Autoridad Ambiental de acuerdo al Certificado de Uso de Suelo proporcionado por al Alcaldía de Leticia donde a la letra dice "no puede funcionar ninguna infraestructura para incinerar residuos hospitalarios peligrosos, por encontrarse cerca de centros poblados como el Castañal,	60	60	
	Dirección Territorial Amazonas		San Sebastián de los Lagos y las viviendas situadas en el sector Los Lagos, según consta en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente.", por cuanto se le concedió un plazo perentorio de seis (6) meses para su reubicación y tramité de la Licencia Ambiental. (Resolución No. 0249 de 25 de Noviembre de 2009).			
	Dirección Territorial Caquetá		Seguimiento a 150 generadores: Se realizo seguimiento a 59 (Florencia 6 funerarias, 4 clínicas y 3 hospitales; Cartagena del Chaira 10 entre Droguerías, Hospital y Clínica; resto de municipios 9 hospitales y 7 clínicas), 3 centros de salud y 17 entre IPS y Veterinarias, de 150 pequeños y medianos Generadores en el Departamento del Caquetá, encontrando inconsistencias en lo referente a la gestión externa de los residuos en los municipios mas retirados. Se apoyo a SMA en lo referente al registro de medianos generadores de residuos peligrosos tal como lo estipula la Resolución 1362 de 2007, logrando contactar a 10 generadores mediante visitas y llamadas telefonicas, con el fin de validar la informacion ante el IDEAM.	39	39	
	Dirección Territorial Caquetá		Seguimiento y monitoreo la gestión externa de los generadores de residuos peligrosos De acuerdo con el Artículo 28 del Decreto 4741 de 2005, la Territorial Caquetá adelanto lo siguiente: 1. Notificación del Loguin y password a los generadores registrados en la pagina del IDEAM, entre los cuales se destacan los siguientes (Centro de Salud Pueblo Nuevo, Centro de Salud Morelia, Centro de Salud La Montañita, Hospital María Inmaculada E.S.E., Empresa Cooperativa Funeraria Los Olivos EMCOMFUN Ltda, Clínica Medilaser Sucursal Florencia, Hospital Local Cartagena del Chaira, Hospital Local San Rafael de San Vicente del Caguan, Clínica Chaira Ltda, Hospital comunal Malvinas, Profamilia florencia), para un total de 11 registros notificados.	100	100	
Dirección Territorial Putumayo	Se realizo seguimiento al componente de la Gestión externa de los PGRHS en los Hospitales Pio XII (Colón), José María Hernandez (Mocoa), San Gabriel Arcangel (Villagarzón), Jorge Julio Guzmán (Puerto Guzmán), Alcides Jiménez (Puerto Caicedo), Local Puerto Asis, San Francisco de Asis (Puerto Asis), Orito (Orito), Sagrado Corazón de Jesús (Valle del Guamuez), Fronterizo la Dorada (San Miguel), María Angelines (Leguizamo) así como también a Droguerías, Consultorios, Centros Veterinarios, Clínicas.		100	100		

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
2			Meta 11: Formular un plan para la promoción de gestión integral de los residuos peligrosos:			
	Dirección Territorial Amazonas		Registro de Generadores (19): De 56 generadores de residuos peligrosos identificados en la Jurisdicción de la Territorial Amazonas, 23 deben registrarse en cumplimiento del Decreto 4741/2005 y la Resolución 1362/2007, como Instituciones y Empresas generadores de residuos hospitalarios, entre otros, los grande y medianos generadores han sido registrados conforme al plazo establecido, y hasta el 31 de diciembre de 2009 tienen plazo lo pequeños generadores para registrarse ante el IDEAM.	50	50	
	Dirección Territorial Putumayo		Se encuentran registrados 54 generadores de residuos peligrosos ante el IDEAM, principalmente generadores de residuos hospitalarios.	100	100	
		Proyecto: Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia Colombiana	Meta 13: Estrategia para prevenir incendios forestales:			
	Dirección Territorial Caquetá		Formular una estrategia regional: Se elaboró el documento sobre la Estrategia para Prevenir Incendios Forestales en la jurisdicción de la región Suramazónica. Se ajustó el informe sobre el Intercambio de Experiencias sobre la Gestión de Incendios Forestales, en el marco del Convenio de Cooperación Internacional con la Agencia Brasileira de Cooperación, se enviaron tres informes: al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: uno para la oficina de Asuntos Internacionales, otro informe para la Dirección de Ecosistemas y para la Dirección General de CORPOAMAZONIA. En el ejercicio de Prevención de incendios forestales, se activaron todos los Comités Locales de Atención y Prevención de Desastres (CLOPAD) del Departamento. Se participó en el CLOPAD, del Municipio de Morelia y se dictó un Taller a líderes comunales del mencionado municipio con la participación de 30 personas. Se elaboró el Proyecto para la adquisición de Herramientas manuales para el combate a los Incendios Forestales, con destino a los organismos de socorro.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3		Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Meta 14: Formular y/o ajustar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos (POMCAS) priorizadas:			
	Dirección Territorial Amazonas		Formulación POM Tonina, Corregimiento de la Pedrera: Diagnóstico ajustado y formulación de la fase prospectiva. Area 940 hectáreas.	60	60	
	Dirección Territorial Caquetá		Se realizó la formulación de 6 POMCAS en el Departamento del Caquetá: La Resaca, Las Margaritas, La Borugo; El Doncello, Las Damas y la Arenosa. En proceso de formulación: El Rio Fragua Chorroso.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Se encuentra en proceso de adopción el Plan de ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Putumayo - Región Valle de Sibundoy (antiguamente denominado POMCA de la cuenca alta-alta del río Putumayo). La Fundación Cultural del Putumayo entregó para la revisión de Corpoamazonia los POMCAS de las quebradas aguanegra (Puerto Asís), Taruca, Conejo, Almorzadero (Mocoa), Curiyaco (Villgarzón) y chorrera (Puerto Guzmán) y de los ríos Mulato y Guisia (San Miguel, Orito, Valle de Guamuez) en el marco del Convenio 226 suscrito entre Corpoamazonia y el Fondo de Compensación Ambiental.	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		Acompañar los procesos de formulación de los POMCAS: La Territorial Putumayo atendió las solicitudes que a requerido la firma consultora encargada de la formulación de los POMCAS mencionados en el ítem anterior.	75	75	
			Meta 15: Ejecutar proyectos prioritarios para la implementación de los POMCAS.			
	Dirección Territorial Amazonas		POM de la Microcuenca de la quebrada Yahuaracaca Leticia (Amazonas): El POMCA fue aprobado mediante la 0648 del 24 de septiembre de 2009, en este año se ejecutaron dos proyectos en saneamiento básico: 1) capacitación y obras complementarias para el buen uso y mantenimiento de las unidades sanitarias adelantadas en las comunidades de San José del Km. 6 y Ticuna Huitoto del Km. 11 del municipio de Leticia. 2) "Plan de cierre, clausura, postclausura y restauración ambiental del botadero a cielo abierto del Municipio de Leticia".	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Requerir a los municipios el cumplimiento del Art. 111 de la Ley 99/93 y acompañamiento a los municipios en la selección de predios: Se elaboraron los lineamientos técnicos para la identificación y selección de áreas estratégicas para la conservación de ecosistemas en el marco del art. 111 de la Ley 99/93 y Art.106 de la Ley 1159/07. De igual forma se realizó advertencia frente al cumplimiento de las normas antes mencionadas a los 16 Municipios del departamento.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Requirir la ejecución de medidas de compensación ambiental por los proyectos, obras, actividades y procesos sancionatorios ambientales que actualmente cursan en la Corporación: Mediante medidas de compensación ambiental por los proyectos, obras, actividades y procesos sancionatorios ambientales que actualmente cursan en la Corporación, se logró la reforestación protectora - productora de 116.5 has en 5 municipios tal como: Albania, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, San Vicente del Caguán y Florencia.	20	20	
	Dirección Territorial Caquetá		Acompañamiento a la ejecución de proyectos ambiental en el POMCA del Hacha: Convenio No.0526 de 2008 celebrado con SERVAF S.A. E.S.P, para ejecutar el proyecto: "Implementación de Unidades Sanitarias para las familias ubicadas en las márgenes de las partes altas y medias de los ríos Hacha y Caraño y sus afluentes, Municipio de Florencia-Dpto. del Caquetá. A través de licitación pública No.0002 de 2009, se selecciono contratista de obra, a través del cual se esta ejecutando dicho proyecto (43 unidades por parte de CAZ). Avance 80%	80	80	
	Dirección Territorial Putumayo		En el marco del proyecto: "Implementación del plan de ordenación y manejo de la microcuenca Yarumo, municipio de Orito", cofinanciado por el Fondo de Compensación Ambiental, la Alcaldía del Municipio de Orito y Corpoamazonia. El personal se encuentra contratado, se han identificado los usuarios en terreno y el proceso jurídico y financiero necesario para la adquisición de insumos, materiales, equipos y construcción de las baterías sanitarias avanza de manera satisfactoria.	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		En el marco del convenio No. 19 F-2006 suscrito entre Corpoamazonia y FONAM se esta ejecutando el Proyecto: Reforestación protectora, aislamiento y enriquecimiento de bosques naturales en el Valle del Guamuéz y San Miguel; que contribuye con la implementación del POMCA del río La Hormiga. A la fecha se a ejecutado el 5% de las actividades contempladas para el tercer año del proyecto. Se esta realizando acompañamiento a usuarios en las labores de: resiembra, ploteo, limpia, poda y fertilización para el mantenimiento de las plantaciones establecidas. El proceso jurídico y financiero necesario para la adquisición de insumos, materiales y equipos avanza de manera satisfactoria.	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		Se elaboró el estudio previo para el proyecto: "Establecer procesos de restauración ecológica mediante enriquecimiento, reforestación y aislamiento en los predios adquiridos por la alcaldía municipal de Santiago en cumplimiento al artículo 111 de la ley 99 de 1993." Sin embargo el municipio no tiene recursos para la emisión de CDP, por lo tanto no ha sido posible desarrollar el convenio interadministrativo.	75	75	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Gestión para la suscripción del convenio de cooperación entre CORPOAMAZONIA y ECOPETROL. Se reviso la minuta propuesta por ECOPETROL y por parte de la DTP se incluyo entre otros asuntos: - El desarrollo de proyectos productivos, recuperación de áreas degradadas y demás actividades que las partes acuerden ... en el marco de la implementación de los Planes de ordenación y manejo de las microcuencas abastecedoras de acueductos de los municipios de Orito, Valle del Guamuéz, Puerto Asís y San Miguel. Sin embargo hasta el momento no se a obtenido respuesta.	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		Realización y participación del evento de socialización del convenio de cooperación No. 285 del 29 de Julio de 2009, suscrito entre Corpoamazonia y WWF-Colombia el cual tiene por objeto específico "contribuir con la implementación de los instrumentos de planificación formulados para la Ordenación y Manejo de la cuenca del río Putumayo". El evento se realizo el 3 de Septiembre en el Auditorio de la I. E. Normal Superior de Sibundoy, con una participación de 134 personas entre representantes de ONG's, presidentes de JAC, Alcaldes de la región, el Obispo de la Diócesis Mocoa-Sibundoy, interesados en el tema ambiental, el Director General y Territorial de Corpoamazonia y por WWF la Dra. Marie Lou Higgins representante legal e Ilvia Niño coordinadora Piedemonte. Ademas realización de Acta de inicio y primera reunion de Comité Técnico Operativo del Convenio. Participación en reuniones con organizaciones socias para la ejecución del convenio.	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		Visita de diagnóstico a la cuenca del río Pepino y reuniones con la comunidad para priorizar algunas actividades para la formulación de un proyecto de Implementación del POMCA del río Pepino.	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		Avanza la regeneración natural en más de 228 ha en predios adquiridos por los entes territoriales del Putumayo: en 104 ha, en predios adquiridos por el municipio de Villagarzón en la quebraba Curiyaco y la microcuenca la mariposa que abastece a la zona urbana y la vereda Champagnath respectivamente. En más de 100 ha, en predios adquiridos por el municipio de Santiago para la protección de cuencas abastecedoras rurales y en más de 24 ha, en predios adquiridos por el municipio de Mocoa para la protección de cuencas abastecedoras rurales. Estos predios vienen siendo co-administrados en articulación con CORPOAMAZONÍA.	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		275 hectareas en mantenimiento, microcuenca la Hormiga.	50	50	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3			Meta 16: Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales.			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Adopción y seguimiento PSMV de Leticia y Puerto Nariño: Leticia: En fomulación, presentó informe de avance. Puerto Nariño: Adoptado mediante resolución No. 0697 del 08 de Octubre de 2009, Dentro de esta misma resolución fue otorgado al Municipio el Permiso de vertimientos en una cantidad de 2.22 Litros/segundo, por un término de 5 años, sobre la quebrada salto y río Loretoyacú.	50	50	
	Dirección Territorial Amazonas		Seguimiento y monitoreo fuentes receptoras de vertimientos en las cuencas río Amazonas, Quebradas San Antonio y Provenir en Leticia: El monitoreo se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2009. en la DTA se monitorearon las siguientes fuentes: Leticia: Río Amazonas (Q. Simón Bolívar, Q. el Porvenir, Q. San Antonio y Caño Calderón). Puerto Nariño: Río Amazonas (Río Loretoyacu, Caño el salto y Baos). Se está a la espera de los resultados.	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		Caracterización fisicoquímica y microbiológica de los pozos de aguas subterráneas identificados en el estudio Hidrogeológico realizado durante el 2007 en el municipio de Leticia Se analizó una muestra representativa de 78 pozos en un área de 50 km ² en la ciudad de Leticia (Amazonas), con el fin de establecer las condiciones y características generales del agua subterránea de la zona estudiada, se analizaron los siguientes parámetros: Ph, conductividad, SST, Color, Turbidez, Dureza, Acidez, Nitritos, Cloruros, Sulfatos, coliformes totales y fecales, hierro, Calcio, Magnesio, Manganeso, Potasio y Sodio.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Seguimiento a la reduccion de cargas contaminantes de los Municipios con cargas concertadas: Se realizo seguimiento a la implementación del Acuerdo No.23 del 22 de Noviembre de 2007 del Consejo Directivo de Corpoamazonia, encontrando los siguientes % de avance: 1. Solano (JASPUSOL S.A. E.S.P.) 74.3 %. 2. San Jose del fragua, 30%, 3. El Doncello (EMSERPDOG SA ESP) 63% 4. Puerto Rico (AGUA RICA SA ESP) 57,6% 5. Paujil (EMSERPAUJIL S.A. E.S.P.) 52,5 %. 6. Milan (Aguas de milan), 30% reflejado en la disminucion de la carga contaminante para los parametros establecidos en el acuerdo. 7. Florencia (Servaf) 70%. 8. Morelia, 25%. 9. Montañita, 30 %.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	<p>Elaborar los conceptos técnicos de evaluación y proyectos de resolución para la adopción de 4 PSMV de acuerdo a lo concertado con los municipios; y 4 para sanción PSMV.</p> <p>De los 16 Municipios en el año 2009 se evaluaron y aprobaron 9 PSMV (Albania, Belen, Curillo, Doncello, Paujil, Milan, Puerto Rico, Solita, Valparaiso).</p> <p>Se contaba con 5 aprobados, para un total de 14 municipios con PSMV aprobados por la Corporación. Con proceso sancionatorio ambiental San Vicente y Cartagena del Chaira.</p>	88	88	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>CONSTRUCCIÓN DE 150.6 ML DE BOXCOULVERT DE SECCION 2.5 * 2.5 BARRIO BRISAS DEL HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – DEPARTAMENTO DEL CAQUETA:</p> <p>Se practicó visita técnica al sitio propuesto por la empresa SERVAF S.A. E.S.P. para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DE 150.6 ML DE BOXCOULVERT DE SECCION 2.5 * 2.5 BARRIO BRISAS DEL HACHA DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA – DEPARTAMENTO DEL CAQUETA, evidenciando que corresponde a un Emisario final, recomendando viable la destinación de recursos recaudados por concepto de tasas retributivas para la ejecución del proyecto. Producto de ello se firmó convenio (0377/09) con SERVAF S.A. E.S.P. para su ejecución.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Seguimiento convenio Servaf-CORPOAMAZONIA boxcoulvert Raicero. (Tasas Retributivas):</p> <p>Mediante visita técnica de seguimiento a la ejecución del convenio de cooperación No. 0526/08, se evidencio que SERVAF ha cumplido con la ejecución de la primera fase del Convenio 0526/08 establecida en su cláusula segunda numeral 3, y al cumplimiento de su plan operativo en relación a la construcción de 48 ML entre carreras 7ª - 8ª calle 12 barrio El Raicero Municipio de Florencia - Caquetá.</p> <p>Se acompaño a la visita de obra del proceso de Licitación Pública para contratar la 2 fase del convenio de cooperación No. 0526/08. Dicho proceso ya fue adjudicado por la Corporación y se firmó la respectiva acta de inicio.</p>	85	85	
	Dirección Territorial Putumayo		<p>Se realiza balance de la ejecución de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de 11 Municipios del Departamento del Putumayo, en el que se concluye que dichos documentos no son utilizados por la entidades prestadoras del servicio de alcantarillado para la ejecución de obras, ampliación de coberturas, disminución de puntos de vertimientos, mejoramiento de infraestructura, etc. Se han construido sistemas de tratamiento de aguas residuales en los municipios de Santiago, Sibundoy, San Francisco, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Valle del Guamuez, Orito (sectoriales), San Miguel y Leguízamo (sectoriales), de los cuales solamente en el área urbana de Puerto Caicedo funciona de manera normal. Se aprobaron los PSMV de los municipios de Mocoa (Resolución 0901 del 01 de diciembre de 2009) y Villagarzón (Resolución 0902 del 01 de diciembre de 2009).</p>	85	85	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Seguimiento al cumplimiento de las metas de reducción de cargas contaminantes (SST y DBO5) Con base en el Acuerdo No. 023 del 22 de noviembre de 2007, se realiza el seguimiento al cumplimiento de las metas de reducción de carga contaminante en los municipios de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, soportados en el incremento de las cargas vertidas a las fuentes receptoras calculadas de manera presuntiva según el RAS 2000 (cargas per cápita para aguas residuales domésticas), el crecimiento poblacional según las proyecciones del DANE y la cobertura del servicio de alcantarillado suministrada por las entidades prestadoras del servicio en cada zona urbana. Con lo anterior se determina un cumplimiento por parte de cada municipio para las cargas contaminantes establecidas en el Acuerdo.	30	30	
	Dirección Territorial Putumayo		En cumplimiento de la Carta de Compromiso No. 06 de 2009, la cual tiene un valor de \$97'422,796, se realizó el monitoreo de las fuentes receptoras de alcantarillados urbanos en los municipios de Mocoa (ríos Mulato y Sangoyaco), Orito (Q. El Sábalo), Valle del Guamuez (Q. La Hormiga), San Miguel (Q. La Dorada), Puerto Caicedo (Q. El Achiote) y Puerto Asís (Q. San Nicolás y Q. Singuiyá), destacándose los bajos niveles de las fuentes hídricas, dado el intenso verano que se presentó en el Departamento en los días del monitoreo.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		La Subdirección Administrativa y Financiera, a través de la Tesorería elabora un balance de los sujetos pasivos que registran mora en sus pagos, para realizar un último cobro persuasivo a los municipios de Sibundoy, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito y Valle del Guamuez, a cuyas facturas suma el cobro de sus correspondientes intereses moratorios.	45	45	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3			Meta 17: Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua.			
	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Requerimiento a usuarios sobre caudal captado: Se realizaron 42 requerimientos mediante informes de seguimiento a CO.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Realizar aforos de fuentes hídricas que abastecen acueductos o que reciben vertimientos En las visitas descritas anteriormente se realizaron los respectivos aforos: (valores en Litros / Segundo): El Dedo: 2.521,34; El Hacha: 37.885,68; El Aguila: 1.781,93; El Mannatial: 2.725,51; La Martha: 170; San Pablo: 197,3; La Alsacia: 12; La Mona: 68,16; La Sardina: 157,43; Orteguzaza: 252.465; Bello Horizonte: 37,8; El Oasis: 49,84; Aljibe El Chorro: 1,13; La Guinea: 975; La Resaca: 628,9; El Manantial - Caguan: 1.609,82; Rio Caguan: 516.360; Rio Caqueta: 789,369,51	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Aljibe La Avenida: 2,3; Anaya: 1.300; La Cristalina:54,66; Rio Doncello: 2.331,41; La Niña - del carmen: 950; La Paujila: 1.215,78; La Borugo: 544,5; La Niña - Paujil: 244,36; Aguas Claras: 265,38; Las Margaritas: 293,38; La Batea - La Babilla: 17; El Quebradon: 844,59; La Doncello: 594,48; Las Damas: 2.109,37; El Guadinoso: 76,94; La Tigrilla: 14,5; La Platanillo: 471; La Arenoso: 2.553,76; Campo Lejano: 460; Naciminetos: 10; Fragua Chorroso: 20.610; Rio Solita: 55.530; La Mochilerito: 126; La Cristalina: 61,22; San Vicente: 339,78	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		La Subdirección Administrativa y Financiera, a través de la Tesorería envía cobro persuasivo a los sujetos pasivos que no han cancelado sus cuentas de cobro, entre ellos el acueducto urbano del municipio de Orito y a 32 sujetos pasivos, de los cuales 12 ya cancelaron sus respectivas cuentas, mientras que a los restantes se proyecta iniciar proceso de cobro coactivo.	52	52	
	Dirección Territorial Putumayo		En el cuarto trimestre se reporta el recaudo de \$3,128,591, de los cuales \$2'834,165 se hace por parte de la empresa ESMOCCOA. El valor radicado en el año es de \$7,222,323, el cual representa el 47,7% del total facturado, el cual equivale a \$15'141,880 en 165 cuentas de cobro.	48	48	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3			Meta 18: Reglamentar el uso del recurso hídrico en corrientes con mayor presión por uso.			
	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Priorizar microcuencas con mayor presión en el Departamento del Caquetá Se priorizaron para reglamentar en los corregimientos de Venecia (Quebrada la Cristalina), Santo Domingo (Quebrada la Mochilerito) y la Sardina (Quebrada la Sardina), encontrando que se considera técnicamente viable iniciar el proceso de reglamentación sobre la quebrada la Cristalina ubicada en el corregimiento de Venecia del Municipio de Florencia Caquetá, teniendo en cuenta que se evidencio un conflicto entre los usuarios presentes en la zona por disponibilidad de agua. Se celebro convenio con la Universidad de la Amazonia para reglamentar en el corregimiento de Venecia (Quebrada la Cristalina), y corregimiento Santo Domingo (Quebrada la Mochilerito).	100	100	
			Meta 20: Seguimiento a la implementación de los Planes de Ahorro y Uso Eficiente del Agua:			
	Dirección Territorial Amazonas		Adopción por resolución y Seguimiento a los PAUEA, en Leticia y Puerto Nariño: En el Departamento de Amazonas el Municipio de Puerto Nariño presentó el Plan de Ahorro y Uso Eficientes del Agua para el río Loretoyacu – Fase I, el cual se encuentra en evaluación por parte de la Territorial Amazonas, el Municipio de Leticia no ha presentado PAUEA.	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		Realizar seguimiento a 6 PAUEA: Se realizo seguimiento a los siguientes PUEAA, evidenciando el siguiente porcentaje de avance: 1. Valparaíso EMSEPVAL S.A E.S.P. 41.6 % y adelantado actividades correspondientes a los años de vigencia del PAUEA. 2. San Jose del Fragua AGUAS DEL FRAGUA S.A. E.S.P. 40 %. 3. El Doncello (EMSERPDOC S.A. E.S.P.) 80%. 4. Milan (Aguasdemilan), 64,4%. 5. Cartagena del Chaira (Emserpdoc), 45%	55	55	
Dirección Territorial Caquetá	Realizar conceptos y proyectos de resolución de PAUEA, para 3 municipios: Se evaluo y aprobo 6 PUEAA, mas 6 aprobados por la corporacion anteriormente, con 12 Municipios en proceso de implementacion de los respectivos programas. Queda por evaluar Florencia y con proceso Puerto Rico y Curillo.		75	75		

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
3	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Gestión Integral del Recurso Hídrico	Se realizó seguimiento a 13 de los 14 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua aprobados por Corpoamazonia, quedando pendiente el correspondiente al municipio de San Miguel por carecer de servicio de acueducto. Se destaca el proyecto "Recuperación y uso racional de la oferta hídrica en el acueducto comunitario Barrios Unidos del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo", en el marco del convenio firmado con esa Empresa. Los PUEAA no son tenidos en cuenta para lograr el uso eficiente del agua por parte de los usuarios del servicio de acueducto, y simplemente se limitan a realizar campañas radiales y algunas actividades en centros educativos. Se destaca la micromedición de los municipios de Puerto Caicedo y Valle del Guamuez, así como la macromedición de los municipios de Orito y Sibundoy.	93	93	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana	Meta 21: Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia.			
			El 27 de febrero de 2009, se hizo entrega de 10.000 alevinos de la especie Cachama, procedente del CEA, a piscicultores del municipio de Puerto Guzmán en las veredas, Nápoles, Pacayaco, El Rosal, Sardinas, El Jauno y la Inspección de Santa Lucia. Se realizó la instalación de 60 huertas caseras con enfoque ecológico, con la asociación Selvafuturo y en la vereda San Isidro donde se entregaron insumos y materiales para las huertas, se realizó la entrega de 7 kits ambientales a las J.A.C de las veredas El Jauno; La Patria; Sardinas; Uchupayaco; Canangucho; Naranjito; Villa Gloria, para la atención a posibles contingencias por derrame de hidrocarburos. Se realizó la compra de 6 Kits escolares para el manejo de residuos sólidos convencionales. Se adelanta la contratación para la capacitación en primeros auxilios y manejo de contingencias petroleras con la cruz roja. Se realizó la construcción del área de cuarentena del CREAS: se construyeron 8 jaulas recubiertas de malla eslabonada, cuatro jaulas con piso en cemento y cuatro en piso en arena, el techo se realizo con hojas de zinc. Se capacitaron 125 personas de 7 comunidades en primeros auxilios.	80	80	
			El convenio 0669 de 2008, entre CORPOAMAZONIA - FRIGORÍFICO DEL PUTUMAYO S.A. - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CONCENTRADOS Y ABONOS ORGÁNICOS DEL PUTUMAYO: ASOPMAYO - ASOCIACIÓN DE MUJERES DESPLAZADAS PRIMERO DE MAYO. Después de las dificultades legales por la propiedad del predio de Frigomayo, las asociaciones adquirieron un terreno en las inmediaciones de Frigomayo, sin embargo no existen las condiciones técnicas para realizar las construcciones de las áreas para el manejo de los subproductos de acuerdo a concepto del Ing. Civil Carlos Acosta, profesional especializado de la DTP, lo anterior genero que por decisión conjunta de las partes se procediera a la liquidación del mismo y se establecio la necesidad de formular una nueva propuesta.	80	80	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4			<u>Meta 22: Fortalecer técnica, comercial y administrativamente a empresas, grupos asociativos y/o comunidades organizadas de Mercados Verdes.</u>			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana	<u>Apoyar el desarrollo del Convenio 1012 de 2007 con Artesanías de Colombia, VIII y IX Feria de Colonias, acompañamiento a 19 empresas de mercados verdes. Formular y gestionar 1 proyecto:</u> A través del convenio 1012, se beneficiaron en Amazonas 12 comunidades indígenas de las cuales a 11 se les entregó equipos y herramientas a través de comodato, San Juan del Socó no presentó la documentación para ello por lo que no se hizo la entrega. El total del valor entregado de los equipos y herramientas asciende a los \$13 millones de pesos. En la IX feria de colonias de Amazonas participaron 20 iniciativas empresariales, quienes tuvieron ventas por valor de \$58'572.650, el 35.76% del total de las ventas en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA \$163'809.650 .	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		<u>Apoyar el desarrollo del Convenio 1012 de 2007 con Artesanías de Colombia, VIII y IX Feria de Colonias, acompañamiento a 19 empresas de mercados verdes. Formular y gestionar 1 proy.</u> Convenio de Cooperación 0445 de 2009, suscrito entre CORPOAMAZONIA, Cámara de Comercio del Departamento de Amazonas y la Asociación CHUNAQUI BARU, para la construcción del Centro integral de fomento artesanal y aprovechamiento sostenible de especies útiles para la elaboración de artesanía Chunaky Barü comunidad San José Km. 6 Departamento de Amazonas, por un valor Total: \$ 139.982.000, CHUNAKY BARU: \$ 69'009.000, CAMARA DE COMERCIO: \$ 6.406.000, CORPOAMAZONIA: \$ 64.567.000. Competitividad regional: 3 reuniones, fue priorizado como proyecto productivo el BOA.	80	80	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana	<p>Organización y acompañamiento en la participación de organizaciones de mercados verdes y biocomercio en espacios de intercambio comercial a nivel regional y nacional:</p> <p>Se aplicó la matriz de evaluación a las siguientes empresas de mercados verdes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Cafe Casero (Se elaboró el plan de negocios y gestión de recursos ante el Fondo de Biovomerio). 2.Cafe Sabor de la Amazonia. (Se elaboró plan de negocios y gestión de recursos ante el Fondo de Biovomerio, fue revisado y devuelto para los respectivos ajustes). 3.Cafe Caquetá. (se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental). 4.Tipicos del Caquetá. se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental). 5. Amacas Don Luis. se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental y uso alternativo de materias primas). 6. Floristería el Paraiso Amazónico.se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental y esta en construcción el Plan de negocios. 7. Arte y Forclor. se elaboró diagnóstico ambiental y se concertó un Plan de mejoramiento ambiental y esta en c 8.Covinos. Se elaboró el diagnóstico y se evidenció problemas de manejo ambiental y se encuentra en una etapa 9.Arte en Guadua Caquetá. Tiene Plan de negocios y se encuentra en proceso de actualización por parte de Cor 10.Colpronat. se elaboró el plan de mejoramiento y en proceso plan de negocios 11.Bambusa. se elaboró el plan de mejoramiento y en proceso plan de negocios 12.Tienda Amazónica Montañita. Visita de Diagnóstico 13.Dekora Arte mas Diseño. 14.Asociación de mujeres trabajadoras de Florencia. Visita y Plan de mejoramiento y revisión plan de negocios. 15. Taller Koreguaje. Visita y acompañamiento para la elaboración del Plan de negocios, 16.Nave Embera. Se está construyendo el plan de mejoramiento en la parte ambiental y se concertaron algunos 	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<ol style="list-style-type: none"> 17.Artuitoto.Se está construyendo el plan de mejoramiento en la parte ambiental y se concertaron algunos compromisos de manejo de materias primas. 18. Taller Embera Kapipia.Se está construyendo el plan de mejoramiento en la parte ambiental y se concertaron algunos compromisos de manejo de materias primas. 19. Agrocomercial del Caquetá. Se elaboró diagnóstico, Ajuste y revisión al Plan de negocios 20.Mukatri. se elaboró Diagnostico, Plan de majoramiento y Plan de negocios. <p>Coordinación, organización y acompañamiento para la participación de 10 mepresas de mercados verdes en la Feria de Colonias, evento realizado en la ciudad de Bogota, durante los días 21 al 31 de Mayo de 2009.</p>	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana	<p><u>Acompañamiento en la formulación del Proyecto Producción de material vegetal de Cacao clonado y árboles maderables para el establecimiento de parcelas agroforestales de carácter productor protector y acompañamiento técnico social a familias cultivadoras de cacao de los municipios de El Doncelo y El Paujil en el Departamento del Caquetá:</u></p> <p>Convenio No 0316 del 29 de Agosto de 2009, celebrado con ACAMAFRUT y CORPOAMAZONIA, legalizado, se elaboró y aprobó Plan Operativo y de Inversiones del primer desembolso. Se encuentra en 20% de ejecución. Se celebró convenio con ASOHECA para la ejecución del proyecto FOMENTAR EL CULTIVO DE CAUCHO NATURAL EN ELMARCO DEL PLAN QUINQUENAL DE FOMENTO (2006 - 2010), EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, E IMPLEMENTAR ACCIONES DE FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL DEL SECTOR CAUCHERO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Con un costo total de \$ 418.693.000,00 pesos Mda Cte, se le asigna por parte de Corpoamazonia la suma de \$ 149.993.000,00 de pesos Mda Cte.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		<p>Convenio 0648/2008 CAZ - Alcaldía Puerto Caicedo para ejecutar proyecto "Manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en tierras de vocación forestal mediante alternativas económicas y ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del municipio de Puerto Caicedo", aportes: Corpoamazonia \$199.757.092 ; Municipio \$29.360.000; Comunidad \$156.460.000. Se ha realizado la instalación de 38 huertas caseras con enfoque ecológico; se adquirió los insumos y el material vegetal para el establecimiento de 38 Ha de parcelas dendroenergetica experimentales, se realizó la construcción de 38 estufas eficientes; se realizaron los analisis de laboratorio de material vegetal para determinar las propiedades fisico-químicas de las especies vegetales dendroenergeticas identificadas; se realizo el establecimiento de 20 Ha en arreglos agroforestales con plátano, maderables y cacao. Se instalaron 48 secaderos ecológicos para el beneficio de pimienta. Se realizo el establecimiento de 300 arboles ornamentales en el casco urbano de Puerto Caicedo.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		<p>Se realizó la campaña para la recolección de envases de plaguicidas con la distribución de volantes, transmisión de cuñas radiales, visitas a las JAC veredales y se visitaron instituciones públicas y privadas en los Municipios del Valle de Sibundoy, obteniendo 281 kg (43 bultos), de envases y empaques; 3 kg de tapas.</p>	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana	Convenio de cooperación DHS No. 65/08 entre Corpoamazonia y Ecopetrol, ejecución del proyecto Seguimiento y acompañamiento técnico a las labores de mantenimiento de plantaciones de Guadua angustifolia y cultivos de pimienta Piper nigrum y fortalecimiento técnico - social a productores de los municipios de Orito, Valle de Guamuez y Puerto Asís, Departamento del Putumayo. Se realizó la socialización del proyecto a 44 beneficiarios; se realizó la evaluación a las plantaciones de guadua, y cultivos de pimienta, estableciéndose un % de mortalidad promedio del 25% para el cultivo de guadua. Se realizó capacitación en manejo Silvicultural, técnicas de aprovechamiento de la guadua y su normatividad, en los municipios de Valle del Guamuéz y Puerto Asís, participantes: Valle del Guamuez: 34, Puerto Asís: 20, Orito 29. Se entregaron 5.903 plántulas de pimienta a usuarios de las veredas Paraiso y Altamira, en estas plantulas se detecto la presencia del hongo fusarium y nematodos, este material por recomendación del ICA fue destruido. Se realizó la entrega de 10.916 plántulas de Guadua en los municipios de Puerto Asís: 3.632, Orito: 2.763 y Valle del Guamuéz 4.521, se realizaron 131 visita	94	94	
	Dirección Territorial Putumayo		Se elaboró un plan estratégico ecoturístico para los Municipios de Mocoa, San Francisco, Sibundoy, Colon y Santiago, Departamento del Putumayo, se elaboró un diagnostico de la oferta ecoturística en estos municipios y se realizó dos estudios de capacidad de carga de los municipios del Valle de Sibundoy y Mocoa. Se realizó visita técnica con 14 prestadores del servicio de ecoturismo de los municipios de Mocoa y Sibundoy a experiencias de ecoturismo del Huila. Se suscribió el convenio de cooperación No. 0339/09 con la Cámara de Comercio de Putumayo para su apoyo en el desarrollo de la actividad. Se desarrollo el plan de capacitaciones dirigido a los prestadores de servicios de ecoturismo, el cual fue ejecutado por INESUP con una intesidad de 120 horas, mediante el diplomado de fundamentos de ecoturismo, el cual fue desarrollado en los municipios de Mocoa y Sibundoy con una participación de 60 personas. Se desarrollo una propuesta de imagen corporativa para los prestadores del servicio de ecoturismo.	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4	Dirección Territorial Putumayo		<p>Proyecto artesanias leguizamo: CAF 002-2008 fupad- Corpoamazonia: Se realizó la entrega de kits de equipos, herramientas e insumos por valor de \$10.957.000 a 6 organizaciones de artesanos de Leguizamo beneficiarias del proyecto. Se generaron 14 nuevos prototipos en talla de madera como resultado de la capacitación impartida por Roberto Palchucan. Se realiza el estudio de "caraterización del aprovechamiento tradicional de Palma Chambira y bejuco Yare", con la comunidad Murui de Leguizamo Putumayo. Se ha establecido que el tiempo mínimo de regeneración natural de los cogollos de palma chambira esta en un mínimo de 75 días para la localidad de Puerto Leguizamo. Se realizó presentación del proyecto ante la comitiva conformada por el Canciller, Gobernación del Putumayo, Corpoamazonia y la directiva de FUPAD en el Municipio de Puerto Asís.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo	<p>Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana</p>	<p>Se viene Ejecutando el proyecto:" Fortalecimiento de la cadena piscícola ornamental Con mayor presión extractiva en el Municipio de Leguizamo- Putumayo". Financiado por el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a través de la OEA con la asistencia técnica de FUPAD COLOMBIA, costo total por \$126.600.000, del cual Corpoamazonia aporta en contrapartida \$15.000.000. se benefician a 102 familias de pescadores y piscicultores de peces ornamentales amazonicos como el tigrito y la cucha Royal en el área de influencia de la Tagua-río Caquetá en las comunidades de :Umancia(10 fam.), Santa Bárbara(10 fam.), La Victoria(10 fam.), Córdoba(10 fam.), El Progreso(10 fam.), Jiri-Jiri(10 fam.), La Tagua(10 fam.), Santander(10 fam.), Bocanas del Caguán(10 fam.), Bocanas del Peneya(10 fam.), Bolsillo del cura(10 fam.) y Puerto Leguizamo(10 fam.).</p> <p>Se realizo la adecuación de nueve estanques para la producción piscícola (cucha royal y tigrito), adecuación de resorvorio de aguas, reforestación del área de influencia del resorvorio, ubicados en el vivero municipal de Leguizamo. Se conformo y legalizo la asociación de pescadores y piscicultores de Leguizamo (ASOPEPI). Se realizó los inventarios de las especies mencionadas para determinar las tasas de aprovechamiento en la zona Se establecieron los preacuerdos de pesca responsable con los asociados de ASOPEPI en las áreas destinadas</p>	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4			Meta 23: Promover procesos de autogestión en organizaciones de recuperadores y recicladores en el marco de los PGIRS.			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana	Un proyecto Asociación Victoria Regia: Proyecto "Fortalecimiento de la planta de reciclaje de la asociación de recicladores victoria regia para la transformación de plástico recuperado en el municipio de Leticia, departamento de amazonas". Viabilizado por SPL, para ejecución se suscribió el convenio interadministrativo No 0362 de 2009, por un valor Total: \$120.000.000, ALCALDIA LETICIA: \$20.000.000, CORPOAMAZONIA: \$100.000.000. Se elaboró plan operativo del convenio, conformación del Comité Técnico Operativo y el acata de inicio, se está elaborando estudio previo para la adquisición de la maquinaria.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Formulación Proyecto de apoyo a recicladores: Ejecución del proyecto "Fortalecimiento al proceso de recuperación, clasificación y comercialización de los residuos sólidos en los municipios de El Doncello, Cartagena del Chaira y Florencia" y los convenios celebrados en el año 2008, Valor total de \$51.973.974.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		De igual manera se entregaron kits de dotación a los Grupos de recicladores de Albania, La Montañita y Belen de los Andaquies. Asi mismo se formularon cuatro proyectos sobre "Fortalecimiento de la Educación Ambiental, para el manejo adecuado de residuos sólidos y selección en la fuente, en la zona urbana de los municipios de: . Morelia, Solita, Puerto Rico y La Montañita e Inspección de Santuario por valor de \$78.732.200. Dichos proyectos se encuentran en proceso de ejecución a traves de 4 convenios celebrados con las alcaldías de Montañita y Morelia y las Empresas de servicios Públicos de Solita y Puerto Rico, respectivamente, en el mes de noviembre de 2009 se solicito primer desembolso según planes operativos.	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
4	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana	Se suscribió el 11 de junio el convenio 0214 de 2009 entre Corpoamazonia, Alcaldía de Mocoa y ESMOCCA para la ejecución del proyecto: "PROMOCIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE MOCOCA". El valor total del convenio es: \$153.783.144, aportes: Corpoamazonia: \$84.774.000; Alcaldía \$20.000.000; ESMOCCA: \$49.009.144. En la ejecución del convenio se cuenta con la participación en modalidad de pasantía con 14 estudiantes de VI semestre de tecnología ambiental del ITP; se ha realizado capacitación a 210 personas en temas de manejo integral de residuos sólidos; se definió el personaje y las estrategias de comunicación para motivar a la comunidad de Mocoa en un mejor manejo de los residuos sólidos; se desarrollaron dos jingles promocionales de la campaña AURORA, se adquirieron 250 camisetas, 250 gorras, 5000 cartillas del manual para el manejo de los residuos sólidos, 7500 etiquetas autoadhesivas, 360 cuñas radiales.	62	62	
	Dirección Territorial Putumayo		Se ejecuta por parte de la DTP el proyecto: Promover procesos de recuperación de residuos sólidos en las organizaciones y en la comunidad del Municipio de Villagarzón, por valor de \$32.094.000, se contrató ing. ambiental para apoyar el proceso de educación ambiental, se realizó la contratación de elementos de seguridad industrial para 15 recuperadores del Municipio, se contrato 4 juegos de recipientes plásticos para la disposición adecuada de residuos sólidos, se realizó la contratación de 70 camisetas con mensaje ambiental, se realizó la contratación para la impresión de 5,000 unidades del manual para el manejo de los residuos sólidos. Se capacitaron 46 estudiantes en Metodologías de acercamiento comunitario y socialización del proyecto, 58 estudiantes en Socialización Ley 1259 de 2008. Comparendos Ambientales y 73 estudiantes en Manejo de residuos sólidos en la Fuente. Se han involucrado 70 jóvenes y niños como dinamizadores ambientales; se capacitaron 8 personas de la empresa de aseo que están directamente involucradas con el manejo de residuos orgánicos y compostaje; se capacitó a 14 operarios de la empresa de aseo AAA de Villagarzón, en seguridad in	62	62	
	Dirección Territorial Putumayo		Se participó durante la Feria de las Colonias para dar a conocer la campaña de manejo de residuos en Mocoa, en conjunto con la Policía Nacional se realizó 6 jornadas de sensibilización en los balnerios del Municipio de Mocoa. Se concertaron 3 proyectos para el manejo de residuos sólidos con 3 I.E. de Mocoa: Pio XII, Fray Placido y San Agustín. Se realizó dos jornadas de visita puerta a puerta a los usuarios del servicio de aseo, se realizó visita a 150 establecimientos de comercio de Mocoa para sensibilización en manejo de residuos reciclables. Se realizó la instalación de se realizó el reconocimiento a las personas que realizan actividades de recuperación de reciclables y se entregaron 30 Kits de seguridad industrial. Se realizó un acuerdo para la implementación de la ruta del reciclaje con el grupo de recicladores Chatarrería Ortega. Se encuentra en establecimiento la instalación de 40 patios productivos en barrios periféricos de Mocoa. Se realizó la jornada de la cultura ciudadana durante el mes de diciembre, se realizó un concurso de pesebres ecológicos en los Municipios de Mocoa, Puerto Asís, Orito y Sibundoy para lo cual se realizó adicional por valor de \$39.250.000	62	62	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5			Meta 24: Gestionar y apoyar la implementación de Planes de Ordenación y Manejo de fauna silvestre.			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	Proyecto "Acciones para el uso y conservación de la funa acuática amenazada en la Amazonia Colombiana fase I": Segundo comité de Acción Local FACUAM, en el Corregimiento de la Pedrera (Zona de muestreo Río Caquetá). Socialización de la iniciativa de fauna acuática amenazada a las Comunidades indígenas de la jurisdicción de la Asociación de ACITAM. Recepción y valoración técnica del informe técnico de investigación del proyecto, remitido al Fondo de Compensación Ambiental –MAVDT, para su valoración respectiva. Acompañamiento a la coordinación de la socialización final del proyecto, las cuales se ejecutarán en el mes de agosto. Se realizó el tercer comité técnico en la ciudad de Bogotá, con la participación de SINCHI, Natura, Omacha, Fondo de Compensación Ambiental y CORPOAMAZONIA. En el marco de este comité se acordó realizar un adicional en tiempo y en recursos para la culminación del convenio, por cuanto se realizó adicional No. 001 de 2009 en tiempo de 5 meses y recursos por valor de \$40.445.000. Se adelanto la revisión del informe final por parte del personal de CORPOAMAZONIA (SMA – DTA) y fue entregado para ajustes. Se está coordinando la logística necesaria para la socialización de los resultados del pro	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		Estudio Preliminar de Poblaciones de Aotus en el Trapecio Amazónico: Se adelantó la fase de oficina "Formulación de la metodología para la realización del estudio", Socialización de la Propuesta a las Comunidades indígenas de las Asociaciones de ACITAM y de ATICOYA, a modo de consulta para la realización del estudio y definición de la logística y requerimientos para desarrollar la fase de campo, para lo cual acordó suscribir un convenio con la Asociación ATICOYA, para ello se formuló el proyecto "Fortalecimiento institucional para el desarrollo de acciones de control y vigilancia de los recurso naturales renovables y generación de conocimiento sobre especies de flora y fauna con mayor presión de uso, en las comunidades indígenas de la jurisdicción de ATICOYA, del Municipio de Puerto Nariño, Departamento de Amazonas" el cual viabilizado por SPL, para su ejecución se suscribió el convenio interadministrativo No. 0365 de 2009 entre CORPOAMAZONIA y ATICOYA, por un valor Total: \$66.370.200,00. ASOCIACIÓN: \$25.000.000,00. CORPOAMAZONIA:\$41.370.200,00 Se elaboró estudios previos para suscribir la carta de compromiso con dos pasantes de Biología de la Universidad del Tolima.	10	10	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	<p>Manejo de Fauna silvestre: Proyecto "Maikuchiga (Historia de micos: conservación de primates amazónicos afectados por el tráfico ilegal de especies silvestres"):</p> <p>El proyecto fue formulado por la DTA, fue viabilizado por SPL en el mes de agosto de 2009, para su ejecución se suscribió el convenio de Cooperación No. 0354 de 2009 entre CORPOAMAZONIA y la Fundación Maikuchiga, por un valor total \$53.666.732.00. CORPOAMAZONIA: \$42.255.557,00. Maikuchiga: \$11.411.175. Se elaboró Plan Operativo de Inversión, Conformación del Comité Técnico Operativo y el acta de inicio.</p>	30	30	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Elaborar proyecto "Alternativa para el Manejo de Fauna Silvestre decomisada en el departamento del Caquetá - Hogar de Paso - :</p> <p>Se se ejecutó el proyecto "Alternativa para el manejo de fauna silvestre decomisada en el Departamento del Caquetá- Hogar de Paso, municipio de Florencia en el marco del convenio interadministrativo No.No.0343 de 2008; celebrado con la Universidad de la Amazonia. con este proyecto se han manejado 280 especímenes.</p>	100	100	
			<p>Meta 25: Implementar los Planes de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) de ecosistemas estratégicos.</p>			
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Revisar y evaluar las actividades implementadas por Corpoamazonia en el marco del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental (POMA) de ecosistemas estratégicos y desarrollar un proceso de sensibilización en educación ambiental a los habitantes del área de jurisdicción del Humedal la Cocha del municipio de Curillo: Mediante contrato de consultoría se elaboraron los Planes de Ordenación y Manejo de los Humedales San Luis y Versalles, en el municipio de Florencia. Se formuló el Plan de Ordenación y Manejo del Cerro Páramo Miraflores, mediante contrato de consultoría con la Organización no Gubernamental Ozono. Avance 100%</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Se adelantó un trabajo con la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de Florencia, que permitió conocer el estado de los diferentes cuerpos de agua urbanos, que se encuentran al interior del casco urbano del Municipio de Florencia.Las áreas identificadas y georeferenciadas representan un área de 40 has 2.785 m2 , como se detallan a continuación: 1.San Luis.....12 has 775m2 ; 2.Versalles1 ha 2.2127 m2; 3.La Esmeralda...2 has 328 m2; 4.El Bosque1 ha 2.520 m2; 5.Londres2 has 1.440 m2; 6.Calle oscura... 1 ha 3.230 m2; 7.La Castilla 0,3230 m2; 8.Azola anabaena.. 1 ha 7693 m2; 9.El Puerto ..9 has 920 m2; 10.Siglo XXI2 has 2.890 m2; 11.Fuente de agua...2 has 500 m2; 12.La Normal...2 has 4490 m2. Con esta información y como cumplimiento a la Ley 0157 de 2004, artículo 11, Corpoamazonia, priorizará acciones entorno a la formulación de Planes de Manejo de aquellos ecosistemas que de acuerdo a La Ley deben ser ordenados.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	El convenio de cooperación No. 285 de 2009, suscrito entre WWF y CORPOAMAZONIA, incluye el proyecto: "Implementación de la estrategia de conservación de los humedales en la cuenca alta del río Putumayo para su preservación y adaptación al cambio climático" en el marco del Plan de Manejo de los Humedales de la parte plana del Valle de Sibundoy y el Plan de Ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Putumayo - Región Valle de Sibundoy. Se cuenta con Acta de inicio y se realizo la primera reunion de Comite Tecnico Operativo para iniciar la ejecución.	50	50	
	Dirección Territorial Putumayo		En el marco del plan de manejo del param de bordoncillo La UOAA acompaño a la Alcaldía de Santiago en la formulación de un proyecto para la implementación de la primera de la caracterización y promoción de los principales sitios de interes ambiental y atractivos ecoturísticos y culturales del municipio de Santiago.	50	50	
			2.1.2.4.3 Meta 26: Reglamentar procesos para el aprovechamiento de productos y subproductos del bosque.			
	Dirección Territorial Amazonas		La DTA apoyo el proceso de reglamentación de los no maderables, estatuto de flora silvestre, Guía Técnica de Aprovechamiento Tipo 1, 2 y 3, en coordinación con el Ingeiero Edgar Otavo, trabajo que se realizó durante los meses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 2009.	20	20	
	Dirección Territorial Caquetá		Adelantar estudios de productos y subproductos del bosque. Generar reglamentaciones para el aprovechamiento de productos y subproductos del bosque: Exposición de temas relacionados con la conservación y manejo de bosques y de las reglamentaciones expedidas por Corpoamazonia para aprovechamiento de la Guadua, semillas, cortezas y carbón vegetal, con la comunidad que aprovecha económicamente el carbon, estos eventos de Socialización se desarrollarán en los municipios de San Vicente del Caguan, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Florencia y Belen de los Andaquies y Valparaiso.	100	100	
			Meta 27: Ejecución de proyectos identificados en los Planes de ordenación y Manejo Forestal.			
	Dirección Territorial Amazonas	Realización del "estudio de las propiedades fisico-mecánicas y usos posibles de las especies florísticas Castaño (Scleronema No. 2) y Creolino (Clathrotropis cf macrocarpa), de los bosques naturales del Corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del Corregimiento de Tarapacá, jurisdicción del Departamento de Amazonas: Entrega del "Estudio de las de propiedades físicas – mecánicas y usos posibles de las especies florísticas Monopteryx uaucu, Scleronema micranthum y Scleronema praecox, de los bosques naturales del corregimiento de Tarapacá" Documento de Tesis de grado.	100	100		

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	<p>Realización e implementación inicial del estudio “Estudio Conservación y Sistemas de Manejo Del Cedro (Cedrela odorata) en los Bosques Naturales del Corregimiento de Tarapacá, Jurisdicción del Departamento del Amazonas”. Área de Ordenación de Tarapacá:</p> <p>Se adelantó la segunda fase del estudio la cual consistió en las actividades de enriquecimiento del bosque y el seguimiento al área de manejo establecida y a los 20 árboles semilleros seleccionados en el área del estudio, se socializó los resultados a la comunidad, está pendiente entrega del documento final tesis de grado.</p>	96	96	
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Proyecto Ordenación Tarapacá: 1. Enriquecimiento de cedro (200 has) y viveros transitorios. 2. inventarios 100%, señalización UAOF:</p> <p>Convenio Marco con ASOMATA No. 000095-08 en ejecución, pendiente continuar con las áreas para enriquecimiento y el vivero. Se formuló el proyecto de ENRIQUECIMIENTO DEL ÁREA DE ORDENACIÓN FORESTAL DE TARAPACÁ Y ZONAS DE INFLUENCIA CON LA ESPECIE CEDRO (Cedrela odorata) MEDIANTE SISTEMAS SILVICULTURALES Y AGROFORESTALES, el cual se encuentra en proceso de viabilización en SPL. El valor del Proyecto es de \$473,445,000, para ejecutar en tres (3) años, con apoyo de las Asociaciones ASMUCOTAR y ASOMATA.</p>	10	10	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Apoyar la dinamización de la cadena productiva forestal del departamento de Caquetá para su registro ante el Ministerio de Agricultura:</p> <p>Revisión de los textos del acta de constitución y del reglamento interno del consejo departamental de la cadena productiva forestal y maderas del departamento de Caquetá.</p> <p>Apoyo en la constitución de la Asociación de Madereros de Cartagena del Chaira, documentos acta de constitución y reglamento interno de esta Asociación de Madereros.</p> <p>Inscripción ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Consejo Nacional de maderas, del acuerdo de competitividad de la cadena productiva forestal y maderas del Caqueta.</p> <p>Socialización de los documentos DIAGNOSTICO SECTOR FORESTAL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA Y PLAN DE ACCION de la cadena productiva forestal, en la reunión realizada en la Cámara de Comercio de Florencia, sobre Competitividad, actividad programada por la Consultoría de la Agenda de Competitividad del departamento de Caqueta.</p> <p>Participación y acompañamiento de la reunión realizada en las instalaciones de ASOHECA, dentro de la cofinanciación por parte de CORPOAMAZONIA, del proyecto de fomento del Caucho, en dos municipios del departamento de Caquetá.</p> <p>Participación institucional en la reunión de actualización del acuerdo regional de competitividad para la cadena productiva forestal y maderas del departamento de Caquetá.</p> <p>Participación en la reunión para la conformación del comité técnico regional de biodiversidad y competitividad, en el municipio de San Vicente del Caguán.</p> <p>Presentación del Diagnóstico del sector forestal del departamento de Caqueta y Plan de Acción de la cadena,</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	<p>Desarrollo de un programa de capacitación en diseño, manejo de equipos y planes de negocio para empresas transformadoras y comercializadoras del departamento del Caquetá en el centro Internacional del Mueble (SENA) Medellín y acompañamiento del proceso:</p> <p>Reunion programada y realizada en la sede de la Direccion Territorial Caquetá de Corpoamazonia, donde se socializó el convenio interadministrativo No 0622 de 2008, con SENA REGIONAL ANTIOQUIA - CENTRO NACIONAL DE LA MADERA - CORPOAMAZONIA, con las asociaciones de madereros y transformadores de madera como: ASOMICAG, AMACUR y AMAFLO.</p> <p>Coordinación y desarrollo de las reuniones virtuales preparatorias y de lanzamiento oficial del Convenio Interadministrativo 0622 de 2008, con la participación del SENA Regional antioquia - Amazonas - Caqueta y Putumayo, y las regionales de Corpoamazonia, actividades realizadas el 12 y 14 de Mayo de 2009, en las instalaciones del SENA - Florencia. Participaron 30 Microempresarios de la transformación de maderas de los municipios de Florencia, Solita, Puerto Rico, Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguan.</p> <p>Participación del Comité Consultivo de la Cadena Productiva de Cacao y Caucho, en el marco de la concertación</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Gestionar la capacitación en habilidades y destrezas para transformadores secundarios de la madera en convenio con las organizaciones de madereros de San Vicente del Caguan, Curillo y Florencia, Entes Territoriales y el SENA.:</p> <p>Revisión de la información relacionada con las Empresas de Transformación de madera enviada a la DTC, de los municipios que componen la Unidad Operativa Río Caguan. información reportada a la Subdirección de Manejo Ambiental.</p> <p>Reuniones de trabajo con ASOMICAQ, AMAFLO y asociaciones de ebanistas, en temas relacionados con la participación de los microempresarios en desarrollo del convenio interadministrativo 0622 de 2008, 17 de Enero de 2009.</p> <p>Realización de reuniones de trabajo con la Asociación de Ebanistas de Cartagena del Chairá y ASOMICAQ, con el propósito de revisar y ajustar los listados correspondientes a nombre de las empresas de transformación y de empleados seleccionados para participar de los cursos de capacitación.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>En el marco de aplicación del Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996, que establece el régimen de aprovechamiento forestal, y al tenor de la resolución No.0463 del 14 de Julio de 2009 de CORPOAMAZONIA, por medio del cual se reglamenta el libro de operaciones para empresas de transformación y comercialización de productos de la flora silvestre, se adelantó el trabajo con 14 empresas del municipio de Florencia, coordinando la adquisición de un libro de contabilidad de 3 columnas y 200 folios, el cual será utilizado para consignar los movimientos de los productos de la flora silvestre.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	<p>Identificación y registro de autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal, otorgados y en trámite en la zona de influencia de la Unidad de ordenación forestal Yari - Caguán, en jurisdicción de los municipios de Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán, con el propósito de determinar las coordenadas geográficas de estos aprovechamientos, para luego ser mapificadas con el apoyo de la Subdirección de Manejo Ambiental, como paso previo para la delimitación de la primera Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal Yari - Caguán.</p> <p>Avance en la descripción y caracterización de la Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal Yari - Caguán.</p> <p>Realización de dos reuniones de información, relacionadas con el avance del Convenio de Cooperación No 0622 de 2008, con ASOMICAQ y la Secretaría de Agricultura.</p> <p>Actualización de la información relacionada con las Autorizaciones y permisos de Aprovechamiento forestal, en el área de jurisdicción de los Municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, zona de influencia de la Unidad de Ordenación Forestal Yari - Caguán.</p> <p>Ajuste y espacialización de la información, definición de la primera Unidad dasocratica delimitada.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p><u>Definir y delimitar en cartografía y en campo la primera Unidad administrativa de la Unidad de Ordenación Yari Caguan:</u></p> <p>Identificación y registro de autorizaciones y permisos de aprovechamiento forestal, otorgados y en trámite en la zona de influencia de la Unidad de ordenación forestal Yari - Caguán, en jurisdicción de los municipios de Cartagena del Chaira y San Vicente del Caguán, con el propósito de determinar las coordenadas geográficas de estos aprovechamientos, para luego ser mapificadas con el apoyo de la Subdirección de Manejo Ambiental, como paso previo para la delimitación de la primera Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal Yari - Caguán.</p> <p>Avance en la descripción y caracterización de la Unidad Administrativa de la Unidad de Ordenación Forestal Yari - Caguán.</p> <p>Realización de dos reuniones de información, relacionadas con el avance del Convenio de Cooperación No 0622 de 2008, con ASOMICAQ y la Secretaría de Agricultura.</p> <p>Actualización de la información relacionada con las Autorizaciones y permisos de Aprovechamiento forestal, en el área de jurisdicción de los Municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, zona de influencia d</p> <p>Ajuste y espacialización de la información, definición de la primera Unidad dasocratica delimitada.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p><u>Desarrollo de la Ordenación Forestal Sostenible en la Unidad Yari- Caguan en los componentes de Sensibilización, Transformación de madera y Seguridad Alimentaria en Unidad de Ordenación Forestal Yari - Caguan. Implementación del plan de ordenación forestal:</u></p> <p>Se formuló el proyecto "Implementacion de la Ordenacion Forestal Sostenible de la Unidad Yari - Caguan, jurisdiccion del departamento de Caqueta" y se celebró el Convenio Interadministrativo No. 0404/09 con el Municipio de Cartagena del Chairá.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Dirección Territorial Caquetá		<p><u>Ejecutar y promocionar el Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal en el area de jurisdicción de la Territorial Caquetá:</u> Revisión y ajuste de la información relacionada con el proyecto RECUPERACION Y REGENERACION NATURAL DE LA ESPECIE CAPIRON EN LOS MUNICIPIOS DE CURILLO, presentado por la asociación de cultivadores de Capiron de Curillo - ASOCAPI. En el marco del Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal, en el Departamento del Caquetá, han sido inscritas en la presente vigencia de 2009, 1.941 has., distribuidas de la siguiente manera, en los municipios de: Florencia, Belen de los Andaquies, Morelia, Puerto Rico, Montañita, Valparaiso, El Doncello, El Paujil, Milán, Albania, Solita, San Vicente del Caguan, Curillo, San José del Fragua Solano: 1.Plantación compacta 487 has 2.Agroforestal 706 has 3.Silvopastoril 713 has 4.Regeneración natural 35 has TOTAL 1.941 HAS</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	<p>Proyectos evaluados y entregados al Banco Agrario S.A. Florencia. • Expediente PRT-18-460-001 Frey Wilmer Farfán Londoño, para establecer en la vereda Filadelfia del municipio de Milán 50 hectáreas de una Plantación Compacta que tendrá como especie maderable Nogal Cafetero (Cordia alliodora). • Expediente PRT-18-460-002 Jorge Augusto Farfán Londoño, para establecer en la Vereda San Roque del municipio de Milán 80 hectáreas de una Plantación Compacta que tendrá como especie maderable Nogal Cafetero (Cordia alliodora). • PRT-18-460-009 Gentil Rodríguez González, para establecer en la Vereda San Roque del municipio de Milán 80 hectáreas de una Plantación Compacta que tendrá como especie maderable Nogal Cafetero (Cordia alliodora). Estos tres proyectos suman una área de 180 has, con una inversión de \$653.241.000. Hasta la fecha 9 solicitantes (5 medianos y 4 pequeños productores) de los municipios de Florencia y Bélen de los Andaquíes se encuentran tramitando documentos para acceder al crédito. También, se realizaron 8 inscripciones de viveros forestales con capacidad de producir material vegetal.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>en el marco del PRT en los municipios de Florencia, Paujil y El Doncello. Como una acción complementaria y de apoyo al Programa de Restauración de Tierras con Vocación Forestal, se puede mencionar la formulación del Proyecto de Reactivación del Vivero Departamental, de la Secretaría de Agricultura y la protocolización del convenio Interadministrativo No 0399 de 2009, por un valor de \$154.340.000.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	Se ejecuta el proyecto "Manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en tierras de vocación forestal mediante alternativas económicas y ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del municipio de Puerto Caicedo", donde se han desarrollado las siguientes actividades: trazado de 25 lotes para el establecimiento de las huertas ecológicas, se ha realizado el trazo a 20 Ha para el establecimiento de los sistemas agroforestales (Cacao, maderables y plátano), se ha construido 38 armazones para el montaje de los secaderos ecológicos y se entrego el plástico para que sean acondicionados, se han realizado dos talleres de capacitación: uno de agricultura orgánica a los beneficiarios del componente de sistemas agroforestales y el otro en la construcción de los secaderos artesanales. Se contrato los pasantes de Ingeniería forestal por valor de \$5.976.000, para realizar los estudios: • Consumo promedio de leña para la cocción de alimentos, las especies utilizadas, el poder calorífico y las emisiones de gases de efecto de invernadero generadas por los pobladores rurales del Municipio de Puerto Caicedo y su afectación sobre el medi	75	75	
	Dirección Territorial Putumayo		Se formularon los proyectos dentro del área de ordenación Mecaya Sencella en la jurisdicción del Municipio de Puerto Guzmán: "ESTABLECIMIENTO DE ARREGLOS AGROFORESTALES CON LA ESPECIE CAPIRÓN (CALYCOPHYLLUM SPRUCEANUM) VEREDA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES, AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE, Y DIRIGIDOS A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	75	75	
			Meta 29: Consolidar la implementación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental del CEA de Mocoa.			
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo		Jardín Botánico: De acuerdo con las necesidades de mantener en buen estado esta importante colección de plantas medicinales, se hizo un trabajo de recuperación en 30 de ellas. Lamentablemente en este trabajo se conoció también que cerca del 50% de la colección se encontraba en riesgo y después de elaborar un plan de rescate de las especies, se inició un proceso de recuperación de la colección. Para ello, se han desarrollado recorridos de campo y entrevistas a sabedores locales, colectas y otras actividades que han permitido recuperar el 25% de esas especies que durante el primer semestre del año se identificaron como "en riesgo de pérdida" para el Jardín Botánico. Por otra parte, como estrategia de control de la colección se elaboró el inventario actual de la colección, el cual ya fue reportado al Instituto Humboldt para la actualización del registro de colección del Jardín Botánico de Plantas Medicinales del CEA. El inventario arrojó que de las 512 especies reportadas en la base de datos BG recorder y en inventarios pasados, actualmente existen 350 especies aproximadamente en buen estado, cerca de 200 especies se encuentran pérdidas y otras en estados no muy adecuados dentro de la colección.	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto : Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	<p>Como estrategia de divulgación del Jardín Botánico se colectó información en maqueta de 20 especies para la publicación de una segunda cartilla, cabe resaltar la participación del Herbario del Instituto SINCHI en la identificación taxonómica de las especies y de la unidad de educación ambiental en la edición del material. La publicación aún no ha sido impresa y se espera concretar el proceso en el último trimestre de 2009.</p> <p>Se participó durante el pasado mes de junio de la Junta de la Red de Jardines Botánicos de Colombia, durante el evento fue puesto de manifiesto por parte de los coordinadores la importancia del Jardín por su posición geográfica y por la colección que maneja. El director de los Jardines envió una propuesta de reorganización del Jardín Botánico del CEA para ser evaluada por CORPOAMAZONIA</p> <p>Desde el Jardín Botánico del CEA, se coordinó la puesta en funcionamiento dos huertos escolares que hace 4 años la Corporación dio apoyo tanto en materiales como en mano de obra. A partir de lo anterior se visitaron en Mayo las escuelas de San José del Pepino y Caliyaco pertenecientes al CENTRO EDUCATIVO RURAL CALIYA</p>	100	100	
			<p>Centro de Recuperación y de Rehabilitación de Fauna Silvestre – CREAS</p> <p>Las actividades del CREAS durante el 2009 se han enfocado en tres aspectos: el trabajo de recuperación de fauna silvestre, promoción de una alternativa de reproducción en cautiverio de T. tajacu y la formulación de propuestas de apoyo a la conservación de especies silvestres.</p> <p>Los resultados del primer aspecto se desarrollaron en forma amplia como apoyo al manejo y disposición de fauna silvestre recepcionada por CORPOAMAZONIA en el departamento de Putumayo, se encuentran relacionados en la meta 8, por lo cual no se describen en este aparte.</p> <p>En cuanto a la promoción de una alternativa productiva con la especie T. tajacu, actualmente se encuentra en levantamiento la línea base con la recolección de información primaria y secundaria sobre la reproducción de esta especie, su etología y clínica como base para el manejo de la misma.</p> <p>Se tienen resultados positivos, dos partos de dos crías cada uno, con sobrevivencia de todas las crías y estados de salud adecuados para los parentales. No se han registrado enfermedades persistentes ni agudas importantes en las crías ni en los adultos que ingresaron, mostrando fortaleza inmunológica a condiciones de estrés potencialmente generadas por el cautiverio en los animales. La tolerancia a los cambios de dieta es buena, no se han presentado patologías asociadas con este hecho.</p> <p>Respecto del tercer aspecto de importancia en el CREAS se evidenció la necesidad de contar con una estrategia para la educación ambiental y que aporte a los objetivos de conservación de CORPOAMAZONIA, entre ellos la utilización de la conservación ex situ como técnica para el mantenimiento de pulls genéticos de especies de alta presión antrópica en la región.</p> <p>Para ello se formuló una propuesta que inicia su ejecución a finales de este año y cuya operación total ocurrirá durante el 2010; para la cual se cuenta con la iniciativa de convenir con la Fundación Zoológica de Cali.</p>	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
5	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la amazonia	Estación piscícola: Se entregó un total de 32.700 alevinos con un costo total de 3'345.000, de los cuales 15.150 se entregaron en el municipio de Mocoa, 1.000 se entregaron en Villagarzón, en Orito 4.100, 2.450 en San Miguel, 6.000 en Puerto Guzmán y 4.000 en Piamonte.	100	100	
			Vivero Agroforestal Uno de los propósitos del vivero es producir material vegetal para atender no solamente los proyectos que ejecuta la entidad, sino también otras organizaciones sociales e institucionales o personas particulares. Es así como se han entregado 11.145 plántulas de diferentes especies como el limón swinglia, Roble, Tara, Chíparo, Arazá, Guarango, Mandarina, Copoazú, Pino colombiano.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6			Meta 30: Plan regional de biodiversidad.			
	Dirección Territorial Amazonas		Implementación Plan Maestro del Bio Observatorio Amazonico -BOA: El 05 de junio de 2009 en la Territorial Amazonas se realizó el lanzamiento del libro "Plan de Acción Regional en Biodiversidad del Sur de la Amazonia Colombiana – PARBSAC 2007-2027 denominado "Toda la vida"	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Cofinanciación de proyectos identificados por los técnicos ambientales indígenas en el marco del componente étnico del PARBSAC. •Cofinanciación proyecto grandes mamíferos con conservación internacional. •Implementación proyecto pago de servicios ambientales en cuencas hidrográficas (CIPAV); proyecto MDL, deforestación evitada y bio observatorio Amazónico. •Adelantar estudio de la dependencia y autosuficiencia alimentaria en la jurisdicción. •Socialización y lanzamiento del Plan Regional de Biodiversidad PARBSAC en el Sur de la Amazonía Colombiana. •Facilitar la operatividad del comité técnico interinstitucional del PARBSAC: Se adelantó el Taller sobre "Gobernabilidad, Territorio y Recursos Naturales en Comunidades Indígenas del Municipio de Solano departamento del Caquetá, en las instalaciones de la Maloca de la Comunidad Ismuina (solano) y se socializó la Estrategia Nacional de Prevención, Control y Vigilancia dentro de los territorios indígenas. La participación fue de 60 indígenas. Se adelantó y apoyó logísticamente la Asamblea de la Unidad de Pueblos Indígenas en el departamento del Caquetá, en el Centro Diocesano de Pastoral Social de la Ciudad de Florencia, con una participación de 65 Gobe Se realizó EL FORO AMBIENTAL INDIGENA, en las instalaciones del Centro Diocesano de Pastoral Social de la	100	100	
Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo		CORPOAMAZONIA cuenta con 1.000 ejemplares editados del Plan de Acción Regional en Biodiversidad del Sur de la Amazonía Colombiana – PARBSAC 2007-2027 denominado "Toda la vida". Este producto, esfuerzo de más de 2 años de trabajo con comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades campesinas y la participación proactivas de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, sectores privados y la diferentes instituciones, se pone a disposición para la región como una contribución para orientar mejores y adecuadas decisiones en el desarrollo sostenible de la Amazonía Colombiana.	100	100		

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Desarrollo de FORO AMBIENTAL INDIGENA DE CAQUETA: Comunidades: 65 gobernadores indígenas que representan a 6 pueblos indígenas. Resultados: Identificación y priorización de las necesidades en saneamiento básico, cultura, agua y actividades productivas de cada pueblo	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Desarrollo de FORO AMBIENTAL INDIGENA DE PUTUMAYO: Comunidades: 7 Asociaciones indígenas de Putumayo y 132 Gobernadores Indígenas que representan a 14 pueblos indígenas del Putumayo. Resultados: Identificación y priorización de las necesidades en saneamiento básico, cultura, agua y actividades productivas de cada pueblo.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Desarrollo de FORO AMBIENTAL AFRODESCENDIENTE DE PUTUMAYO: Comunidades: 6 asociaciones afro y 71 representantes afrodescendientes de los Departamentos de Putumayo y Caquetá. Resultados: Priorización de proyectos propuestos para el mejoramiento de la calidad de vida de los Afros.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Convenio 0299/09 celebrado entre Corpoamazonia y OZIP, para la ejecución del Proyecto: Estrategia pedagógica para la apropiación del Plan de acción en Biodiversidad del Sur de la Amazonía Colombia entre los pueblos indígenas y afrodescendientes de Putumayo: Comunidades: 14 pueblos del departamento del putumayo. Resultados: Conocimiento de los fundamentos del PARBSAC, desde las bases de los pueblos del Putumayo.	100	100	
	Direcciones Territoriales Caquetá y Putumayo		Graduación de 31 Técnicos Indígenas en desarrollo Sostenible dentro del convenio 0255 de 2008 31 estudiantes pertenecientes a 14 pueblos indígenas del Putumayo y 6 pueblos indígenas de Caquetá 31 estudiantes que adquirieron conocimientos en Desarrollo Sostenible, para asumir los retos de sus comunidades	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6			Meta 31: Investigar y documentar las experiencias exitosas relacionadas con el manejo de la flora y fauna de la región:			
	Dirección Territorial Amazonas		Estudio Preliminar de Poblaciones de Aotus en el Trapecio Amazónico: Se adelantó la fase de oficina "Formulación de la metodología para la realización del estudio", Socialización de la Propuesta a las Comunidades indígenas de las Asociaciones de ACITAM y de ATICOYA, a modo de consulta para la realización del estudio y definición de la logística y requerimientos para desarrollar la fase de campo, para lo cual acordó suscribir un convenio con la Asociación ATICOYA, para ello se formuló el proyecto "Fortalecimiento institucional para el desarrollo de acciones de control y vigilancia de los recursos naturales renovables y generación de conocimiento sobre especies de flora y fauna con mayor presión de uso, en las comunidades indígenas de la jurisdicción de ATICOYA, del Municipio de Puerto Nariño, Departamento de Amazonas" el cual viabilizado por SPL, para su ejecución se suscribió el convenio interadministrativo No. 0365 de 2009 entre CORPOAMAZONIA y ATICOYA, por un valor Total: \$66.370.200,00. ASOCIACIÓN: \$25.000.000,00. CORPOAMAZONIA:\$41.370.200,00.	10	10	
	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Se elaboró el documento sobre experiencia exitosa de fauna silvestre de la especie Cerrillo (Pecari tajacu) en el Municipio de San José del Fragua, ubicado en el predio de propiedad del señor Gilberto Collazos. Se tiene elaborado un documento de las diez especies de fauna amenazada en el Departamento del Caquetá durante los últimos tres años (2006-2008), con base en las estadísticas de decomiso que maneja la DTC. Tortuga Charapa, Loro Real, Lora Amazonica, Boa Constrictor, Mico Ardilla, Loro Chocli, Churuco, Mico Maicero, Iguana y Loro Cabeci Azul.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		En el marco de la implementación del Plan de Investigación Ambiental para la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, PINAC – CORPOAMAZONIA, se encuentra en desarrollo el proyecto Caracterización biológica de fauna y flora del Centro Experimental Amazónico – CEA y sus inmediaciones en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo. El objetivo general del proyecto es aportar al conocimiento de la flora y fauna silvestre del piedemonte del sur de la Amazonia colombiana, a través de una caracterización que permita tener una idea de la biodiversidad presente y nociones de los elementos más importantes para establecer prioridades de manejo y conservación de la misma, sirva como fundamento para las decisiones de liberaciones de animales silvestres en el área y permita conocer someramente los procesos biológicos que ocurren con las especies más comunes y abundantes. La inversión para el proyecto asciende a \$173.474.000 que para su ejecución serán aportados por CORPOAMAZONIA y por la Universidad de Nariño. El análisis preliminar de los resultados arroja que en lo referente a los grupos Aves, Herpetos y Lepidoptera por lo	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	<p>Herpetofauna: Se cuenta actualmente con un listado de 33 especies, de las cuales 17 pertenecen a la Clase Amphibia y 14 a la Clase Reptilia. Se registró seis familias de anfibios, de las cuales las más abundantes fueron Strabomantidae y Bufonidae con seis y cinco especies respectivamente; para reptiles registramos diez familias, de las cuales el grupo más abundante fue el suborden Serpentes con cuatro familias y Boidae, Elapidae, Colubridae y Viperidae con seis especies.</p>	100	100	
			<p>Lepidoptera Hasta le momento se han determinado el 65% de los individuos, representado en 44 especies distribuidas en 31 géneros y seis familias. Nymphalidae es la familia de mayor riqueza en el área de estudio (70.5%), cuenta con representantes de las subfamilias Biblidinae, Charaxinae, Heliconiinae, Limenitidinae, Morphinae, Nymphalinae, Ithomiinae y Satyrinae, de las cuales las dos últimas presentan el mayor número de especies, cada una con el 25.8% del total para la familia. Pieridae se encuentra en el segundo lugar con una riqueza de 9.1% y presenta las tres subfamilias, Dismorphiinae, Pierinae y Coliadinae esta ultima con el 50% de las especies totales para la familia. Las familias de Hesperidae, Lycaenidae, Riodinidae y Papilionidae con una subfamilia, y la última registra solo una especie.</p>	100	100	
			<p>El analisis de riqueza muestra que la subfamilia Ithomiinae y Satyrinae presenta los valores más elevados para las especies reportadas en el sector. Brown, 1991 (Citado por Andrade 1998), menciona que Satyrinae se encuentra entre los grupos de lepidópteros típicos, de mayor riqueza y abundancia del interior del bosque amazónico. Andrade (1996) y Viloría (1990) afirman que la subfamilia es cosmopolita y esta representada en una amplia gama de altitudes, particularmente en las regiones tropicales, contrariamente con lo que ocurre con individuos de otras familias. Las especies con mayor numero de individuos son Chloreupytchia arnaea y del genero Pierella mayormente P. lena y P. lamia. Otras especies con alta abundancia entre las subfamilias son: A. amesis, A. amatea y A. jatrophae, E. albula, U. teleus, D. anubis, Z. itys, H. aeode, sin embargo cada una de estas alcanza su mayor frecuencia en habitats característicos, por ejemplo A. jatrophae se encuentra en áreas abiertas, mientras que A. amesis solo se reporto al interior del bosque, al igual que las especies del genero Pierella. Otras como Z. itys se encuentran tanto en bo</p>	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	<p>Aves Un total de 87 especies fueron registradas por diferentes métodos aplicando un esfuerzo de muestreo de aproximadamente 1813 horas/red en cuatro zonas de muestreo dentro del Centro Experimental Amazónico – CEA. Mediante el trabajo con redes de niebla, se capturaron 188 individuos correspondientes a 41 especies distribuidas en 18 familias y, a través de observaciones directas e indirectas, registramos 46 especies distribuidas en 19 familias, de las cuales, 4 identificamos mediante registros auditivos y 42 con registros visuales. De estas 42 especies observadas, 6 especies (Amazona amazonica, A. ochrocephala, A. farinosa, Ara macao, Ara severus y Pionus menstruus) pertenecientes a la familia Psittacidae se encuentran en condición de cautiverio dentro del CEA.</p>	100	100	
			<p>Meta 32: Apoyar procesos de recuperación y transmisión de prácticas culturales en medicina tradicional y seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.</p>			
	Dirección Territorial Amazonas		<p>3 Proyectos con comunidades: 1 Proyecto apoyado a AZCAITA Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los sabedores de las comunidades indígenas Castañal de los Lagos, San Sebastian de los lagos, San Antonio de los lagos, San Juan de los Parentes y San Pedro de los Lagos y Monilla Mena km.9 Municipio de Leticia. (Amazonas). En este momento se adelanta seguimiento al convenio ya se efectuó el primer desembolso por valor \$21,505,500, se conformó el comité de veeduría ciudadana y se adelantó la socialización del convenio a las 6 comunidades.</p>	96	96	
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los sabedores de las comunidades indígenas del km 11, municipio de Leticia, departamento de Amazonas, se suscribió el convenio interadministrativo No. 0211 de 2009, el cual se encuentra ejecutado en un 100%</p>	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Diversificación de chagras y fortalecimiento de la seguridad alimentaria en los cabildos de ASOAITAM, CIMTAR COTUHE PUTUMAYO Corregimiento Dptal de Tarapacá y AIZA Corregimiento Dptal de Arica, Departamento de Amazonas. Se suscribió el convenio No. 0448 de 2009. Por valor de \$ \$408.872.400, ASOCIACIONES: \$220.846.966, así: ASOAITAM \$80.000.000, CIMTAR \$70.000.000 y AIZA \$70.846.966 y CORPOAMAZONIA \$188.025.434.</p>	5	5	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	<p>.Realización del encuentro internacional de sabedores indígenas.</p> <p>•Cofinanciar convenio para la seguridad alimentaria.</p> <p>•Cofinanciación de proyectos orientados a la recuperación y transmición delas prácticas culturales en medicina tradicional y seguridad alimentaria.</p> <p>•Apoyo de procesos de recupereración y fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes del Sur de la Amazonía:</p> <p><u>En el marco del proyecto "Construcción de un vivero para el establecimiento del cultivo de especies vegetales para fomentar la recuperación de practicas culturales en el resguardo Gorgonia de la Etnia Coreguaje, municipio de Milán, departamento del Caquetá. Se contiuo con su ejecución con el establecimiento de una Ha del cultivo de plantas utilizadas para la elaboración de artesanias.</u></p> <p>Convenio 0263/2009 celebrado entre CORPOAMAZONIA y ACT para ejecutar el proyecto Fortalecimiento de sistemas de producción sostenible de indígenas y campesinos en la zona de amortiguación del Parque Natural Indiwasi en los Municipios de Belén de los Andaquies y San José del Fragua , por un valor de \$ 183.257.140</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Apoyo de procesos de recupereración y fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes del Sur de la Amazonía:</p> <p>Se conformó un grupo ecológico con comunidades afrodescendientes del Municipio de Florencia y se capacitó sobre la importancia de contribuir a la preservación y conservación del medio ambiente. El grupo esta conformado por 16 jóvenes quienes son los encargados de multiplicar la información al interior de sus hogares y resto de comunidad.</p> <p>Se identificó la presencia de comunidades afrodescendientes en diez (10) Municipios del Dpto del Caquetá y se logró determinar la existencia de 12 organizaciones de comunidades afrodescendientes en los Municipios de Florencia, Curillo, San Vicente del Caguán y Puerto Rico.</p> <p>Se apoyo en la conformación de la organización afrodescendiente del Municipio de Solita Barach Obama, que contó con la participación de 37 socios fundadores de la zona urbana y rural de dicho Municipio.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Se realizó el diagnóstico ambiental y sanitario en las Municipios de Curillo, Puerto Rico y Solita en el que se logró identificar las características socioambientales en las que viven 130 familias del área rural de dichos Municipios, donde se constató que no hay un manejo adecuado de las aguas residuales domesticas de igual forma no cuenta con abastecimiento de agua potable. Esto con el fin de formular un proyecto de agua potable y saneamiento básico que permita minimizar dicha problemática en estas comunidades. Por lo anterior se logro que las tres alcaldías de los Municipios de Curillo, Puerto Rico y Solita, asignarán a un ingeniero civil para levantar la información para la formulación de dicho proyecto.	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		Proyecto: Diversificación de chagras y fortalecimiento de la seguridad alimentaria en los cabildos de ASOINTAM, CIMTAR Corregimiento Departamental de Tarapacá y AIZA Corregimiento Departamental de Arica, Departamento de Amazonas: Comunidad: Los Cabildos de las asociaciones de ASOINTAM, AIZA Y CIMTAR. Valor Aportado por Corporamazonia: \$188.025.434. Resultados: 380 Familias asentadas en la cuenca media del río Putumayo con chagras diversificadas, para el mejoramiento de su calidad de vida. Para iniciar ejecución.	20	20	
	Dirección Territorial Amazonas		Proyecto: Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los sabedores de las comunidades indígenas del km 11, municipio de Leticia, departamento de Amazonas Comunidad: Comunidad Indígena del Resguardo Km. 11. Valor aportado por Corpoamazonia: \$5.320.000. Resultado: 2 Pueblos Indígenas Tikuna y Uitoto dotados de un centro de convivencia tradicional para el conocimiento medicinal.	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		Proyecto: Fortalecimiento del conocimiento de la medicina tradicional de los Sabedores de las comunidades indígenas del Castañal de los Lagos, San Sebastián de los Lagos, San Antonio de los lagos, San Juan de los Parentes y Monaya Mena del Km. 9. Mcpio Leticia, Dpto. Amazonas: Comunidad: Cinco cabildos adscritos a AZCAITA. Valor aportado por Corpoamazonia: \$43.000.000. Resultado: 5 comunidades indígenas, cada una con maloca y huerta medicinal para el desarrollo de sus prácticas medicinales.	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Proyecto: Encuentro Departamental de Sabedores. Comunidad: Médicos Indígenas Del Amazonas (Araracuara). Valor aportado por Corpoamazonia: \$10.000.000. Resultado: Médicos indígenas que analizaron la situación del a medicina tradicional en su departamento.</p>	100	100	
6	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	<p>Proyecto: Construcción de Vivero para Establecimiento de cultivos de especies vegetales utilizadas en la elaboración de Artesanías, beneficiándose 36 familias. Comunidad: Gorgonia (Florencia) Valor aportado por Corpoamazonia: \$9.616.800. Resultado: Especies vegetales de uso artesanal, disponibles para elaboración de artesanías por la comunidad de Gorgonia. En proceso de ejecución y avance de 60%</p>	60	60	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Proyecto: Encuentro Departamental de Sabedores del Caquetá el 24 al 28 de Agosto de 2009 Comunidad: Médicos Indígenas del Amazonas Valor aportado por Corpoamazonia: \$10.000.000 Resultado: Médicos indígenas que analizaron la situación del a medicina tradicional en su departamento</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Proyecto: Décimo encuentro departamental de las culturas indígenas en el departamento del Caquetá: Comunidad: Cabildos Huitoto y Coreguaje. Valor aportado por Corpoamazonia: \$17.000.000. Resultado: Comunidades indígenas de Milán con espacios de intercambio cultural</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Proyecto: Fortalecimiento de sistemas de producción sostenible de indígenas y campesinos en la zona de Amortiguación del Parque Nacional Natural INDIWASI, en los municipios de Belén de los Andagués y San José del Fragua de Departamento del Caquetá: Comunidad: Las veredas Monterrey, Esmeralda, Palmeras y Cristalina y resguardo indígena Páez el Portal. Y veredas Sarabando, Bellavista y Cristalina Belén y resguardos Embera y Páez de Cerinda y la Esperanza Valor aportado por Corpoamazonia: \$183.916.716. Resultado: Familias campesinas e indígenas dotadas de sistemas agroforestales y especies de consumo, para la supervivencia de los mismos dentro del área de Parque Indi Wasi Alto Fragua.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
	Dirección Territorial Putumayo		<p><u>Restauración de áreas degradadas a través de plantaciones y sistemas agroecológicas sostenibles, que garantice la seguridad alimentaria y ambiental del Pueblo Inga de San Andrés:</u> Comunidad: Pueblo Inga de San Andrés (Santiago). Valor aportado por Corpoamazonia: \$149.981.620. Resultado: Familias Inganas de San Andrés, sistemas sostenibles para el mejoramiento de su calidad de vida y mejoramiento del entorno.</p>	100	100	
6	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	<p><u>Proyecto: Fortalecimiento de la medicina tradicional a través de la recuperación del cultivo de plantas medicinales en la chagra indígena Inga del Municipio de Colón:</u> Comunidad: Inga de Colón. Valor aportado por Corpoamazonia: \$65.400.000. Resultado: Comunidad Inga de Colón con 100 chagras tradicionales indígenas, y plantas medicinales; y Sensibilizada y educada en la divulgación del manejo tradicional de las chagras.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		<p><u>Encuentro Departamental de Sabedores:</u> Comunidad: Médicos Indígenas Del Putumayo. Valor aportado por Corpoamazonia: \$10.000.000. Resultado: Médicos indígenas que analizaron la situación del a medicina tradicional en su departamento</p>	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		<p><u>“Establecer sistemas productivos sostenibles, para garantizar la seguridad alimentaria y económica de las comunidades del Pueblo Siona, ubicadas en los Municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo Departamento de Putumayo”:</u> Comunidad: Siona de El tablero, el hacha y Bajo Casacunte de Pto. Leguizamo Y Citará, Vegas de Santa Ana, Buena vista, Santa Helena y Santa Cruz de Piñuña Blanco. Valor aportado por Corpoamazonia: \$199.579.814. Resultado: Comunidades Siona del Putumayo con 100 chagras indígenas y 100 Has de sistemas agroforestales con cacao, maderables y Plátano</p>	80	80	
	Dirección Territorial Putumayo		<p><u>Proyecto: Establecimiento De Sistemas Agroecológicos Sostenibles Como Alternativa De Recuperación Ambiental En Las Comunidades Inga De Condagua, Yungillo, Osocochoa, Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo:</u> Comunidad: Inga de Condagua. Valor aportado por Corpoamazonia: \$186.478.350. Resultado: 180 familias indígenas beneficiadas con el Establecimiento de 25 Has de sistemas agroecológicos sostenibles tipo chagra en la Comunidad Indígena Inga, de Condagua.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6			Meta 33: Abastecimiento en etnias y/o Saneamiento básico			
	Dirección Territorial Amazonas		Convenio Interadministrativo No. 0439 del 13 de noviembre de 2009 suscrito entre COPOAMAZONIA y las Alcaldías de Leticia y Puerto Nariño, con el fin de Ejecutar proyectos de agua potable, saneamiento básico y proyectos ambientales en las jurisdicciones de los municipios de Puerto Nariño y Leticia. Objetivo específicos de los proyectos: Suministro de agua potable, abastecimiento de agua natural e implementación de sistemas apropiados para el manejo de aguas residuales en 13 comunidades indígenas en las riberas de los ríos Loretoyacú, Amazonas y lago de Tarapoto comprendidas en el Resguardo Ticoya del municipio de Puerto Nariño, Departamento de Amazonas	5	5	
	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Formulación proyecto: En el Marco del Proyecto de Etnias y Culturas se formularon 5 proyectos sobre "Implementación de obras y actividades de saneamiento Básico - Ambiental y suministro de agua potable para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades" para los siguientes resguardos: 1. Resguardo Indígena Jerico Consaya - Solano 2. Resguardo Indígena Agua Negra- Milan 3. Resguardo Indígena Agua Blanca Cuzumbe-Solita. 4. Resguardo Indígena los Pijaos-Albania 5. Ccabildo Indígena Ismuina-Solano. Estos proyectos fueron viabilizados. Se celebró convenio interadministrativo No.0397 de 2009, entre CORPOAMAZONIA y la Gobernación del Caquetá, para la ejecución de dichos proyectos.	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		Obras complementarias para las unidades sanitarias de las comunidades indígenas del Km. 6 y Km. 11 (Leticia): Comunidad: Km 6 y Km 11. Valor aportado por Corpoamazonia: \$27.800.000. Resultado: 75 familias con disposición final adecuada de excretas. Ejecutado.	60	60	
	Dirección Territorial Caquetá		Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Resguardo Pijaos. Comunidad: Resguardo Indígena Los Pijaos. Valor aportado por Corpoamazonia: \$39.977.309. Resultado: Familias de la comunidad los Pijaos y comunidad escolar con sistema colectivo adecuado de disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.	50	50	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Cabildo Ismuina: Comunidad: Etnia Huitoto de Ismuina. Valor aportado por Corpoamazonia: \$41.978.063. Resultado: Familias y comunidad escolar Huitoto con sistema colectivo adecuado de disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida del Resguardo Indígena Agua Blanca Cuzumbe: Comunidad: Resguardo Indígena Agua Blanca Cuzumbe. Valor aportado por Corpoamazonia: \$41.337.863. Resultado: Familias de la comunidad Agua Blanca y comunidad escolar con sistema colectivo adecuado de disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		Proyecto: Implementación de Obras y Actividades de Saneamiento Básico Ambiental y Suministro De Agua Potable para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de Comunidad Indígena Agua Negra: Comunidad: Etnia Koreguaje de Resguardo Indígena Agua Negra. Valor aportado por Corpoamazonia: \$74.386.145. Resultado: Familias y comunidad escolar Koreguaje con sistema colectivo adecuado de disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		“Implementación De Obras Y Actividades De Saneamiento Básico Ambiental Y Suministro De Agua Potable Para El Mejoramiento De La Calidad De Vida Del Resguardo Indígena Jericó Consaya: Comunidad: Etnia Koreguaje de Resguardo Indígena Jericó. Valor aportado por Corpoamazonia: \$98.240.421. Resultado: Familias de la comunidad Koreguaje y comunidad escolar con sistema colectivo adecuado de disposición de excretas vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		Mejoramiento de sistema de agua potable y saneamiento básico en la Institución educativa de Yachaicuri: Comunidad: Yachaicuri. Valor aprobado por Corpoamazonia: \$83.506.915. Resultado: 98 estudiantes, con mejor ambiente escolar, reducción de enfermedades dérmicas e intestinales y eliminación de descargas de aguas residuales en quebradas cercanas. En Pág. WEB	45	45	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Proyecto: Manejo de vertimientos residuales mediante la construcción de batería sanitaria en la comunidad indígena del cabildo Camentsa Biya de Mocoa: Comunidad: Camentsa Biya. Valor aportado por Corpoamazonia: \$80.709.356. Resultado: 860 personas, que tendrán una mejor calidad en salud, por eliminación de excretas a campo abierto. En proceso de adjudicación de contrato.	10	10	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento básico en la Asociación de mujeres Indígenas, Chagra de la Vida: Comunidad: ASOMI. Valor aportado por Corpoamazonia: \$104.940.370. Resultado: 100 personas con mejor calidad en salud por abastecimiento de agua potable, y reducción de descargas contaminantes a la quebrada la Aguada. En Pág. WEB.	50	50	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: “Suministro De Agua Potable Y Abastecimiento De Agua Natural Mediante La Construcción De Acueducto En La Vereda Afrodescendiente El Bagre: Comunidad: Afrodescendientes de el Bagre. Valor aportado por Corpoamazonia: \$187.197.249. Resultado: Familias Afro del Bagre, con mejor calidad en salud con suministro de Agua.	20	20	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Construcción de Acueducto para la comunidad Indígena de camentsá Biya: Comunidad: Camentsa Biya. Valor aportado por Corpoamazonia: \$142.988.924. Resultado: Comunidad Indígena Camentsá de Mocoa, con mejor calidad de vida por suministro de agua permanente.	0	0	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Mejorar la calidad de vida de la Comunidad Afrodescendiente de Corregimiento de Puerto Umbría mediante la implementación de sistemas de manejo de vertimientos residuales, Reforestación en zonas aledañas a las viviendas objeto del proyecto y procesos de Educación enfatizando en el Ahorro y Uso Eficiente del Agua y Manejo de Residuos Sólidos: Comunidad: Afrodescendiente de Corregimiento de Puerto Umbría. Valor aprobado por Corpoamazonia: \$211.787.898. Resultado: Familias Afro de Pto Umbría, capacitadas en uso racional del agua y con sistema de disposición de excretas.	20	20	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Proyecto: Ampliación de acueducto de la Kofania y construcción de unidades sanitarias para abastecimiento de agua y manejo de excretas y aguas residuales de la población Indígena del resguardo de San Miguel de la Castellana, Municipio de Villagarzón Departamento de Putumayo Comunidad: Kofania y San Miguel de la Castellana. Valor aportado por Corpoamazonia: \$247.902.303. Resultado: Familias indígenas de San Miguel de la Castellana , con suministro de agua y sistema de disposición de excretas.	30	30	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Manejo de vertimientos residuales en la comunidad Indígena y Afrodescendiente de San Marcelino y en la inspección de Puerto Colon e implementación de tecnología limpia para consumo de agua potable en la inspección de Puerto Colon: Comunidad: San Marcelino e inspección de Puerto Colon. Valor aportado por Corpoamazonia: \$590.869.508. Resultado: Familias indígenas de san Marcelino y familias de Pto Colón con mejor calidad de vida por sistema adecuado de disposición de excretas.	30	30	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Mejoramiento de vivienda mediante la construcción de unidades sanitarias a poblaciones vulnerables Afroasiense rural. vereda San Luis y primavera Comunidad: Vereda San Luis y Primavera (Puerto Asís). Valor aportado por Corpoamazonia: \$229.381.009. Resultado: Familias de San Luis y la Primavera con adecuado sistema de disposición de excretas.	25	25	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Baterías sanitarias resguardo indígena de Consara, Nuevo Progreso, Jiri-Jiri y la samaritana Comunidad: Consara, Nuevo Progreso, Jiri-Jiri y la samaritana. Valor aportado por Corpoamazonia: \$300.000.000 Resultado: Cinco cabildos indígenas con baterías sanitarias colectivas.	30	30	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Camentsá Inga en infraestructura básica propia del saneamiento ambiental: Comunidad: Camentsá Inga. Valor aportado por Corpoamazonia: \$116.997.062. Resultado: 100 personas con mejor calidad de vida y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas. Ejecutado y entregado .	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Proyecto: Saneamiento básico a través de la construcción de Bateria Sanitaria y Unidades Sanitarias en el resguardo del Pueblo Indígena del Municipio de Santiago, Departamento del Putumayo: Comunidad: Inga. Valor aportado por Corpoamazonia: \$119.411.000. Resultado: 14 familias con unidades sanitarias adecuadas, 150 estudiantes con batería sanitaria. Comunidad capacitada en Prácticas amigables con el medio Ambiente y operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Proyecto en ejecución.	50	50	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Construcción De Unidades Sanitarias, Pozos Sépticos Y Conexiones Al Alcantarillado En La Comunidad Indígena De La Etnia Inga De San Andrés Municipio De Santiago, Departamento Del Putumayo”: Comunidad: Inga de San Andrés. Valor aportado por Corpoamazonia: \$112.820.114. Resultado: Familias indígenas de San Andrés con un sistema adecuado de disposición de excretas y reducción de la carga contaminante a los cuerpos de agua cercanos.	50	50	
	Dirección Territorial Putumayo		Implementación De Sistemas Para Manejo De Vertimientos Residuales Y Desarrollo De Actividades Referentes A Saneamiento Básico – Ambiental En Las Comunidades De Colonos Dispersos En Las Veredas Alto Villanueva, La Esmeralda, Maracaibo, Pedregosa, Pildoro, Platanillo, Playa Rica Y El Venado: Comunidad: Veredas Alto Villanueva, La Esmeralda, Maracaibo, Pedregosa, Pildoro, Platanillo, Playa Rica Y El Venado. Valor aportado por Corpoamazonia: \$207.848.700. Resultado: Familias rurales dispersas, contando con sistema de vertimientos adecuado y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.	25	25	
	Dirección Territorial Putumayo		Proyecto: Implementación De Sistemas Para Manejo De Vertimientos Residuales Y Desarrollo De Actividades Referentes A Saneamiento Básico – Ambiental En Las Comunidades Indígenas De San Andrés, Las Vegas, Villa Unión Y La Comunidad Afrodescendiente De Villa Del Río: Comunidad: Comunidades Indígenas De San Andrés, Las Vegas, Villa Unión Y La Comunidad Afrodescendiente De Villa Del Río. Valor aportado por Corpoamazonia: \$310.258.505. Resultado: Familias Indígenas y afrodescendiente con sistema individual de manejo de excretas y reducción de cargas contaminantes a quebradas cercanas.	25	25	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
6			Meta 34: Apoyar la Implementación de de PIV de etnias			
	Dirección Territorial Amazonas		Proyecto educación y control y vigilancia recursos naturales ATIS: Implementación PIV AZCAITA.	60	60	
	Dirección Territorial Caquetá		Realización de Plan Integral de Vida del pueblo Kichwa del departamento del Caquetá. Mediante el convenio de cooperación N° 0380/08: Comunidad: Pueblos Huitoto del Departamento de Caquetá. Valor aportado por Corpoamazonia: \$15.000.000. Resultado: 70 familias Huitoto, que cuentan con su Plan de vida, para desarrollo de proyectos de bien común de la comunidad. En avance de ejecución del 50%.	50	50	
	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para el Logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia Colombiana	Realización del convenio de cooperación N° 0380/08 mediante y la Carta Específica entre Corpoamazonia y ACT, para la realización del Plan de vida de pueblo Huitoto del Departamento de Putumayo: Comunidad: Pueblo Quichwa del departamento del Putumayo. Valor aportado por Corpoamazonia: \$15.000.000. Resultado: 60 familias Kichwa, que cuentan con su Plan de Vida, para desarrollo de proyectos de bien común de la comunidad. En avance de ejecución del 50%.	50	50	
	Dirección Territorial Putumayo		Convenio 0433/09 para la Formulación de plan integral de vida para el Pueblo Embera del departamento de Putumayo: Comunidad: Comunidades Embera de las veredas Simón Bolívar, Caña Bravita, la Cristalina, la Venada y Alto Orito del municipio de Orito; La Italia del municipio de Puerto Asís y La Argelia y Las Palmeras en el municipio de Valle del Guamuéz y le componen 2400 personas. Valor aportado por Corpoamazonia: \$25.000.000. Resultado: 10 cabildos Embera (2400 personas) que cuentan con su Plan de Vida para desarrollo de proyectos de bien común de la comunidad.	10	10	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	Meta 35: Re-estructuración administrativa.			
			Esta actividad depende de la disponibilidad de recursos y es el Consejo Directivo quien aprueba la reestructuración. Se adelantó en el Área de Talento Humano un estudio relacionado con la revisión de Códigos y Grados del personal de Planta acorde con las responsabilidades de cada uno de ellos, pero éste solo es aplicable una vez se surta el efecto del Concurso de Méritos de la Convocatoria 001/2005 de la Comisión Nacional del Servicio Civil.	70	70	
			Meta 36: Desarrollo del talento humano.			
			INDICADOR: Plan de Capacitación Objetivo: Definir el mecanismo para la selección y provisión de personal de la Corporación y propender generar actividades que satisfagan el nivel de competencias del personal de la institución.			
			Capacitación: <ul style="list-style-type: none"> ▣ Resolución No. 0173 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se establece el Plan de Capacitación Institucional y Bienestar Social de CORPOAMAZONIA para 2009. ▣ Manual de Inducción elaborado y disponible. ▣ Evento de Inducción y Reinducción al personal de Planta y Contratista de la Institución con la participación de 110 personas promedio por jornada. ▣ Socialización del código de ética a todas las dependencias de la Corporación con Sede Mocoa y la Dirección Territorial Amazonas. ▣ Temas en los cuales el personal se ha desplazado a capacitarse: <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cadena presupuestal aplicativo SI-II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Modulo Tesorería. ▣ Cambio climático. ▣ Gestión contractual y SICE para entidades estatales y proveedores del estado", con énfasis en los decretos: 4444, 4637, 4828 y 4881 de diciembre de 2008. ▣ Metodologías de proyectos VPIN ▣ Metodologías de proyectos MGA. ▣ El uso de la herramienta WEB SAPSINA II y la aplicación de las normas, políticas y procedimientos del BID. ▣ Cuarto encuentro nacional de secretarías de Corporaciones. ▣ Primer congreso nacional de derecho disciplinario.Consolidación de información mediante encuestas y diagnóstico ▣ Manejo y aprovechamiento de bosques naturales. ▣ Derecho Disciplinario ▣ Contabilidad Pública ▣ Procesos de catalogación electrónica 	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Inversiones regalías y compensación ambiental. ▣ Manejo de quejas y reclamos y gestión de procesos. ▣ Indicadores de Gestión ▣ Derecho de Medio Ambiente ▣ Control Interno en las CAR's ▣ Contratación Estatal y Ley de Garantías. ▣ Capacitación general a toda la institución en: <ul style="list-style-type: none"> ▣ Ergonomía en el Trabajo con Computadores y Video Terminales. ▣ Comunicación Efectiva. ▣ Importancia de conformación de Brigadas de Emergencia. ▣ Derecho Laboral y Proceso de Oferta Pública de Carrera Administrativa. ▣ Capacitación a COPASO en elaboración de Panorama de Riesgos. ▣ Capacitación a los Comités de Brigada de Emergencia en Primeros Auxilios y en Control de incendios. ▣ Sin que a la Institución le genere costos adicionales, 6 Contratistas han participado de Capacitación en Costa Rica y Brasil a través de JICA. 	100	100	
			<p><u>Proceso de Vinculación, Permanencia y Retiro del Personal:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Vinculación a la Planta de Personal: Aura Quiroz y Maritza Coronel como Auxiliares Administrativas, Paola Andrea Ortega Delgado como Técnico Administrativo y Angel Jesús Revelo Trejo como Profesional Especializado del Área Jurídica. ▣ Rotación de Personal del Nivel Directivo: Leonel Ceballos Ruiz pasó de la Dirección Territorial Putumayo a la Subdirección de Manejo Ambiental, Luis Alexander Mejía Bustos, quien se desempeñaba como Asesor de Dirección General pasó a ocupar el cargo de Director Territorial Putumayo y Orlando Díaz Aguirre quien era el titular de la Subdirección de Manejo Ambiental fue nombrado como Profesional Especializado del Área de Control Interno. ▣ Vinculación temporal a la Planta de Personal de 2 funcionarios en calidad de reemplazo por licencia de maternidad: Carol Milena Burbano Enríquez (Profesional Especializado Área Jurídica) y Harold Ferney Hernández (Técnico Administrativo Área Jurídica). ▣ Renuncia de 3 funcionarios, 2 por cumplir con los requisitos de Ley para acceder a la Pensión; Ángel María Chávez quien se desempeñó como Profesional Especializado del Área de Control Interno y Gladys Salazar quien 	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Mediante Actos Administrativos se otorgó Prima Técnica a los dos asesores y a la directora territorial Caquetá. ▣ Fichas de evaluación de desempeño diligenciadas por personal de planta y realizado el primer seguimiento semestral. ▣ Dos resoluciones firmadas permiten la actualización del Manual de Funciones tanto para 3 cargos de Libre Nombramiento y Remoción, el Nivel Técnico y el Nivel Asistencial. ▣ Cronograma de Actividades para desarrollar el programa de Salud Ocupacional en ejecución. ▣ COPASO conformado y operando. ▣ Información consolidada de de riesgos de la DTP, SPL, SMA y CEA disponible y en proceso de consolidación del Panorama de Riesgos de estas dependencias. 	100	100	
			<p>Oferta Pública de CORPOAMAZONIA en el marco de la Convocatoria 001 de 2005 de la CNSC</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Actualización de información de la oferta pública de los niveles profesional, técnico y asistencial. ▣ Mediante Resoluciones Nos. 1006 y 1154 de la CNSC se tienen las listas de elegibles para los cargos de Profesional Universitario del Área de Talento Humano y Profesional Especializado DTP respectivamente; para lo cual la corporación solicitó autorización para utilización de las mencionadas listas. ▣ La CNSC autorizó a CORPOAMAZONIA el uso de las listas de elegibles. Se realizó el nombramiento en periodo de prueba del Profesional Universitario Área de Talento Humano y se concedió prórroga de tres meses para la posesión del Profesional Especializado DTP. ▣ Contacto permanente con la CNSC y seguimiento al proceso de Oferta Pública para los cargos ofertados por CORPOAMAZONIA. ▣ Derecho de Petición elevado ante la CNSC para solicitar convocatoria a prueba de la II Fase de los funcionarios que aprobaron la prueba básica. ▣ Cumplimiento oportuno a todos los requerimientos de la CNSC. ▣ Fueron declarados desiertos los cargos de Profesional Universitario y Profesional Especializado de la DTA. 	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<p>Bienestar Social:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Cumplimiento al cronograma de actividades de bienestar social mediante la realización de actividades como: jornadas deportivas y lúdicas, celebración de fechas especiales como día de la mujer, del hombre, secretaria, madre, padre, semana positiva, día de los niños, celebración novena navideña e integración del personal. ▣ Participación de funcionarios de la Institución en campeonatos municipales como: Baloncesto Masculino y Femenino, Microfútbol Masculino y Voleibol Mixto, dejando en alto el nombre de la institución y en el Intercambio Deportivo con la CAM en la ciudad de Neiva. ▣ Actividades lúdicas de entrenamiento de personal de la institución en jornadas diferentes a las laborales, permite la integración y sano esparcimiento. ▣ Aplicación de pruebas psicotécnicas al personal de planta de la institución. ▣ Aplicación de pruebas psicotécnicas como mecanismo para el ingreso de contratistas a la institución. 	100	100	
			<p>Plan de Desarrollo Administrativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan de Desarrollo Administrativo 2009 elaborado y radicado en el DAFP a 30 de marzo de 2009, el cual contempla las cinco políticas de Desarrollo Administrativo Institucional a saber: El Desarrollo del Talento Humano Estatal, Gestión de la Calidad, La Democratización de la Administración Pública, La Moralización y Transparencia en la Administración Pública y Los Rediseños Organizacionales - Resolución No. 0172 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se crean las instancias para el funcionamiento y propósitos del Sistema de Desarrollo Administrativo, a saber: Dirección General de la Corporación, como la instancia rectora del Sistema de Desarrollo Administrativo; Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, como la Instancia Directiva del Sistema y El Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo, con la tarea de elaborar diagnósticos sobre el estado de las políticas de desarrollo administrativo del sector, a fin de proponer nuevas orientaciones, formular propuestas de diseño del Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, Diseñar el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, Desagregar las grandes orientaciones 	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7			Meta 37: Sistema de gestión de calidad:			
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Se inició con la implementación de los Procesos Estratégicos, de Evaluación, Misionales y de Apoyo adoptados mediante la Resolución No. 0987 del 1 de diciembre de 2008, bajo el cumplimiento a los requisitos de la NTCGP 1000:2004; acompañando a las diferentes dependencias en el seguimiento, control y monitoreo en el grado de avance de sostenimiento. • Actualización del Manual de Calidad y de los Manuales de los Procesos del SGC bajo los requisitos de la norma de aplicación voluntaria ISO 9001 versión 2008. • Consolidación y análisis de los Indicadores de los procesos para los primeros trimestres del año 2009 y para los datos consolidados del trienio 2007 - 2009 en un modelo estadístico que pone en evidencia la tendencia de estos en este periodo de gestión. • Preparación de la información requerida para la Segunda Auditoría de Seguimiento del Certificado SC 4668-1 del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2008. • Renovación del Certificado de Calidad al SGC bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008 por ICONTEC luego de la Segunda Visita de Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de CORPOAMAZONIA. 	100	100	
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Durante los días 27 y 28 de agosto y 10 de septiembre de 2009, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, realizó la Segunda Auditoría de Seguimiento al certificado otorgado por esta entidad a nuestro Sistema de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2008 en las Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá, Putumayo y la Sede Central de la Corporación. • En la reunión de cierre realizada el 10 de septiembre a las 6:30 de la tarde, en el auditorio de la Corporación con presencia de todos sus directivos, funcionarios y contratistas de la institución, el Auditor Líder Ingeniero Helber Mauricio Ramírez y la Dra. Marisol Martínez de ICONTEC presentaron los resultados de la evaluación. • "Los Sistemas de Gestión de la Calidad deben ser preventivos, no correctivos" dijo Helber Mauricio Ramírez, al inicio de su informe de auditoría a Corpoamazonia; expresando así el grado de madurez del Sistema en la Institución, el compromiso de la Alta Dirección en la asignación de recursos para mejorar instalaciones de la Corporación, el empoderamiento de los Responsables de los Procesos y su control en la toma de datos y seguim 	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<ul style="list-style-type: none"> • Los auditores destacaron los conceptos y calificativos de los entes de control y del Índice de Transparencia Nacional, que aseguran el posicionamiento de la Institución por su transparencia en la gestión. • Por su parte, Marisol Martínez, expresó que, "la gestión global de la Corporación es buena; en términos generales, se vio mejora en la implementación de acciones de mejoramiento continuo, hay mejor organización documental, hay gestión en las Direcciones Territoriales para la disminución de tiempos en los trámites y el desarrollo de la página web, para hacerla más amigable, es una buena actividad" • De acuerdo con el informe de auditoría, no se encontraron No Conformidades Mayores y en el caso de las 4 No Conformidades menores, la Corporación tiene 8 días calendario para el establecimiento del plan de acción. De acuerdo con los auditores, CORPOAMAZONIA CONSERVA SU CERTIFICADO DE CALIDAD. La próxima auditoría será en el 2010 en los meses de marzo o abril. 	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Implementación del Sistema de Gestión de Calidad: Auditoría de ICONTEC, Auditoría interna al proceso SGC, 3 comités del SGC ,aplicación de encuestas de satisfacción al cliente, listado de verificación expedientes LAR y registro de no conformidades para aplicación de acciones correctivas, aplicación de las encuestas de objetivos y política de calidad y de comunicaciones internas. Implementación de los nuevos procesos.</p>	50	50	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Consolidar, analizar y procesar información requerida y relacionada con la aplicación, sostenimiento y verificación de los sistemas que hacen parte del SIGE, a través de la preparación de informes mensuales, trimestrales y semestrales: Se realizó la consolidación de indicadores del cuarto trimestre 2008 de los procesos de Mejoramiento continuo y de indicadores LAR (Tiempos efectivos y % de seguimiento) los cuales se presentaron ante SMA y equipo SIGE para los fines pertinentes.gualmente del primero y segundo trimestre del 2009. Se elaboró el informe de revisión del Sistema Integrado de Gestión de la Dirección Territorial de la Vigencia 2008, presentado al equipo SIGE de la Dirección General.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>En mejoramiento continuo: -Se realizó los informes anual 2008 de Nivel de Satisfacción de los clientes tanto en la etapa de evaluación y seguimiento en los procesos LAR (51 encuestas en evaluación y 174 en la etapa de seguimiento) y GPR (9 en la etapa de evaluación y 4 en seguimiento) Informes entregados ante SMA respectivamente. Igualmente el informe de analisis de encuestas de política de calidad y comunicaciones internas.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<p><u>Consolidar, analizar y procesar información requerida y relacionada con la aplicación, sostenimiento y verificación de los sistemas que hacen parte del SIGE, a través de la preparación de informes mensuales, trimestrales y semestrales:</u></p> <p>Se realizó la consolidación de indicadores del primer semestre de 2009, para los procesos LAR, GPR, GRF, MCO, GDO y PCO con su respectivo análisis y requerimiento y/o no de acciones de mejoramiento continuo, presentados ante equipo SIGE de la Dirección General.</p> <p>Se elaboró el análisis de encuestas de nivel de satisfacción del cliente para los procesos LAR y GPR, correspondiente al primer semestre de 2009.</p> <p>Igualmente se consolidó los indicadores del tercer trimestre de 2009 para los procesos MCO y LAR presentados ante equipo SIGE</p> <p>Se actualizó listado maestro de PNC, AC, AM y AP y remitida dicha información al equipo SIGE.</p> <p>Se aplicó la encuesta de política de calidad y de comunicaciones internas de Corpoamazonia, al 100% de personal de planta y el 50% de personal contratista. Se efectuó la tabulación total y la tabulación de personal contratista y de planta. Igualmente se elaboró el informe de análisis de las encuestas de política de calidad y de c</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p><u>En mejoramiento continuo:</u></p> <p>-Se realizó seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora del año 2009.</p> <p>Se realizó revisión de 45 expedientes de LAR, encontrándose 20 expedientes conformes y 25 no conformes, de las cuales se levantó los PNC, con sus respectivos tratamientos.</p> <p>Se levantaron para la vigencia 2009: 33 PNC para los procesos misionales; 15 acciones correctivas, 2 acciones preventivas y 16 acciones de mejora para los diversos procesos del SGC. Con su respectivo seguimiento.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p><u>Cierre de hallazgos de Auditoría Interna de Calidad 2008:</u></p> <p>De acuerdo a las 15 no conformidades de la Auditoría Interna de Calidad de 2008, se levantaron 8 acciones correctivas y 7 acciones de Mejora. De las cuales se cerraron las 7 Acciones de Mejora y 6 correctivas con sus respectivas evidencias.</p> <p>Igualmente se apoyó a la Dirección Territorial Amazonas en levantar 12 acciones correctivas y 3 acciones de mejora correspondientes a las no conformidades de la Auditoría Interna de Calidad del 2008.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<p>Liderar y participar en la programación , ejecución y seguimiento de las Auditorias internas y externas para el sostenimiento y verificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004 Y del sistema MECI:</p> <p>Se participó en la Segunda Auditoria de Seguimiento a la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la ISO 9001:2008, para los procesos LAR y GPR. Apoyándose en la presentación de las evidencias de los procesos auditados por la Doctora Marisol Martinez, quien observó madurez en el manejo de datos e información, medición y análisis de indicadores.</p> <p>Se apoyo a la Dirección Territorial Putumayo, en la revisión y preparación de evidencias de Mejoramiento continuo para el primer y segundo trimestre de 2009, necesarias para atender Auditoria se seguimiento de ICONTEC, que se realizó el 11 de septiembre de 2009.</p> <p>Se participo en la Auditoria Interna No.14 en la Dirección Territorial Caquetá, en donde fueron auditados los procesos MCO, DOR, CYE, CVR y APG. En la reunión de cierre el auditor lider y acompañantes manifestaron avance en los procesos misionales nuevos, y se observo pertinente para el 2010 mayor acompañamiento de las</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Se apoyo en la realización de la Auditoria Interna Integrada No.13 en la Dirección Territorial Amazonas DTA, auditando los procesos de DOR, MCO y CYE.</p> <p>Se definieron y aplicaron las preguntas según listas de verificación de los procesos auditados, se participó en reunión de apertura, reunión de enlace y de cierre, tal como se evidencia en lista de participantes.</p> <p>Igualmente se aplicó el formato de evaluación de los auditores y de la auditoria. Estos registros y las listas de verificación se enviaron al equipo SIGE de la D.G para su conocimiento y fines pertinentes.</p> <p>Se realizó seguimiento a 3 acciones correctivas frente a las no conformidades menores de ICONTEC, lo cual fue verificado en la Auditoria interna No.14 realizada a la DTC.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p>Convocar y apoyar en la preparación de la información necesaria para los comités trimestrales del SIGE y retroalimentar a la Dirección General:</p> <p>Se efectuaron las cuatro reuniones trimestrales de calidad, donde se discutieron temas afines al SIGE, igualmente se realizaron reuniones de Comite para revisar y analizar los indicadores de calidad en cada trimestre del año. Se levantaron las actas respectivas.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<p><u>Generar espacios de divulgación de experiencias exitosas en la implementación y/o aplicación SIGE:</u> Se efectuó jornada de divulgación del sistema de Gestión de la calidad ante el Grupo Asociativo de Recuperadores de Residuos Sólidos la Esperanza del Municipio de Cartagena del Chaira. La temática se abordó mediante la presentación de diapositivas que estipulan la iniciación del proceso hasta el resultado de la certificación por parte del ICONTEC. (Informe de comisión) Se compartió experiencia con personal de CORPAMAG, en donde se constató que dicha Corporación ya fue certificada bajo la norma NTCGP 1000:2004, motivando aun más en la importancia en que CORPOAMAZONIA logre esta certificación para el año 2010. Se presentó informe de comisión efectuada a Santa Marta-Magdalena.</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p><u>Sensibilizaciones a los funcionarios y contratistas respecto a temas del Sistema de Gestión de la Calidad:</u> Con el apoyo del ingeniero Jaime Gonzalez, se realizó reinducción sobre la normatividad y proceso de liquidación de tarifas para el cobro de servicios de evaluación y seguimiento en tramites LAR. Se realizó reinducción al personal respecto al proceso de Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad donde participaron 20 personas entre funcionarios y contratistas de la DTC. Se explicó mapa de procesos del SIGE. Se participó en jornada de inducción y reinducción a través de video conferencia liderada por el Director General, respecto a los 16 procesos del SGC y código de Etica, donde participaron 21 contratistas y funcionarios de la DTC. En jornada de organización para generar impacto de aceptación del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en CORPOAMAZONIA, participaron 16 contratistas y funcionarios, lográndose generar una actitud mejor frente al SIGE a través de la elaboración de un diccionario didáctico.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	Socialización de la resolución No.0987 de 2008, por la cual se establece el SIGE, donde participaron 11 personas de la DTC. Reinducción en manual de calidad y nuevas plantillas de memorandos y oficios, donde participaron 15 contratistas y funcionarios de la DTC. Reinducción en código de ética y entrega de cartilla, a 26 contratistas y funcionarios DTC. Participación TICs preparatorio para segunda auditoría de ICONTEC, donde asistieron 11. Reinducción e inducción a personal pendiente en entrega de cartilla de código de ética: 6 Inducción en SIGE, política, objetivos de calidad y manual de calidad a 6 contratistas nuevos DTC. Reinducción en procesos misionales CVR,APG y OAM, donde asistieron 11 contratistas y funcionarios de la DTC. Reinducción en Sistema Integrado de Gestión SIGE, asistieron 13.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Inducción en instructivos del proceso de Control y vigilancia de los Recursos naturales, (001,002,003,004,006) donde participaron 6 personal entre contratistas y funcionarios. Igualmente se efectuó inducción del instructivo No.007 respecto a operativos de medición de contaminación auditiva, con una participación de 7 personas. Aplicación de taller preparatorio SIGE, asistieron 19 contratistas y funcionarios de la DTC.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Se realizarán 63 revisiones de expedientes de LAR, informe primer de satisfacción al cliente semestral 2009 de evaluación y seguimiento, inducción y reinducción al personal DTP en el área de Sistemas de Gestión en los procesos misionales, indicadores semestrales. 2 reuniones de comité de calidad de la DTP.	100	100	
			Meta 38: Modelo Estándar de Control Interno.			
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo		<ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de los Compromisos Éticos por dependencia a partir de la socialización del Código de Ética de la Entidad, actividades lideradas por el Área de Talento Humano de la SAF con el apoyo del Equipo SIGE de la Dirección General. • Se apoyó al Área de Control Interno en el diligenciamiento de la Encuesta de Acciones en Materia de Calidad y Mejoramiento de la Gestión de las CAR's. • Actualización del Normograma Interno y diseño del formato para la consolidación del Normograma Externo de los actos administrativos relacionados con los procesos del SGC de la Entidad. • Se establecieron los compromisos laborales entre los directivos y su personal a cargo y actualmente se encuentra en seguimiento. • Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional, liderado por el área de control interno en el marco del Proceso de Control y Evaluación. • Realización de jornadas lúdicas de motivación laboral, orientadas a mejorar el desempeño laboral del personal de la Entidad. 	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7			Meta 39: Plan de Desarrollo Administrativo.			
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<p>▣ Plan de Desarrollo Administrativo 2009 elaborado y radicado en el DAFP a 30 de marzo de 2009, el cual contempla las cinco políticas de Desarrollo Administrativo Institucional a saber: El Desarrollo del Talento Humano Estatal, Gestión de la Calidad, La Democratización de la Administración Pública, La Moralización y Transparencia en la Administración Pública y Los Rediseños Organizacionales</p> <p>▣ Resolución No. 0172 del 24 de marzo de 2009 por medio de la cual se crean las instancias para el funcionamiento y propósitos del Sistema de Desarrollo Administrativo, a saber: Dirección General de la Corporación, como la instancia rectora del Sistema de Desarrollo Administrativo; Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo, como la Instancia Directiva del Sistema y El Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo, con la tarea de elaborar diagnósticos sobre el estado de las políticas de desarrollo administrativo del sector, a fin de proponer nuevas orientaciones, formular propuestas de diseño del Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, Diseñar el Plan Sectorial de Desarrollo Administrativo, Desagregar las grandes orientaciones</p> <p>▣ Cada una de las dependencias responsables de cada política hacen seguimiento al cumplimiento.</p>	100	100	
			Meta 40: Democratización de la Administración Pública			
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo		<p>Realización de Audiencias Públicas: Audiencia Pública de rendición de cuentas (Gestión 2008) y presentación del Proyecto de Presupuesto de 2009, realizada el 27 de febrero de 2009, en donde se contó con una concurrencia asistida, en Mocoa 146, en Florencia 62 y en Leticia 70 para un total de 278 participantes. Audiencia Pública presentación propuesta del Plan de Acción Trienal de Corpoamazonia 2007-2011, realizada el 23 de octubre de 2009, en donde se contó con 334 participantes, en Mocoa 234, en Florencia 48 y en Leticia.</p>	100	100	
			Meta 41: Moralización y transparencia de la administración.			
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Realización de Audiencias Públicas: Audiencia pública de rendición de cuentas y Audiencia pública de ajustes al Plan de Acción de CORPOAMAZONIA.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<p>Meta 42: Construir, mejorar y mantener la infraestructura y equipamiento de las diferentes sedes de la Corporación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediante Resolución No. 0085 de Febrero 17 de 2009, se aprobó el Plan de Compras para la vigencia 2009 y se publicó en el SICE. • El 5 de Junio de 2009 se hizo la inauguración de la sede de la Dirección Territorial Amazonas, para mejorar el servicio a nuestros usuarios. La inversión total fue de \$1.176 millones. • Se esta ejecutando el mantenimiento general de pintura, redes hidro sanitarias de la estructura física la Sede Central – Puerto Asís – Sibundoy y Centro Ambiental Minero de Puerto Limón. • Se realizó la revisión física de los bienes muebles en servicio a cargo de la Sede Central y Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá y Putumayo. • Se dotó de papelería y útiles de oficina, elementos de aseo y cafetería, cintas y toners para impresora y llantas para vehículos; a las dependencias de la Sede Central y Direcciones Territoriales. 	100	100	
			<ul style="list-style-type: none"> • Se ejecutó parcialmente el plan anual de mantenimiento de equipos e infraestructura hasta el mes de Junio del presente año, con un porcentaje de ejecución del 84%. • Se ejecutó parcialmente el plan anual de compras de bienes y servicios, hasta el mes de Junio del presente año, con una ejecución del 12.13%. • Mediante Resolución números 467 de Julio 15 de 2009 y Resolución 0781 de Noviembre 03 de 2009, se dio de baja bienes en mal estado y obsoleto, por valor de \$ 202.510.854.53 y \$ 209.242.852.69. Ubicados en la Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas. • Actualización de Bienes entregados en Comodatos a 30 de Septiembre de 2009 por el valor de \$ 267.552.416,33. • Actualización de Inventarios, Bienes muebles hoja de vida de vehículos a 30 del mes de octubre de 2009, registrando sus respectivos cambios de aceites. • Actualización de Semovientes, registrando cada hoja de vida de cada especie de pescado, Realización de consolidados de 2009 registrado por el valor acumulado de \$ 25.552.680,00. • Actualización de Directorio de Oferentes, recepción de documentos de Amazonas, Caquetá y Sede Central. 	100	100	
			<ul style="list-style-type: none"> • Convenio No. 0182 de 2009 con la Universidad Nacional con el objeto de elaborar los diseños de la Sede Administrativa Sede Central, la Dirección Territorial Caquetá y la Unidad Operativa Andino Amazónica - Sibundoy, por un valor de \$200.000.000 avance en diseños 50%; para esto el arquitecto Orlando Campos de la Universidad Nacional realizó visita a las Sedes de CORPOAMAZONIA para reconocimiento del terreno y recolección de información preliminar para el diseño de las Sedes, con esta información se celebró el Primer Comité técnico del convenio, donde se elaboró el Acta de Inicio, Plan Operativo y Cronograma de seguimientos. 	100	100	

Corpoamazonia 4A

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
7	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Desarrollo Administrativo Institucional	<u>Meta 43: Fortalecer la implementación del Plan de Sistematización para Corpoamazonia.</u>			
			En el marco del Plan de Sistematización se dio al funcionamiento en la nueva sede de Leticia se dio en operación lo último en tecnología y calidad la red de computadoras. Para la sede de Florencia se cambio el cable de último kilómetro del canal dedicado a fibra óptica redundando en la prestación de un mejor servicio en lo referente a velocidad, calidad y caídas del sistema. Para dar cumplimiento a nuestro sistema de gestión de la calidad de contrato aun técnico en sistemas para adelantar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo computacional de Corpoamazonia. En busca de brindar un mejor servicio a nuestros usuarios tanto externos como internos Corpoamazonia adquiere licenciamiento de Microsoft, Websense y Adobe Macromedia. Con el objeto de migrar el sistema operativo 2 pasando de Windows 2003 estándar a Windows 2008 Enterprise mejorando la velocidad de las maquinas. Igualmente se migro el servicio de correo electrónico de Exchange 2003 a Exchange 2007. La inversión de la institución fue de 213 millones de pesos.	100	100	
			<u>Meta 44: Relaciones interinstitucionales.</u>			
	Dirección Territorial Amazonas		<u>Reuniones de vecindad países de Perú y Brasil:</u> En el mes de marzo de 2009 se participó en 2 reuniones una en Lima (Perú) y la otra en Tabatinga (Brasil), en estas reuniones se han abordado los siguientes temas: Colombia -Perú, Control y vigilancia a la extracción ilegal de flora y la fauna (Plan Binacional). Colombia - Brasil: Control y vigilancia recursos naturales en zona de frontera, Recuperación de la quebrada San Antonio y Residuos sólidos, reunión celebrada el 6 de mayo.	100	100	
	Dirección Territorial Amazonas		Entre el 02 y 03 de diciembre de 2009 se participó en la II Reunión de la Comisión de Transición del PPCP y el Comité Técnico Binacional –CTB Desarrollo e Integración Fronteriza (Colombia –Perú), la cual se realizó en la ciudad de Leticia (Amazonas). En esta reunión se abordaron los siguientes temas: Proyectos del PPCP en Ejecución (Manejo sostenible de los bosques de Tarapacá y río Algodón, proyecto de pesca), manejo de fauna silvestre, Educación ambiental, atención integral a comunidades nativas, saneamiento ambiental, Formulación del Plan de Desarrollo para la Zona de Integración Fronteriza, Telemedicina, control de la flora y la fauna silvestre, ordenamiento pesquero, Ordenamiento ambiental de la Zona de Integración Fronteriza.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8			Meta 45: Implementar el plan de educación ambiental:			
	Dirección Territorial Amazonas	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	Implementación PR de educación ambiental: 1. Capacitación: 1604 personas (36eventos), 2. Asesoría PRAES 2 (7 personas asesoradas) . 3. Asesoría a PROCEDAS (2). 4. Reuniones con los CIDEA de Leticia.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Promover, apoyar y realizar la celebración de Fechas del Calendario Ecológico: Se conmemoraron 12 fechas del calendario ecológico: Día del Humedal, Día del Agua, Día Mundial del Medio Ambiente, Internacional de las Aves, Día de la Tierra, Día de la Educación Ambiental, Domingo de ramos, Día Nacional del Reciclaje, Día Nacional de los Suelos, Día Nacional de la Biodiversidad, Día Internacional de la Copa de Ozono y Día del árbol, con actividades como: Siembra 350 árboles, Jornadas de limpiezas en diferentes sitios de la ciudad 20, con Umata, Defensa Civil Colombiana, IMOC, SERVAF, POLICIA NACIONAL, SERVINTEGRAL, Representante de la Comunidad de los Barrios San Luis Chamón, Versalles y Corpoamazonia. De igual mamnera se realizaron 5 actividades de sencibilización y educación ambiental en los diferentes balnearios de la ciudad de Florencia, estas acciones dentro del marco de "Cuida tu ciudad, disfrutala limpia", se realizó programa radial, entrega de 2000 volantes en la ciudad de Florencia. erdes en este mismo sector.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Se realizaron 2 reciclatores en los barrios Nueva Colombia, Minuto, Kenedy, Lajas y palmeras; se realizaron dos jornadas de pintura de murales con temas alusivos al ambiente en la I. E. San Francisco de Asís. Se realizaron 20 campañas de sencibilización y difusión del comparendo ambiental en diferentes sectores y barrios de la ciudad de Florencia con el apoyo de SERVINTEGRAL, SERVAF, Umata, Defensa Civil Colombiana, IMOC y POLICIA NACIONAL.	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Se realizó la entrega de cartillas alusivas a la conservación de la capa de ozono enviadas por el MAVDT Se realizaron 23 eventos de formación y capacitación en los siguientes temas: cuencas hidrográficas, importancia de recursos naturales, manejo de residuos solidos dirigida a instituciones educativas, juntas de acción comunal, organos de control, población rural. Total de 3354 personas participantes en dichos eventos. De igual manera se realizaron 8 actividades de sensibilización y educación ambiental en los barrios la Floresta, Torres, Torasso, Santander, Bello Horizonte Ciudadela Siglo XXI, Caño el despeje y se instalaron 15 canecas para ubicar en postes, para la recolección de R.S. en sitios estratégicos del centro de Florencia.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	Realizar acompañamiento técnico y gestión con las Secretarías de Educación en la conformación o reactivación de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental en el Departamento del Caquetá: Se participó en reunión con docentes de la I.E. Gabriela Mistral del Municipio de Belén de los Andaquies, en el cual socializaron el proyecto ecológico que vienen desarrollando y buscan apoyo en esta Corporación. Se formularon 4 proyectos para el fortalecimiento de la Educación Ambiental para el manejo adecuado de los residuos sólidos y selección en la fuente en las zonas urbanas de los Municipios de Morelia, Solita, Solano y La Montañita e Inspección de Santuario y se firmaron los respectivos convenios para su ejecución. Se realizó asesoría y acompañamiento técnico a 12 PRAES en el Municipio de Florencia, correspondiente a las instituciones educativas: San Francisco de Asís, Juan Bautista Migani, Juan Bautista la Salle, colegio nacional la Salle, Jorge Eliecer Gaitán, los Andes, la Industrial, Avenida el Caraño, Antonio Ricaurte, Normal Nacional. (300 personas entre docentes y alumnos)	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		Se apoyo técnicamente el programa Jóvenes para Jóvenes con la fundación Esawa, con la participación de 50 asistentes. Apoyo a 100 proyectos de semilleros de investigación a través del Convenio Colciencias Ondas, con una población beneficiada 700 alumnos a nivel del Dpto del Caquetá.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Implementar el Plan de Educación Ambiental ajustado teniendo en cuenta las realizaciones de años anteriores y realidades contextuales actuales: Se realiza informe consolidando las actuaciones en educación ambiental realizadas por las unidades operativas en el marco de la estrategia nacional para el Plan Regional de Educación Ambiental de Corpoamazonia.	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		Seleccionar, asesorar, acompañar, incentivar y evaluar según criterios establecidos PRAES y PROCEDAS en el departamento del Putumayo: Con los proyectos recibidos en la Convocatoria EA001/08 se realizó una base de datos en excel para el desarrollo de la sistematización de la información en PRAES y PROCEDAS. Algunos de los proyectos entregados fueron evaluados y modificados ya que en la mayoría de los casos, no cumplían con los requerimientos de la Convocatoria en aspectos como metodología, presupuesto, etc. la dirección general tomó la decisión de escoger algunos proyectos para darle viabilidad y desarrollar el proceso de formación y realizar una matriz donde se describen objetivos, actividades, metas, indicadores y presupuesto. 36 PRAES remitidos a SMA. se encuentra a la espera de firmar convenios. Municipios Puerto Leguizamo 8, San Miguel 2, Valle del Guamez 9, San Francisco 2, Mocoa 2, Orito 2, Villagarzón 10, Puerto Asís 3. Valor total de los PRAES \$ 59'181.000.	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	<p>Formulación de Proyectos: Se formularon 8 proyectos de educación ambiental y se registraron en Banco de proyectos para su respectiva viabilidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar un proceso de educación ambiental en torno a la conservación y recuperación de las microcuencas el sabalito y sardinas, en el área de influencia del centro educativo rural san José, municipio de San Miguel, departamento del Putumayo. 2. Mejoramiento ambiental y rescate de los saberes de los ancianos del ancianato san Vicente de Paúl del municipio de Mocoa. 3. Desarrollar el proceso de comunicaciones y divulgación institucional de corpoamazonia" 4. Fomentar cultura ambiental en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar del municipio Villagarzon, para mejorar conductas ambientales y hacer buen uso de los recursos naturales. 5. Fomento de prácticas ambientales para el manejo adecuado de los residuos sólidos y conocimiento ancestral de las plantas nativas del Valle de Sibundoy, en la institución educativa Champagnat del municipio de Valle de Sibundoy, departamento del Putumayo. 6 Educación ambiental para la recuperación, protección y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente 7. Implementación de una estrategia para sensibilizar ambientalmente y potenciar valores artísticos en los estudiantes 8. Fomentar cultura estudiantil para el manejo adecuado de los residuos sólidos en la Institución Educativa Santa 	100	100	
	Dirección Territorial Putumayo		<p>Capacitaciones, grupos de usuarios capacitados: Se brindó capacitación a 7.286 personas en 86 eventos realizados en el departamento del Putumayo con diferentes instituciones educativas, y comunidad en general. En temas relacionados con manejo integral de residuos solidos, Manejo y conservación de flora y fauna silvestre, Normatividad y procedimientos de control y vigilancia a la movilización de fauna silvestre, Protección de cuencas hidrográficas, Importancia de los Recursos Naturales, Minería, Restauración de tierras, CORPOAMAZONIA y sus fines, Cambio climático. Se brindó capacitación a 550 funcionarios de Policía Nacional, Ejército Nacional, Armada Nacional en temas relacionados con procedimientos para decomisos de flora y fauna, normatividad del manejo de los recursos naturales, verificación e identificación de especies y del Salvoconducto forestal, manejo de residuos sólidos, Ley 1333 de 2000 reglamentación y protección de los recursos naturales</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	<p>Se celebraron diez (10) fechas de las programadas al inicio del año, las cuales generaron la participación activa de las comunidades, especialmente de niños y jóvenes. Las siguientes fechas calendario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día de los humedales (02 de febrero) • Domingo Santo Día de Ramos (16 de marzo) • Día del Agua (22 de marzo) • Día Mundial de la Tierra (22 de abril) • Día Nacional del Reciclaje (17 de mayo) • Día Nacional del Medio Ambiente (5 de junio) • Día Nacional de la Biodiversidad (11 de septiembre) • Día Internacional de la conservación de la capa de ozono (16 de septiembre). • Día del árbol (12 de octubre) • Navidad Ecológica 	100	100	
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo		<p>Buscando el fortalecimiento de los procesos educativo-ambientales de los tres departamentos de la jurisdicción, se ajustó el Plan Regional de Educación Ambiental, el cual comprende tres programas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formación 2. Investigación 3. Comunicaciones y Divulgación <p>En este sentido se han desarrollado una serie de actuaciones e iniciado procesos institucionales e interinstitucionales que permitan la puesta en marcha del Plan Regional, especialmente con las Secretarías de Educación, de Planeación e Instituciones Educativas del nivel básico y superior.</p> <p>En el 2009 se han priorizado proyectos que permitan el fortalecimiento de la Educación Ambiental en la jurisdicción en tres temas fundamentales: Residuos Sólidos, Recurso Hídrico y Ecosistemas Estratégicos.</p>	100	100	
	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo		<p>Se han realizado reuniones del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental en las Territoriales: 20 en Amazonas (Leticia y Puerto Nariño) y 5 Caquetá (Florencia). En la Territorial Putumayo se realizan reuniones en el marco del Proyecto Ondas de Colciencias ya que no opera el Cidea Putumayo.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	<p>Formación a comunidades indígenas y afrodescendientes: En los meses de enero a septiembre de 2009, los Aprendices del Convenio para la formación de Técnicos en Promotoría Indígena para el Desarrollo Sostenible realizaron su etapa "productiva", la cual tuvo como punto central la realización de una monografía en diferentes temáticas que permitieron poner en práctica los conocimientos construidos en su proceso de formación. La graduación de 31 técnicos, que cumplieron con los requisitos académicos exigidos por el SENA se llevó a cabo el 28 de agosto de 2009. Se realizó un reconocimiento a tres técnicos por su calidad académica: Miller Burgos Jacanamejoy, Tatiana Ordóñez, Danny Solanyi Cuchillo. Se espera que en adelante estos técnicos puedan ser los interlocutores de sus comunidades ante las instituciones locales, regionales y nacionales.</p>	100	100	
			<p>Proyecto Fortalecimiento de los procesos educativo-ambientales en el CEA: Los eventos de calendario ecológico y visitas de grupos familiares y escolares se convierten en el mayor número de actores que visitan el CEA. Entre enero y septiembre han visitado el CEA un total de 4.614 personas.</p>	100	100	
			<p>Proyecto Reconocimiento y Valoración de los Ecosistemas Estratégicos. El año 2009 se priorizó este tema para se abordado por las tres Territoriales. Se inició la formulación de un proyecto macro que permita el desarrollo de este proyecto en la jurisdicción.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8	Direcciones Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	<p><u>Celebración de fechas del Calendario Ecológico.</u> Se celebraron nueve (09) fechas de las programadas al inicio del año, las cuales generaron la participación activa de las comunidades, especialmente de niños y jóvenes. Este proyecto se considera muy importante ya que permite la sensibilización sobre temas ambientales a gran cantidad de población y el inicio de procesos que a corto, mediano y largo plazo se espera tener consolidados con cambios comportamentales y construcción de ciudadanía y responsabilidad social. Estas fechas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día Nacional de la Educación Ambiental (25 de enero) • Día de los humedales (02 de febrero) • Domingo Santo Día de Ramos (16 de marzo) • Día del Agua (22 de marzo) • Día Mundial de la Tierra (22 de abril) • Día Internacional de las Aves (9 de mayo) • Día Nacional del Reciclaje (17 de mayo) • Día Nacional del Medio Ambiente (5 de junio) • Día Nacional de los Suelos (17 de junio) • Día Nacional de la Biodiversidad (11 de septiembre) • Día Internacional de la conservación de la capa de ozono (16 de septiembre). • Día del árbol (12 de octubre) 	100	100	
			<p>En estas fechas se adelantaron procesos de Educación Ambiental, enfatizando en las temáticas establecidas para cada fecha. Lo anterior permitió la sensibilización, articulación institucional y la participación de diferentes actores en las Territoriales y la Dirección General.</p> <p>Entre los eventos más destacados se pueden citar: Recorridos por ecosistemas estratégicos, Desfiles, Entrega de árboles, Jornadas de Limpieza, Jornadas de Reforestación, Jornadas de Ornato, Charlas, Conferencias, Seminarios, etc.</p> <p>Se resaltan las jornadas de limpieza que se realizan en las Territoriales. En la Territorial Amazonas se realizó la Jornada Todos por el Agua en el Puerto Civil de Leticia con la participación de 350 personas.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8			<u>Meta 46: Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación institucional:</u>			
	Dirección Territorial Amazonas		<p>Día Nacional de la Educación Ambiental (25 de enero)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día de los humedales (02 de febrero) • Domingo Santo Día de Ramos (16 de marzo) • Día del Agua (22 de marzo) • Día Mundial de la Tierra (22 de abril) • Día Internacional de las Aves (9 de mayo) • Día Nacional del Reciclaje (17 de mayo) • Día Nacional del Medio Ambiente (5 de junio) • Día Nacional de los Suelos (17 de junio) • Día Mundial del Árbol (12 de Octubre). Total de personas: 1985 	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	<p><u>Apoyar la elaboración del Plan de Publicaciones y Banco de Audiovisuales de la Corporación, y gestionar y realizar seguimiento a su implementación:</u></p> <p>Con base en las Tablas de Retención se organizó un espacio magnético en la red de server caqueta, en el cual se almacenan todas las imágenes y demás formatos audiovisuales generados en el proceso de implementación de nuestro PAT. Dicho banco se encuentra distribuido por secciones de acuerdo con las líneas de gestión. Se tiene una carpeta creada con: 9 subcarpetas (Himnos con 6 subcarpetas, Imágenes con 22 subcarpetas y 945 fotografías, Noticias con 1 archivo, Presentaciones con 13 archivos, Radio con 44 archivos o cuñas radiales, Vallas con 1 archivo, Videos y Volantes con 6 archivos).</p>	100	100	
	Dirección Territorial Caquetá		<p><u>Producir y emitir un programa radial semanal de información y educación ambiental en emisoras de cobertura regional en el departamento:</u></p> <p>Se cuenta con 1 espacio radial en la emisora de la Policía Nacional, en el cual se abordan los temas de mayor impacto comunitario en el departamento logrando llegar a los diferentes hogares con temas novedosos y prácticos que influyan en la adopción de una cultura ambiental en la comunidad en general. Este espacio hasta el mes de septiembre de 2009, era por 30 minutos los días martes, a partir del mes de octubre se ha contado con el mismo espacio cada 15 días. De igual manera se logró obtener un espacio radial en la emisora del Ejército Nacional, se realiza en vivo y se han logrado transmitir cuñas educativas en Florencia y Cartagena del Chairá. Se emitió un programa radial en la emisora comunitaria de Belén de los Andaquíes, sobre aspectos de educación ambiental.</p>	100	100	

No.	AREA INVOLUCRADA	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				% Avance en Tiempo	% Avance de la Actividad	
8	Dirección Territorial Putumayo	Proyecto: Plan de educación ambiental para el sur de la amazonia colombiana	<p><u>Producir y emitir un programa radial semanal de información y educación ambiental en emisoras de cobertura regional:</u> Como estrategia de divulgación se realizó la difusión mediante la realización de 20 programas radiales y 25 cuñas radiales, para promover las siguientes campañas: cuña protección de palmas Campaña reciclato Campaña recolección agroquímicos Campaña la Hora del Planeta Comparendos ambientales Día Internacional de los Humedales Domingo de Ramos Reciclatones Variante San Francisco-Mocoa Navidad Ecológica y proyecto AURORA</p>	100	100	
			<p><u>Conformar el Banco de Audiovisuales de la Corporación:</u> Apoyo en la conformación de banco de imágenes Z:\21. EDUCACION AMBIENTAL\Banco de imágenes 2369 archivos en 111 carpetas, depuradas. Información de capacitaciones, comites, contaminación, eventos interinstitucionales, flora, fauna, operativos de control, residuos sólidos, sitios ecoturísticos, transformación de madera, semillas.</p>	100	100	