

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011  
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMER SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTIÓN DE LA META FISICA (aplicar únicamente para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACIONES DE PROGRAMAS Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
PROGRAMA No 1. Gestión Ambiental				76				45		20,645,423,603	4,022,517,102	19	32,026,944,112	4,022,517,102	13		
SUBPROGRAMA No. 1.1. Planificación Ambiental				64				43		2,726,432,000	201,813,396	7	3,636,977,000	201,813,396	6		
Proyecto No. 1.1.1 Planificación y Gestión de la Ordenación Ambiental del Territorio (PGOAT)				64				43		2,726,432,000	201,813,396	7	3,636,977,000	201,813,396	6		
Meta No. 1.1.1.1 Socializar, consolidar y retroalimentar procesos e instrumentos de ordenación a nivel regional y departamental en articulación con otros instrumentos de planificación				32				18									
Indicador No. 1.1.1.1.1 Talleres de Socialización y actualización del Plan General de Ordenación Ambiental	Número	3	0	0		45	3	0	0							Esta actividad conlleva un trabajo combinado de revisión y análisis de documentos y cartografía y de alimentación del Sistema de Información Georeferenciada de la Corporación. El avance se estima en un 45% a 55%.	
Indicador No. 1.1.1.1.2 Áreas protegidas declaradas	Área	76,711	0	0			107,711	0	0							Se adelantan los estudios complementarios para la ampliación del área de protección de la cuenca alta del río Mocoa.	

**ANEXO 1**

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMER SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE E PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACIONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.1.1.1.3 Áreas protegidas declaradas, con Planes de manejo en ejecución.	ha	76,711	36,400	47			107,711	36,400	34								En torno a la ampliación de la Reserva Forestal de la cuenca alta del río Mocoa, se desarrollaron talleres para la socialización de los resultados de las consultorías contratadas por el BID-INVIAS para este propósito. Estos talleres contaron con la participación en Mocoa de 183 personas pertenecientes a 15 veredas; 7 organizaciones sociales; 8 instituciones del estado; 3 cabildos indígenas y la Organización Zonal Indígena del Putumayo, y en San Francisco, participaron 300 personas pertenecientes a 10 veredas, 1 organización social; 6 instituciones del estado; y un cabildo indígena.
Indicador No. 1.1.1.1.4 Ecosistemas Estratégicos – EE (Páramos, Humedales, etc.), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	Número	7	2	29			8	2	25								Se adelanta la implementación del Plan de Manejo de los humedales de la parte plana del Valle de Sibundoy a través del cual se realiza la caracterización de un humedal piloto, se adelantan los diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales, los diseños de sistemas de restauración ecológica, y se avanza en la planificación participativa en el humedal. Igualmente se adelantó el avalúo comercial de un humedal del Valle de Sibundoy, con fines de adquisición para su protección. En el marco de la ejecución del POMA del páramo Bordoncillo Patascoy, se adelanta la reubicación de familias de pequeños productores y socios de Asoculmora del Páramo de bordoncillo a la finca Santa Martha. El proceso incluye el establecimiento de 7 ha en arreglos agroforestales con frutales y capacitación en prácticas agroecológicas.

## ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		2010		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):		PRIMER SEMESTRE											
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el)	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACIONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.1.1.1.5 Implementación de ejes ambientales para Fortalecer procesos de ciudades amazónicas	Número	6	5	83		20	10	5	50								Componente verde en el diseño y remodelación parque principal de los municipios de Solano, San José del Fragua, La Montañita y Solita en el departamento del Caquetá. En el municipio de Mocoa, departamento de Putumayo se realizaron los avalúos comerciales de 11 predios para su adquisición y conformación del eje ambiental del río Sangoyaco y la quebrada La Taruca.
Indicador No. 1.1.1.1.6 Evaluar y ajustar el PGAR 2002-2011	Documento	0					1	0	0								
Meta No. 1.1.1.2 Asesorar en planificación ambiental a entidades territoriales y organizaciones de la jurisdicción				97				68									
Indicador No. 1.1.1.2.1 Municipios asesorados en el ajuste del componente ambiental de sus POT	Número	31	29	94			31	11	35								Se asesora a los municipios de Florencia, Belén de los Andaquíes, San Vicente del Caguán, La Montañita, El Doncello y El Paujil para la formulación del componente general de los POT's. Para los 16 municipios del Caquetá se dispone de información estructurada para los ajustes de sus POT en el componente General y el componente Rural, igualmente para los 13 municipios del departamento del Putumayo. Se adelantó el seguimiento a los ajustes de los Expedientes Municipales al equipo Consultor encargado de la revisión y ajuste de los EOT de Villagarzón, Sibundoy, San Francisco, San Miguel y Santiago en el departamento del Putumayo.



**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Indicador No. 1.2.1.3.1 Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas por la Corporación. (días hábiles)	Días	87	54	100			87	54	100								El consolidado de información para la Entidad arroja que de los 87 días hábiles en promedio, establecido en el PA como meta para resolver las solicitudes de trámites ambientales, se están resolviendo en un promedio ponderado de 54 días cumpliendo para todos los trámites a excepción de las Autorizaciones de Aprovechamiento Forestal Únicas y Persistentes que paulatinamente van disminuyendo en tiempo pero aún no alcanzan la meta establecida (Índice 2,9 en I trimestre, 2,5 en I Semestre).
Indicador No. 1.2.1.3.2 Proyectos con seguimiento ambiental con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos, concesiones y/o autorizaciones otorgadas	Porcentaje	100	36	36			100	36	36								Entre los meses de enero a junio de 2010 CORPOAMAZONIA tiene para seguimiento un total de 862 (15% más de los que se tuvieron en el año 2009), de los cuales 103 (12%) están en la jurisdicción del departamento de Amazonas, 203 (24%) están en el departamento del Caquetá y 556 (64%) están bajo la tutela de la Dirección Territorial Putumayo. De los anteriores se le ha realizado seguimiento a 307 expedientes: 61 en Amazonas, 85 en Caquetá, 161 en Putumayo.

## ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMER SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.1.3.3 % de ejecución de la estrategia nacional para la prevención y el control del tráfico ilegal de especímenes silvestres	Porcentaje	100	100	100			100	100	100								CORPOAMAZONIA autorizó la movilización de 59475.64 m³ de madera en bruto equivalente a 25.858.97 m3 de madera con primer grado de transformación; se realizaron 91 decomisos. Durante el primer semestre de 2010, Corpoamazonia en el área de su jurisdicción impuso un total de 254 medidas entre decomisos preventivos, entregas voluntarias y rescates o salvamentos de fauna. De acuerdo con las recepciones de ejemplares vivos principalmente, y de productos entre perecederos y no perecederos, se destinaron de acuerdo con el estado de los mismos a la recepción por parte de Corpoamazonia. La carne decomisada fue enterrada porque su estado no era bueno. En su gran mayoría (243) fueron remitidos al Sistema de Atención de fauna silvestre de Corpoamazonia, en Amazonas, con la Fundación Maikuchiga, en Caquetá con el Hogar de Paso de la Universidad de la Amazonia, y en Putumayo con el CREAS que es propiedad de Corpoamazonia. El segundo destino inmediato fue la liberación y la reubicación en el medio natural. Se está implementado el proyecto de "Prevención, control, extinción y liquidación de incendios forestales a través de la implementación de una estrategia que ayude a mejorar la capacidad de respuesta de los grupos especializados y que genere concientización y sensibilización en la comunidad de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo"

**ANEXO 1**

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMER SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
<b>Indicador No. 1.2.1.3.4</b> Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción	Porcentaje	100	81	81			100	69	69								De los 31 Municipios de la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA (16 en Caquetá, 13 en Putumayo y 2 de Amazonas), 25 realizan disposición final adecuada de residuos sólidos convencionales, así: 13 de ellos mediante una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos, centro de acopio de material reciclable y disposición de residuos en relleno sanitario; 12 disponen los residuos en celdas de disposición y/o transitorias, o cuentan con un convenio para disponer los residuos sólidos en otra localidad.
<b>Indicador No. 1.2.1.3.5</b> Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción	Porcentaje	90	40	44			100	40	40								Los 31 Municipios de la Jurisdicción presentan avances en la implementación de los PGIRS, especialmente en los procesos de educación ambiental, el proceso de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos.
<b>Indicador No. 1.2.1.3.6</b> Número de proyectos para recicladores y recuperadores de residuos apoyados por la Corporación	Número	3	3	100			6	4	67								En Amazonas se ha apoyado dos (2) proyectos de reciclaje uno en el Municipio de Leticia y el otro en el municipio de Puerto Nariño; En el departamento del Putumayo, se están apoyando dos (2) proyectos.
<b>Indicador No. 1.2.1.3.7</b> Porcentaje de seguimiento de los PGIRSH, RESPEL	Porcentaje	100	19	19			100	19	19								En Amazonas de 56 generadores identificados se le realizó seguimiento a 30, en Putumayo de 198 a 4 y en Caquetá de 168 a 0.

**ANEXO 1**

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMER SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Indicador No. 1.2.1.3.8 Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción	Número	60	7	12			60	7	12							Tres (3) generadores registrados en el departamento del Caquetá y cuatro (4) en el departamento del Putumayo
Proyecto No. 1.2.2 Gestión integral del recurso hídrico				36					26		5,683,469,244	934,620,891	16	9,228,808,244	934,620,891	10
Meta No. 1.2.2.4 Formular, ajustar e implementar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Abastecedoras de Acueductos (POMCAS) priorizadas				44					15							
Indicador No. 1.2.2.4.1 Número de cuencas hidrográficas priorizadas con planes de ordenación y manejo formulados	Número	4	4	100			5	0	0							Cuencas de los ríos Fragua Chorroso, Bodoquero en el departamento del Caquetá y Moccoa y Río Blanco en el departamento del Putumayo.
Indicador No. 1.2.2.4.2 Número de cuencas hidrográficas con planes de ordenación y manejo en ejecución - apoyadas por Corpoamazonia -	Número	23	10	43			27	10	37							Se ejecutan proyectos de mercados verdes, reforestación, saneamiento básico, recuperación de fuentes hídricas, entre otros, en el marco de los POMCAS de Yahuaraca en el departamento de Amazonas, El Doncello, El Hacha, El Borugo y Las Margaritas en el departamento del Caquetá, Putumayo, Agua Negra, La Taruca, Pepino, La Hormiga en el departamento del Putumayo.

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos Periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Indicador No. 1.2.2.4.3 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. (en ha)	ha	144	52	36			1,947	52	3								Se han establecido 30 ha de protección de la microcuenca Samanoy del municipio de Santiago; se han sembrado 8.5 ha de guadua en la cuenca del río Hacha para la restauración de áreas degradadas; en la cuenca La Arenoso se reporta la siembra de 13.000 árboles en margen de la Quebrada.
Indicador No. 1.2.2.4.4 Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras, en mantenimiento. (en ha)	ha	415	275	66			843	275	33								En el marco del Convenio 19F-06 del 29 de diciembre de 2006, se encuentra en mantenimiento de 275 ha de plantaciones forestales protectoras.
Indicador No. 1.2.2.4.5 Porcentaje de Cuenca reglamentada a partir de las cuencas priorizadas en su jurisdicción	Porcentaje	100	16	16			100	16	16								Se emitieron por parte de CORPOAMAZONIA las Resoluciones de inicio del proceso de la Reglamentación. (Resolución 0500 y 0501 de 2010), en los cuales se estipuló las fechas de los talleres iniciales, socialización y visitas oculares con la comunidad; Se ha levantado la información secundaria (Cartografía, imágenes satelitales, registros de estación meteorológicas, etc.); Conformación del equipo técnico de la Universidad de la Amazonia, para el levantamiento de la información primaria y el procesamiento de los datos e información, para la elaboración del documento diagnóstico y el proyecto de distribución de caudales.

## ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Indicador No. 1.2.2.4.6 Estudio de aguas subterráneas	Número	1	0	0			1	0	0								Se encuentra formulado y en evaluación por parte del Banco de Proyectos de la Subdirección de Panificación el Proyecto "Identificación de las condiciones hidrogeológicas, físicas, químicas y bacteriológicas de las aguas sub-superficiales y subterráneas en las áreas urbanas y de expansión urbana de Mocoa, Puerto Asis, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga y La Dorada, departamento del Putumayo".
Meta No. 1.2.2.5 Aplicar las tasas retributivas en cabeceras municipales				28				26									
Indicador No. 1.2.2.5.1 Total de recursos recaudados con referencia al Total de recursos facturado por concepto de Tasa Retributiva. (en %)	Porcentaje	70	23	33			70	23	33								Se facturó un total de \$ 528 914 221 de los cuales, el 8% corresponde al Departamento de Amazonas, el 43% a Caquetá y el 49% a Putumayo; los cuales están representados en 34 sujetos pasivos, 6 del sector industrial y 28 correspondientes al manejo de las aguas residuales domésticas (alcantarillados municipales). El recaudo en este segundo trimestre fue de \$ 120 472 620, lo cual representa el 23%.
Indicador No. 1.2.2.5.2 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. (en %)	Porcentaje	87	45	52			100	45	45								Con base en los PSMV aprobados, durante este primer semestre se realizó seguimiento a 14 Planes equivalentes al 50%, siete (7) en el Departamento de Caquetá, seis (6) en el Departamento del Putumayo y uno (1) en el Departamento de Amazonas. Con referencia al número de cabeceras municipales el seguimiento ha sido realizado al 45% de las cabeceras municipales.

**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Indicador No. 1.2.2.5.3 Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO)	Porcentaje	100	0	0			100	0	0								El seguimiento se realizará finalizado este año y el reporte de los resultados se presentará en el 2011 y se tendrá en cuenta para la facturación de la Tasa Retributiva para el periodo enero-diciembre de 2010.
Meta No. 1.2.2.6 Aplicar las tasas por uso a usuarios del recurso agua				36				36									
Indicador No. 1.2.2.6.1 Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de Tasa por Uso del Agua. (en %)	Porcentaje	70	26	37			70	26	37								Se facturó un total de 349 sujetos pasivos, por un monto de \$66.253.886, de los cuales el 4% corresponden a Amazonas, 71% a Caquetá y el 34% a Putumayo. Durante el primer semestre se recaudó un total de \$ 17.181.208 equivalentes al 26% de lo facturado.
Indicador No. 1.2.2.6.2 Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción	Número	31	11	35			31	11	35								Con base en los PUEAA aprobados, durante este primer semestre se realizó seguimiento a 11 Programas equivalentes al 42%, cinco (5) en el Departamento de Caquetá y seis (6) en el Departamento del Putumayo. Con referencia al número de cabeceras municipales el seguimiento ha sido realizado al 35% de las cabeceras municipales.

## ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL									META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE DE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACIONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Proyecto No. 1.2.3 Aplicación y promoción del conocimiento de los recursos naturales renovables y fomento de la tecnología apropiada para el manejo adecuado de los ecosistemas de la región suramazónica colombiana			80					65		1,595,676,258	630,751,902	40	2,605,118,767	630,751,902	24	
Meta No. 1.2.3.7 Asesorar a sectores productivos en la adopción de tecnologías de Producción Más Limpia			59					38								
Indicador No. 1.2.3.7.1 Proyectos piloto de Producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación	Número	4	4	100			6	4	67							Se encuentran en ejecución 4 convenios de Producción Más Limpia (dos en Amazonas y dos en Putumayo), los cuales reportan 9% de cumplimiento de compromisos.





**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS N DE LA META FISICA (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.4.9.1 Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación	Número	2	2	100			4	2	50								Cedro ( <i>Cedrela odorata</i> ) , Canelo de los Andaquíes ( <i>Ocotea quixos</i> ), Ceibo Toluá o Espinoso, Nogal, Palo Rosa.
Indicador No. 1.2.4.9.2 Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución por año	Número	0					6	0									
Indicador No. 1.2.4.9.3 Protocolos de aprovechamiento in situ de subproductos del bosque adoptados	Número	4	4	100			8	0									Estatuto de Flora y Fauna Silvestre "Aprovechamiento de Productos forestales no maderables": protocolos para Cogollos y Yemas, Cortezas y Fibras, Exudados, Frutos y Semillas, Palmas y Follajes, Lianas, Raíces y Rizomas, Inventarios de Censos Florísticos
Indicador No. 1.2.4.9.4 Proyectos gestionados y/o en implementación en áreas forestales ordenadas	Número	3	3	100			6	3	50								Implementación de la ordenación forestal de la Unidad Mecaya Sencella en el Corregimiento de Puerto Ospina, municipio de Leguízamo, Departamento del Putumayo. Establecimiento de arreglos agroforestales con la especie Capirón ( <i>Calycophyllum spruceanum</i> ) en la vereda La Primavera, Municipio de Puerto Guzmán, Departamento del Putumayo. Fomento del Cultivo de Caucho natural en el marco del Plan Quinquenal de fomento (2006 – 2010) en el departamento del Caquetá e implementar acciones de fortalecimiento socioempresarial del sector cauchero del Departamento del Putumayo.

## ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
<b>Meta No. 1.2.4.10</b> Implementar alternativas para la prestación y promoción de servicios ambientales				67				44									
<b>Indicador No. 1.2.4.10.1</b> Número de proyectos en implementación en el CEA	Número	4	4	100			8	5	63								Conservación ex situ de fauna silvestre a través del fortalecimiento de la educación ambiental en el CEA, en ejecución del proyecto Institucional Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur de la Amazonia. Implementación de un programa de monitoreo de bosque natural en el CEA de Corpoamazonia. Reorganización y proyección del jardín botánico de plantas medicinales del CEA. Reorganización y proyección del "Laboratorio de Análisis de Agua de CORPOMAZONIA", en el centro experimental amazónico CEA para la conservación, investigación y aplicada de transferencia de tecnología. Proyecto centro de recuperación de animales silvestres – creas.
<b>Indicador No. 1.2.4.10.2</b> Número de proyectos para la conservación de servicios ambientales gestionados y/o en ejecución	Número	3	1	33			4	1	25								Desarrollo y validación de un esquema piloto de compensación por servicios ambientales y reconversión ganadera en microcuencas abastecedoras de acueductos municipales pertenecientes a la cuenca del Río Putumayo, como una estrategia de desarrollo del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca alta del río Putumayo.



**ANEXO 1**

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA**  
**MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011**  
**AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMER SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.5.11.1 Número de proyectos apoyados en etnias en el marco del PARBSAC	Número	3	3	100			6	6	100								Diversificación de chagras y fortalecimiento de la seguridad alimentaria en los cabildos de ASOAINTAM, CIMTAR Corregimiento Departamental de Tarapacá y AIZA Corregimiento Departamental de Arica, Departamento de Amazonas. Fortalecimiento de sistemas de producción sostenible de indígenas y campesinos en la zona de Amortiguación del Parque Nacional Natural INDIWASI, en los municipios de Belén de los Andagües y San José del Fragua del Departamento del Caquetá. Restauración de áreas degradadas a través de plantaciones y sistemas agroecológicas sostenibles, que garantice la seguridad alimentaria y ambiental del Pueblo Inga de San Andrés. Establecer sistemas productivos sostenibles, para garantizar la seguridad alimentaria y económica de las comunidades del Pueblo Siona, ubicadas en los Municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo Departamento de Putumayo
Indicador No. 1.2.5.11.2 Número de proyectos en implementación de PIV y PD	Número	3	3	100			6	3	50								PIV Camentsá, PIV Inga, PIV Huitoto, PIV AWA, PIV Ticoya y Afros Putumayo.
Indicador No. 1.2.5.11.3 Número de proyectos apoyados de recuperación y transmisión de prácticas culturales en etnias	Número	3	3	100			6	3	50								Resguardo de Condagua, Resguardo de San Andrés, Ingas de San José del Fragua, Sionas de Puerto Asís y Leguizamo.



## ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		2010		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):		PRIMER SEMESTRE											
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 1.2.6.13.1 Procesos de formación y fortalecimiento a dinamizadores ambientales	Número	5	5	100			10	6	60								En los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo se realizó un proceso de capacitación para cada uno de los siguientes grupos: Instituciones Educativas, Órganos de Control, Grupos Ecológicos, Juntas de Acción Comunal y Comunidades Organizadas, Comunidades Religiosas, Comunidades en general, Indígenas y Afros, Otras Instituciones.
Indicador No. 1.2.6.13.2 Número de proyectos ambientales escolares y ciudadanos apoyados y en ejecución	Número	50	1	2			100	1	1								Conocimiento Ancestral de las Plantas Nativas del Valle de Sibundoy, en la Institución Educativa Champagnat del Municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo. No. Convenio 0449/2009.
Indicador No. 1.2.6.13.3 Número de eventos de educación y participación comunitaria	Número	10	7	70			20	7	35								Día de los humedales (02 de febrero) - 720 participantes; Día del Agua (22 de marzo) - 1.465 participantes; La Hora del Planeta (27 de marzo) - 580 participantes; Domingo de Ramos (28 de marzo) - 14.930 participantes; Mes de la Tierra (22 de Abril) - 4.376 participantes; Día del Reciclaje(17 de Mayo) - 335 participantes; Día del Medio Ambiente (5 de Junio) - 1.284 participantes.



**ANEXO 1**

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Indicador No. 2.1.1.14.1 Rediseños Organizacionales	Porcentaje	80	60	75			90	60	67								Apoyo en la revisión normativa para la propuesta de acuerdo de cambio de estructura en la Planta de Personal. Ajuste a la Estructura de la Planta de Personal para presentarse ante el Consejo Directivo en el mes de junio de 2010, además ajustes al Manual de Funciones acorde a la realidad institucional. Documento de contextualización histórico y actual de la planta de personal elaborado y presentado al Consejo Directivo en búsqueda de contratación de consultoría para adelantar la reestructuración de la misma.

**ANEXO 1**

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA  
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011  
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2010 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): PRIMER SEMESTRE

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 2.1.1.14.2 Desarrollo del Talento Humano	Porcentaje	80	70	88			80	70	88							Actualización de información de la oferta pública de los niveles profesional, técnico y asistencial acorde a requerimiento de la CNSC; Delegación de 2 representantes por parte de la Entidad para formar parte de la Comisión de Personal; Establecimiento del reglamento interno de la Comisión de Personal; Apoyo en consolidación de información y envío al ISS para el proceso de jubilación; Control cardiovascular a 9 funcionarios: 5 del nivel directivo, 1 asesor, 2 profesionales especializados, 1 técnico y 1 asistencial; Evento de Inducción y Reinducción al personal de Planta y Contratista de la Institución, con la participación de 217 personas de la Sede Central, Dirección Territorial Putumayo, Dirección Territorial Amazonas, Dirección Territorial Caquetá (estas dos últimas a través de videoconferencia); Cumplimiento al cronograma de actividades de bienestar social mediante la realización de actividades como: 2 jornadas deportivas y lúdicas.	



## ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA SOSTENIBLE" 2007-2011 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2010 -2011																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO): <u>2010</u> PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): <u>PRIMER SEMESTRE</u>																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2007-2011 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCE NTAJE DE AVANC E PROCE SO DE GESTIO N DE LA META FISICA (aplica unicame nte para el	(7) META FISICA PERIODO 2010-2011 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) POND ERACI ONES DE PROG RAMA S Y PROY ECTOS (OPCI ONAL DE ACUE RDO AL	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2010- 2011 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Indicador No. 2.1.1.15.1 Sedes construidas	Número	1	0	20			5	0	4								Se hizo entrega de los diseños de la Sede Central (Mocoa), la sede de la unidad operativa Andino Amazónica (Sibundoy) y la sede Territorial Caquetá.
Indicador No. 2.1.1.15.2 Ejecución plan de compras y programa de mantenimiento	Porcentaje	85	50	59			85	50	59								Se consolidó, se aprobó por parte del Director General, se publicó en la página Web y se encuentra en ejecución el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Obra Pública; correspondiente a la vigencia 2010.
<b>(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*</b>				<b>65</b>				<b>40</b>		<b>25,222,088,078</b>	<b>5,932,310,158</b>	<b>24</b>	<b>39,204,190,587</b>	<b>5,932,310,158</b>	<b>15</b>		

\*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.