

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CEN TAJ E DE AVAN CE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perio | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVA NCE FINA NCIE RO ACU | |
| PROGRAMA No 1. Gobernabilidad para la Gestión Ambiental | | | | 43 | | | | | 28 | | 4.264.592.631 | 652.435.083 | 15 | 11.705.823.000 | 652.435.083 | 6 | |
| SUBPROGRAMA No. 1.1. Fortalecimiento institucional y participación ciudadana | | | | 49 | | | | | 28 | | 1.027.406.133 | 483.830.191 | 47 | 3.265.473.000 | 483.830.191 | 15 | |
| Proyecto No. 1.1.1 Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y fortalecimiento financiero de Corpoamazonia | | | | 49 | | | | | 28 | | 1.027.406.133 | 483.830.191 | 47 | 3.265.473.000 | 483.830.191 | 15 | |
| Actuación 1.1. Gestionar los recursos financieros mínimos necesarios para el funcionamiento de la corporación | millones | 1.300 | 591,80 | 46 | | | 3.900 | 591,8 | 15 | | | | | | | | Corpoamazonia adelanta gestiones y realizó solicitud de recursos para el funcionamiento ante el FCA, DNP, Dirección de Planeación del Ministerio Ambiente y Consejo Directivo |
| Actuación 1.2. Tramitar la ampliación de la planta de personal | % | 20 | 3,00 | 15 | | | 100 | 3,0 | 3 | | | | | | | | |
| Actuación 1.3. Canalizar recursos de cofinanciación para la inversión ambiental en la región. | millones | 2.000 | 2.000,00 | 100 | | | 6.000 | 2.000,0 | 33 | | | | | | | | Corpoamazonia adelantó gestiones atrayendo \$10.914,3 millones de cofinanciación a partir de: - La formulación de proyectos de inversión, y alianzas mediante convenios o contratos (\$3.174,9), y - Proyectos aprobados por el OCAD de Corpoamazonia (\$5.131,8), otros aportantes (\$2.607,6) |
| Actuación 1.4. Gestionar el mejoramiento del sistema catastral de los municipios de la jurisdicción | Número | 3 | 0,00 | 0 | | | 9 | 0,0 | 0 | | | | | | | | Se presentó ante el OCAD de Corpoamazonia del 20 de junio, el proyecto "Saneamiento de propiedades inmuebles en el área urbana de 8 municipios del Departamento de Caquetá (Belén, Doncello, Milán, Puerto Rico, San José, Solita, Valparaiso) y Putumayo (Mocoa), del cual se solicitó Concepto Técnico al DNP, sobre la factibilidad de financiar esta clase de proyectos con recursos de regalías, dejando dicha decisión en el OCAD. Se gestionó ante el IGAC y la Unidad de Consolidación de Caquetá y Putumayo, recursos para apoyar la actualización catastral de varios municipios. |
| Actuación 1.5. Implementar el Plan de Desarrollo Administrativo anual de Corpoamazonia | Número | 1 | 0,50 | 50 | | | 3 | 0,5 | 17 | | | | | | | | Mediante Resolución 0195/2013, se adoptó el Plan de Desarrollo Administrativo de Corpoamazonia Vigencia 2013 |
| Actuación 1.6. Fortalecer el Sistema de Información Ambiental Regional de Corpoamazonia | % | 100 | 30,00 | 30 | | | 100 | 30,0 | 30 | | | | | | | | La Corporación genera productos de información de utilidad pública y cartografía temática para los propósitos institucionales, a partir de la alimentación y actualización de las bases de datos del Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada SSIAG. |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CENT AJE DE AVAN CE (Se puede descri bir en | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVAN CE FINA NCIE RO ACU | |
| Actuación 1.7. Implementar la política de Gobierno en Línea GEL | % | 75 | 75,00 | 100 | | | 100 | 100,0 | 100 | | | | | | | La Corporación en lo programado para el año 2013, ha alcanzado un nivel de implementación del GEL en un 100,72%, con seguimiento del Ministerio de las TICs | |
| Subprograma 1.2. fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer la autoridad ambiental | | | | 37 | | | | | 28 | | 3.237.186.498 | 168.604.892 | 5 | 8.440.350.000 | 168.604.892 | 2 | |
| Proyecto 2: 1.2.2. Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de autoridad ambiental | | | | 37 | | | | | 28 | | 3.237.186.498 | 168.604.892 | 5 | 8.440.350.000 | 168.604.892 | 2 | |
| Actuación 2.1. Realizar los estudios técnico-jurídicos necesarios para soportar la reglamentación de las evaluaciones de: Estudios de Impacto y Planes de Manejo Ambiental; cobro de tasas, tarifas y multas; denuncias y procesos administrativos sancionatorios ambientales, por el uso de los recursos naturales y servicios de los ecosistemas. (2 Proyectos de reglamentación, formulados (2012-2013) y en aplicación (2013-2015)) | número | 2 | 1,00 | 50 | | | 3 | 1,0 | 33 | | | | | | | Se preparó Guía Técnica y se emitió Resolución 0514 de 2013 para el cobro de tarifas por servicios de evaluación y seguimiento ambiental. Se preparó proyecto de procedimiento para el proceso administrativo sancionatorio ambiental (PASA), incorporando al mismo un algoritmo para la tasación de multas por infracciones ambientales. | |
| Actuación 2.2. Valorar los impactos de los proyectos por el aprovechamiento de los recursos naturales, y realizar requerimientos de orientación de la inversión ambiental. (11 Mapas de Inversión Ambiental municipal) | número | 11 | 2,20 | 20 | | | 11 | 2,2 | 20 | | | | | | | Producción de bases cartográficas por Unidad Operativa de la Corporación, para la elaboración de los mapas de inversión ambiental. Generación de cartografía sobre las áreas forestales y mineras en aprovechamiento del recurso natural. | |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|-----------------------|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) (((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CENT AJE DE AVAN CE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVA NCE FINA NCIE RO ACU | |
| Actuación 2.3. Valorar los efectos expost y pasivos ambientales de proyectos ejecutados y cerrados y realizar requerimientos de inversión ambiental para su saneamiento.(Requerimientos de inversión para el saneamiento de pasivos ambientales) | Línea base | 1 | 0,30 | 30 | | | 1 | 0,3 | 30 | | | | | | | Acercamientos de la Corporación con la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, respecto a proyectos de hidrocarburos en la región. Se dispone de registro en Excel con los derrames de hidrocarburos y puntos de ocurrencia en cartografía oficial. Formulación del subproyecto: "modelo integral predictivo de pasivos ambientales relacionados con actividades productivas de la cuenca media de los ríos Putumayo y Caquetá, piedemonte amazónico Colombiano (2013-2105), entre Corpoamazonia, Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonia; Universidad de La Salle, sede Bogotá, Universidad del Estado de Bahía (Brasil). Propuesta a ser presentada al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (regalías) de los Departamentos de Caquetá y Putumayo. | |
| Actuación 2.4. Valorar la ejecución de Planes, Programas y Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Hospitalarios y Peligrosos; Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos; Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (Requerimientos de inversión para el saneamiento y aplicación de políticas) | % de inversión | 100 | 30,00 | 30 | | | 100 | 30,0 | 30 | | | | | | | Se realizaron visitas y conceptos técnicos a PGIRS, PGIRS-H, Respel, PSMV, PUEAA, con base en los cuales se hicieron requerimientos de inversión ambiental. | |
| Actuación 2.5. Coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión y control ambiental con autoridades ambientales de Brasil, Ecuador y Perú y con Corponariño, CRC, CAM, Cormacarena y CDA. (Acuerdos interinstitucionales establecidos) | Número | 1 | 0,50 | 50 | | | 3 | 0,5 | 17 | | | | | | | Corpoamazonia suscribió Acuerdo de Voluntades con las Corporaciones Vecinas, y un plan de acción de control y vigilancia de los recursos naturales en los Departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Cauca y Nariño. Por medio de circulares internas, se establecieron pautas unificadas para la expedición y control de salvoconductos de movilización de madera. En el Departamento de Amazonas, a través del Proyecto Amazonia Viva, se realiza seguimiento al acuerdo firmado con las entidades ambientales y de control del vecino país de la República del Perú. Avanza ejecución del Convenio 210-2012 con Parques Nacionales Naturales. Firma de Convenio Marco del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano. | |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC IÓN DEL AVAN CE AVAN CE Se puede descri bir en | (6) POR CENT AJE DE AVAN CE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | |
| Actuación 2.6. Evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo a los proyectos solicitados y licenciados, mediante la programación y ejecución de acciones de evaluación y seguimiento. (Visitas de evaluación, seguimiento y control) | % | 80 | 32,00 | 40 | | | 80 | 32,0 | 40 | | | | | | | Se recibieron 85 solicitudes de trámites ambientales en el primer semestre de 2013, de las cuales, el 69% (59 solicitudes) corresponden a aprovechamientos forestales, el 27% (23 solicitudes) son para Concesiones de Aguas. Se cerraron 48 expedientes, debido a que están terminados y/o perdieron vigencia. Se expidieron 60 resoluciones otorgando el aprovechamiento de recursos naturales, 37 corresponden a aprovechamientos forestales (62%) y 14 a concesiones de aguas (23%), con un tiempo promedio de trámite de 102 días hábiles (1,17) frente a un promedio de 87 dh. Se realizó seguimiento a 101 expedientes de los 250 que estaban para seguimiento (40%). |
| PROGRAMA 2: Gestión Ambiental | | | | 32 | | | | | 20 | | 16.332.227.543 | 5.756.647.696 | 35 | 33.935.602.000 | 5.756.647.696 | 17 |
| SUBPROGRAMA 2.3: Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio | | | | 32 | | | | | 21 | | 5.184.488.126 | 2.406.725.466 | 46 | 11.373.930.000 | 2.406.725.466 | 21 |
| Proyecto 2.3.3: Asesorar y apoyar la Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos de Entidades Territoriales, Étnicas y Comunidad | | | | 21 | | | | | 16 | | 964.555.930 | 231.985.046 | 24 | 3.617.174.000 | 231.985.046 | 6 |
| Actuación 3.1 Evaluar la incorporación del Componente Ambiental en Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal. | número | 26 | 5,20 | 20 | | | 26 | 5,2 | 20 | | | | | | | Corpoamazonia avanza en la ejecución del sub proyecto para acompañar el componente ambiental en el ajuste de 12 POTM: 1 de Amazonas, 5 de Caquetá y 6 de Putumayo. |
| Actuación 3.2 Estructurar Expedientes Ambientales Municipales y entregarlos a los Consejos territoriales de planeación CTP como instrumentos de planificación y seguimiento. | número | 11 | 2,20 | 20 | | | 31 | 2,2 | 7 | | | | | | | |
| Actuación 3.3 Gestionar recursos para ajustar los planes de ordenación de las Subzonas hidrográficas Ortegua o Putumayo Alto Directos, según política hídrica. | número | 1 | 0,20 | 20 | | | 1 | 0,2 | 20 | | | | | | | Corpoamazonia formuló el sub proyecto "Plan de Ordenación y Manejo de Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo, Departamentos Nariño y Putumayo", presentado y priorizado en el OCAD del 20 de junio 2013 y pendiente de ajustes |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | (17) OBSERVACIONES | |
|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CENT AJE DE AVAN CE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACION ES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | | (16) POR CENT AJE DE AVAN CE FINA NCIE RO ACU |
| Actuación 3.4 Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal y la planificación sostenible del suelo urbano y rural. | número | 2 | 0,40 | 20 | | | 2 | 0,4 | 20 | | | | | | | | En ejecución sub proyecto "Diagnostico, cuantificación y análisis de coberturas y uso de suelo de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa, periodo 2012 – 2013 Mocoa - San Francisco, Putumayo, Amazonia". En ejecución sub proyecto "Implementación de una estrategia de educación ambiental del suelo rural en la cuenca del río Rumiayaco, Mocoa", para 300 personas beneficiarios en 6 Veredas. |
| Actuación 3.5 Ajustar el plan de manejo de la Microcuenca Yahuaraca según política hídrica. | número | 1 | 0,10 | 10 | | | 1 | 0,1 | 10 | | | | | | | | Se formuló sub proyecto de ajuste al Plan de Manejo de la Microcuenca Yahuaraca, en el Municipio de Leticia. |
| Actuación 3.6 Apoyar la formulación de Planes Integrales de Vida de pueblos Indígenas en concordancia con la función ecológica de sus territorios | número | 1 | 0,40 | 40 | | | 3 | 0,4 | 13 | | | | | | | | En ejecución el sub proyecto "Ordenamiento Ambiental en el territorio del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas –CRIMA, Departamentos de Amazonas y Caquetá". |
| Actuación 3.7 Apoyar la incorporación del componente ambiental en Planes Departamentales de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes. | número | 1 | 0,20 | 20 | | | 1 | 0,2 | 20 | | | | | | | | Corpoamazonia elaboró el sub proyecto "Formulación del plan de desarrollo de comunidades afrodescendientes del Departamento de Caquetá", y en gestión del cooperante para su ejecución. |
| Proyecto 2.3.4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global | | | | 42 | | | | | 27 | | 4.219.932.196 | 2.174.740.420 | 52 | 7.756.756.000 | 2.174.740.420 | 28 | |
| Actuación 4.1. Gestionar actuaciones institucionales y Asesorar sobre desarrollo seguro y sostenible, derivadas de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial. | número | 34 | 15,00 | 44 | | | 34 | 15,0 | 44 | | | | | | | | Se avanza en la definición de lineamientos técnicos para incorporar la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial a través de la ejecución del sub proyecto "Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal: 1 en Amazonas, 5 en Caquetá y 6 en Putumayo". Igualmente se acompaña a las Gobernaciones en los Comités Departamentales de Gestión del Riesgo. |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descr bir en | (6) POR CEN TAJ E AVA NCE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVA NCE FINA NCIE RO ACU | |
| Actuación 4.2. Gestionar recursos para la ejecución conjunta del Plan de Acción para la Gestión en la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos. | número | 1 | 0,40 | 40 | | | 4 | 0,4 | 10 | | | | | | | | Plan Piloto para la prevención, manejo, y control de Caracol Gigante Africano (achatina fulica. bowdich, 1822) en la jurisdicción de Corpoamazonia y de Caracol de Jardín (helix aspersa. müller 1774) en el Alto Putumayo - Fase II. Prevención de desastres mediante la construcción del muro de contención en concreto reforzado en el sector puente quebrada El Achote entrada a la E.S.E hospital Alcides Jiménez del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo. Construcción de obras de protección y prevención de desastres derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San Francisco y Colon Putumayo (Convenio 051/2013 Corpoamazonia - Gobernación del Putumayo). Construcción correctiva sobre áreas susceptibles de remoción en masa en los municipios de Sibundoy y San Francisco, aprobada su financiación por parte del FCA. Construcción de obras de protección en quebrada Sangoyaco |
| SUBPROGRAMA 2.4. Gestión de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas | | | | 29 | | | | | | 8.486.349.591 | 1.834.944.785 | 22 | 16.363.458.000 | 1.834.944.785 | 11 | | |
| Proyecto 2.4.5. Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región | | | | 23 | | | | | | 602.847.457 | 7.998.000 | 1 | 2.371.259.000 | 7.998.000 | 0,34 | | |
| Actuación 5.1. Consolidar el Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia. | número | 1 | 0,20 | 20 | | | 1 | 0,2 | 20 | | | | | | | | En proceso precontractual la ejecución del sub proyecto "Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia" |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | (17) OBSERVACIONES | |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|-----------------------|---|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPCI ÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CEN TAJ E AVA NCE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | | (16) POR CENT AJE DE AVA NCE FINA NCIE RO ACU |
| Actuación 5.2. Gestionar recursos para la ejecución de los proyectos del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia | numero | 1 | 0,40 | 40 | | | 4 | 0,4 | 10 | | | | | | | | En ejecución los sub-proyectos: Establecimiento de Áreas de Importancia para la conservación de las Aves AICAs en el Departamento del Putumayo Fase II Estudio del género Aotus en el sur de la amazonia colombiana Fase I En gestión con Conservación Internacional el sub proyecto "Establecer estrategias de manejo participativo y comunitario para la recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de fauna acuática amazónica en sectores fronterizos de los ríos Caquetá y Putumayo, Departamento de Amazonas" |
| Actuación 5.3. Consolidar una línea base con indicadores sobre Estado - Presión - Respuesta de bienes de la biodiversidad y avanzar en la valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas (indicadores E-P-R). | nuemro | 1 | 0,10 | 10 | | | 1 | 0,1 | 10 | | | | | | | | En Sub-proyectos que se encuentran en implementación tales como "Manejo integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo segunda fase - Dos Años", "Implementación de una estrategia de educación ambiental dirigida a fortalecer la gestión ambiental del suelo rural en la cuenca del río Rumiayaco del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo" entre otros, se encuentran programados componentes encaminados a consolidar una línea base con indicadores sobre Estado - Presión - Respuesta de bienes de la biodiversidad y avanzar en la valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas (indicadores E-P-R). |
| Proyecto 2.4.6. Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región | | | | 33,0667 | | | | | 22 | | 1.567.403.387 | 283.896.140 | 18 | 3.335.815.000 | 283.896.140 | 9 | |

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CENT AJE DE AVAN CE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVAN CE FINA NCIE RO ACU | |
| Actuaciones.6.1. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor que involucren el uso de materias primas provenientes de áreas manejadas | numero | 1 | 0,40 | 40 | | | 4 | 0,4 | 10 | | | | | | | Fortalecimiento de la cadena de ecoturismo en los Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, desarrollando talleres para la formalización y contextualización en el territorio. Igualmente fortalecimiento de la cadena forestal y de artesanías en el marco del Pacto por la madera legal, firmado con entidades y organizaciones. Se organizó y desarrolló el II concurso de Negocios Verdes, en donde se premiaron a 5 empresas que cumplieron con los 7 principios y criterios de biocomercio, haciendo énfasis en la sostenibilidad ambiental, en las cadenas de: Turismo sostenible: En amazonas la empresa Parque Temático y Ecológico Mundo Amazónico, en Caquetá la empresa Rutas Andaki y en el Departamento del Putumayo la empresa Paway. Agroindustria: En el Departamento de Caquetá la empresa Mukatry. Servicios Ambientales: en el Departamento de Caquetá la empresa Circready | |
| Actuación 6.2. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor de los procesos de producción y transformación de bienes y servicios en las empresas y municipios que hacen uso de los recursos naturales | numero | 1 | 0,30 | 30 | | | 3 | 0,3 | 10 | | | | | | | Se dispone de información de las empresas del sector de agroindustria y productos forestales no maderables: MUKATRI de Florencia por eco-productos industriales y CIRCREADI de San Vicente del Caguán por productos maderables del bosque (Juegos didácticos) | |
| Actuación 6.3. Documentar y divulgar paquetes tecnológicos de experiencias de alta productividad y competitividad en bosques tropicales de otras regiones del mundo | numero | 1 | 0,10 | 10 | | | 3 | 0,1 | 3 | | | | | | | Se formuló propuesta de trabajo para documentar experiencias brasileras en sistemas productivos sostenibles | |
| Actuación 6.4. Consolidar los proyectos de incentivos para la generación de bienes y servicios ecosistémicos. | ha | 150 | 78,00 | 52 | | | 150 | 78,0 | 52 | | | | | | | En ejecución sub proyecto que contribuyen a la restauración de suelos degradados por procesos productivos, al mejoramiento de coberturas y a la recuperación integral del ecosistema: -78 ha del "Programa de Restauración de Tierras con vocación forestal en la jurisdicción de Corpoamazonia" | |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descr bir en | (6) POR CEN TAJ E DE AVA NCE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perio | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVA NCE FINA NCIE RO ACU |
| Actuación 6.5. Fortalecer el centro experimental amazónico como centro de investigación, conocimiento y transferencia de tecnología | número | 3 | 1,00 | 33 | | | 3 | 1,0 | 33 | | | | | | | En el Centro Experimental Amazónico – CEA de Mocoa, se ejecutan los sub proyectos: -Terminación de construcción en el Parque Emblemático de Fauna Amazónica Suruma Fase II -Recuperación y rehabilitación de animales silvestres decomisados CREAS -Modernización de la Estación Piscícola del CEA -Posicionamiento del ecoturismo como estrategia de educación ambiental en el CEA -En la sesión del OCAD del 20 de junio de 2013 fue aprobado el proyecto: "Conservación de animales y ambientes silvestres de la Amazonia (CASA) como un modelo de manejo in situ y ex situ, investigación y conservación de fauna silvestre, recurso hidrobiológico y sus hábitats objeto de presión antrópica en la jurisdicción de Corpoamazonia" |
| Proyecto 2.4.7. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de especies y ecosistemas estratégicos formulados. | | | | 32 | | | | | 19 | 6.316.098.747 | 1.543.050.645 | 24 | 10.656.384.000 | 1.543.050.645 | 14 | |
| Actuación 7.1. Apalancar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en los Planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados. (7 ecosistemas) | número | 7 | 3,50 | 50 | | | 7 | 3,5 | 50 | | | | | | | En ejecución los sub proyectos: -Ordenamiento y manejo ambiental del corredor biológico Serranía de los Churumbelos Cueva de los Guácharos y su área de influencia en los Departamentos de Putumayo y Caquetá Fase I. El OCAD del 20 de junio de 2013, aprobó la II Fase, por \$1.451 millones. -Conocimiento, uso y conservación de los ecosistemas de alta montaña Páramo de Bordoncillo y su área de influencia en el marco de la implementación del POMA Bordoncillo Patascoy. -Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal cuenca alta del río Mocoa PMASIS. -Desarrollo de procesos integrales de manejo ambiental de la cuenca del río Hacha, municipio de Florencia, Caquetá. -Componente verde en Microcuencas para la optimización y/o construcción de cinco acueductos municipales, en el departamento del Caquetá |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CEN TAJ E AVAN CE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRA MAS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVA NCE FINA NCIE RO ACU |
| Actuación 7.2. Desarrollar los planes de manejo de las áreas forestales ordenadas. | ha | 1.000 | 100,00 | 10 | | | 4.000 | 100,0 | 3 | | | | | | | Al interior de la Unidad de Ordenación Forestal de Tarapacá, se han presentado 18 solicitudes de aprovechamiento forestal con una superficie de 27.508 hectáreas. De estas, 2 corresponden a las solicitudes de la Asociación de Productores de Madereros de Tarapacá (ASOPROMATA) y la Asociación de Empresarios de Madereros del Amazonas (ASOEMPREAM), que en conjunto tienen una superficie de 3.272 has, fueron aprobadas por Corpoamazonia mediante Resoluciones 0669 del 11 de septiembre de 2012 y 0885 del 11 de diciembre de 2012, respectivamente. Estas 2 solicitudes de permisos de aprovechamiento forestal, están a la espera que la ANLA las apruebe y así iniciar la ejecución de los planes de manejo forestal. Igualmente, en ejecución el Proyecto "Amazonia Viva" al interior del área forestal de Tarapacá. |
| Actuación 7.3. Gestionar y ejecutar proyectos para la recuperación de áreas degradadas por actividades productivas, a través de sistemas forestales, agroforestales y/o silvopastoriles, contenidos en otros instrumentos de planificación. (200 ha bosques recuperadas) | ha | 200 | 35,00 | 18 | | | 600 | 35,0 | 6 | | | | | | | En ejecución los sub-proyectos: Desarrollar actividades de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los Departamentos de Caquetá y Putumayo (35 has recuperadas y en mantenimiento en resguardos indígenas) Fortalecimiento de la gestión de bosques para contribuir a la sostenibilidad de los bienes y servicios ambientales, en la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica - Primera Fase - Año 1 (Establecimiento de 160 ha agroforestales) Generar la información requerida que sustente la necesidad económica y social, de la realineración de la Zona de Reserva Forestal de la Amazonia de la Ley 2ª de 1959, dentro del territorio del Municipio de San Vicente de Cauguán, Caquetá. Implementación de procesos integrales de manejo ambiental participativo en las inspecciones de Yurayaco y Fragueta, Municipio San José del Fragua |
| Actuación 7.4. Ejecutar planes, programas o proyectos para la conservación y manejo de especies de fauna, en las áreas identificadas en dichos planes. | número | 1 | 0,50 | 50 | | | 3 | 0,5 | 17 | | | | | | | La Corporación participa en procesos de conservación, tales como: Plan de Conservación de Oso Andino y Danta de Páramo en el Departamento del Putumayo, Fase II (Convenio de Cooperación suscrito con WWWW) Establecimiento de Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves - AICAs en el Departamento del Putumayo. Fase II. Se formuló y viabilizó la Fase II Estudio del género Aotus en el sur de la amazonia colombiana – Fase I |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC ÓN DEL AVAN CE DE (Se puede descri bir en | (6) POR CENT AJE DE AVAN CE DE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perio | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVAN CE FINA NCIE RO ACU | |
| Subprograma 2.5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en Etnias | | | | 37 | | | | | 10 | | 1.937.972.878 | 1.381.874.047 | 71 | 3.706.385.000 | 1.381.874.047 | 37 | |
| Proyecto 2.5.8. Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía de las etnias y culturas en el sur de la amazonia colombiana | | | | 37 | | | | | 10 | | 1.937.972.878 | 1.381.874.047 | 71 | 3.706.385.000 | 1.381.874.047 | 37 | |
| Actuación 8.1. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para el fortalecimiento de la medicina tradicional en comunidades indígenas y afrodescendientes (2 Proyectos Apoyados) | numero | 2 | 0,40 | 20 | | | 8 | 0,4 | 5 | | | | | | | | En ejecución el sub proyecto "Fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria en las AATIS Asoaintam, Cimtar Cotue y Aisa, Corregimientos de Tarapacá y Arica, Departamento de Amazonas (Convenio 210/2013 entre Corpoamazonia y Asoaintam) (incluye la construcción de 3 malocas). |
| Actuación 8.2. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes. | numero | 2 | 1,00 | 50 | | | 8 | 1,0 | 13 | | | | | | | | En ejecución los siguientes sub proyectos: Mejoramiento de las condiciones ambientales en comunidades Afrodescendientes de los municipios de Mocoa (18 familias del consejo comunitario de Puerto Limón), Puerto Guzmán (22 familias del consejo comunitario Santa Lucia y Jauno), Puerto Caicedo (24 familias de consejo comunitario de San Pedro) y Puerto Asís (10 familias de consejo comunitario de Brasilia) (Convenio 355/2012 entre Corpoamazonia y SERVIAGRO) |
| Actuación 8.3. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de soluciones integrales para el suministro de agua potable en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. (2 Proyectos Apoyados) | numero | 2 | 0,20 | 10 | | | 8 | 0,2 | 3 | | | | | | | | Construcción de acueductos y alcantarillados en las comunidades indígenas de Arara, San Sebastián de los lagos, Km 18 de Leticia (Se cuenta con los diseños y se gestiona la construcción) |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|--|---|---|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC IÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CEN TAJ E DE AVA NCE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % ((8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | |
| Actuación 8.4. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de proyectos para el saneamiento básico en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. | numero | 2 | 1,00 | 50 | | | 8 | 1,0 | 13 | | | | | | | En ejecución los sub-proyectos: Implementación de obras y actividades de saneamiento básico ambiental y suministro de agua potable, en la comunidad indígena Agua Negra, Municipio de Milán, Ismuina y Jericó Consaya en Solano, los Pijaos en Albania y Agua Blanca en Solita, Departamento de Caquetá (Contrato de Obra 0343/2012, con interventoría asignada). Mejoramiento de la calidad ambiental y saneamiento básico en los resguardos Inga de Mocoa, Inga Camentsa y Camentsa Biya del municipio de Mocoa, departamento del Putumayo (convenio 301/2012, con Aguas Mocoa, con interventoría asignada) Construcción de 34 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afrodescendiente del municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo (Convenio 367/2012 con Municipio de Puerto Caicedo, con interventoría asignada). Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afrodescendiente del municipio de Orito departamento del Putumayo. (Convenio 053/2013 con Gobernación de Putumayo) |
| Actuación 8.5. Fortalecer la capacidad de participación de etnias para el control y vigilancia al uso de los recursos naturales en sus territorios ancestrales. (3 Procesos de formación y capacitación en ejecución) | numero | 1 | 0,50 | 50 | | | 3 | 0,5 | 17 | | | | | | | Se encuentran en ejecución los siguientes proyectos: -Fortalecer la autonomía de las etnias y las culturas en el departamento del Putumayo, del cual se beneficiaron comunidades Indígenas y afrodescendientes de los Municipios de Santiago, Colón, Sibundoy, San Francisco, Mocoa, Orito Puerto Asis en el Departamento del Putumayo y las ATTIs. de Amazonas. -Aplicación de estrategias de gobernabilidad, autoridad y participación social en comunidades indígenas y Afrodescendientes de la Jurisdicción. |
| Actuación 8.6. Apoyar la implementación de Planes de Salvaguarda de pueblos indígenas prioritarios. (4 Pueblos apoyados (2012 - 2015)) | numero | 1 | 0,40 | 40 | | | 4 | 0,4 | 10 | | | | | | | Corpoamazonia viene participando en sesiones de la Mesa Regional Amazónica, Implementación de Planes de salvaguarda y consultas previas. |
| Subprograma 2.6. Formación, Educación Ambiental y Comunicación | | | | 32 | | | | | 32 | 723.416.948 | 133.103.398 | 18 | 2.491.829.000 | 133.103.398 | 5 | |
| Proyecto 2.6.9.: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad y de las instituciones | | | | 32 | | | | | 32 | 723.416.948 | 133.103.398 | 18 | 2.491.829.000 | 133.103.398 | 5 | |

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESC RIPC IÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en | (6) POR CENT AJE DE AVAN CE PRO CES O | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO ACUMU LADO % (8/7)*10 | (10) PON DER ACIO NES DE PRO GRAM AS Y PRO | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Perío | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | (16) POR CENT AJE DE AVA NCE FINA NCIE RO ACU | |
| Actuación 9.1. Diseñar contenidos y materiales de educación ambiental requeridos para complementar los currículos de educación formal, los procesos de educación no formal y los programas de etnoeducación. (1 Guía metodológica y materiales didácticos) | numero | 1 | 0,30 | 30 | | | 1 | 0,3 | 30 | | | | | | | | En ejecución el sub proyecto "Inclusión del Plan Regional de Educación Ambiental y Participación Comunitaria en el Sur de la Amazonia Colombiana, que generara diseños y su impresión en agosto, y en noviembre 2013 se entregará la guía metodológica. Documento institucional con fines divulgativos "Análisis y Proyecciones de la Educación Ambiental en el Territorio" que propone con soporte bibliográfico algunas miradas críticas sobre el estado actual del Sistema de Gestión de la Educación Ambiental en el departamento de Caquetá, y expone consideraciones regionales para asumir la tarea de orientación de conocimientos, responsabilidades y conductas sobre bases sustentables en el territorio. Apoyo y orientación de propuesta pedagógica para el manejo de los montajes itinerantes. Tarjetas pedagógicas para los Día Mundial de los Humedales, Mundial del Agua, del reciclaje, Mundial del Medio Ambiente. |
| Actuación 9.2. Diseñar y desarrollar las estrategias para la transferencia de los contenidos y materiales en el ámbito de educación formal y no formal. (2 Estrategias) | numero | 2 | 0,50 | 25 | | | 2 | 0,5 | 25 | | | | | | | | La primera estrategia está dada en diseño e impresión de cartillas, afiches, pendones de los recursos naturales y del ambiente. La segunda estrategia está diseñada con la comunicación y difusión de los contenidos: Espacios radiales, Blogger y Redes Sociales, Página Institucional, Escenarios comunitarios, académicos o institucionales. |
| Actuación 9.3. Diseñar y aplicar una metodología de línea base para el análisis de cobertura de población con acceso a educación formal y no formal que incorpora los materiales diseñados (Metodología de Línea Base) | numero | 1 | 0,30 | 30 | | | 1 | 0,3 | 30 | | | | | | | | Sistematización de actores sociales e institucionales EA que permite consolidar lecturas críticas (avances, dificultades y proyecciones) sobre el estado actual del Sistema Departamental de Gestión de la Educación Ambiental. Formulación de lineamientos orientados en "Fortalecer escenarios, herramientas y procesos intersectoriales para la institucionalización de la Educación Ambiental, enfocado en el trabajo en redes de conocimiento y gestión participativa como centro de soluciones emergentes con actores PRAE's, PROCEDA's y CIDEA's que dinamizan competencias y responsabilidades ambientales en áreas de Consolidación Territorial" en el marco del proyecto Bosques para el Futuro entre "Colombia Responde y Corpoamazonia" |
| Actuación 9.4. Acompañar el funcionamiento de los Comités Departamentales y Municipales de Educación Ambiental CIDEA. (34 Comités acompañados) | numero | 34 | 14,00 | 41 | | | 34 | 14,0 | 41 | | | | | | | | Reactivación, acompañamiento y asesoría a los CIDEAs: -En Putumayo se reactivaron los CIDEA de Mocoa, Villagarzón, Puerto Asís, Orto. -En Caquetá se reactivaron 11 CIDEA's Belén de los Andaquies, Cartagena del Chairá, El Doncello, Florencia, La Montañita, Milán, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Valparaiso, y CIDEA Dptal. En Amazonas se reactivó el CIDEA departamental. |

ANEXO 1

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2013**

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - junio

| (1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario) | COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | | | | | | META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL | | | | | (17) OBSERVACIONES |
|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | (2) UNIDAD DE MEDIDA | (3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida) | (4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado) | (5) PORCENT AJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado) ((4/3)*100) | (5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en PROCESO) | (6) PORCENTAJE DE AVANCE (Se puede describir en PROCESO) | (7) META FISICA PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida) | (8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida) | (9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100) | (10) PONDERACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | (11) META FINANCIERA ANUAL (\$) | (12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$) | (13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período) | (14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 2015 (\$) | (15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$ | |
| Actuación 9.5. Desarrollar redes de comunicadores ambientales que divulguen contenidos en torno a temáticas ambientales de interés público y rendición de cuentas de las autoridades por su gestión ambiental. (Comunicadores formados (2013)) | numero | 3 | 1,00 | 33 | | | 3 | 1,0 | 33 | | | | | | | Se escriben artículos informativos de las actuaciones en educación ambiental que realiza Corpoamazonia los cuales son publicados en la página web de la Institución; se participa en la emisiones de radio con la Policía nacional donde se da a conocer la estrategias de educación ambiental, Red de Emisoras Comunitarias – Red Guacamayas y estaciones de interés público (Uniamazonia, Policía, Ejército) hacen parte de la Mesa Dptal de EA. La DTA a través de 2 espacios radiales suministrado por la Brigada 26 selva del ejército nacional ilustró temas como: Definiciones generales de Fauna, misión de Corpoamazonia, Normatividad, Comercio y tenencia ilegal de fauna. |
| Actuación.9.6. Desarrollar y valorar estrategias de educación ambiental formal e informal en los escenarios educativos disponibles (Anaconda, Aurora, Suruma, Centros Sociales y Ambientales). (2 Estrategias y escenarios valorados y desarrolladas) | numero | 2 | 0,60 | 30 | | | 2 | 0,6 | 30 | | | | | | | Fortalecimiento de la formación y prácticas ambientales a través de la puesta en operación de escenarios de educación ambienta |
| (18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* | | | | 38 | | | | 24 | | 20.596.820.174 | 6.409.082.779 | 31 | 45.641.425.000 | 6.409.082.779 | 14 | |

*El total de las metas físicas y financieras sera el resultado de una sumatoria, promedios aritmetico o ponderados segun el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

| Codigo (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--------------------------------------|---|--|------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|---|
| | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012-2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 | ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO O QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
| TEMA: AREAS PROTEGIDAS | | | | | | | | | | |
| 1 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación. | 2.4.7 | ha | 67.750 | | | 67.750 | | | Cerro Páramo Miraflores+- 67.750 ha en el departamento del Caquetá |
| 2 | Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución. | 2.4.7 | ha | 31.000 | | | 31.000 | | | En ejecución el plan de manejo de la reserva forestal Cuenca alta río Mocoa, a través del Convenio con Inviás PMASIS |
| TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES | | | | | | | | | | |
| 3 | Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado. | 2.4.7 | | | | | 0 | | | Mediante la Sentencia C-030 del 23 de enero de 2008 la Corte Constitucional, determinó que la Ley 1021 de 2006 "por la cual se expide la Ley General Forestal", es inexecutable |
| 4 | Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución. | 2.4.7 | Número | 3 | | | 3 | | | En ejecución los planes de ordenación y manejo de Paramo de Bordoncillo, y Corredor Biológico Churumbelo Guacharos |
| TEMA: ESPECIES AMENAZADAS | | | | | | | | | | |
| 5 | Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución. | 2.4.7 | Número | 3 | | | 3 | | | Oso Andino, Danta de Paramo, Paramo, Aicas |
| TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS | | | | | | | | | | |
| 6 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados. | 2.4.7 | Número | 0 | | | 0 | | | Corpoamazonia formuló el sub proyecto "Plan de Ordenación y Manejo de Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo, Departamentos Nariño y Putumayo". En proceso de contratación el plan de manejo del río Blanco, afluente del río Putumayo. |
| 7 | Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución. | 2.4.7 | Número | 12 | | | 12 | | | Departamento del Putumayo: Ríos Pepino, Putumayo, San Pedro, Yarumo, Orito, Quebradas La Hidráulica, La Hormiga y La Guisía Departamento del Caquetá: Quebradas La Arenoso, La Borugo, Ríos Solita, Fraguachorroso, Hacha |



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

| Codigo (1) | (2) INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | (3) PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA | (4) UNIDAD DE MEDIDA | (5) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012-2013 | (6) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | (7) RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 | (8) ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6) | (9) INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | (10) ACTO ADMINISTRATIVO O QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | (11) OBSERVACIONES |
|------------------|--|---|-------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| 8 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras. | 2.4.7 | ha | 609 | | | 609 | | | Sub - proyectos: Manejo integral de cuencas hidrográficas Fase I, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo. Programa de restauración de tierras en áreas de vocación forestal en la jurisdicción de Corpoamazonia, mediante alianzas estratégicas. Ordenamiento y Manejo ambiental del Corredor Biológico Serranía del Churumbelo - Cueva de los Guácharos y su zona de influencia en los departamentos del Caquetá y Putumayo. Restauración ecológica en la ribera del Rio Putumayo mediante el manejo de la regeneración natural, sistemas agroforestales sostenibles, en el sector Puerto Caicedo-Puerto Asis–Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo. |
| 9 | Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento. | 2.4.7 | ha | 35 | | | 35 | | | Subproyecto "Desarrollar actividades de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los Departamentos de Caquetá y Putumayo |
| 10 | Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas. | 2.4.7 | % | 0 | | | 0 | | | Se avanza en la reglamentación de las Quebrada la Cristalina y la Mochilerito, está pendiente el proceso de legalización de los usuarios identificados y la resolución de reglamentación. |
| TEMA AGUA | | | | | | | | | | |
| 11 | Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción. | 1.2.2. | % | 55 | | | 55 | | | La DTP realizó seguimiento a 13 PSMV en Municipios del Putumayo, aprobados por Corpoamazonia. El cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en el plan fue de 28.8% para el período de análisis. La DTA realizó seguimiento a los municipios de Leticia y Puerto Nariño, los PSMV presentan un cumplimiento promedio de 11%. La DTC realizó seguimiento a 2 PSMV, correspondientes a los municipios de Florencia y San Vicente del Caguán, y presentan un cumplimiento promedio de 20%. |



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

| Codigo (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|--|--|------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|--|
| | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA) | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012-2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 | ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO O QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
| 12 | Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO). | 1.2.2 | % | 0 | | | 0 | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 13 | Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva. | 1.2.2 | % | 15 | | | 15 | | | En el primer semestre de 2013, se recaudó por este concepto \$102.722.651 de \$689.705.295 facturado (meta para la vigencia, 70% del valor facturado). |
| 14 | Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua. | 1.2.2 | % | 4 | | | 4 | | | En el primer semestre de 2013, se recaudó por este concepto \$2.781.330 de \$69.963.078 facturado (meta para la vigencia, 70% del valor facturado). |
| TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION | | | | | | | | | | |
| 15 | Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación. | 1.2.2 | | 0 | | | 0 | | | |



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

| Codigo (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|------------|---|--|------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|---|
| | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA) | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012-2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 | ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO O QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
| 16 | Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (reellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción. | 1.2.2 | % | 90 | | | 90 | | | <p>15 municipios del Departamento del Caquetá disponen los residuos sólidos de forma adecuada: 6 municipios en reellenos sanitarios licenciados y 9 municipios disponen en el relleno sanitario regional La Esperanza - Florencia.</p> <p>11 municipios del Departamento del Putumayo disponen los residuos sólidos de la siguiente forma: 7 municipios cuentan con áreas de disposición adecuada para la disposición final en celdas transitorias, de emergencia y relleno sanitario; y 4 municipios del Valle de Sibundoy cuentan con planta procesadora de residuos sólidos y disposición final de inservibles en la ciudad de Pasto.</p> <p>Los 2 municipios del Departamento de Amazonas disponen los residuos sólidos en Celdas Transitorias.</p> |



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|--|------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|--|
| Codigo | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA) | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012-2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 | ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO O QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
| 17 | Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción. | 1.2.2 | % | 40 | | | 40 | | | De acuerdo al seguimiento realizado en el primer semestre del año 2013 los compromisos a los PGIRS en el Departamento del Putumayo presentan un cumplimiento del 37%, los de Amazonas un 58%, los de Caquetá un 24.5% (seguimiento a municipios de San Vicente, Puerto Rico, Doncello y San José del Fragua) |
| 18 | Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción. | 1.2.2 | Número | 14 | | | 14 | | | Durante el primer semestre del año 2013, se realizó el registro ante el IDEAM de 14 Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos: 3 en Caquetá, 1 Amazonas y 10 en Putumayo. |
| TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | | | | |
| 19 | Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación. | 2.4.6 | Número | 133 | | | 133 | | | Existen 133 empresas vinculadas a mercados verdes y biocomercio. |
| 20 | Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación. | 2.4.6 | Número | 1 | | | 1 | | | Recuperación y transformación de materiales plásticos en posteadura plástica en la Planta de Madera Plástica de Puerto Asís. |
| 21 | Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos. | 2.4.6 | % | 40 | | | 40 | | | A través del comodato con la Asociación de Recicladores Biofuturo se han reciclado 900 toneladas de plásticos, y se transformaron en 47.000 postes y 27.800 puntillones. |



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2013 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Junio

| Codigo (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
|--|---|---|------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|--|
| | INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007 | PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o número (s) en la estructura del PA) | UNIDAD DE MEDIDA | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2012-2013 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014 | RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015 | ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6) | INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X) | ACTO ADMINISTRATIVO O QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION | OBSERVACIONES |
| TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES | | | | | | | | | | |
| 22 | Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación. | 2.3.4 | Número | 12 | | | 12 | | | 6 Putumayo: Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez 5 Caquetá: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Morelia, Montañita, Cartagena del Chairá 1 Amazonas: Leticia |
| 23 | Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales. | 2.3.4 | Número | 15 | | | 15 | | | Se avanza en la definición de lineamientos técnicos para incorporar la Gestión del Riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial a través de la ejecución del sub proyecto "Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal: 1 en Amazonas, 5 en Caquetá y 6 en Putumayo". Igualmente se acompaña a las Gobernaciones en los Comités Departamentales de Gestión del Riesgo. |
| TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 24 | Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR. | 1.2.2 | % | 40 | | | 40 | | | En el primer semestre de 2013, de los 250 expedientes que estaban para seguimiento, se les realizó seguimiento a 101. |
| 25 | Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación. | 1.2.2 | Días | 109 | | | 109 | | | Se expidieron 60 resoluciones otorgando el aprovechamiento de recursos naturales, 37 corresponden a aprovechamientos forestales (62%) y 14 a concesiones de aguas (23%), con un tiempo promedio de trámite de 109 días hábiles (1,17). |

| ANEXO 5-1 | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2013 | | | |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA | | | |
| - CORPOAMAZONIA | | | |
| RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2013 PERIODO: Ene a Jun de 2013 | | | |
| | NIVEL RENTISTICO | APROPIADO | RECAUDADO |
| 3000 | RECURSOS PROPIOS | 23.739.266.174 | 15.501.335.476 |
| 3100 | INGRESOS CORRIENTES | 10.338.797.210 | 1.969.417.515 |
| 3110 | Tributarios | 2.116.000.000 | 580.960.938 |
| | Participación Ambiental Municipios | 0 | 0 |
| | Porcentaje Ambiental de los gravámenes a la Propiedad | 2.116.000.000 | 580.960.938 |
| | Otros | 0 | 0 |
| 3120 | No Tributarios | 6.061.704.108 | 825.886.560 |
| 3121 | Venta de Bienes y Servicios | 520.821.800 | 487.807.889 |
| | Venta de Bienes y Servicios | 249.264.800 | 56.735.119 |
| | Licencias, permisos y tramites ambientales | 271.557.000 | 431.072.770 |
| | Otros por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| 3123 | Operaciones Comerciales | 0 | 0 |
| 3124 | Aportes Patronales | 0 | 0 |
| 3125 | Aportes de Afiliados | 0 | 0 |
| 3126 | Aportes de otras entidades | 5.540.882.308 | 338.078.671 |
| | Transferencias Sector Electrico | 68.770.000 | 18.125.081 |
| | Compensación Explotación Minera | | |
| | Convenios | 5.472.112.308 | 319.953.590 |
| | Otros Aportes de Otras Entidades (Compensación por Regalías) | 0 | 0 |
| 3128 | Otros Ingresos | 2.161.093.102 | 562.570.017 |
| | Tasa Retribitiva y Compensatoria | 632.863.102 | 102.722.651 |
| | Tasa Material de Arrastre | 0 | 0 |
| | Tasa por Uso del Agua | 68.770.000 | 3.523.057 |
| | Tasa Aprovechamiento Forestal | 1.396.560.000 | 400.423.522 |
| | Tasa Recurso Hidrobiológico | 0 | 0 |
| | Multas y sanciones | 52.900.000 | 54.551.185 |
| | Otros Ingresos | 10.000.000 | 1.349.602 |
| 3200 | RECURSOS DE CAPITAL | 13.400.468.964 | 13.531.917.961 |
| 3210 | Crédito externo | 0 | 0 |
| 3211 | Perfeccionado | 0 | 0 |
| 3212 | Autorizado | 0 | 0 |
| 3220 | Crédito Interno | 0 | 0 |
| 3221 | Perfeccionado | 0 | 0 |
| 3222 | Autorizado | 0 | 0 |
| 3230 | Rendimientos Financieros | 290.000.000 | 191.716.347 |
| 3250 | Recursos del Balance | 13.110.468.964 | 13.340.201.614 |
| 3251 | Venta de Activos | 0 | 0 |
| 3252 | Excedentes Financieros | 12.726.600.131 | 12.726.600.131 |
| 3253 | Cancelación de Reservas | 0 | 0 |
| 3254 | Recuperación de Cartera | 383.868.833 | 613.601.483 |
| 3255 | Otros Recursos del Balance | 0 | 0 |
| 3260 | Donaciones | 0 | 0 |
| 3500 | RENTAS PARAFISCALES | 0 | 0 |
| 4000 | APORTES DE LA NACION | 1.982.200.000 | 881.169.612 |
| 4100 | Funcionamiento | 1.732.200.000 | 848.110.852 |
| 4200 | Servicio de la Deuda | 0 | 0 |
| 4300 | Inversión | 250.000.000 | 33.058.760 |
| 41001 | Rezago Año Anterior | 0 | 0 |
| 5000 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 250.000.000,00 | 187.500.000,00 |
| 5001 | Asignaciones Directas | 0 | 0 |
| 5002 | Recursos de los Fondos | 0 | 0 |
| 5003 | Recursos para el funcionamiento del Sistema | 125.000.000 | 62.500.000 |
| 5004 | Recursos de Capital | 125.000.000 | 125.000.000 |
| | TOTAL INGRESOS VIGENCIA | 25.971.466.174 | 16.570.005.088 |

| INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA | | | | | | |
| RECURSOS VIGENCIA (AÑO): Ene a Jun de 2013 | | | | | | |
| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS DE LA NACION | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) | |
| | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO¹ |
| GASTOS DE PERSONAL | 1.857.894.988,00 | 669.386.654,00 | 1.281.500.000,00 | 704.983.765,00 | 3.139.394.988,00 | 1.374.370.419,00 |
| GASTOS GENERALES | 1.498.551.012,00 | 656.341.135,00 | 437.600.000,00 | 200.776.161,00 | 1.936.151.012,00 | 857.117.296,00 |
| Adquisición de Bienes | 489.460.169,00 | 51.101.822,00 | 124.600.000,00 | 28.653.607,00 | 614.060.169,00 | 79.755.429,00 |
| Adquisición de Servicios | 959.090.843,00 | 588.237.828,00 | 313.000.000,00 | 172.122.554,00 | 1.272.090.843,00 | 760.360.382,00 |
| Impuestos y Multas | 50.000.000,00 | 17.001.485,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 17.001.485,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36.000.000,00 | 14.532.980,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 49.100.000,00 | 14.532.980,00 |
| ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 36.000.000,00 | 14.532.980,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 49.100.000,00 | 14.532.980,00 |
| Cuota de Auditoría Contadoría Nacional | 20.000.000,00 | 0,00 | 13.100.000,00 | 0,00 | 33.100.000,00 | 0,00 |
| Fondo de Compensación Ambiental | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Otros | 16.000.000,00 | 14.532.980,00 | | | 16.000.000,00 | 14.532.980,00 |
| TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mesadas Pensionales | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Bonos pensionales | | | | | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentencias y Conciliaciones | | | | | 0,00 | 0,00 |
| OTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.392.446.000,00 | 1.340.260.769,00 | 1.732.200.000,00 | 905.759.926,00 | 5.124.646.000,00 | 2.246.020.695,00 |
| TOTAL INVERSION | 20.346.820.174,00 | 6.272.549.979,36 | 250.000.000,00 | 136.532.800,00 | 20.596.820.174,00 | 6.409.082.779,36 |
| PROGRAMA 1 . GOBERNABILIDAD PARA LA GESTION AMBIENTAL | 4.264.592.631,00 | 652.435.083,00 | 0,00 | 0,00 | 4.264.592.631,00 | 652.435.083,00 |
| SUBPROGRAMA 1 . FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION | 1.027.406.133,00 | 483.830.191,00 | | | 1.027.406.133,00 | 483.830.191,00 |
| PROYECTO 1: EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CORPOAMAZONIA | 1.027.406.133,00 | 483.830.191,00 | | | 1.027.406.133,00 | 483.830.191,00 |
| SUBPROGRAMA 2. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL | 3.237.186.498,00 | 168.604.892,00 | | | 3.237.186.498,00 | 168.604.892,00 |
| PROYECTO 2: ADMINISTRAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL Y MONITOREAR LOS EFECTOS A LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS AMBIENTALES | 3.237.186.498,00 | 168.604.892,00 | | | 3.237.186.498,00 | 168.604.892,00 |
| PROGRAMA 2 . GESTION AMBIENTAL | 16.082.227.543,00 | 5.620.114.896,36 | 250.000.000,00 | 136.532.800,00 | 16.332.227.543,00 | 5.756.647.696,36 |
| SUBPROGRAMA 3 . PLANIFICACION Y ORDENACION AMBIENTAL DEL TERRITORIO | 5.184.488.126,00 | 2.406.725.466,00 | 0,00 | 0,00 | 5.184.488.126,00 | 2.406.725.466,00 |

| INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA RECURSOS VIGENCIA (AÑO): Ene a Jun de 2013 | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS \$ | | RECURSOS DE LA NACION \$ | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS - NACION) \$ | |
| | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ |
| PROYECTO 3: ASESORAR Y APOYAR LA INCORPORACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES ETNICAS Y COMUNIDAD | 964.555.930,00 | 231.985.046,00 | | | 964.555.930,00 | 231.985.046,00 |
| PROYECTO 4: FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO Y APOYAR A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ATENCION DE EVENTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO Y AL CALENTAMIENTO GLOBAL | 4.219.932.196,00 | 2.174.740.420,00 | | | 4.219.932.196,00 | 2.174.740.420,00 |
| SUBPROGRAMA 4 . CONOCIMIENTO PARA LA CONSERVACION Y USO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS | 8.486.349.591,00 | 1.834.944.785,36 | 0,00 | 0,00 | 8.486.349.591,00 | 1.834.944.785,36 |
| PROYECTO 5: GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA REGION | 602.847.457,00 | 7.998.000,00 | | | 602.847.457,00 | 7.998.000,00 |
| PROYECTO 6: FORTALECER MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACION Y PROMOCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y PARA LA GENERACION Y APLICACION DE INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE DE LA REGION | 1.567.403.387,00 | 283.896.140,00 | | | 1.567.403.387,00 | 283.896.140,00 |
| PROYECTO 7: GESTIONAR Y APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS EN PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS FORMULADOS | 6.316.098.747,00 | 1.543.050.645,36 | | | 6.316.098.747,00 | 1.543.050.645,36 |
| SUBPROGRAMA 5 . FORTALECIMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN ETNIAS | 1.687.972.878,00 | 1.245.341.247,00 | 250.000.000,00 | 136.532.800,00 | 1.937.972.878,00 | 1.381.874.047,00 |
| PROYECTO 8 : APLICACION DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA EN ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA | 1.687.972.878,00 | 1.245.341.247,00 | 250.000.000,00 | 136.532.800,00 | 1.937.972.878,00 | 1.381.874.047,00 |
| SUBPROGRAMA 6 . FORMACION EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICACION | 723.416.948,00 | 133.103.398,00 | 0,00 | 0,00 | 723.416.948,00 | 133.103.398,00 |
| PROYECTO 9: FORTALECER PROCESOS Y MECANISMOS DE EDUCACION PARA INCLUIR LA DIMENSION AMBIENTAL EN LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD | 723.416.948,00 | 133.103.398,00 | | | 723.416.948,00 | 133.103.398,00 |

| INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA | | | | | | |
| RECURSOS VIGENCIA (AÑO): Ene a Jun de 2013 | | | | | | |
| CONCEPTO | RECURSOS PROPIOS \$ | | RECURSOS DE LA NACION \$ | | TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$ | |
| | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ | PRESUPUESTADO | COMPROMETIDO ¹ |
| TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | 250.000.000,00 | 26.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 26.040.000,00 |
| GASTOS DE INVERSION | 250.000.000,00 | 26.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 26.040.000,00 |
| APORPIACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL OCAD | 250.000.000,00 | 26.040.000,00 | | | 250.000.000,00 | 26.040.000,00 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 23.989.266.174,00 | 7.638.850.748,36 | 1.982.200.000,00 | 1.042.292.726,00 | 25.971.466.174,00 | 8.681.143.474,36 |

¹ Para el caso de los recursos comprometidos, se deben relacionar específicamente los montos que esten afectados bajo un registro presupuestal, es decir, los recursos que han surtido todos lo pasos de destinación y efectivamente están designados para la ejecución de un proyecto o actividad.

Nota: Las especificaciones de esta matriz estan basadas en la propuesta generada bajo la coordinación del grupo SINA del MAVDT, y que se encuentra en proceso de validación. Para efectos de presentación general de esta guía, se han obviado algunas columnas que estan contenidas dentro de las columnas principales.