

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
 AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														(17)
2014		Enero - Diciembre														OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo	(5) PORCE NTAJE DE AVANCE FISICO (Se puede descri bir en Periodo	(5-A) PORCE NTAJE DE AVANCE FISICO (Se puede descri bir en Periodo	(6) PO RCE NTAJE DE AVANCE FISICO (Se puede descri bir en Periodo	(7) META ANUAL DE 2012 (Según unidad de medida)	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCE NTAJE DE AVANCE FISICO (Se puede descri bir en Periodo	(10) PON DER ER AVAN CE DE PRO GRAM AS Y PRO	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCE NTAJE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (15/14* 100)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
PROGRAMA No 1. Gobernabilidad para la Gestión Ambiental				88					80	2,743,100,250	2,327,328,674	85	11,705,823,000	3,878,160,009	33	
SUBPROGRAMA No. 1.1. Fortalecimiento institucional y participación ciudadana				91					86	413,311,000	413,311,000	100	3,265,473,000	1,297,453,749	40	
Proyecto No. 1.1.1 Ejecutar el plan de desarrollo administrativo y fortalecimiento financiero de Corpoamazonia				91					86	413,311,000	413,311,000	100	3,265,473,000	1,297,453,749	40	
Actuación 1.1. Gestionar los recursos financieros mínimos necesarios para el funcionamiento de la corporación	millones	1,300	1,300	100			3,900	4,017.9	103							\$640 millones, aprobados por el Fondo de Compensación Ambiental mediante Resolución 0489 del 1-abril-2014. \$786 millones, recaudados por mayor valor de recuperación cartera por sobretasa ambiental al impuesto predial.
Actuación 1.2. Tramitar la ampliación de la planta de personal	%	35	25	70			100	24.5	25							Con Resolución 0296 del 20 de marzo de 2014 se conformó el grupo interno de trabajo para desarrollar el proyecto de reestructuración de la planta de personal. Cronograma de actividades, establecida en el marco de la Guía Metodológica de Modernización Institucional en los Organismos y Entidades de la Administración Pública. Propuesta técnica para adelantar el proceso de reestructuración de la planta de personal de CORPOAMAZONIA. Diagnóstico preliminar necesidades de personal de las diferentes dependencias internas de la entidad. Propuesta Técnico económica de personal mínimo requerido.
Actuación 1.3. Canalizar recursos de cofinanciación para la inversión ambiental en la región.	millones	2,000	2,000	100			6,000	8,000.0	133							\$7.238 millones, gestionados para inversión ambiental de los cuales: \$1.832 millones por convenios de cooperación e interinstitucionales, \$5.406 millones por OCAD-Corpoamazonia
Actuación 1.4. Gestionar el mejoramiento del sistema catastral de los municipios de la jurisdicción	Número	3	2.7	90			9	9.0	100							En ejecución "Saneamiento de Propiedades Inmuebles en el área Urbana y Centros Poblados en 15 Municipios de los Departamentos de Caquetá y Putumayo, por \$4'667 millones (SGR: \$4'517 millones, y Municipios: 150 millones). Ejecutor CORPOAMAZONIA y Albania como interventoría.
Actuación 1.5. Implementar el Plan de Desarrollo Administrativo anual de Corpoamazonia	Número	1	0.9	90			3	1.8	61							Resolución 0731 de 2014, Crea el Comité para el Funcionamiento y Propósitos del Desarrollo Administrativo. 2 Comités técnicos adelantados: • Desarrollo del Talento Humano = 93% • Gestión de la Calidad = 100% • La Democratización de la Administración Pública = 85% • La Moralización y Transparencia en la Administración Pública = 90% • Rediseños Organizacionales = 82%
Actuación 1.6. Fortalecer el Sistema de Información Ambiental Regional de Corpoamazonia	%	100	100	100			100	100.0	100							La Corporación genera productos de información de utilidad pública y cartografía temática para los propósitos institucionales, a partir de la alimentación y actualización de las bases de datos del Sistema de Servicios de Información Ambiental Georeferenciada SSIAG.
Actuación 1.7. Implementar la política de Gobierno en Línea GEL	%	95	80	84			100	80.0	80							La Corporación continúa las actividades para el cumplimiento de la implementación de la política Gobierno en línea GEL.
Subprograma 1.2. fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer la autoridad ambiental				85					75	2,329,789,250	1,914,017,674	82	8,440,350,000	2,580,706,260	31	
Proyecto 2: 1.2.2. Administrar el uso y manejo de los recursos de la oferta natural y monitorear los efectos a los ecosistemas, y la implementación de las políticas ambientales, en el marco del ejercicio de autoridad ambiental				85					75	2,329,789,250	1,914,017,674	82	8,440,350,000	4,494,723,934	53	
Actuación 2.1. Realizar los estudios técnico-jurídicos necesarios para soportar la reglamentación de las evaluaciones de: Estudios de Impacto y Planes de Manejo Ambiental; cobro de tasas, tarifas y multas; denuncias y procesos administrativos sancionatorios ambientales, por el uso de los recursos naturales y servicios de los ecosistemas. (2 Proyectos de reglamentación, formulados (2012-2013) y en aplicación (2013-2015))	número	3	3	90			3	2.7	90							Resolución 324 de marzo 2014, método de cobro de los servicios por evaluación y seguimiento a la expedición, modificación y/o renovación de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones, y demás instrumentos de control y manejo ambiental. Propuestas para actualizar procedimiento de aprovechamiento forestal, para corrección de nombres científicos en base de datos SISIA, para determinar costos del proyecto forestal. Acuerdo emitido por Consejo Directivo de CORPOAMAZONIA Número 016 del 22 /12 de 2014 de Metas de cargas contaminantes para los 31 Municipios y 6 sujetos pasivos del sector productivo en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Resolución sobre Establecimiento de Objetivos de calidad para las UHA de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.
Actuación 2.2. Valorar los impactos de los proyectos por el aprovechamiento de los recursos naturales, y realizar requerimientos de orientación de la inversión ambiental.	número	10	7	70			31	16.0	52							Edición de información base para la generación de mapas temáticos en cada uno de los municipios. Producción de bases cartográficas para los diferentes proyectos que se encuentran en ejecución. Diagnóstico de emisión de ruido a partir de la sectorización del área urbana, en el municipio de Florencia - Caquetá. Conformación de una estrategia de gestión para la evaluación y seguimiento del recurso hídrico por actividades industriales.

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																	
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015																	
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014																	
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):															
2014		Enero - Diciembre															
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE FISICO (Se puede describir en)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Periodo)	(7) META FISICA DEL 2013-2015 (Segun unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Segun unidad de medida)	(10) PONDERRACION DE AVANCE FISICO (87/71) PRO	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL AVANCE FINANCIERO (%)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013-2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
Actuación 2.3. Valorar los efectos expost y pasivos ambientales de proyectos ejecutados y cerrados y realizar requerimientos de inversión ambiental para su saneamiento. (Requerimientos de inversión para el saneamiento de pasivos ambientales)	Línea base	1	1	80			1	0.8	80								Gestión con ANLA: Solicitud de atención de pasivos ambientales en el Departamento del Putumayo. Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona de influencia petrolífera - Puerto Caicedo. Recuperación de áreas degradadas y márgenes del Río Cocaya, a través del manejo de la Regeneración Natural y Enriquecimiento con Especies Protectoras - Puerto Caicedo. Plan de clausura, cierre y restauración ambiental para el manejo de los residuos sólidos depositados en El Diviso, Vereda Las Ceibas, Municipio de San Vicente del Caguán. Reporte de 84 derrames de hidrocarburos 519.787 barriles derramados, ocasionados principalmente por acciones terroristas de grupos al margen de la Ley, afectando áreas de especial importancia ecológica e importantes fuentes hídricas como el río Putumayo, Río Orto, Río Cohembí, Río San Miguel, el Río Guamúez y afluentes de estos.
Actuación 2.4. Valorar la ejecución de Planes, Programas y Proyectos para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, Hospitalarios y Peligrosos; Planes de Saneamiento y Manejo Vertimientos; Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. (Requerimientos de inversión para el saneamiento y aplicación de políticas)	% de inversión	100	80	80			100	80.0	80								La Dirección Territorial Amazonas-DTA: Realizó seguimiento al PSMV de Leticia, que incluye el desarrollo de la primera fase del Plan Maestro de Alcantarillado. Se monitoreó el cumplimiento del PUEAA de los municipios de Leticia (PASA por incumplimiento) y Puerto Nariño. La Dirección Territorial Putumayo-DTP, realizó visitas y conceptos técnicos de verificación al cumplimiento de obligaciones de los PSMV y PUEAA en Putumayo, solicitando actualización de dichos Planes a las empresas prestadoras del servicio público. Se aperturaron PASA a entidades del orden municipal por incumplimiento a las obligaciones establecidas en los actos administrativos otorgantes de permisos para el uso de recursos naturales. 8 visitas a los sitios de disposición final de residuos sólidos ordinarios de 8 entidades territoriales y una a la Planta de Aprovechamiento y valorización del Valle de Sibundoy. Requerimiento a 45 empresas generadoras de residuos sólidos hospitalarios de 12 municipios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el decreto 351 de 2014. La Dirección Territorial Caquetá-DTC: En el marco del Plan Departamental de Aguas PDA, los municipios de San Vicente del Caguán, Belén de los Andaquíes, Solita, Albania, San José del Fragua y Curillo, cuentan con ejecución los proyectos de saneamiento básico.
Actuación 2.5. Coordinar el desarrollo de actuaciones conjuntas de gestión y control ambiental con autoridades ambientales de Brasil, Ecuador y Perú y con Corporariño, CRC, CAM, Comacarena y CDA. (Acuerdos interinstitucionales establecidos)	Número	1	1	100			3	1.8	58								Acuerdo de Voluntades de las 4 Corporaciones del sur del país Colombiano, CRC, CAM, Corporariño y Corpoamazonia, para articular el ejercicio de autoridad ambiental en el sur del País. 3 reuniones con CORPONARIÑO, para coordinar acciones de control y vigilancia de los recursos naturales en la zona de jurisdicción de Nariño y Putumayo. Acompañamiento en el componente ambiental para la ejecución del Convenio de Asociación INCODER-ASOCARS para la atención a población desplazada y campesina en la ejecución de los proyectos productivos adelantados en el programa de cofinanciación e implementación de proyectos de desarrollo RURAL-IPD. Convenio de Cooperación Técnica 00419 de 2013, CORPOAMAZONIA - The Nature Conservancy (TNC); gestión con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), se desarrollaron Agendas de intercambio de experiencias entre CORPONOR y CORPOAMAZONIA. Participación en el programa de conservación y gobernanza en el piedemonte Amazónico – ICAA liderado por la organización Patrimonio Natural en asocio con Parques Nacionales Naturales. DTA viene desarrollando acercamientos con las autoridades ambientales brasileras (Instituto Protección Ambiental del Estado del Amazonas – IPAAM y el IBAMA), para realizar un primer Intercambio institucional. Participación en el Comité Técnico del Proyecto Biocuenas, en Mayobamba Perú, a través del ejecutor Conservación Internacional CI. Taller binacional de intercambio de informacon forestal y de fauna silvestre entre el Organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre - OSINFOR del Peru, Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible y CORPOAMAZONIA.
Actuación 2.6. Evaluar el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y manejo a los proyectos solicitados y licenciados, mediante la programación y ejecución de acciones de evaluación y seguimiento. (Visitas de evaluación, seguimiento y control)	%	100	89	89			100	89	89								Seguimiento: de acuerdo al Sistema de Información y Seguimiento Ambiental (SISA) de CORPOAMAZONIA, se programó para el periodo un total de 528 seguimientos; de los cuales se les realizó el respectivo seguimiento a 471 (89%) Evaluación: se otorgaron 139 trámites ambientales con un tiempo promedio de 93 dh.

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014

VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														(17)
2014		Enero - Diciembre														OBSERVACIONES
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL							(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(5-A) RIPCIÓN DEL AVANCE FISICO (Se puede describir en)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(7) META FISICA ANUAL	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (18/7)*100	(10) PONDERACION	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (18/7)*100	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
PROGRAMA 2: Gestión Ambiental				90					70	9,797,727,825	7,730,700,828	79	33,935,602,000	24,630,602,972	73	
SUBPROGRAMA 2.3: Planificación y Ordenación Ambiental del Territorio				84					69	1,910,015,996	1,305,795,356	68	11,373,930,000	7,829,812,951	69	
Proyecto 2.3.3: Asesorar y apoyar la Incorporación de la Dimensión Ambiental en los Planes, Programas y Proyectos de Entidades Territoriales, Étnicas y Comunidad				89					75	824,780,759	625,572,645	76	3,617,174,000	1,450,132,415	40	
Actuación 3.1 Evaluar la incorporación del Componente Ambiental en Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial Municipal.	número	10	10	100			26	18.0	69							15 municipios (1 en Amazonas, 7 en Caquetá y 7 en Putumayo), con lineamientos técnicos ambientales, delimitación y caracterización de áreas de amenaza y riesgo en zonas críticas identificadas, inclusión de aspectos ambientales en sus POTM. El OCAD Corpomazonia, viabilizó y priorizó el proyecto: "Construcción de instrumentos técnicos y procesos de ordenación ambiental territorial para la incorporación de la dimensión ambiental y el componente de gestión del riesgo en los POTM, en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA".
Actuación 3.2 Estructurar Expedientes Ambientales Municipales y entregarlos a los Consejos territoriales de planeación CTP como instrumentos de planificación y seguimiento.	número	10	10	100			31	18.0	58							15 municipios (1 en Amazonas, 7 en Caquetá y 7 en Putumayo), con elaboración de los expedientes ambientales municipales. Además se avanzó en 3 nuevos municipios como Paujil, Albania y Colón.
Actuación 3.3 Gestionar recursos para ajustar los planes de ordenación de las Subzonas hidrográficas Orteguzza o Putumayo Alto Directos, según política hídrica.	número	1	0.4	40			1	0.4	40							En ejecución el convenio 037 de 2014 con el Fondo de Adaptación para la actualización del POMCA río Hacha. El OCAD CORPOAMAZONIA, mediante acuerdo 07 del 5/12/2014, viabilizó, priorizó y aprobó el sub proyecto "Formulación de un Plan de Ordenación y Manejo para la Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo. Departamentos de Putumayo y Nariño".
Actuación 3.4 Fortalecer la Gestión Ambiental Municipal y la planificación sostenible del suelo urbano y rural.	número	1	0.9	90			2	1.9	95							Terminaron ejecución los subproyectos: -Diagnóstico, cuantificación y análisis de coberturas y uso de suelo de la reserva forestal protectora de la cuenca alta del Río Mocoa, periodo 2012 – 2013, Mocoa - San Francisco. -Implementación de una estrategia de educación ambiental del suelo rural en la cuenca del río Rumiyocho, Mocoa. -Implementación de Acciones de Restauración, Conservación y Manejo Ambiental de La Quebrada San Antonio, en el Municipio de Leticia, Departamento de Amazonas. -Inició ejecución el Subproyecto Fortalecimiento de la educación ambiental a través de la ampliación del Sendero Ecológico La Huella de Nuestro Canto en la Institución Educativa Rural Francisco José de Caldas Inspección de Siberia Municipio de Orto, Putumayo.
Actuación 3.5 Ajustar el plan de manejo de la Microcuenca Yahuaraca según política hídrica.	número	1	1	100			1	1.0	100							Actualización del plan de manejo ambiental de la quebrada Yahuaraca, municipio de Leticia, Amazonas
Actuación 3.6 Apoyar la formulación de Planes Integrales de Vida de pueblos Indígenas en concordancia con la función ecológica de sus territorios	número	1	1	90			3	1.9	63							Plan de Vida formulado del Pueblo Indígena Embera Chami en los municipios de Florencia, Belén de los Andaquíes y La Montañita en Caquetá. Formulación del Plan de Manejo Ambiental del territorio Indígena adscrito al Consejo Indígena de Puerto Alegre (COINPA). Resguardo Predio Putumayo, Departamento de Amazonas. Inició la elaboración del Plan de Vida del Cabildo Indígena Inga Musurrunakuna de Mocoa, Putumayo, Amazonia. Inició la formulación del plan de vida Kamensá Biyá del Medio y Bajo Putumayo: Municipios de Mocoa, Villagarzón, Orto y San Miguel.
Actuación 3.7 Apoyar la incorporación del componente ambiental en Planes Departamentales de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes.	número	1	1	100			1	1.0	100							Plan de Desarrollo de Comunidades Afrodescendientes del Departamento de Caquetá, formulado, socializado y publicado
Proyecto 2.3.4: Fortalecer la gestión de riesgo y apoyar a entidades territoriales para la atención de eventos asociados al cambio climático y al calentamiento global				80					62	1,085,235,237	680,222,711	63	7,756,756,000	6,379,680,536	82	
Actuación 4.1. Gestionar actuaciones institucionales y Asesorar sobre desarrollo seguro y sostenible, derivadas de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.	número	34	27	79			34	27.0	79							12 municipios acompañados en la gestión del riesgo: Leticia, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orto, Leguízamo y Valle del Guamuez y San Vicente del Caguán, La Montañita, Morelia, Puerto Rico y Cartagena del Chairá, con actividades para delimitar y caracterizar las áreas de Amenaza y Riesgo en zonas críticas identificadas en cada municipio, así: La Dirección Territorial Amazonas también avanzó el proceso de asesoría en gestión del riesgo e identificación de áreas de amenaza en el municipio de Puerto Nariño. Así mismo, también se dio asesoría y acompañamiento técnico al Consejo Departamental Gestión del Riesgo del departamento de Putumayo y a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo (Villagarzón, Puerto Caicedo, Santiago, Sibundoy, San Francisco, y Colón). La Dirección Territorial Caquetá realiza actualmente mesas de trabajo en el municipio de Florencia, el cual adelanta el proceso de revisión y ajuste de su POT. A partir del fortalecimiento de los Consejos Municipales de gestión del riesgo de desastres, se han adelantado jornadas de capacitación a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de La Montañita, Florencia, El Doncello, San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y El Paujil. Se ha asesorado y acompañado los 16 entes territoriales de la jurisdicción del departamento del Caquetá, a través de la notificación de 72 Comunicados oficiales, conforme a las competencias que establece la Ley 1523 de 2012 (conocimiento y reducción del riesgo) y la Ley 93 del 99 (prevención, atención y mitigación de desastres y fenómeno del niño).

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														
2014		Enero - Diciembre														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL								META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL						(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida y Periodo)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(7) META FISICA DEL PERIODO 2013-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (18/7)*	(10) PONDERACION DE PROGRAS Y PRO	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO % (Perio	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013-215 (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
Actuación 4.2. Gestionar recursos para la ejecución conjunta del Plan de Acción para la Gestión en la Prevención y Atención de Emergencias y Mitigación de sus Efectos.	número	1	1	80		4	1.8	45								En ejecución los subproyectos: -Construcción de obras de protección y prevención de desastres derivada de inestabilidad geológica en los municipios de Mocoa, San Francisco y Colon Putumayo. -Construcción correctiva sobre áreas susceptibles de remoción en masa en los municipios de Sibundoy y San Francisco, departamento del Putumayo. -Plan Piloto para el Manejo del Caracol Africano. -Construcción segunda fase del muro de contención en concreto reforzado en el sector Quebrada El Achote planta de bombeo del acueducto, municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo -Inició ejecución el Estudios y diseños de obras para la mitigación del riesgo por ataque de la corriente del río Putumayo en el sector de La Playa, Municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo.
SUBPROGRAMA 2.4. Gestión de la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas				94				66		6,268,626,419	5,025,352,685	80	16,363,458,000	11,697,026,031	71	
Proyecto 2.4.5. Generar y difundir conocimiento sobre la diversidad biológica de la región				92				80		667,429,727	352,312,167	53	2,371,259,000	564,769,583	23.82	
Actuación 5.1. Consolidar el Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia.	numero	1	1	100		1	1.0	100								Consolidación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA, Subproyecto formulado y en ejecución.
Actuación.5.2. Gestionar recursos para la ejecución de los proyectos del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de Corpoamazonia	numero	1	1	75		4	1.7	41								Estrategia Integral Participativa para la Conservación de especies asociadas a los ecosistemas de várzea e Igapó, en la Cuenca Baja del río Caquetá, Amazonas y sus servicios ecosistémicos. -En ejecución la Implementación del Plan de Investigaciones y Transferencia de Conocimiento y Tecnología de CORPOAMAZONIA -PITCTEC -Inició ejecución el Estudio de las propiedades físico-mecánicas y uso posible de 15 especies forestales en la Unidad de Ordenación Forestal Yari -Caguán municipio Cartagena del Chaira, departamento de Caquetá. -Inició ejecución el Subproyecto Capacitación y educación ambiental a familias campesinas en conservación de recursos naturales, mediante el fortalecimiento de los sistemas productivos sostenibles en fincas de aprendizaje, Mpio de Leguízamo, Dpto Putumayo. -Establecimiento Áreas de Importancia para la conservación de aves AICAS Fase III
Actuación 5.3. Consolidar una línea base con indicadores sobre Estado - Presión - Respuesta de bienes de la biodiversidad y avanzar en la valoración de los servicios ambientales de los ecosistemas (Indicadores E-P-R).	numero	1	1.0	100		1	1.0	100								Se consolidó un documento en el que se desarrollaron los siguientes capítulos: 1.-Caracterización regional y acotamiento conceptual; 2.- Ecosistemas de la jurisdicción de Corpoamazonia con mayor presión de uso; 3.- Línea base de Indicadores de Presión, Estado, Respuesta; y Relación de información bibliográfica acopiada y revisada. -Estrategia integral participativa para la conservación de especies asociadas a los ecosistemas de Várzea e Igapó en la cuenca baja del río Caquetá – Amazonas y sus servicios ecosistémicos -Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas.
Proyecto 2.4.6. Fortalecer mecanismos para la identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de conservación de la biodiversidad en la región				96				64		1,628,562,150	1,409,019,985	87	3,335,815,000	3,635,654,296	109	
Actuaciones.6.1. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor que involucren el uso de materias primas provenientes de áreas manejadas	numero	1	1	90		4	1.9	48								Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas, en ejecución, en donde está priorizada la cadena de turismo de naturaleza. Capacitación en Florencia a los empresarios de negocios verdes y biocomercio: formalización de las empresas, trámites de aprovechamiento forestal y marca Amazonia Esencia de Vida. Se recolectó e identificó 72 especies utilizadas para elaborar artesanías en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. La Dirección Territorial Putumayo participo del plan de desarrollo turístico del Putumayo, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Se participó en la mesa de trabajo con el equipo de Artesanías de Colombia para crear el Consejo de apoyo a la Artesanía, donde uno de las funciones principales es "contribuir a que las entidades territoriales trasciendan su rol de prestadoras de servicios y se conviertan en gerentes de su propio desarrollo.
Actuación .6.2. Contribuir al aprestamiento de las cadenas de valor de los procesos de producción y transformación de bienes y servicios en las empresas y municipios que hacen uso de los recursos naturales	numero	1	1	90		3	1.8	60								32 empresarios capacitados en turismo sostenible, legalidad empresarial y planificación estratégica. Documentación de la cadena de valor del sector Turismo de la Jurisdicción, estructuración de la matriz para recolección de la información, actualización de la base de datos de los actores del sector turismo en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Actualización de la base de datos de los actores del sector de turismo de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Identificación y georreferenciación de 28 sitios de turismo de naturaleza en el departamento de Caquetá 10, Putumayo 4 y 4 en Amazonas 2 jornadas de trabajo del SIDAP CAQUETÁ, para identificar áreas naturales con potencial ecoturístico y perfiladas como áreas de reserva de la sociedad civil: 8 áreas naturales vinculadas al SIDAP CAQUETÁ, 3 sitios turismo de naturaleza en Putumayo y 2 en Amazonas. Guía para la implementación de buenas prácticas ambientales para el turismo en la región Sur de la Amazonia Colombiana Consolidación de la normatividad en turismo de naturaleza, Norma técnica sectorial Colombiana de 039-10.

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														
2014		Enero - Diciembre														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(5-A) PORCENTAJE DEL AVANCE FISICO (Se puede describir en)	(6) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en)	(7) META FISICA PERIODO 2012-2015 (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (18/7)*	(10) PONDÉRACION DE AVANCE FISICO	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2012-2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Actuación 6.3. Documentar y divulgar paquetes tecnológicos de experiencias de alta productividad y competitividad en bosques tropicales de otras regiones del mundo	numero	1	1.0	100			3	1.5	50							Se consolidó el documento "Experiencias exitosas de manejo de bosques tropicales" cuya estructura general cuenta con los siguientes capítulos: 1.- Marco Metodológico; 2.- Acotamiento Espacial; 3.- Búsqueda e Identificación de casos; 4.- Experiencias Identificadas; 5.- Tecnologías de Aprovechamiento Sostenible; 6.- Oferta y Demanda de Maderables de Bosque Húmedo Tropical; y 7.- Conclusiones.
Actuación 6.4. Consolidar los proyectos de incentivos para la generación de bienes y servicios ecosistémicos.	ha	150	150	100			600	369.0	62							60 ha en el Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo, Fase II. 127 ha en el Programa de restauración de tierras en áreas de vocación forestal en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, mediante alianzas estratégicas. Igualmente avances en la Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Municipio de Leguizamo, Putumayo; en la Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona de influencia petrolífera corredor San Pedro - Arizona del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo; en la Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de Aduche, corregimiento de Puerto Santander, Amazonas. En ejecución el Subproyecto: Rescate de prácticas ancestrales en sistemas productivos sostenibles para la restauración ecológica en territorios indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo.
Actuación 6.5. Fortalecer el centro experimental amazónico como centro de investigación, conocimiento y transferencia de tecnología	numero	3	3	100			3	3.0	100							Conservación de animales y ambientes silvestres de la Amazonia (CASA). Consolidación de la Producción y Distribución de Material Vegetal De Especies Promisorias de La Región Sur Amazónica Colombiana Se adecuó los medios físicos, organizacionales y financieros necesarios para poner en marcha el Parque SURUMA como estrategia para la conservación ex situ de Fauna Silvestre en el Centro Experimental Amazónico – CEA" Fase II
Proyecto 2.4.7. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en planes de ordenación y manejo de especies y ecosistemas estratégicos formulados.				95					54	3,972,634,542	3,264,020,533	82	10,656,384,000	7,496,602,152	70	
Actuación 7.1. Apalancar la ejecución de proyectos ambientales priorizados en los Planes de ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos formulados (7 ecosistemas)	numero	3	3	100			7	4.7	67							Ordenamiento y manejo ambiental del corredor biológico Serranía de los Churumbelos Cueva de los Guácharos y su área de influencia en los Departamentos de Putumayo y Caquetá, II Fase. Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapoto, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas. Plan de Manejo Ambiental de la reserva forestal cuenca alta del río Mocoa PMASIS. Plan de ordenación y manejo del Cerro Páramo Miraflores. Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca quebrada Yahuaraca, municipio de Leticia, departamento de Amazonas. Se viabilizó el Subproyecto "Implementación de estufas eficientes como medida de protección y conservación de bosques naturales en la Cuenca Alta del Río Putumayo, en el Municipio de Colón, Departamento del Putumayo". "Caracterización Multitemporal de las Coberturas del Suelo para la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del Río Mocoa- Periodo 2012-2015, Y Caracterización social para Promover Declaración de Áreas Protegidas Regionales en la Zona Conocida como UOF Mecaya – Sencella. En Los Municipios de San Francisco, Mocoa, Puerto Guzmán y Leguizamo, departamento del Putumayo". Inició la Recuperación y protección de humedales urbanos y rurales aledaños al casco urbano de Puerto Leguizamo, Municipio de Leguizamo, Departamento del Putumayo.
Actuación 7.2. Desarrollar los planes de manejo de las áreas forestales ordenadas.	ha	1,000	794	79			4,000	794.0	20							Se ejecutan subproyectos al interior de las Áreas Forestales Ordenadas: -Amazonia Viva", al interior del área forestal de Tarapacá. 18 solicitudes de aprovechamiento forestal sobre 27.508 has ubicadas al interior de la Unidad de Ordenación Forestal de Tarapacá. -Bosques para el Futuro - Zona de Reserva Campesina de Puerto Asís, Perla amazónica. -60 has: Implementación de arreglos agroforestales como alternativa socioeconómica y ambiental para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Leguizamo. -475 has: Desarrollo de procesos integrales de recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios ecosistémicos en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita. -112 has: Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona de influencia petrolífera corredor San Pedro – Arizona, Puerto Caicedo. -71 has: Implementación de procesos y tecnologías para la Gestión Ambiental Participativa en la Zona de Reserva Campesina, Cuenca del Río Pato, Valle del Balsillas - (año 1). -Estudio de las propiedades físico-mecánicas y uso posible de 15 especies forestales en la Unidad de Ordenación Forestal Yari-Caguán en Cartagena del Chaira. -76 ha Implementación de estrategias sostenibles para disminuir la presión sobre los bosques, en las veredas San José de la Montaña, Monserrate, La Primavera, Bututo, Bocana del Fragua y San Roque, Puerto Guzmán.

3672112747

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL							(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en Periodo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(7) META FISICA ANUAL	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (18/7)*	(10) PONDERRACION	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 215 (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
Actuación 7.3. Gestionar y ejecutar proyectos para la recuperación de áreas degradadas por actividades productivas, a través de sistemas forestales, agroforestales y/o silvopastoriles, contenidos en otros instrumentos de planificación, (200 ha bosques recuperadas)	ha	200	200	100		600	363.0	61								60has de arreglos agroforestales para la recuperación de áreas degradadas en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Leguizamo. 60 has en sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo Indígena de Aduche, Puerto Santander. 14.4 ha Implementación de acciones de producción sostenible y conservación en el área de influencia del corredor biológico Serranía de los Churumbelos - Cueva de los Guacharos en los departamentos de Putumayo y Caquetá. 196 ha Sistemas silvopastoriles establecidos, como alternativa de reconversión ganadera y reducción de impactos ambientales a través Subproyecto: Desarrollo de procesos integrales de recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de la educación ambiental en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita, departamento del Caquetá. 12.9 ha en el Subproyecto Manejo integral de cuencas hidrográficas, a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo Fase II 70 ha degradadas en recuperación en la microcuenca Quebrada Yahuaracca, en Leticia 38 ha de Recuperación de áreas degradadas, mediante implementación de sistemas silvopastoriles y reforestación en la zona de influencia petrolífera corredor San Pedro - Arizona del municipio de Puerto Caicedo, departamento del Putumayo. Inició la Recuperación de la Cobertura Forestal de La Zona De Reserva Campesina Perla Amazónica, Municipio de Puerto Asís, Departamento Del Putumayo. Inició la Implementación de estufas ecológicas con huertos dendroenergéticas como alternativa para optimizar el consumo de leña en familias campesinas, IP La Siberia, Orito En implementación los sub-proyectos: 63 ha en procesos integrales de manejo ambiental participativo, en Yurayaco y Fragueta, San José del Fragua. 144 ha en estrategias sostenibles para disminuir la presión sobre los bosques, en San José de la Montaña, Monserrate, La Primavera, Bututo, Bocana del Fragua y San Roque, Puerto Guzmán. 80 ha en procesos integrales de manejo ambiental de las microcuencas La Yuca y El Dedo, en Florencia.
Actuación 7.4. Ejecutar planes, programas o proyectos para la conservación y manejo de especies de fauna, en las áreas identificadas en dichos planes.	número	1	1.0	100		3	2.0	67								Plan de Conservación de Oso Andino y Danta de Páramo en el Departamento del Putumayo, Fase II (Convenio 212 de 2013 con WWF) Estrategia Integral Participativa para la Conservación de especies asociadas a los ecosistemas de Várzeas e Igapos en la cuenca baja del río Caquetá, Amazonas y sus servicios ecosistémicos" (Convenio 0485 de 2013). Consolidación de información biológica y socio económica de los humedales de Tarapot, municipio de Puerto Nariño, departamento de Amazonas (Convenio 0432 de 2013).
Subprograma 2.5. Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en Etnias				88				59		1,006,183,410	810,162,353	81	3,706,385,000	3,964,448,357	107	
Proyecto 2.5.8. Aplicación de un sistema de fortalecimiento para el logro de la autonomía de las etnias y culturas en el sur de la amazonia colombiana				88				59		1,006,183,410	810,162,353	81	3,706,385,000	3,964,448,357	107	
Actuación 8.1. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para el fortalecimiento de la medicina tradicional en comunidades indígenas y afrodescendientes (2 Proyectos Apoyados)	numero	2	2	75		8	3.5	44								Sub proyectos apoyados técnica y financieramente: -Construcción de 3 malocas y fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria en las AATIS ASOAINAM, Cimtar Cotue y AIZA, Corregimientos de Tarapacá y Arica, Amazonas (Convenio 0210-2013 suscrito con ASOINTAM) -Construcción de un centro de convivencia espiritual para el fortalecimiento de la Medicina tradicional en la Comunidad Nasa Resguardo Alpes Orientales, Puerto Caicedo, Putumayo -Construcción de una Maloca para el fortalecimiento de la medicina tradicional de las Comunidades Indígenas Coreguaje, Resguardo Aguas Negras Sede del CRIOM, Caquetá. -Construcción casa ancestral para el fortalecimiento de la cultura y medicina tradicional indígena en la comunidad de los Pastos, Municipio de Orito, Departamento del Putumayo. -Inició el subproyecto Construcción casa ancestral para el fortalecimiento de la medicina indígena en la comunidad Camentsa Biya, Mpio Mocoa, Depto Putumayo.
Actuación.8.2. Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos ambientales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades indígenas y afrodescendientes.	numero	2	2	100		8	6.0	75								Sub proyectos apoyados técnica y financieramente: -Recuperación de márgenes de fuentes hídricas y áreas degradadas en el resguardo de Yungullo, Mocoa, Putumayo - Fase I (Convenio 071/2013 con Resguardo Yungullo). -Fortalecimiento de los sistemas tradicionales, de producción y de conservación de los recursos naturales, en comunidades indígenas Coreguaje, Milán, Caquetá (Convenio 214/2013 con Resguardo de Gorgonia). -Recuperación y fortalecimiento de las prácticas tradicionales sostenibles en las comunidades indígenas Awa y Pastos, en Orito, Putumayo (Convenio 0420 de 2013 con ACIPAP) -Implementación de un sistema agroforestal tipo chagra y repoblamiento forestal en el resguardo indígena de Aduche, en Puerto Santander, Amazonas" (Convenio 0374 de 2013 con CRIMA). -Fortalecimiento de la medicina tradicional y seguridad alimentaria en las AATIS ASOAINAM, Cimtar Cotue y AIZA, en Tarapacá y Arica, Amazonas (Convenio 210/2013 con ASOAINAM). -Inició el subproyecto Mejoramiento de las condiciones ambientales de las comunidades indígenas mediante el establecimiento de sistemas productivos sostenibles, manejo y establecimiento de la regeneración natural con especies nativas en áreas degradadas y el aprovisionamiento de bienes y servicios ambientales en los municipios de Mocoa y Valle del Guamez, Departamento del Putumayo. -Inició el Subproyecto:Rescate de prácticas ancestrales en sistemas productivos sostenibles para la restauración ecológica en territorios indígenas de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo. -En ejecución el Subproyecto: Repoblamiento de áreas degradadas causada por la extracción de leña en comunidades afrodescendientes de los Municipios de Puerto Asís, Mocoa, Valle del Guamez y Orito Putumayo.

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														
2014		Enero - Diciembre														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Segun unidad de medida y Periodo)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Periodo Evaluado)	(7) META ANUAL	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Segun unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (8/7)*100	(10) PONDERACION	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (12/11)*100	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013 - 2015 (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$	
Actuación 8.3. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de soluciones integrales para el suministro de agua potable en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes. (2 Proyectos Apoyados)	numero	2	1	60			8	22	28							Terminación de la "Construcción de 3 acueductos en comunidades indígenas de Arara, San Sebastián de los Lagos, y Km 18 de Leticia", por \$1.241 millones. (2013) Tanque elevado y planta potabilizadora para viviendas indígenas del Caldero
Actuación 8.4. Gestionar y apoyar con los entes territoriales la ejecución de proyectos para el saneamiento básico en territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes.	numero	2	2	100			8	50	63							Sub-proyectos apoyados técnica y financieramente: Construcción de 100 unidades sanitarias para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en la comunidad indígena y afrodescendiente de Orito, Putumayo. (Convenio 053/2013 con Gobernación de Putumayo) Inició ejecución el Subproyecto: Construcción de unidades sanitarias con sistema de tratamiento individual para el manejo de aguas residuales en los resguardos Inga San Joaquín, Camentsá Biya, Vereda Villa Nueva, y comunidad dispersas del Libano, Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo. Mejoramiento de unidades sanitarias en la comunidad indígena San Marcelino y afrodescendiente Puerto Colon Municipio de San Miguel, Departamento de Putumayo. Inició ejecución el Subproyecto: Mejoramiento de las condiciones de salubridad en la comunidad afro descendiente de Burdines, Ins. Policía Tesalia, Mpio. Orito
Actuación 8.5. Fortalecer la capacidad de participación de etnias para el control y vigilancia al uso de los recursos naturales en sus territorios ancestrales. (3 Procesos de formación y capacitación en ejecución)	numero	1	0.9	90			3	2.9	97							Terminó ejecución "Aplicación de estrategias de gobernabilidad, autoridad y participación social en comunidades indígenas y Afrodescendientes en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Terminó ejecución "Recuperación de las especies de palmas silvestres utilizadas por el Pueblo Camentsá Biya en sus actividades culturales y ancestrales. Sibundoy Putumayo. (Convenio 375 de 2013). Proyecto aprobado por OCAD: Formulación del Plan de Manejo Ambiental del territorio Indígena adscrito al Consejo Indígena de Puerto Alegre (COINPA) del Resguardo Predio Putumayo, departamento de Amazonas; que beneficiará a población indígena Uitoto e Inga.
Actuación 8.6. Apoyar la implementación de Planes de Salvaguarda de pueblos indígenas prioritarios. (4 Pueblos apoyados (2012-2015))	numero	1	1.0	100			4	2.0	50							Participación en diferentes consultas previas relacionadas con proyectos. Participación en 2ª sesión de la Mesa Regional Amazónica. En ejecución la Recuperación y fortalecimiento de prácticas tradicionales sostenibles de seguridad alimentaria en las Comunidades Indígenas Muri, del Municipio de Leguízamo, Departamento del Putumayo.
Subprograma 2.6. Formación, Educación Ambiental y Comunicación				93					85	612,902,000	589,390,434	96	2,491,829,000	1,139,315,633	46	
Proyecto 2.6.9.: Fortalecer procesos y mecanismos de educación para incluir la dimensión ambiental en las actuaciones de la comunidad y de las instituciones				93					85	612,902,000	589,390,434	96	2,491,829,000	1,139,315,633	46	
Actuación 9.1. Diseñar contenidos y materiales de educación ambiental requeridos para complementar los currículos de educación formal, los procesos de educación no formal y los programas de etnoeducación. (1 Guía metodológica y materiales didácticos)	numero	1	1	100			3	3.0	100							Lineamientos y contenidos desde lo pedagógico para incluir las competencias ciudadanas y los estándares que pide el Ministerio de Educación Nacional – MEN en los diferentes documentos que se generen en el sector de la educación.
Actuación 9.2. Diseñar y desarrollar las estrategias para la transferencia de los contenidos y materiales en el ámbito de educación formal y no formal. (2 Estrategias)	numero	2	2	90			6	3.6	60							Diseño y entrega de materiales didácticos: Comunicaciones radiales, escrita y televisivas: Transmisión de mensajes radiales, escritos y spot de televisión. Producción de 50 mensajes responsabilidad ambiental en temas: servicios ecosistémicos, gestión del riesgo, comunidades étnicas en educación ambiental, cambio climático, recurso aire, recurso suelo, biodiversidad, Navidad ecológica, entre otros.
Actuación 9.3. Diseñar y aplicar una metodología de línea base para el análisis de cobertura de población con acceso a educación formal y no formal que incorpora los materiales diseñados (Metodología de Línea Base)	numero	1	1	90			3	1.8	60							Diseño de la metodología para línea base Aplicación de la matriz
Actuación 9.4. Acompañar el funcionamiento de los Comités Departamentales y Municipales de Educación Ambiental CIDEA. (34 Comités acompañados)	numero	34	33	97			34	33.0	97							Desde la "Inclusión del plan regional de educación ambiental y participación comunitaria en el sur de la amazonia colombiana" se acompañan los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental. En Amazonas se viene acompañando y asesorando a los 2 CIDEA municipales y se está acompañando a la Gobernación del Amazonas en la formulación de su plan departamental de educación ambiental. En Caquetá se hizo seguimiento a 16 CIDEA municipales y el CIDEA Departamental. En Putumayo los 13 CIDEA municipales se encuentran activados, fortalecidos y dinamizados, el CIDEA departamental está siendo dinamizado desde la mesa departamental de educación ambiental. Las visitas técnicas, asesoramientos, reuniones se realizan mensualmente. En la jurisdicción se han acompañado 33 Comités.

ANEXO 1

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA - CORPOAMAZONIA																
MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN "AMAZONIA UN COMPROMISO AMBIENTAL PARA INCLUIR" 2012-2015																
AVANCE EN LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN - PA - Ejecución 2014																
VIGENCIA EVALUADA (AÑO):		PERIODO EVALUADO (SEMESTRE):														
2014		Enero - Diciembre														
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PA 2012 - 2015 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION TRIENAL							META FINANCIERA PLAN DE ACCION TRIENAL							(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META ANUAL	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo	(5) PORCE NTAJE DE AVANC E FISICO % (Period o Evaluad	(5-A) DESCR IPCIÓN DEL AVAN CE (Se puede descri bir en	(6) PO RCE DEL 2013- 2015 (Según PR OC ESO	(7) META ANUAL 2013- 2015 (Según unidad de medida	(8) ACUMUL ADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORC EN TAJE DE AVAN CE DE FISICO ACUM ULAD O % (8/7*1	(10) PON DER ADO DE AVAN CE DE FISICO ACUM ULAD O % (10/7*1	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORC ENTA JE DEL AVAN CE FINAN CIER O % (Partic	(14) META FINANCIERA PERIODO 2013- 215 (\$)		(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA \$
Actuación 9.5. Desarrollar redes de comunicadores ambientales que divulguen contenidos en torno a temáticas ambientales de interés público y rendición de cuentas de las autoridades por su gestión ambiental. (Comunicadores formados (2013))	numero	3	2.7	90			3	2.7	90							I Encuentro de Comunicadores Ambientales de la jurisdicción. Curso de redacción de artículos y documentos científicos, dirigido al equipo de la Dirección Territorial Amazonas. Reunión con periodistas de Leticia, para la red de comunicadores ambientales. Acompañamiento y articulación con emisoras comunitarias en el desarrollo del III Festival de la Canción Ecológica San José del Fragua. Programación de procesos con el II Festival Internacional Audiovisual Mambe. Actividades de información de vigilancia, control y educación ambiental a la comunidad en general a través de las 2 emisoras comunitarias (Policía Nacional y Ejército). Publicación de información ambiental en medios de comunicación regional. Orientación y desarrollo con medios de tv local y radio comunitaria para ampliación de franjas y producción de microprogramas educativos y gestión institucional. Guiones de tips ambientales para emplearlo dentro de programación en la sección "Mensaje de Responsabilidad Ambiental" coordinado desde SAA. Participación e intervención en taller departamental de Comunicadores Ambientales. Desarrollo de piezas comunicativas para temas ambientales.
Actuación 9.6. Desarrollar y valorar estrategias de educación ambiental formal e informal en los escenarios educativos disponibles (Anaconda, Aurora, Suruma, Centros Sociales y Ambientales). (2 Estrategias y escenarios valorados y desarrolladas)	numero	2	1.8	90			2	2.0	100							72.708 personas capacitadas en el año 2014 en los centros de formación disponibles en la Corporación, así: -5.357 aprendices y estudiantes capacitados en temas Ambientales en el Aula Itinerante Fluvial Anaconda (Convenio con Sená Putumayo); -13.965 personas capacitadas en el Aula Itinerante Terrestre Aurora; - 8867 personas capacitadas en Centro Experimental Amazónico. -400 personas capacitadas en el Centro de servicios sociales y ambientales José Homero. -También se realizó capacitación-formación a 43.162 personas en Responsabilidad ambiental, agua, gestión del riesgo, adaptabilidad al cambio climático y biodiversidad (flora y fauna). Amazonas 1.893 personas. Putumayo 29.837 personas. Caquetá 12.389 personas.
(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS*				90				71		12,540,828,075	10,058,029,502	80	45,641,425,000	28,508,762,981	62	

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Codigo	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO O DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: AREAS PROTEGIDAS										
1	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.	2.4.7	ha	67,750	0		67,750			Cerro Páramo Miraflores+- 67.750 ha en el departamento del Caquetá
2	Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.	2.4.7	ha	31,000	0		31,000			En ejecución el plan de manejo de la reserva forestal Cuenca alta rio Mocoa, a través del Convenio con Inviás PMASIS
TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES										
3	Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.	2.4.7			0		0			Mediante la Sentencia C-030 del 23 de enero de 2008 la Corte Constitucional, determinó que la Ley 1021 de 2006 "por la cual se expide la Ley General Forestal", es inexecutable. Proyectos gestionados y/o en ejecución en áreas forestales ordenadas: -Amazonia Viva", al interior del área forestal de Tarapacá. -Implementación de arreglos agroforestales en el sector Mecaya, Sencella y Yurilla, Leguízamo. -Desarrollo de procesos integrales de recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de la educación ambiental en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita, departamento del Caquetá". Bosques para el Futuro – Caquetá" -Recuperación y protección de humedales urbanos y rurales aledaños al casco urbano de Puerto Leguízamo, Municipio Leguízamo – Putumayo"
4	Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, zonas secas, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.	2.4.7	Número	3	3		6			En ejecución los planes de ordenación y manejo de: -Corredor Biológico Churumbelo Guácharos -Cerro Páramo Miraflores -Humedales de Tarapoto.
TEMA: ESPECIES AMENAZADAS										
5	Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.	2.4.7	Número	3	1		4			Subproyectos Oso Andino y Danta de Paramo
TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS										
6	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.	2.4.7	Número	1	1		2			Formulación del Pland de Manejo de la microcuenca Qda. Yahuaraca en Leticia Amazonas. Corpoamazonia formuló el sub proyecto "Plan de Ordenación y Manejo de Subzona Hidrográfica Alto Río Putumayo, Departamentos Nariño y Putumayo". En proceso de contratación el plan de manejo del río Blanco, afluente del río Putumayo. Procesos finales de la fase de aprestamiento y diagnóstico para la formulación del Pomca río Hacha, afluente del río Orteguzza (Convenio 130 entre Fondo de Adaptación y Asocars)



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Codigo	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO O DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
7	Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.	2.4.7	Número	17	5		22			Ejecución de subproyectos en cuencas y microcuencas: -Recuperación forestal y aislamiento protector de áreas degradadas de las márgenes hídricas de las Quebradas Tinjioy y Marpujaj del Municipio de Colón. (POMCA cuenca Alta del Río Putumayo) -Restauración de Áreas Degradadas en la Microcuenca Cabuyayaco, Municipio de Sibundoy. (POMCA cuenca Alta del Río Putumayo) -Acciones de manejo y conservación para la recuperación de áreas degradadas en la microcuenca quebrada Yahuaraca, municipio de Leticia. (POMCA Yahuaraca) -Recuperación de la cobertura boscosa en áreas de influencia de fuentes abastecedoras de los municipios de Orito y Valle del Guamuéz -Desarrollo de procesos integrales de recuperación y conservación de áreas estratégicas para el aprovisionamiento de bienes y servicios ecosistémicos y el fortalecimiento de la educación ambiental en los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La Montañita, departamento del Caquetá". Bosques para el Futuro – Caquetá: POMCA quebrada Arenosa – San Vicente del Caguán, POMCA río Doncello- El Doncello, POMCA quebrada Las Damas – Puerto Rico, POMCA quebrada Las Margaritas - subproyecto "Ampliación de procesos en gestión ambiental participativa en cinco municipios del norte del departamento de Caquetá", el cual pretende intervenir áreas estratégicas en las cuatro (04) fuentes abastecedoras de los municipios anteriormente relacionados.
8	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.	2.4.7	ha	2,199.7	2276.05		4,476			2238,55 ha reforestadas y/o revegetalizadas a partir de la ejecución de 21 subproyectos. Aunado a ello se reportan 37,5 ha por concepto de 4 compensación ambientales.
9	Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en mantenimiento.	2.4.7	ha	1,469	1,675.00		3,144			Mantenimiento que se adelanta a través de la reposición de material vegetal, mediante la implementación de cinco (5) proyectos de inversión ambiental que ejecuta la Corporación.
10	Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas prioritizadas.	2.4.7	%	0	0		0			Se avanza en la reglamentación de las Quebrada la Cristalina y la Mochilerito, está pendiente el proceso de legalización de los usuarios identificados y la resolución de reglamentación.
TEMA AGUA										
11	Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.	1.2.2.	%	90	96.77		97			Dirección Territorial Amazonas-DTA realizó seguimiento al PSMV del municipio de Leticia, presenta avance del 25%. Dirección Territorial Putumayo-DTP realizó seguimiento a 13 PSMV en los municipios del Departamento del Putumayo. Presentan un avance acumulado del 76.21%. Dirección Territorial Caquetá-DTC realizó seguimiento y monitoreo a 16 PSMV en los municipios de la jurisdicción del Departamento de Caquetá. Reporta un avance del 43%.



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO O DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
12	Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).	1.2.2	%	0	0		0			Acuerdo Número 016 del 22 de diciembre de 2014 de Metas de cargas contaminantes para los 31 Municipios y 6 sujetos pasivos del sector productivo en la Jurisdicción de CORPOAMAZONIA.
93										
13	Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.	1.2.2	%	51	42		42			En 2014, se recaudo por este concepto \$318.626.988 de \$767.555.449 facturado. Con respecto a la meta programada por la institución de recaudar el 70% de lo facturado, se ha cumplido en un 59.30%
14	Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.	1.2.2	%	17	40		40			En 2014, se recaudó por este concepto \$29.443.242 de \$92.783.947 facturado. Con respecto a la meta programada por la institución de recaudar el 70% de lo facturado, se cumplió en un 56,80%
TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION										
15	Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.	1.2.2		1	0		1			Se ejecuta el proyecto "Diagnóstico de emisión de ruido a partir de la sectorización del área urbana, en el municipio de Florencia - Caquetá", con un avance físico del 70%
16	Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.	1.2.2	%	93	81		81			Departamento de Amazonas: Municipios de Leticia. Departamento del Caquetá: Los municipios de Solita, El Doncello, Florencia, La Montañita, San José del Fragua, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, El Paujil, Milán, San Vicente del Caguán, Morelia, Belén de los Andaquíes, Curillo, Albania y Valparaíso. Departamento del Putumayo: Los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Colón, San Francisco, Santiago, Sibundoy, Villagarzón y Valle del Guamuez.



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO O DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
17	Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.	1.2.2	%	58	58.17		58			La Dirección Territorial Amazonas, cumplimiento del 66,2%, Dirección Territorial Caquetá, cumplimiento del 48,3% y Dirección Territorial Putumayo, cumplimiento del 60,0% de Corpoamazonia, en 2014, y se realizó seguimiento al 81% de los PGIRS dispuestos en la jurisdicción.
18	Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.	1.2.2	Número	24	39		63			Se realizó 39 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la plataforma SIUR del IDEAM 19 en DTP, en 3 DTA, 17 en DTC.
TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO										
19	Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.	2.4.6	Número	155	50		205			50 Mipymes e iniciativas Negocios verdes y Biocomercio apoyadas en espacios comerciales, Amazonas 16 iniciativas, Caquetá 17 y Putumayo 17
20	Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.	2.4.6	Número	1	1		2			En ejecución el subproyecto "Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas"
21	Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.	2.4.6	%	90	80		80			Contrato de comodato de equipos e infraestructura física en la planta de madera plástica en Puerto Asís para generar procesos de transformación y comercialización de los residuos sólidos recuperables. Contrato de comodato de bienes muebles, suscrito con ASOCOM, para mejorar el proceso de producción y beneficio de café en el municipio de Mocoa. Se realizaron seguimiento a 22 comodatos suscritos por Corpoamazonia



ANEXO No 3
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 2007)

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2014 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): Enero - Diciembre

Codigo (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	INDICADORES MINIMOS DE GESTION Resolución 0964 de 2007	PROGRAMA O PROYECTO DEL PA 2012-2015 ASOCIADO (indique nombre (s) o numero (s) en la estructura del PA	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADO O DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2013	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2014	RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR AÑO 2015	ACUMULADO (AÑOS 1,2) (5+6)	INDICADOR EXCLUIDO DE REPORTE (MARQUE X)	ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION	OBSERVACIONES
TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES										
22	Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.	2.3.4	Número	12	15		27			15 municipios (1 en Amazonas, 7 en Caquetá y 7 en Putumayo), con lineamientos técnicos ambientales, a través del proyecto "Estructuración de lineamientos técnicos de Ordenación Ambiental como soporte fundamental en los procesos de formulación e incorporación de los aspectos ambientales y gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial Municipal de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo"
23	Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.	2.3.4	Número	15	15		30			Paujil, Albania, Morelia, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Montañita, Cartagena del Chaira-Departamento del Caquetá, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, Leguízamo, Colón-Departamento del Putumayo y Leticia en el Departamento del Amazonas.
TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES										
24	Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.	1.2.2	%	73	89.2		89			En 2014, de los 528 expedientes que se encuentran disponibles para seguimiento, se les realizó seguimiento a 471.
25	Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.	1.2.2	Días	76	93		93			Se otorgaron 139 trámites ambientales con un tiempo promedio de 93dh

ANEXO 5-1
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA
AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2014 PERIODO: Ene a Dic de 2014

	NIVEL RENTISTICO	APROPIADO	RECAUDADO
3000	INGRESOS PROPIOS	15,914,242	15,387,764
3100	INGRESOS CORRIENTES	6,275,598	5,477,929
3110	Tributarios	2,141,722	2,896,456
	Participación Ambiental Municipios	-	-
	Sobretasa o Porcentaje Ambiental	2,141,722	2,896,456
	Otros		
3120	No Tributarios	4,133,876	2,581,473
3121	Venta de Bienes y Servicios	826,208	1,065,108
	Venta de Bienes y Servicios	5,956	27,828
	Licencias, permisos y tramites ambientales	700,000	989,570
	Otros por Venta de Bienes y Servicios	120,252	47,710
3123	Operaciones Comerciales		
3124	Aportes Patronales		
3125	Aportes de Afiliados		
3126	Aportes de otras entidades	2,199,718	897,058
	Transferencias Sector Electrico	51,718	49,058
	Compensación Explotación Carbón	0	0
	Convenios	1,998,000	748,000
	Otros Aportes Acuerdos OCAD	150,000	100,000
3128	Otros Ingresos	1,107,950	619,307
	Tasa Retribitiva y Compensatoria	195,958	318,627
	Tasa Material de Arrastre		
	Tasa por Uso del Agua	35,835	29,443
	Tasa Aprovechamiento Forestal	787,858	206,724
	Tasa Recurso Hidrobiologico		
	Multas y sanciones	58,299	57,672
	Otros Ingresos	30,000	6,841
3200	RECURSOS DE CAPITAL	9,638,644	9,909,835
3210	Crédito externo	-	-
3211	Perfeccionado		
3212	Autorizado		
3220	Crédito Interno	-	-
3221	Perfeccionado		
3222	Autorizado		
3230	Rendimientos Financieros	6,747	9,272
3250	Recursos del Balance	9,631,897	9,900,563
3251	Venta de Activos		
3252	Excedentes Financieros	8,944,058	8,944,058
3253	Cancelación de Reservas		
3254	Recuperación de Cartera	687,839	956,505
3255	Otros Recursos del Balance		
3260	Donaciones		
3500	RENTAS PARAFISCALES		
4000	APORTES DE LA NACION	2,428,837	2,331,650
4100	Funcionamiento	2,428,837	2,331,650
4200	Servicio de la Deuda		
4300	Inversión		
	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	16,035,709	14,141,033
	Gastos de Inversion	15,515,709	13,621,033
	Gastos de operativos inversion - Funcionamiento	520,000	520,000
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA	34,378,789	31,860,447

ANEXO 5-2

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS						
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA						
RECURSOS VIGENCIA (AÑO):2014 PERIODO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS \$		RECURSOS DE LA NACION \$		TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION) \$	
	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO	PRESUPUESTADO	COMPROMETIDO
GASTOS DE PERSONAL	2,036,651	2,018,381	1,609,863	1,607,793	3,646,514	3,626,174
GASTOS GENERALES	1,256,257	1,213,178	805,481	803,985	2,061,738	2,017,163
Adquisición de Bienes	105,282	104,225	158,333	157,222	263,615	261,447
Adquisición de Servicios	1,064,975	1,025,283	647,148	646,763	1,712,123	1,672,046
Impuestos y Multas	86,000	83,670	-	-	86,000	83,670
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,507	63,416	13,493	13,493	94,000	76,909
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL	61,507	46,256	13,493	13,493	75,000	59,749
Cuota de Auditaje Contaloría Nacional	28,843	13,592	13,493	13,493	42,336	27,085
Fondo de Compensación Ambiental	-	-	-	-	-	-
Cuota Asocars	32,664	32,664	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	32,664	32,664
TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL			-	-	-	-
Mesadas Pensionales	-	-	-	-	-	-
Bonos pensionales	-	-	-	-	-	-
OTRAS TRANSFERENCIAS	19,000	17,160	-	-	19,000	17,160
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	19,000	17,160	-	-	19,000	17,160
Sentencias y Conciliaciones	19,000	17,160	-	-	19,000	17,160
OTRAS					-	-
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,373,415	3,294,975	2,428,837	2,425,271	5,802,252	5,720,246
TOTAL INVERSION	12,540,828	10,058,030			12,540,828	10,058,030
Programa 1.	2,743,100	2,327,329			2,743,100	2,327,329
PROYECTO 1: EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE CORPOAMAZONIA	413,311	413,311	-	-	413,311	413,311
PROYECTO 2: ADMINISTRAR EL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA OFERTA NATURAL Y MONITOREAR LOS EFECTOS A LOS ECOSISTEMAS Y LA IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS AMBIENTALES	2,329,789	1,914,018	-	-	2,329,789	1,914,018
Programa 2	9,797,728	7,730,701			9,797,728	7,730,701
PROYECTO 3: ASESORAR Y APOYAR LA INCORPORACION DE LA DIMENSION AMBIENTAL EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES ETNICAS Y COMUNIDAD	824,781	625,573	-	-	824,781	625,573
PROYECTO 4: FORTALECER LA GESTION DEL RIESGO Y APOYAR A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ATENCION DE EVENTOS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMATICO Y AL CALENTAMIENTO GLOBAL	1,085,235	680,223	-	-	1,085,235	680,223
PROYECTO 5: GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE LA REGION	667,430	352,312	-	-	667,430	352,312

PROYECTO 6: FORTALECER MECANISMOS PARA LA IDENTIFICACION Y PROMOCION DE SISTEMAS PRODUCTIVOS Y PARA LA GENERACION Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE DE LA REGION	1,628,562	1,409,020	-	-	1,628,562	1,409,020
PROYECTO 7: GESTIONAR Y APOYAR LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS AMBIENTALES PRIORIZADOS EN PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS FORMULADOS	3,972,635	3,264,021	-	-	3,972,635	3,264,021
PROYECTO 8 : APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA EN ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	1,006,183	810,162	-	-	1,006,183	810,162
PROYECTO 9: FORTALECER PROCESOS Y MECANISMOS DE EDUCACION PARA INCLUIR LA DIMENSION AMBIENTALEN LAS ACTUACIONES DE LA COMUNIDAD	612,902	589,390	-	-	612,902	589,390

TOTAL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	16,035,709	9,934,116	-	-	16,035,709	9,934,116
GASTOS DE INVERSION	15,515,709	9,419,883	-	-	15,515,709	9,419,883
Proyecto 1	946,466	602,955			946,466	602,955
Proyecto 2	868,511	855,705			868,511	855,705
Proyecto 3	2,758,409	256,468			2,758,409	256,468
Proyecto 4	558,506	362,712			558,506	362,712
Proyecto 5	4,517,310	4,517,250			4,517,310	4,517,250
Proyecto 6	-	-			-	-
Proyecto 7	1,470,121	400,650			1,470,121	400,650
Proyecto 8	400,777	371,606			400,777	371,606
Proyecto 9	780,602	729,335			780,602	729,335
Proyecto 10	2,191,323	1,281,037			2,191,323	1,281,037
Proyecto 11	10,294	-			10,294	-
Proyecto 12	53,796	-			53,796	-
Proyecto 13	463,802	42,164			463,802	42,164
Proyecto 14	495,792	-			495,792	-
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION - FUNCINAMIENTO	520,000	514,233			520,000	514,233
Funcionamiento OCAD	375,000	370,684			375,000	370,684
Funcionamiento SMSCE	145,000	143,550			145,000	143,550
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA					-	-
TOTAL PRESUPUESTO	31,949,952	23,287,121	2,428,837	2,425,271	34,378,789	25,712,392