

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA
AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 7

La Secretaría Técnica del OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; 8° de del Decreto 1075 de 2012; 2° y 5° del Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del presidente, convocó mediante Oficio DG-2828 el 09 de Octubre de 2014 a sesión virtual para el día 22 de Octubre de 2014, entre las 9:00 a.m y 12:00 m y remitió el archivo del oficio en mención, el cual contiene el orden del día de la sesión. Posteriormente (14/Oct/2014 Oficio DG-2838 y 17/Oct/2014 Oficio DG-2859) se envió a los miembros del OCAD las solicitudes y soportes de los proyectos que requieren de aprobación de vigencias futuras para entrega de bienes y servicios en bianualidades diferentes a la de aprobación de los proyectos (solicitudes de los ejecutores designados, cronogramas, certificados de no ejecución de los proyectos). Así mismo la Secretaría Técnica informó a los integrantes del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es gmoreno@corpoamazonia.gov.co.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD Corpoamazonia los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD – CARGO	CORREO – HORA	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Nany Heidi Alonso Triana	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Jefe Oficina Asesora de Planeación	halonso@minambiente.gov.co 9:02 a.m	Nivel Nacional Presidente OCAD Corpoamazonia
2	Giovanny Ibarra Vallejo	Gobernación del Putumayo Secretario de Planeación Departamental	planeacion@putumayo.gov.co 9:52 a.m	Nivel Departamental Miembro OCAD Corpoamazonia
3	Carlos Enrique Díaz Salazar	Municipio San José del Fragua-Caquetá Alcalde	alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co 9:13 a.m	Nivel Municipal Miembro OCAD Corpoamazonia
4	Jhony Rueda Polo	Municipio de Colón Putumayo Alcalde	admonluis5@yahoo.es 9:18 a.m	Nivel Municipal Miembro OCAD Corpoamazonia
5	Diego Armando Chitiva Sánchez	Ministerio de Comercio Industria y Turismo - MINCIT	dchitiva@mincit.gov.co 10:40 a.m	Nivel Nacional
6	William Mauricio Rengifo Velasco	Corpoamazonia Director General	wrengifo@corpoamazonia.gov.co 8:56 a.m	Secretario Técnico OCAD

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012, participaron en la sesión del OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA – OCAD CORPOAMAZONIA los siguientes invitados permanentes:

No.	NOMBRE	CORREO – HORA	CARGO
1	Edwin Javier Ramirez Roldán	Departamento Nacional de Planeación Enlace Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías (SGR)	eramirez@dnp.gov.co 9:23 a.m
2	Luz Ángela Quintero Agudelo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS Asesor Oficina de Planeación	lquintero@minambiente.gov.co 10:09 a.m

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de la recepción de bienes y servicios en bienes distintos al 2013-2014, para proyectos aprobados por el OCAD- CORPOAMAZONIA y que aún no inician ejecución
4. Aprobación de corrección de error tipográfico en Acuerdo de Aprobación No.02 de 27/Nov/2013
5. Propositiones y varios

No obstante la Dra. Nany Heidy Alonso, presidente del OCAD propuso una modificación al orden del día propuesto con supresión del numeral 4; dada la naturaleza del contenido de éste numeral el cual podía ser tratado dentro del punto de proposiciones y varios.

Con ésta modificación el orden del día que fue aprobado y el cual se desarrolló durante la sesión fue el siguiente:

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de la recepción de bienes y servicios en bienes distintos al 2013-2014, para proyectos aprobados por el OCAD- CORPOAMAZONIA y que aún no inician ejecución
4. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El día 22 de Octubre de 2014, la secretaria técnica a través del correo electrónico enviado a los miembros de OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA – CORPOAMAZONIA a las 8:56 a.m, manifestó que a las 9:00 a.m se da apertura a la sesión e indica que una vez recibida la confirmación de conexión y participación por cada uno de los miembros, la Presidente del OCAD hará la instalación oficial de la sesión.

Teniendo en cuenta que para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, se procede a verificar la asistencia de los delegados encontrando que hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidamente. Esta verificación se realizó mediante correo electrónico institucional, al cual confirmaron su participación los delegados de los Niveles de Gobierno Nacional, Departamental y Municipal a la hora señalada en el cuadro que se encuentra al inicio de la presente acta, correspondiente a Miembros del OCAD.

La sesión del OCAD cuenta con el quórum requerido de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º y numeral 9º del artículo 8º del Decreto 1075 de 2012, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Inicialmente se había propuesto un orden del día que incluía cinco (5) puntos, entre los cuales se encontraba incluido el punto: Aprobación de corrección de error tipográfico en Acuerdo de Aprobación No.02 de 27/Nov/2013; no obstante y por recomendación de la Presidente del OCAD, éste fue suprimido e incluido el tema para su discusión dentro del punto proposiciones y varios, dado que no era objeto de aprobación sino de una corrección de un error de transcripción.



Mediante correo electrónico institucional los delegados de los Tres Niveles de Gobierno, Nacional, Departamental y Municipal, dieron su aprobación al orden del día ajustado con los cuatro (4) puntos que aparecen a continuación:

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Aprobación de la recepción de bienes y servicios en bienes distintos al 2013-2014, para proyectos aprobados por el OCAD- CORPOAMAZONIA y que aún no inician ejecución
4. Proposiciones y varios

3. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Siendo las 11:35 de la mañana, se socializó a los miembros del OCAD el Cuadro resumen de los proyectos para los cuales se solicita aprobación de vigencia futuras de ejecución y el Formato para votación para cada uno de los Niveles de Gobierno.

PROYECTO	Cód. BPIN	PLAZO	EJECUTOR DESIGNADO
Río Putumayo sobre las veredas La Cumbre y San Fidel, Municipio de Villagarzón, Putumayo, Amazonia.			PUTUMAYO

3.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 08 de Septiembre de 2014, decisión adoptada mediante Acuerdo No 4 de 16/Oct/2014. El detalle del ajuste propuesto está resumido en el cuadro: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, Vigencias Futuras para la Recepción de Bienes y Servicios en Bidualidades Distintas a la de los Recursos, el cual se adjunta como soporte de la presente acta y forma parte integral de la misma

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20143223000006	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO INDIGENA ADSCRITO AL CONSEJO INDIGENA DE PUERTO ALEGRIA (COINPA), DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	PREFACTIBILIDAD - FASE 2	\$ 463.802.466,00
Fuentes		Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA		Asignaciones directas	2014	\$ 463.802.466,00
Entidad pública designada ejecutora del proyecto		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA		
Instancia pública designada para la contratación de interventoría		CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA		

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienlo en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013-2014	\$ 463.802.466,00		\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Corpoamazonia			Valor	\$421.638.605	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	Corpoamazonia			Valor	\$42.163.861	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013					

Teniendo en cuenta que el plazo de éste proyecto fue estimado en 12 meses, y que fue aprobado en sesión del OCAD Corpoamazonia el 08/sep/2014, se considera necesario solicitar la aprobación de vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios en bidualidades distintas a la de aprobación de los recursos para el proyecto. Se anexa cronograma del proyecto según lo requerido por el Ministerio Líder del OCAD Corpoamazonia..

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO				POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO				POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO				POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Nany Heidi Alonso Triana	Correo Electrónico	12:25 p.m

		halonso@minambiente.gov.co	
NIVEL DEPARTAMENTAL	Giovanny Ibarra Vallejo	Correo Electrónico planeacion@putumayo.gov.co	1:11 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Carlos Enrique Diaz Salazar	Correo Electrónico alcaldia@sanjosedelfraque-caqueta.gov.co	12:00 m

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto modificando la bianualidad de recepción de bienes y servicios del proyecto en mención.

3.2 La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 08 de Septiembre de 2014, decisión adoptada mediante Acuerdo No 4 de 16/Oct/2014. El detalle del ajuste propuesto está resumido en el cuadro: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, Vigencias Futuras para la Recepción de Bienes y Servicios en Bianualidades Distintas a la de los Recursos, el cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20143223000001	PREVENCIÓN MANEJO Y CONTROL DE CARACOL GIGANTE AFRICANO (ACHATINA FULICA. BOWDICH, 1822) EN LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA Y DE EN LA JURISDICCION DE EN EL ALTO PUTUMAYO- FASE LIJ	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3 Vig. Presupuestal SGR	\$ 495.791.600,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2014	\$ 495.791.600,00	0
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2014	\$ 495.791.600,00		\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA			Valor	\$462.691.500	
Instancia pública designada para la contratación de Interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$33.100.000	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013)					

Teniendo en cuenta que el plazo de éste proyecto fue estimado en 11 meses, y que fue aprobado en sesión del OCAD Corpoamazonia el día 08/Sep/2014, se considera necesario solicitar la aprobación de vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios en bienalidades distintas a la de aprobación de los recursos para el proyecto. Se anexa cronograma del proyecto según lo requerido por el Ministerio Lider del OCAD Corpoamazonia.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado.

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENIO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO				POSITIVO

NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO/NEGATIVO				POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO/NEGATIVO				POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Nany Heidy Alonso Triana	Correo Electrónico halonso@minambiente.gov.co	12:25 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Giovanny Ibarra Vallejo	Correo Electrónico planeacion@pulumayo.gov.co	1:11 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Carlos Enrique Díaz Salazar	Correo Electrónico alcaldia@sanjosedelfragua-caqueta.gov.co	12:00 m

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto modificando la bianualidad de recepción de bienes y servicios del proyecto en mención.

3.3. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 04 de Octubre de 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No. 02 de 27/Nov/2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en el cuadro: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, Vigencias Futuras para la Recepción de Bienes y Servicios en Bianualidades Distintas a la de los Recursos, el cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total		
20133223000028	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTROL DE CAUCE EN EL ÁREA RIBEREÑA DEL RÍO ORTEGUAZA, COMO MEDIDA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO MILÁN, CAQUETA, AMAZONIA	Medio Ambiente y Riesgo - Atención de desastres	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 927.980.679,00		
	Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
	Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$ 927.980.679,00		0
	Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MILAN				
	Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$927.980.679,00		\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA			Valor	\$874.184.697,63	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$53.795.981,37	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013					

Mediante Acuerdo No.03 de 30 de julio de 2014, fue aprobada prórroga por Seis (6) meses para presentación de requisitos de ejecución hasta el 25 de noviembre de 2014. Por esta razón el municipio no ha iniciado el proceso de ejecución de éste proyecto y en consecuencia el proyecto pasaría al año 2015; existiendo la necesidad de obtener aprobación de vigencias futuras, para la recepción de bienes y servicios en bianualidades distintas a la de aprobación de los recursos

La Secretaria Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO				POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO				POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO				POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Nany Heidy Alonso Triana	Correo Electrónico halonso@mnambiente.gov.co	12:25 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Giovanny Ibarra Vallejo	Correo Electrónico planeacion@cutunayo.gov.co	1:11 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Carlos Enrique Diaz Salazar	Correo Electrónico alcaldia@sanjosedelraquua-canueza.gov.co	12:00 m


Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto modificando la bianualidad de recepción de bienes y servicios del proyecto en mención.

3.4. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del 04 de Octubre de 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No. 02 de 27/Nov/2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en el cuadro: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, Vigencias Futuras para la Recepción de Bienes y Servicios en Bianualidades Distintas a la de los Recursos, el cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código BpIn	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
20133223000027	DESARROLLO DE PROCESOS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS LA YUCA Y EL DEDO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA.		Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 940.779.200,00
Fuentes					
	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$ 780.602.200,00		0
Cofinanciación					
Otras Fuentes					
	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor		
Empresas públicas - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	Propios	2013	\$ 12.000.000,00		
Privadas - Comunidad	Propios	2013	\$ 143.017.000,00		
Privadas - Federación Nacional de Cafeteros	Propios	2013	\$ 5.160.000,00		
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$ 780.602.200,00		\$ 0,00	2015-2016



Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA	Valor	\$ 869.711.710
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA	Valor	\$ 51.067.490
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo No.017 de 2013)		

El proyecto se encuentra en etapa precontractual, mediante la modalidad de Licitación pública. Considerando que el plazo de duración de Doce (12) meses, su ejecución estaría finalizando en el año 2015; por consiguiente es preciso que el OCAD apruebe las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios de éste proyecto, en el bienio 2015-2016. Se anexa cronograma del proyecto según lo requerido por el Ministerio Líder del OCAD Corpoamazonia.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO				POSITIVO/
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO				POSITIVO/
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO				POSITIVO/

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Nany Heidy Alonso Triana	Correo Electrónico halonso@minambiente.gov.co	12:25 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Giovanny Ibarra Vallejo	Correo Electrónico planeacion@putumayo.gov.co	1:11 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Carlos Enrique Díaz Salazar	Correo Electrónico alcaldia@sanjosedelfraquecaqueta.gov.co	12:00 m

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto modificando la bianualidad de recepción de bienes y servicios del proyecto en mención.

3.5. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del 04 de Octubre de 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No. 02 de 27/Nov/2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en el cuadro: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, Vigencias Futuras para la Recepción de Bienes y Servicios en Bianualidades Distintas a la de los Recursos, el cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Epin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
20133223000026	ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO - MECANICAS Y USO POSIBLE DE 15 ESPECIES FORESTALES EN LA UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL YARI - CAGUÁN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 400.776.659,00
	Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Valor Aprobado
	Corporaciones-SGR - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$ 400.776.659,00	0
	Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA			
	Instancia pública designada	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA			

para la contratación de interventoría

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$400.776.659,00		\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA			Valor	\$374.557.625	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$26.219.034	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 017 de 2013					

Se han llevado a cabo hasta el momento dos procesos precontractuales, los cuales se han declarado desiertos por lo que no ha sido posible iniciar la etapa de ejecución. Teniendo en cuenta que el proyecto tiene una duración de 12 meses, su ejecución estaría finalizando en el año 2015; por consiguiente es necesario que el OCAD apruebe las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios en bianualidades distintas a la de aprobación de los recursos del proyecto. Se anexa cronograma del proyecto según lo requerido por el Ministerio Líder del OCAD Corpoamazonia.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO			POSITIVO/NEGATIVO	POSITIVO/
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO				POSITIVO/
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO				POSITIVO/

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Nany Heidy Alonso Triana	Correo Electrónico halonso@manambiente.gov.co	12:25 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Giovanny Ibarra Vallejo	Correo Electrónico planeacion@putumayo.gov.co	1:11 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Carlos Enrique Diaz Salazar	Correo Electrónico alcaldia@sanjosedeliraquia-caqueta.gov.co	12:00 m

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto modificando la bianualidad de recepción de bienes y servicios del proyecto en mención.

3.6. La Secretaria Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del 04 de Octubre de 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No 2 de 27/Nov/2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en el cuadro: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, Vigencias Futuras para la Recepción de Bienes y Servicios en Bianualidades Distintas a la de los Recursos, el cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20133223000025	REFORESTACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN PREDIOS RURALES Y FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL MILÁN, CAQUETÁ, AMAZONIA	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 216.174.000,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Valor

Corporaciones- SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$ 203.124.000,00	Presupuestal SGR	Aprobado
Cofinanciación					
Otras Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor	
Municipios - MILAN	Propios		2014	\$ 13.050.000,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MILAN				
Instancia pública designada para la contratación de Interventoría	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones- SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$ 203.124.000,00		\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE MILAN CAQUETA			Valor	\$205.880.000	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$10.294.000	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 017 de 2013					

El proyecto tiene aprobada una prórroga por seis meses, para la presentación de requisitos de ejecución del proyecto que vence el 25 de noviembre de 2014, razón por la cual el municipio no ha iniciado el proceso de contratación para la ejecución de éste proyecto. En consecuencia el proyecto no termina dentro del bienio 2013-2014, y por ende existe la necesidad de contar con la aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios en bianualidades distintas a la de los recursos..

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO/				POSITIVO/
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO/				POSITIVO/
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO/				POSITIVO/

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Nany Heidy Alonso Triana	Correo Electrónico halonso@minambiente.gov.co	12:25 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Giovanny Ibarra Vallejo	Correo Electrónico planeacion@putumayo.gov.co	1:11 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Carlos Enrique Díaz Salazar	Correo Electrónico alrzdia@saniosedelragua-caqueta.gov.co	12:00 m

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presente Acta

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto modificando la bianualidad de recepción de bienes y servicios del proyecto en mención.

3.7. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del 04 de Octubre de 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No 2 de 27/Nov/2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en el cuadro: SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, Vigencias Futuras para la Recepción de Bienes y Servicios en

Bianualidades Distintas a la de los Recursos, el cual se adjunta como soporte de la presente acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total	
20133223000012	MANTENIMIENTO DESCOLMATACION Y CANALIZACION DEL RIO PUTUMAYO SOBRE LAS VEREDAS LA CUMBRE Y SAN FIDEL. MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONIA		Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras	PERFIL - FASE 1	\$ 546 904.510,00	
Fuentes		Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA		Asignaciones directas	2013	\$ 273 452.255,00		0
Cofinanciación						
Fuentes		Tipo de recurso	Cronogramas MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Departamentos - PUTUMAYO		Fondo de desarrollo regional	2013	\$ 273.452.255,00		
Entidad pública designada ejecutora del proyecto						
Instancia pública designada para la contratación de interventoría						

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$273.452.255,00		\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto		GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		Valor	\$506.393.065	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría		GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO		Valor	\$40.511.445,20	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó			Acuerdo 017 de 2013			

El proyecto tiene aprobada una prórroga por seis meses, para la presentación de requisitos de ejecución (Acuerdo No.03 de 30 de julio de 2014), que se cumple el 25 de noviembre de 2014. Considerando que el período de ejecución del proyecto que es de Cuatro (4) meses, su ejecución pasaría hasta el año 2015, creando la necesidad de contar con la aprobación de las vigencias futuras, para la recepción de bienes y servicios en bianualidades distintas a la de aprobación de los recursos.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO/			/	POSITIVO/
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO/			/	POSITIVO/
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO/			/	POSITIVO/

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Nany Heidy Alonso Triana	Correo Electrónico halonso@minambiente.gov.co	12:25 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Giovanny Ibarra Vallejo	Correo Electrónico planeacion@putumayo.gov.co	1:11 p.m
NIVEL DEPARTAMENTAL	Carlos Enrique Diaz Salazar	Correo Electrónico alcaldia@saniosedelfragua-cagueta.gov.co	12:00 m



Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presente Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto modificando la bianualidad de recepción de bienes y servicios del proyecto en mención.

Es importante aclarar que el Voto del nivel de gobierno nacional trajo consigo una aclaración de lo aprobado, la cual se transcribe a continuación: *"Se emite aprobación para la recepción de bienes y servicios en el próximo bienio para los proyectos citados previamente, considerando que estos no han iniciado ejecución y teniendo en cuenta la justificación presentada en cada caso. Cabe anotar que el plazo para el cumplimiento de requisitos de los últimos tres proyectos termina el 27 de Noviembre de 2014, lo cual implica –según la normatividad vigente– que si en esta fecha no se ha dado dicho cumplimiento se deberá proceder a la liberación de los recursos aprobados".*

En éste sentido la Secretaría Técnica aclaró mediante correo electrónico, que la fecha de vencimiento de la prórroga para entrega de requisitos de ejecución de los tres proyectos pendientes es el 25 de noviembre, en correo enviado a las 12:32 p.m.

Se anexan a la presente acta los pantallazos que enviaron los miembros del OCAD, con la respectiva votación.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

En vista de que hasta las 12:00 m no se había agotado el último punto del Orden del día, la Secretaría Técnica decidió dejar abierta la sesión hasta el momento en que éste se haya desarrollado.

A las 2:00 de la tarde se reanudó la sesión y se continuó con los asuntos pendientes.

Como se había mencionado anteriormente el tema correspondiente al punto 4 del Orden del día inicialmente propuesto, se trasladó al punto de proposiciones y varios donde fue tratado, y en consecuencia la Presidente del OCAD propuso que la Secretaría Técnica realice los ajustes del tanto del acta como del acuerdo correspondientes a la sesión del 20 de junio de 2013 (*Acuerdo 01 de 10 de julio de 2013*), donde se cometió el error de transcripción y los den a conocer a los miembros del OCAD.

En consecuencia la Secretaría Técnica informa lo siguiente:

"En Acuerdo 01 de 10 de julio de 2013 se aprobó el proyecto BPIN 2013322300002 "Implementación de acciones de producción sostenible y conservación en el área de influencia del corredor biológico Serranía de los Churumbelos – Cueva de los Guacharos en los departamentos de Putumayo y Caquetá" cuyos aportes registrados son los siguientes:

OCAD-CORPOAMAZONIA (Recursos SGR)	\$ 868.511.024,00
CORPOAMAZONIA (Recursos Propios)	\$ 140.000.000,00
Parques Nacionales Naturales:	\$ 39.401.137,00
Municipio de Mocoa	\$ 60.000.000,00
Comunidad	\$ 348.170.000,00
TOTAL	\$ 1.451.398.259,00

Sin embargo se presentó un error al transcribir los aportes de Parques Nacionales Naturales en el que se estableció como aporte la suma de \$ 39.401.137, siendo que el aporte real de esta entidad corresponde a la suma de \$ 34.717.235,00. Error que no alteró el valor total aprobado del proyecto que se estableció en \$1.451.398.259 y es consecuente con los soportes del mismo. Por lo anterior se informa al OCAD que se realizará la respectiva corrección del Art. 4 del acuerdo en mención, para subsanar el error de transcripción descrito anteriormente.

Los aportes del proyecto son:

OCAD-CORPOAMAZONIA (Recursos SGR)	\$ 868.511.024,00
CORPOAMAZONIA (Recursos Propios)	\$ 140.000.000,00
Parques Nacionales Naturales	\$ 34.717.235,00
Municipio de Mocoa	\$ 60.000.000,00
Comunidad	\$ 348.170.000,00
TOTAL	\$ 1.451.398.259,00

Los demás participantes del OCAD manifestaron no tener otros temas para tratar en el punto de proposiciones y varios, por lo que se decidió dar por terminada la sesión.

Siendo las 3:34 p.m. se dio cierre a la sesión virtual mediante correo electrónico enviado a los miembros del OCAD Corpoamazonia y delegados participantes.



ANEXOS:

1. Consolidado de votación de los Tres (3) Niveles de Gobierno (Incluye pantallazos correos)
2. Relación de proyectos con solicitud de vigencias futuras de ejecución

En constancia se firma la presente acta a los Diez (10) días del mes de Noviembre de 2014.

Nany Heidi Alonso Triana

NANY HEIDY ALONSO TRIANA

Jefe Oficina Asesora de Planeación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS
 Presidente OCAD Corpoamazonia

William Mauricio Rengifo Velasco

WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO

Director General Corpoamazonia
 Secretario Técnico OCAD Corpoamazonia



1. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio
2. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio.