

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -
CORPOAMAZONIA
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 17

En la ciudad de Bogotá D.C. el día 14 de diciembre de 2015, los miembros del OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, siendo las 10:30 a.m. dieron inicio a la sesión No.15 de éste OCAD, en modalidad presencial, previa convocatoria efectuada a través de correo electrónico, mediante oficio DG_2898 el día 30 de noviembre de 2015 remitido por la Secretaría Técnica del OCAD en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y reglamento único interno establecido en Acuerdo 004 de 2012, de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

Por motivos de agenda de los representante del Gobierno municipal y al no poder asistir de manera presencial, se cambia la sesión a virtual iniciando el 14 de diciembre de 2015 a las 12:00 m, finalizando el 15 de diciembre de 2015 a las 3:39 p.m.

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD CORPOAMAZONIA los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Nany Heidi Alonso Triana	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente	Jefe Oficina Asesora de Planeación Delegada Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente	halonso@minambiente.gov.co	Gobierno Nacional
2	Carlos Cossio Martínez	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT	Asesor de la Dirección de Productividad y Competitividad - Delegado Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT	ccossio@mincit.gov.co	Gobierno Nacional
3	Julián Andrés Carvajal Zamora	Gobernación Departamento de Caquetá	Secretario de Planeación Departamental Delegado por la Gobernadora de Caquetá	juliancarvajalz@yahoo.com	Gobierno Departamental
4	Luis Eduardo Niño	Gobernación	Secretario de	despacho@amazonas.gov.co	Gobierno

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
	Lozada	Departamento de Amazonas	Planeación Departamental Delegado por el Gobernador del Amazonas		Departamental
5	Jony Rueda Polo	Municipio de Colón Putumayo	Alcalde Municipio de Colón Putumayo	alcaldia@colon-putumayo.gov.co	Gobierno Municipal

Como Secretario Técnico del OCAD Corpoamazonia el Ing. WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO, Director General de Corpoamazonia.

INVITADOS

En cumplimiento del artículo 6 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 2.2.4.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015, participaron en la sesión del OCAD CORPOAMAZONIA los siguientes invitados permanentes:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	Andrea Muñoz Obando	Congreso de la República	Asesora del Dr. Rafael Elizalde Gómez, Representante a la Cámara, Departamento del Amazonas.

Otros asistentes:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	Orlando Díaz Aguirre	Corpoamazonia	Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental
2	Luz Ángela Quintero Agudelo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS	Contratista Equipo Técnico MADS
3	Isabel Victoria Tobón Romero	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT	Contratista – Enlace SGR
4	Jorge Eduardo Ramírez Hincapié	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS	Profesional Especializado
5	Ángela González Villa	Gobernación de Amazonas	Asesora Gobernador de Amazonas
6	Gamaliel Álvarez Chávez	Comisión Regional de Competitividad de Caquetá	Representante de la Comisión Regional de Competitividad de Caquetá
7	Hernán Jesús Erazo Rosero	Corpoamazonia	Contratista – Apoyo Sec. Técnica OCAD
8	Gabriela Moreno Massey	Corpoamazonia	Contratista – Apoyo Sec. Técnica OCAD

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de cuórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2015.
4. Presentación, definición y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.
5. Aprobación y suscripción del Acta y Acuerdo de aprobación del informe de rendición de cuentas presentado durante la sesión.

6. Presentación para viabilización, priorización, aprobación, designación de entidad pública designada como ejecutora y de la instancia encargada de contratar la interventoría, de los proyectos registrados con Código BPIN 20153223000006 y 20153223000011.
7. Presentación y aprobación de ajustes a proyectos de inversión, registrados con Código BPIN 2012006860009, 2013 3223000027, 2013 3223000026.
8. Presentación y aprobación de cambio de ejecutor designado para el proyecto BPIN 20153223000002.
9. Solicitud y aprobación de recepción de bienes y servicios en una bienalidad diferente a la de aprobación de los proyectos: 20153223000004, 20153223000006, 20153223000008 y 20153223000009.
10. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Conforme a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.5 y en el numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015, la Secretaría Técnica realizó la verificación del cuórum, determinando que no estaba presente el delegado por el nivel de Gobierno Municipal, por lo que no se pudo acreditar la existencia del quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

Considerando que era importante avanzar con el análisis de los puntos del Orden del día, dado que se encontraban los representantes de los niveles de Gobierno Nacional y Departamental y otros miembros del OCAD, el presidente solicitó a los miembros presentes modificar la modalidad de la sesión del OCAD, dejándola abierta a partir de las 12:00 m en modalidad virtual, y hasta el 15 de diciembre de 2015 hasta las 12:00 m, con el fin de que todos los niveles de gobierno pudieran participar a través de correo electrónico, para lo cual se envió un mensaje con la información y formatos pertinentes. Posteriormente la sesión virtual fue ampliada hasta las 3:00 p.m, con el fin de recibir la totalidad de la votación.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado con las siguientes modificaciones.

1. Verificación de cuórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2015.
4. Presentación, definición y aprobación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.
5. Aprobación y suscripción del Acta y Acuerdo de aprobación del informe de rendición de cuentas presentado durante la sesión.
6. Presentación y aprobación de ajustes a proyectos de inversión, registrados con Código BPIN 20133223000026, 20133223000027.
7. Presentación y aprobación de cambio de ejecutor designado para el proyecto BPIN 20153223000002.
8. Propositiones y varios.

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO Y EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015.

Este punto del orden del día fue desarrollado, en el Acta No.16 de 15/Dic/2015, de aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2015 de la misma sesión, según lo dispuesto en el Acuerdo No.033 de 2015 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

4. PRESENTACIÓN, DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Este punto del orden del día fue desarrollado, en el Acta No.16 de 15/Dic/2015, de aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2015 de la misma sesión, según lo dispuesto en el Acuerdo No.033 de 2015 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

5. APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA Y ACUERDO DE APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DURANTE LA SESIÓN.

La aprobación y suscripción del Acta No.16 y el Acuerdo No.15 de aprobación, del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de 2015 de la misma sesión, fueron suscritos por el Presidente y el Secretario Técnico del OCAD Corpoamazonia, el día 15/Dic/2015 y cargados junto con el informe en mención, a la Plataforma Mapa-regalías, según lo dispuesto en el Acuerdo No.033 de 2015 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN, REGISTRADOS CON CÓDIGO BPIN 20133223000026 y 20133223000027.

6.1 La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste al proyecto de inversión denominado "ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICO - MECÁNICAS Y USO POSIBLE DE 15 ESPECIES FORESTALES EN LA UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL YARÍ - CAGUÁN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", y registrado ante el SUIFP-SGR con el Código BPIN 20133223000026, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 04/Oct/2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No.02 de 27/Nov/2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la Guía de Ayuda para la identificación de Trámites que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo del Acuerdo No.020 de 2014 de la CR-SGR, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
20133223000026	ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICO - MECÁNICAS Y USO POSIBLE DE 15 ESPECIES FORESTALES EN LA UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL YARÍ - CAGUÁN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.		Ambiente	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$400.776.659,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$400.776.659,00	Bienio 2013-2014	\$400.776.659,00
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				
Instancia pública designada	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				

para la contratación de interventoría

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$400.776.659,00		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA			Valor	\$374.557.625	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$ 26.219.034	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 13 de 2012					

El ajuste consistió en el cambio del indicador de producto correspondiente al primer objetivo específico del proyecto, así como su meta (cantidad) por cuanto el que se estableció inicialmente, no estaba relacionado directamente con el producto a entregar como tal, y por tanto dificultaba la medición de la meta alcanzada. El ajuste propuesto y aprobado se resume en el siguiente cuadro:

2.2 Reducción en las metas de los indicadores de producto (*)									
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta Inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta	2015	2016
Realizar actividades de capacitación a la población en las propiedades físicas-mecánicas y usos posibles de especies florísticas existente al interior de la Unidad de Ordenación Forestal Sostenible Yari -	Población capacitada en las propiedades físicas-mecánicas y uso posible de 15 especies forestales existentes en la UOF Yari-Caguañ, jurisdicción del Departamento	Especies Vegetales Evaluadas	Número	2014	30.000	0	-30.000	0	0
		Personas Capacitadas En Gestión Ambiental Y Empresarial	Número	2016	0	50	50	0	50

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	Ajuste en indicador de producto y su meta
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como se señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	NANY HEIDI ALONSO TRIANA Jefe Oficina Asesora de Planeación, Minambiente	halonso@minambiente.gov.co	15/12/15 12:24 p.m.
NIVEL DEPARTAMENTAL	Julián Andrés Carvajal Zamora Secretario de Planeación Departamental Delegado por la Gobernadora de Caquetá	juliancarvajalz@yahoo.com	15/12/15 11:45 a.m.
NIVEL MUNICIPAL	Jony Rueda Polo Alcalde Municipio de Colón Putumayo	alcaldia@colon-putumayo.gov.co	14/12/15 5:26 p.m.

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presente Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto y modificó el Indicador de producto así como su meta (cantidad), según se indicó en el cuadro correspondiente, el cual fue extractado de la Guía de Trámites cargada al SUIFP-SGR, como soporte del ajuste solicitado al OCAD.

6.2 La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste al proyecto de inversión denominado "DESARROLLO DE PROCESOS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS LA YUCA Y EL DEDO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA", y registrado ante el SUIFP-SGR con el Código BPIN 20133223000027; que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 04/Oct/2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No.02 de 27/Nov/2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la Guía de Ayuda para la identificación de Trámites que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo del Acuerdo No.020 de 2014 de la CR-SGR, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
20133223000027	DESARROLLO DE PROCESOS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS LA YUCA Y EL DEDO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA.		Ambiente	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$1.143.595.617,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$780.602.200,00	Bienio 2013 - 2014	\$780.602.200,00
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2015	\$202.816.417,00	Bienio 2015 - 2016	\$202.816.417,00
Cofinanciación					
Otras Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor	
Empresas públicas - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)	Propios		2013	\$12.000.000,00	
Privadas - Comunidad	Propios		2013	\$143.017.000,00	
Privadas - Federación Nacional de Cafeteros	Propios		2013	\$5.160.000,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$780.602.200,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2015	\$202.816.417,00		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA			Valor	\$ 1.079.259.820	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$ 64.335.797	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 13 de 2012					

El ajuste consistió en el incremento del presupuesto del proyecto. El ajuste propuesto y aprobado se resume en el siguiente cuadro, extraído de Guía de Ayuda para la identificación de Trámites diligenciada:

Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
SENA	PROPIOS	2013	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00
COMUNIDAD	PROPIOS	2013	\$ 143.017.000,00	\$ 143.017.000,00	\$ 0,00
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	PROPIOS	2013	\$ 5.160.000,00	\$ 5.160.000,00	\$ 0,00
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA	ASIGNACIONES DIRECTAS	2013	\$ 780.602.200,00	\$ 780.602.200,00	\$ 0,00
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA	ASIGNACIONES DIRECTAS	2015	\$ 0,00	\$ 202.816.417	\$ 202.816.417
			\$ 940.779.200	\$ 1.143.595.617	\$ 202.816.417

El interventor del proyecto, Ingeniero Alejandro Toro, fue el encargado de sustentar el ajuste propuesto, y para ello realizó una corta presentación sobre las condiciones iniciales de éste y su estado actual. El interventor manifestó que la solicitud de ajuste y sus soportes, fueron revisados por el ejecutor, la interventoría y el supervisor, en los diferentes Comités Técnicos realizados durante la ejecución. Expresó además que la razón principal por la cual se requiere hacer un ajuste al proyecto, es la desactualización de precios dado que el proyecto fue formulado en el año 2013, y se encuentra en ejecución en el año 2015; por lo que se tomaron en cuenta cotizaciones de proveedores locales, regionales y nacionales, para la estimación del incremento en los costos del proyecto, las cuales fueron verificadas por la interventoría. El incremento total del proyecto equivale aproximadamente a un 21,6% del valor aprobado por el OCAD, equivalente a \$202.816.417 y está asociado a los costos de mano de obra calificada (incluida interventoría), insumos y materiales, divulgación, transporte de insumos, análisis de suelos, y la infraestructura a todo costo de las estufas ecoeficientes. Aclaró que el incremento solamente aplica a los recursos de Asignaciones Directas del SGR y no a los demás aportantes. El análisis del ajuste propuesto así como sus soportes, fueron analizados como se dijo antes en diferentes comités técnicos con el fin de aprobar el ajuste dentro de éste comité, en los que se llegó a la conclusión que el ajuste en valor es muy importante, porque garantiza la calidad de los productos y por ende el cumplimiento de los indicadores del proyecto. El incremento especialmente en los insumos está asociado al costo del dólar el cual en los últimos meses, ha aumentado considerablemente.

La Secretaría Técnica como complemento a lo expuesto por el interventor, manifestó que la solicitud fue elevada previamente ante los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Comercio, Industria y Turismo, quienes tuvieron disponibles todos los soportes que exige el Acuerdo No.020 de 2014. Con base en ello el MADS emitió concepto favorable que remitió a la Secretaría Técnica el día 01/Dic/2015 su concepto, por lo tanto la parte técnica y financiera ya fue revisada.

Intervino el Doctor Carlos Cossio, delegado de MINCIT y manifestó que tenían algunas observaciones sobre el incremento del costo de algunas actividades del proyecto, como son la producción de un video (divulgación), transporte de insumos y obtención de insumos agrícolas. Sostuvo que para el caso del transporte y de la compra de insumos por la incidencia del dólar no habría inconveniente, y que esto se puede verificar con las cotizaciones; sin embargo les inquieta lo relacionado con el incremento del costo de la producción del video, en atención a que para el MINCIT no es clara la incidencia que puede tener éste factor en el incremento del 600% en éste ítem, respecto del valor inicial y no es una variación de naturaleza del mercado como las otras, sino una variación sobre la que no se tiene claro por qué costaba inicialmente un valor mucho menor y ahora el valor se está cotizando en 15 millones de pesos. El problema no estaría en el valor del video como tal, considerando que éste con respecto al valor total del proyecto es del 1,25% en relación con las condiciones iniciales, y un 5% en las condiciones ajustadas sino el incremento del precio con respecto a sí mismo, por lo cual solicita soportar qué tipo de video se estaba cotizando inicialmente, y cuáles son las características del hoy propuesto por un nuevo valor.

El interventor nuevamente intervino y explicó que el incremento en el valor del video, obedecía a que inicialmente se había considerado un video con un alcance menor en el tema técnico, pero tomando como base los lineamientos de los videos institucionales que actualmente está produciendo Corpoamazonia, se vio la necesidad de cambiar ese alcance, con el fin de entregar un producto más elaborado y fue bajo estos parámetros que se solicitaron las cotizaciones. El video debe hacerse con tomas en campo y durante el desarrollo del proyecto.

No obstante después de la intervención antes descrita, los delegados de MINCIT mantienen su posición respecto del ajuste, por lo ya expresado por ellos.

Por los motivos expuestos con anterioridad la sesión fue modificada a virtual, y el ajuste fue sometido a consideración de los miembros del OCAD con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	Incremento del presupuesto del proyecto
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	NEGATIVO	NEGATIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	NANY HEIDI ALONSO TRIANA Jefe Oficina Asesora de Planeación, Minambiente	halonso@minambiente.gov.co	15/12/15 12:24 p.m.
NIVEL DEPARTAMENTAL	Julián Andrés Carvajal Zamora Secretario de Planeación Departamental Delegado por la Gobernadora de Caquetá	juliancarvajalz@yahoo.com	15/12/15 11:45 a.m.
NIVEL MUNICIPAL	Jony Rueda Polo Alcalde Municipio de Colón Putumayo	alcaldia@colon-putumayo.gov.co	14/12/15 5:26 p.m.

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto y modificó el valor total del proyecto, según se indicó en el cuadro correspondiente, el cual fue extractado de la Guía de Trámites cargada al SUIFP-SGR, como soporte del ajuste solicitado al OCAD

7. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CAMBIO DE EJECUTOR DESIGNADO PARA EL PROYECTO BPIN 20153223000002.

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste al proyecto de inversión denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO", y registrado ante el SUIFP-SGR con el Código BPIN 20153223000002; que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 02/Sep/2015, decisión adoptada mediante Acuerdo No.11 de 29/Sep/2015. El detalle del ajuste propuesto se encuentra resumido en la Solicitud de ajuste, formulada en el marco del Acuerdo No.020 de 2014 de la CRSGR y cargada al SUIFP-SGR, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20153223000002	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Ambiente	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$575.664.363,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2015	\$500.594.363,00	
Valor Aprobado por el Ocad				\$500.594.363,00
Cofinanciación				

Otras Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor
Privadas - OZIP	Propios	2015	\$75.070.000,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2015	\$500.594.363,00		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Organización Zonal Indígena del Putumayo - OZIP			Valor	\$ 548.251.774	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$ 27.412.589	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013					

El ajuste consistió en el cambio del ejecutor inicialmente designado para el proyecto, así:

Ejecutor designado para el proyecto según Acuerdo de Aprobación No.11 de 29/Sep/2015	Organización Zonal Indígena del Putumayo - OZIP
Nuevo Ejecutor propuesto en el Marco del Acuerdo No.020 de 2014	Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Kichwa de La Amazonia Colombiana - APKAC

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA	Cambio del Ejecutor Designado
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	NANY HEIDI ALONSO TRIANA Jefe Oficina Asesora de Planeación, Minambiente	halonso@minambiente.gov.co	15/12/15 12:24 p.m.
NIVEL DEPARTAMENTAL	Julián Andrés Carvajal Zamora Secretario de Planeación Departamental Delegado por la Gobernadora de Caquetá	juliancarvajalz@yahoo.com	15/12/15 11:45 a.m.
NIVEL MUNICIPAL	Jony Rueda Polo Alcalde Municipio de Colón Putumayo	alcaldia@colon-putumayo.gov.co	14/12/15 5:26 p.m.

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto y aceptó el cambio del ejecutor designado para el mismo.

8. SOLICITUD Y APROBACIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN UNA BIENALIDAD DIFERENTE A LA DE APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS: 20153223000004, 20153223000008 Y 20153223000009.

El Ing. Orlando Díaz de la Secretaría Técnica del OCAD intervino e informó a los asistentes, que éste punto quedó incluido en el orden del día, porque hay proyectos aprobados que no han iniciado ejecución y que la entrega de sus productos dependiendo de la fecha de inicio de ejecución, podría hacerse a un bienio diferente al de aprobación del proyecto. Lo anterior siguiendo lineamientos de sesiones de OCAD pasadas y la experiencia que ya se tuvo con éste

trámite. No obstante manifiesta que el Dr. Jorge Eduardo Ramírez del MADS le informó que cuenta con un concepto y una circular del DNP y Minhacienda donde señala que no aplica éste procedimiento, para los OCAD de las Corporaciones, por lo tanto se solicita que ésta información sea entregada a la Secretaría Técnica y se retira el punto.

El Dr. Jorge Eduardo Ramírez del MADS explicó que según lo dispuesto en el Art. 23 de la Ley 1744 de 2014, el Art. 97 de la Ley 1530 de 2012 y del Art.12 de la Ley 819 de 2003, para las entidades receptoras directas de regalías y compensaciones que soliciten la autorización de vigencias futuras, requieren la aprobación previa del CONFIS. Como esta figura aplica únicamente para entidades territoriales, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia no puede solicitar dicha autorización.

En concordancia con lo anterior, para los proyectos presentados por la Corporación en éste año, el cronograma de ejecución no podrá superar el periodo presupuestal del SGR o bienalidad (2015-216), es decir, el cronograma sólo podrá ir hasta el 31 de diciembre de 2016 (Conservando siempre la bianualidad característica de los recursos, según el artículo 97 de la Ley 1530 de 2012).

Por lo tanto, como los proyectos presentados al OCAD de Corpoamazonia y aprobados por sus miembros, no supera el 31 de diciembre de 2016 en su cronograma de ejecución, ha actuado bajo la normativa vigente.

9. PROPOSICIONES Y VARIOS

En éste punto la Secretaría Técnica del OCAD Corpoamazonia, expuso la necesidad de corrección de un yerro, cometido sobre una de las fuentes de financiación correspondiente al proyecto denominado RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO CAQUETÁ, COLOMBIA, registrado con Código BPIN 20153223000001, y aprobado en la sesión del día 02/Sep/2015, mediante Acuerdo No.11 de 29/Sep/2015, cuyo proponente y cofinanciador es el Municipio de San José del Fragua - Caquetá, pero por un error en la MGA se registró como cofinanciador el Municipio de Albania – Caquetá. Para esto se hará desde la Secretaría Técnica lo pertinente en cuanto al trámite de correcciones, en la plataforma del SUIFP-SGR, pero es importante socializar ante los miembros del OCAD, y hacer la respectiva aclaración sobre el error a corregir. Tanto en el documento del proyecto como en los soportes cargados al SUIFP-SGR, se encuentra la carta de cofinanciación del Municipio de San José del Fragua, debidamente suscrita por el alcalde.


Agotado el orden del día, siendo las 3:39 p.m se dio por terminada la sesión del OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA.

ANEXOS

- ✓ Listado de asistencia
- ✓ Guía de Trámites correspondientes a los proyectos BPIN 20133223000026, 20133223000027
- ✓ Carta de solicitud de cambio de ejecutor designado para el proyecto BPIN 20153223000002
- ✓ Carta de cofinanciación Municipio San José del Fragua para el proyecto BPIN 20153223000001

29 DIC 2015

En constancia se firma la presente acta el día _____



JULIÁN ANDRÉS CARVAJAL ZAMORA
Secretario de Planeación Departamental
Delegado
Gobernadora Departamento de Caquetá
PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA



WILLIAM MAURICIO RENGIFO VELASCO
Director General Corpoamazonia
SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

Proyectó: Gabriela Moreno M. Apoyo Sec. Técnica OCAD Corpoamazonia

Revisó: Orlando Díaz A. Subdirector de Planificación Corpoamazonia

