

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -
CORPOAMAZONIA
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 21

La Secretaria Técnica del OCAD CORPOAMAZONIA, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; 8° de del Decreto 1075 de 2012; 2° y 5° del Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, convocó mediante correo electrónico el día 13 de enero de 2017 a sesión virtual a los miembros del OCAD con el objeto de aprobar un ajuste solicitado para un proyecto viabilizado, priorizado y aprobado por éste OCAD para el día 27 de enero de 2017, entre las 8:30 a.m. y 5:00 p.m. y remitió el oficio DG-0034 de convocatoria que contiene el orden del día. Así mismo informó a los integrantes del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es secretariatecnicaocadcaz@gmail.com

MIEMBROS DEL OCAD

Participaron en la sesión del OCAD CORPOAMAZONIA los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD – CARGO	CORREO – HORA	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Jesús Antonio Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Delegado por el Ministro Luis Gilberto Murillo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente	jacastro@minambiente.gov.co 10:00 a.m.	Gobierno Nacional
2	José Andrés España Mora	Asesor de Despacho Delegado por la Gobernadora del Departamento del Putumayo Presidente (Delegado) OCAD	jose.espana@putumayo.gov.co 9:20 a.m.	Gobierno Departamental
3	Claudio Arciniegas Sánchez	Alcalde Encargado del Municipio de Leguízamo, Putumayo	alcaldia@puertoleguizamo-putumayo.gov.co 8:46 a.m.	Gobierno Municipal

SECRETARÍA TÉCNICA

Como Secretario Técnico (E) del OCAD Corpoamazonia el Dr. HERALDO MUÑOZ MARTÍNEZ, Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de Corpoamazonia. Se deja constancia de que por medio de la Resolución No. 0016 del 10 de enero de 2017, el Director General de Corpoamazonia, delegó en Heraldo Muñoz Martínez, Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de Corpoamazonia su participación en la sesión No. 018 en Modalidad No Presencial (Virtual) del OCAD de Corpoamazonia, como Secretario Técnico encargado.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de cuórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005
4. Aprobación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005
5. Propositiones y varios.

Después de presentar el anterior orden del día por petición del delegado del Señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible y representante del Gobierno Nacional, de manera atenta se solicita adicionar como punto 3. El estado de los saldos por concepto de las Asignaciones Directas del OCAD de Corpoamazonia, a efectos de contar con el sustento para la aprobación del ajuste.

Se procede a realizar la modificación del orden del día, es así como el nuevo orden del día queda de la siguiente manera:

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación saldos por concepto de las Asignaciones Directas del OCAD de Corpoamazonia
4. Presentación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005
5. Aprobación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005
6. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

El día 27 de enero de 2017, la secretaría técnica a través del correo electrónico enviado a los miembros de OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, manifestó que siendo las 10:02 a.m. se da apertura a la sesión e indica que una vez recibida la confirmación de participación por cada uno de los miembros, la sesión del OCAD cuenta con el quórum requerido de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º y numeral 9º del artículo 8º del Decreto 1075 de 2012, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado con la modificación antes mencionada.

3. PRESENTACIÓN DE SALDOS POR CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES DIRECTAS DEL OCAD DE CORPOAMAZONIA

Se remitió a los correos electrónicos de los asistentes y miembros del OCAD el informe financiero, la certificación de disponibilidad de recursos del sistema general de regalías y la certificación de rendimientos financieros ambas emitidas por la subdirección administrativa y financiera, sin que existieran observaciones al respecto, por lo que la presidencia delegada procedió a dar apertura al siguiente punto del orden día.

4. PRESENTACIÓN DE AJUSTE DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 20153223000005

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la propuesta de ajuste al proyecto de inversión denominado "ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA, FASE III MOCOA, PUTUMAYO.", y registrado ante el SUIFP-SGR con el Código BPIN 20153223000005, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 02/09/2015, decisión adoptada mediante Acuerdo No.11 de 02/09/2015. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la Guía de Ayuda para la identificación de Trámites que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo del Acuerdo No.020 de 2014 de la CR-SGR, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma. Adicionalmente éste ajuste fue evaluado por el área técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible quien emitió concepto FAVORABLE para la propuesta con fecha 24/11/2016

Código BPIN	Nombre Proyecto		Sector	Fase	Valor Total
20153223000005	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA, FASE III MOCOA, PUTUMAYO.		Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$1.057.849.786
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas-SGR	2015	\$881.562.024,00	Bienio 2015-2016	\$881.562.024,00
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas-SGR	2016	\$176.287.762,00	Bienio 2015-2016	\$176.287.762,00
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA – CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2015	\$881.562.024,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA – CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2016	\$176.287.762,00		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA			Valor	\$ 999.547.156,40	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor	\$ 58.302.629,60	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013					

El ajuste consiste en la adición presupuestal para fortalecer la propuesta pedagógica y educativa por medio de elementos interpretativos enfocados en programas de sustentabilidad escolar dirigido a escuelas y colegios, por eso el objetivo de este adicional es el embellecimiento por medio de esculturas interpretativas dando sentido a la continuidad de los hábitos del parque manteniendo una relación entre la colección de animales emblemáticos del parque Suruma con los estratos de la selva.

Además teniendo en cuenta que la construcción general del parque Suruma está en etapa final se hace necesario mejorar y adecuar; para poner en marcha el parque dándole un mantenimiento general a las estructuras existentes construidas en las fases anterior. El ajuste propuesto y aprobado se resume en el siguiente cuadro, extraído de Guía de Ayuda para la identificación de Trámites diligenciada:

1. Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o incrementos hasta del 50% del valor inicial de recursos del SGR circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. (*)							
Objetivo Especifico	Producto	Etap	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Complementar la infraestructura física, para garantizar la operatividad del parque temático Suruma	AREA CONSTRUIDA	Inversión	I. CONSTRUIR EL ÁREA DE SERVICIOS	2015	\$ 338.216.891,77	\$ 0,00	-\$ 338.216.891,77
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	I. CONSTRUIR EL ÁREA DE SERVICIOS	2016	\$ 0,00	\$ 346.147.250,80	\$ 346.147.250,80
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	II. CONSTRUIR LA CAFETERIA	2015	\$ 110.925.985,09	\$ 0,00	-\$ 110.925.985,09
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	II. CONSTRUIR LA CAFETERIA	2016	\$ 0,00	\$ 108.582.645,60	\$ 108.582.645,60
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	III. CONSTRUIR EL TANQUE ELEVADO	2015	\$ 32.428.165,85	\$ 0,00	-\$ 32.428.165,85
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	III. CONSTRUIR EL TANQUE ELEVADO	2016	\$ 0,00	\$ 35.044.946,30	\$ 35.044.946,30
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	IV. CONSTRUIR COMPONENTES COMPLEMENTARIOS	2015	\$ 47.823.791,00	\$ 0,00	-\$ 47.823.791,00
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	IV. CONSTRUIR COMPONENTES COMPLEMENTARIOS	2016	\$ 0,00	\$ 210.006.928,30	\$ 210.006.928,30
Garantizar la seguridad de las diferentes áreas del parque temático Suruma	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	Inversión	V. CONSTRUIR CERRAMIENTO LATERAL PARQUE	2015	\$ 65.733.537,48	\$ 0,00	-\$ 65.733.537,48
	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	Inversión	V. CONSTRUIR CERRAMIENTO LATERAL PARQUE	2016	\$ 0,00	\$ 71.510.101,00	\$ 71.510.101,00
	AREA CON ILUMINACION	Inversión	VI. REALIZAR EL MONTAJE ALUMBRADO EXTERIOR	2015	\$ 236.533.915,81	\$ 0,00	-\$ 236.533.915,81
	AREA CON ILUMINACION	Inversión	VI. REALIZAR EL MONTAJE ALUMBRADO EXTERIOR	2016	\$ 0,00	\$ 228.255.284,40	\$ 228.255.284,40
Interventoría		Inversión	Interventoría	2015	\$ 49.899.737,00	\$ 0,00	-\$ 49.899.737,00
		Inversión	Interventoría	2016	\$ 0,00	\$ 58.302.629,60	\$ 58.302.629,60
Totales					\$ 881.562.024,00	\$ 1.057.849.786,00	\$ 176.287.762,00
Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:							
Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)		Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)		
	\$ 881.562.024	\$ 1.057.849.786	\$ 176.287.762		20%		

5. APROBACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL OCAD

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como se señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	Jesús Antonio Castro Jefe Oficina Asesora de Planeación Delegado por el Ministro Luis Gilberto	jacastro@minambiente.gov.co	27/01/2017 12:24 p.m.

NIVEL DEPARTAMENTAL	Murillo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Minambiente José Andrés España Mora Asesor de Despacho Delegado por la Gobernadora del Departamento del Putumayo Presidente (Delegado) OCAD	jose.espana@putumayo.gov.co	27/01/2017 3:12 p.m.
NIVEL MUNICIPAL	Claudio Sánchez Arciniegas Alcalde (E) Municipio de Leguizamo Putumayo	muuimaclaudio@gmail.com alcaldia@puertoleguizamo-putumayo.gov.co	27/01/2017 1:13 p.m.

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto e incremento el valor del proyecto, dentro del rango permitido por la normativa del SGR, según se indicó en el cuadro correspondiente, el cual fue extractado de la Guía de Trámites cargada al SUIFP-SGR, como soporte del ajuste solicitado al OCAD.

Cuadro de votación

Nivel de Gobierno	Sentido del voto
Nacional	POSITIVO
Departamental	POSITIVO
Municipal	POSITIVO

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

En el desarrollo de éste punto los tres niveles de Gobierno manifestaron no tener proposiciones o comentarios para incluir. Dando de esta manera finalización a la sesión virtual.

Agotado el orden del día, siendo a las 3:37 p.m. se dio por terminada la sesión virtual del OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA..

ANEXOS

- Intenciones de votos gobierno nacional, departamental y municipal.
- Guía de Ayuda para la identificación de Trámites diligenciada.

En constancia se firma la presente acta el día 02 FEB 2017.



JOSE ANDRES ESPAÑA MORA

Asesor de Despacho

Delegado

Gobernadora Departamento de Putumayo.

PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA



HERALDO MUÑOZ MARTINEZ

Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental Corpoamazonia

Delegado

Director General Corpoamazonia

SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

Proyectó: Carlos Piedrahita P. Apoyo Sec. Técnica 
Angela Jurado P. Apoyo Sec. Técnica 

Revisó: Heraldo Muñoz M., Subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental Corpoamazonia 


	FORMATO VOTACIÓN	Código: F-SPR-
		Página 1 de 1 Versión: 1

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA –
CORPOAMAZONIA

A continuación se presenta el sentido del voto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ministerio líder del vértice del gobierno nacional, cuyo Ministerio acompañante es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el ajuste puesto a consideración del OCAD de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia para la sesión No Presencial programada para el día 27 de enero de 2016.

1. Presentación para aprobación de ajuste

CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROBACIÓN
20153223000005	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZÓNICO CEA FASE III MOCOA, PUTUMAYO, AMAZONIA	POSITIVO
Justificación del sentido del voto: - La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia, solicita adición para el proyecto de \$ 176.287.762, lo que equivale al 19,997% del valor inicial del proyecto. - El ajuste se encuentra acorde con lo establecido en el acuerdo 037 de 2016 de la Comisión Rectora en el artículo 6, numeral 1, literal a "Incremento hasta el 50% del valor total inicial del proyecto. Para el caso de recursos del SGR solo podrán solicitarse y aprobarse incrementos que acumulados no superen el 20% del valor inicial del proyecto". - El ajuste cuenta con la revisión técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual emitió concepto FAVORABLE el 24 de noviembre de 2016.		


JESÚS ANTONIO CASTRO GONZÁLEZ
C.C. 79.238.267 de Bogotá
Cargo Jefe Oficina Asesora de Planeación
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Resolución 1980
29 de noviembre de 2016

Elaboró:

Revisó: Jorge Eduardo Ramírez Hincapié



	ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DE CORPOAMAZONIA, OCAD- CORPOAMAZONIA SESIÓN VIRTUAL OCAD CORPOAMAZONIA ENERO 27 DE 2017 Secretaria Técnica	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

VOTO GOBIERNO MUNICIPAL

Punto 4 Aprobación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005

Código BPIN	PROYECTO	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
20153223000005	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA, FASE III MOCOA PUTUMAYO	X		

Nombre Miembro OCAD

Alcalde (a) Leguizamo - Putumayo

C.C. 91447972


Decreto 0397 Gobernación del Putumayo

	ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DE CORPOAMAZONIA, OCAD- CORPOAMAZONIA	
	SESIÓN VIRTUAL OCAD CORPOAMAZONIA ENERO 27 DE 2017 Secretaría Técnica	
	<i>Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia</i>	

VOTO GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Punto 5 Aprobación de ajuste del proyecto con código BPIN 20153223000005

Código BPIN	PROYECTO	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
20153223000005	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA, FASE III MOCOA PUTUMAYO	X		



José Andrés España Mora

Asesor de Despacho

Delegado Sesión Virtual OCAD CORPOAMAZONIA

Resolución 0041 del 26 de enero de 2017

Anexo 1. Guía para la identificación de trámites

Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías

Fecha de diligenciamiento:	29/09/2016	OCAD al que se presentó el proyecto:	OCAD CORPOAMAZONIA				
Código BPIN:	2015.322.3000005	Nombre del Proyecto:	ADECUACION DE ESPACIOS FISICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA, FASE III, MOCCA PUTUMAYO*.				
Estado actual del proyecto	Viabilidad:	SI	Priorizado:	SI	Aprobado:	SI	Nota: El estado del proyecto debe coincidir entre las decisiones del OCAD y lo registrado en el SUIFP-SGR
	Entidad designada como ejecutora:		CORPOAMAZONIA		Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto		SI

Sección I: Ajustes que deben ser presentado para aprobación del OCAD, y NO ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto

1. Incrementos hasta del 50% del valor inicial total del proyecto. Para recursos SGR, incrementos que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto. (*)							
Objetivo Especifico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
							\$ 0,00
							\$ 0,00
							\$ 0,00
Totales					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:				
Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
			\$ 0	0%

(*) Nota: No se pueden modificar ni agregar tanto objetivos específicos como productos. Así mismo no se podrán modificar las descripciones de las actividades. Es posible modificar el valor (\$) de las actividades y/o agregar nuevas actividades con su respectivo costo.

2. Reducción (aumento) en las fuentes de financiación del proyecto de inversión (**)							
Etapas	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
							\$ 0,00
							\$ 0,00
							\$ 0,00
Totales					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

(**) Nota: Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considera las reducciones de las fuentes de financiación debe tenerse presente que en caso de presentarse un incremento del valor total del proyecto, las fuentes de financiación también se incrementarán, ya que el valor total de los costos del proyecto debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación. En el campo "Etapas" se consideran las etapas de Promoción, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.

3. Disminución en la cantidad de beneficiarios superior al 10%		
No de beneficiarios en el SUIFP-SGR	Número de Beneficiarios Ajustados	Porcentaje de Disminución
		0%

4. Reducción en la meta de los productos o cambio en la meta de los indicadores de producto (***)					
4.1 Reducción en la meta de los productos					
Objetivo Especifico	Producto	Cantidad (Meta inicial)	Unidad de medida	Cantidad - Meta ajustada	Cambio en la meta
					0
					0
					0

4.2 Cambio en las metas de los indicadores de producto							
Objetivo Especifico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
							0
							0
							0

(***) Nota: Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considera las reducciones en las metas de producto o cambios en las metas de los indicadores de producto, debe tenerse presente que los cambios en el valor del proyecto y en las fuentes de financiación, pueden representar cambios en dichas metas e incorporación de nuevas actividades. No se pueden agregar objetivos específicos ni productos solamente modificar la cantidad a entregar. Es importante recordar que una actividad con costos debe estar asociada a un producto cuya meta del indicador de producto sea mayor a cero.

5. Cambio de ejecutor			
Ejecutor designado	NI	Nuevo ejecutor propuesto	NI

Sección II: Ajustes que deben ser presentados para aprobación del OCAD, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto

1. Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o incrementos hasta del 50% del valor inicial de recursos del SGR circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. (*)							
Objetivo Especifico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
Complementar la infraestructura física, para garantizar la operatividad del parque temático Suruma	AREA CONSTRUIDA	Inversión	I. CONSTRUIR EL AREA DE SERVICIOS	2015	\$ 338.216.891,77	\$ 0,00	\$ 338.216.891,77
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	I. CONSTRUIR EL AREA DE SERVICIOS	2016	\$ 0,00	\$ 346.147.250,80	\$ 346.147.250,80
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	II. CONSTRUIR LA CAFETERIA	2015	\$ 110.925.985,09	\$ 0,00	\$ 110.925.985,09
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	II. CONSTRUIR LA CAFETERIA	2016	\$ 0,00	\$ 108.582.645,60	\$ 108.582.645,60
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	III. CONSTRUIR EL TANQUE ELEVADO	2015	\$ 32.428.165,85	\$ 0,00	\$ 32.428.165,85
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	III. CONSTRUIR EL TANQUE ELEVADO	2016	\$ 0,00	\$ 35.044.946,30	\$ 35.044.946,30
Garantizar la seguridad de las diferentes áreas del parque temático Suruma	AREA CONSTRUIDA	Inversión	IV. CONSTRUIR COMPONENTES	2015	\$ 47.823.791,00	\$ 0,00	\$ 47.823.791,00
	AREA CONSTRUIDA	Inversión	IV. CONSTRUIR COMPONENTES	2016	\$ 0,00	\$ 210.006.928,30	\$ 210.006.928,30
	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	Inversión	V. CONSTRUIR CERRAMIENTO LATERAL PARQUE	2015	\$ 65.733.537,48	\$ 0,00	\$ 65.733.537,48
	CERRAMIENTO CONSTRUIDO	Inversión	V. CONSTRUIR CERRAMIENTO LATERAL PARQUE	2016	\$ 0,00	\$ 71.510.101,00	\$ 71.510.101,00
	AREA CON ILUMINACION	Inversión	VI. REALIZAR EL MONTAJE ALUMBRADO	2015	\$ 236.533.915,81	\$ 0,00	\$ 236.533.915,81
	AREA CON ILUMINACION	Inversión	VI. REALIZAR EL MONTAJE ALUMBRADO	2016	\$ 0,00	\$ 228.255.284,40	\$ 228.255.284,40
Interventoría			Interventoría	2015	\$ 49.899.737,00	\$ 0,00	\$ 49.899.737,00
			Interventoría	2016	\$ 0,00	\$ 58.302.629,60	\$ 58.302.629,60
Totales					\$ 881.562.024,00	\$ 1.057.849.786,00	\$ 176.287.762,00

Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:				
Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
	\$ 881.562.024	\$ 1.057.849.786	\$ 176.287.762	20%

(*) Nota: No se pueden modificar ni agregar tanto objetivos específicos como productos. Así mismo no se podrán modificar las descripciones de las actividades. Es posible modificar el valor (\$) de las actividades y/o agregar nuevas actividades con su respectivo costo.

2. Reducción (aumento) en las fuentes de financiación del proyecto de inversión (**)							
Etapas	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Inversión	Pública	CORPOAMAZONIA	Asignaciones Directas	2016	\$ 881.562.024,00	\$ 1.057.849.786,00	\$ 176.287.762,00
Totales					\$ 881.562.024,00	\$ 1.057.849.786,00	\$ 176.287.762,00

(**) Nota: Debe tenerse presente que en caso de ocurrir un incremento del valor total del proyecto, las fuentes de financiación también se incrementarán, ya que el valor total de los costos del proyecto debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación. En el campo "Etapas" se consideran las etapas de Promoción, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.

4. Reducción en la meta de los productos o cambio en la meta de los indicadores de producto (***)					
4.1 Reducción en la meta de los productos					
Objetivo Especifico	Producto	Cantidad (Meta inicial)	Unidad de medida	Cantidad - Meta ajustada	Cambio en la meta
					0
					0
					0

4.2 Cambio en las metas de los indicadores de producto							
Objetivo Especifico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
							0
							0
							0

(***) Nota: Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considera incrementos en el valor del proyecto, estos además de reflejar cambios en las fuentes de financiación puede representar la inclusión de actividades y cambios en las metas de los indicadores de producto. No se pueden agregar objetivos específicos ni productos solamente modificar la cantidad a entregar. Es importante recordar que una actividad con costos debe estar asociada a un producto cuya meta del indicador de producto sea mayor a cero.