

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -  
CORPOAMAZONIA  
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 24

La Secretaría Técnica del OCAD CORPOAMAZONIA, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; 8° de del Decreto 1075 de 2012; 2° y 5° del Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del presidente, convocó mediante el correo electrónico secretariatecnicaocadcaz@gmail.com el día 15 de junio de 2017 a sesión No Presencial para el día 29 de junio de 2017, entre las 8:00 a.m. y 1:00 p.m. y remitió el oficio DG-01384 de convocatoria que contiene el orden del día, a los miembros del OCAD para presentar a consideración del OCAD, en el marco de lo dispuesto en el Acuerdo No.037 de 2016, el ajuste al proyecto con código BPIN 20133223000005 que se encuentra en ejecución y también informar al OCAD el cierre y el saldo pendiente de liberar del proyecto de inversión con código BPIN 201332230000013, viabilizado, priorizado y aprobado por éste OCAD. Así mismo informó a los integrantes del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es secretariatecnicaocadcaz@gmail.com

**MIEMBROS DEL OCAD**

Participaron en la sesión no presencial del OCAD CORPOAMAZONIA los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD – CARGO	CORREO – HORA	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Jesús Anionio Castro	Jefe Oficina Asesora de Planeación Delegado por el Ministro Luis Gilberto Murillo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente	jacastro@minambiente.gov.co 9:03 a.m.	Gobierno Nacional
2	Luz Dary Ortega Jamioy	Gobernadora Encargada del Departamento de Putumayo	luzdary.ortega@putumayo.gov.co 8:56 a.m.	Gobierno Departamental
3	Alvaro Pacheco Alvarez	Gobernador Departamento de Caquetá	planeacion@caqueta.gov.co 8:49 a.m.	Gobierno Departamental
4	Jorge Rene Camacho Caviedes	Secretario General y de Gobierno Alcaldía Municipio de El Doncello, Caquetá Presidente (Delegado) OCAD	gobierno@eldoncello-caqueta.gov.co 8:24 a.m.	Gobierno Municipal
5	Doly Liesbeth Aguirre Mosquera	Alcaldesa Municipio de Milán, Caquetá	carlosetuadocone@gmail.com 8:24 a.m.	Gobierno Municipal

6	Luis Fernando Palacios Alomia	Alcalde Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo	alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co 9:18 a.m.	Gobierno Municipal
---	-------------------------------	--	---	--------------------

## SECRETARÍA TÉCNICA

Como Secretario Técnico (E) del OCAD Corpoamazonia preside la Dra. ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE, Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental de Corpoamazonia. Delegada por medio de la Resolución No. 0803 del 27 de junio de 2017 del Director General de Corpoamazonia, para su participación en la sesión en Modalidad No Presencial del OCAD de Corpoamazonia, como Secretario Técnico encargado.

## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Presentación de ajuste del proyecto con código BPIN 20133223000005
4. Aprobación de ajuste del proyecto con código BPIN 20133223000005
5. Cierre del Proyecto con código BPIN 20133223000013
6. Propositiones y varios.

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

### 1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

El día 29 de junio de 2017, la secretaría técnica a través del correo electrónico secretariatecnicaocadcaz@gmail.com enviado a los miembros de OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA, manifestó que siendo las 8: 24 a.m. se da apertura a la sesión e indica que una vez recibida la confirmación de participación por cada uno de los miembros, la sesión del OCAD cuenta con el cuórum requerido de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º y numeral 9º del artículo 8º del Decreto 1075 de 2012, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó cuórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado *sin* modificaciones.

### 3. PRESENTACIÓN DE AJUSTE DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 20133223000005

La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión denominado "CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLOGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DE PRESIÓN ANTRÓPICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA", y registrado ante el SUIFP-SGR con el Código BPIN 20133223000005, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 20/06/2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No. 01 de 10/07/2013.



En el marco del acuerdo No. 037 de 2016 de la Comisión Rectora del SGR, CORPOAMAZONIA solicita respetuosamente al OCAD CORPOAMAZONIA considerar cambio de fuente y adición de recursos, para financiar diez (10) actividades del proyecto anteriormente mencionado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la Fundación del Alto Magdalena cuando se aprobó el proyecto por el OCAD CORPOAMAZONIA, manifestó interés en cofinanciar el proyecto por valor de \$ 513.208.276 en efectivo; sin embargo mediante oficio del 29 de enero de 2016 firmado por el Director Ejecutivo de esta Fundación Dr. FERNANDO ANTONIO ROJAS PERDOMO, declara la NO posibilidad de realizar el aporte de cofinanciación en efectivo al proyecto.

TIPO AJUSTE: Cambio de fuente y Adición de recursos

FUENTE DE FINANCIACION: Asignaciones directas CORPOAMAZONIA

Se solicita el cambio de fuente de financiación \$513.208.276 de recursos de cofinanciación de la Fundación del Alto Magdalena a recursos del OCAD CORPOAMAZONIA.

Además se solicita adición de \$15.419.199 con recursos del OCAD para ajustar algunas actividades que se desfinanciaron con el cambio de vigencia.

#### AJUSTE SOLICITADO A CONSIDERACION DEL OCAD CORPOAMAZONIA

AJUSTE SOLICITADO	VALOR
MONTO DE RECURSOS INICIALMENTE APROBADOS	\$4.781.518.329
CORPOAMAZONIA	\$1.509.901.452
OCAD CORPOAMAZONIA	\$2.758.408.601
FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA	\$513.208.276
<b>MONTOS AJUSTADOS</b>	
CAMBIO DE FUENTE, DE FUNDACIÓN DEL ALTO MAGDALENA A OCAD CORPOAMAZONIA	\$513.208.276
RECURSOS ADICIONALES OCAD CORPOAMAZONIA	\$15.419.199
TOTAL RECURSOS OCAD CORPOAMAZONIA	\$3.287.036.076
<b>TOTAL PROYECTO CON AJUSTES</b>	<b>\$4.796.937.528</b>

#### METAS, ACTIVIDADES Y VALOR SOLICITADO EN EL AJUSTE PRESENTADO A CONSIDERACIÓN DEL OCAD CORPOAMAZONIA

META	ACTIVIDAD	UNIDAD	INDICADOR	VALOR ACTIVIDAD	PESO DE LA ACTIVIDAD FRENTE AL PROYECTO
Cuerpos de agua priorizados para los departamentos de Caquetá y Putumayo donde se realiza repoblamiento con especies icticas nativas	Elaborar el diagnóstico de transeptos de fuentes hídricas susceptibles de repoblamiento con especies icticas y elaboración del Plan de actividades para la autorización del repoblamiento.	Número	2	\$35.134.000	2%
	Selección y aprovisionamiento de especímenes	Número	20.000	\$19.696.000	2%
	Desarrollo del repoblamiento de la fuente hídrica.	Número	2	\$18.610.000	2%
Cuerpos de agua afectados por proyectos de alto impacto o accidentes susceptibles de generar pasivos ambientales a los que se les realiza muestreos de comunidades hidrobiológicas	Seleccionar las fuentes de agua potenciales para el muestreo y caracterización hidrobiológica.	Número	50	\$19.955.225	2%
	Desarrollo del muestreo de los cuerpos de agua seleccionados.	Número	50	\$96.949.000	2%
	Procesamiento de muestras hidrobiológicas provenientes de las fuentes muestreadas	Número	50	\$115.278.000	3%
	Análisis de resultados y elaboración de documento técnico de recomendaciones.	Número	1	\$39.749.450	2%
Un programa rural de educación ambiental consolidado	Desarrollo de 12 talleres de sensibilización a las comunidades rurales en las áreas de mayor extracción de animales silvestres y recursos hidrobiológicos.	Número	12	\$61.138.900	6%
	Diseño edición y publicación de material divulgativo e informativo para las actividades de educación ambiental del proyecto.	Número	1	\$92.692.900	5%
	Creación y consolidación de 6 grupos ecológicos veedores para la protección de los animales silvestres y las fuentes hídricas de la amazonia.	Número	6	\$29.424.000	4%
<b>TOTAL</b>				<b>\$528.627.475</b>	<b>30%</b>

El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo del Acuerdo No. 037 de 2016 de la Comisión Rectora del SGR, la cual se adjunta como soporte de la presente acta y forma parte integral de la misma. Adicionalmente éste ajuste fue evaluado por el área técnica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
20133223000005	CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DE PRESION ANTROPICA EN LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA	Medio Ambiente y Riesgo - Conservación y uso de la biodiversidad	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$4.796.937.528,00
			Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Fuentes Corporaciones-SGR CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA Corporaciones-SGR CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE	Tipo de recurso Asignaciones directas	Cronograma MGA 2013	Valor \$1.213.348.390,00	2012 \$1.213.348.390,00
	Asignaciones directas	2014	\$999.928.815,00	Bienio 2013-2014 \$999.928.815,00

LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA Corporaciones-SGR CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA Corporaciones-SGR CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2015	\$545.131.396,00	Bienio 2013- 2014	\$545.131.396,00
LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA Corporaciones-SGR CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2017	\$528.627.475,00	Bienio 2017- 2018	\$528.627.475,00
Otras Fuentes	Cofinanciación		Cronograma MGA	Valor	
Empresas públicas Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur	Propios		2013		\$505.617.666,00
Empresas públicas Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur	Propios		2014		\$512.931.246,00
Empresas públicas Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur	Propios		2015		\$491.352.540,00
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA				

Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD			Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
		Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada		
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2013	\$1.213.348.390,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2014	\$999.928.815,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2015	\$545.131.396,00		\$0,00	
Corporaciones-SGR - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA	Asignaciones directas	2017	\$528.627.475,00		\$0,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	CORPOAMAZONIA			Valor		\$4.555.333.528,00
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	CORPOAMAZONIA			Valor		\$241.604.000,00
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 13 de 2012					

#### 4. APROBACIÓN DE AJUSTE DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 2013322300005

Durante el desarrollo de la sesión no presencial el sentido del voto se recibió como se señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA

NIVEL NACIONAL	Jesús Antonio Castro Jefe Oficina Asesora de Planeación Delegado por el Ministro Luis Gilberto Murillo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – Minambiente	jacastro@minambiente.gov.co	29/06/2017 12:40 p.m.
NIVEL DEPARTAMENTAL	Luz Dary Ortega Jamioy Secretaria de Salud Departamental Gobernadora Encargada del Departamento del Putumayo	luzdary_ortega@hotmail.com	29/06/2017 3:05 p.m.
NIVEL MUNICIPAL	Luis Fernando Palacios Alomia Alcalde Municipio de Valle del Guamez Putumayo	alcaldia@valledelguamez-putumayo.gov.co	29/06/2017 12:58 p.m.

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD CORPOAMAZONIA SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto: cambio de fuente y adición de recursos, dentro del rango permitido por la normativa del SGR, según se indicó en el cuadro correspondiente, el cual fue extractado de la Guía de Trámites cargada al SUIFP-SGR, como soporte del ajuste solicitado al OCAD.

**Cuadro de votación**

Nivel de Gobierno	Sentido del voto
Nacional	POSITIVO
Departamental	POSITIVO
Municipal	POSITIVO

#### 5. CIERRE DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 20133223000013

Se informó al OCAD CORPOAMAZONIA el cierre y el saldo pendiente de liberar del proyecto de inversión que se detalla a continuación:

ENTIDAD	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	VALOR SGR	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR TOTAL DESPUÉS DEL CIERRE	ACTO ADMINISTRATIVO SOPORTE
CORPOAMAZONIA	20133223000013	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE FUENTES HIDRICAS, REGULACIÓN Y UTILIZACIÓN EN AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO – AMAZONIA	\$ 558.505.975,00	Asignaciones Directas	\$ 538.563.076,88	Resolución DG No. 0668 del 25 de Mayo de 2017

#### BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO				
ITEMS	DESCRIPCIÓN	VALOR SGR	OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN	TOTALES
1	Valor del proyecto	\$ 558.505.975,00	\$ 0	\$ 558.505.975,00
2	Girado (fondos o transferencias)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	Contratado	\$ 553.177.614,88	\$ 0	\$ 553.177.614,88
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	\$ 538.563.076,88	\$ 0	\$ 538.563.076,88
5	Pago a contratistas	\$ 538.563.076,88	\$ 0	\$ 538.563.076,88
6	Saldos no ejecutados a reintegrar (2 - 4)	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	Saldos no ejecutados reintegrados	\$ 19.942.898,12	\$ 0	\$ 19.942.898,12
8	Rendimiento financieros reintegrados	\$ 0	\$ 0	\$ 0

## 6. PROPOSICIONES Y VARIOS

En el desarrollo de éste punto, de los tres niveles de Gobierno tan solo el nivel municipal manifestó tener una proposición o comentarios para incluir, de esta manera el delegado de la Alcaldía Municipal del Doncello, el doctor Jorge Rene Camacho Caviedes manifiesta que: La Alcaldesa del Municipio del Doncello Caquetá Ingeniera Sandra Milena Losada Floriano, presentó el documento técnico soporte del proyecto en fase 3 denominado "REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA CUENCA DEL RÍO DONCELLO (MUNICIPIO EL DONCELLO - CAQUETÁ) EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CORPOAMAZONIA", para revisión del OCAD, por lo que pregunta en qué estado esta y cuando se puede presentar ya que ella había solicitado en el anterior OCAD que se presentara en junio.

En respuesta a lo anterior la Doctora Rosa Edilma Agreda Chicunque como Secretaria Técnica Delegada para la sesión no presencial del 29 de junio de 2017 del OCAD de CORPOAMAZONIA, responde lo siguiente: El proyecto en mención fue enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se encuentra a la espera del concepto técnico favorable del ministerio líder del OCAD CORPOAMAZONIA para poder realizar la citación correspondiente.

Agotado el orden del día, siendo a las 4:46 p.m. del día 29 de junio de 2017 se dio por terminada la sesión No Presencial del OCAD CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA.

## ANEXOS

- Intenciones de votos gobierno nacional, departamental y municipal.
- Guía de Ayuda para la identificación de Trámites diligenciada.

En constancia se firma la presente acta el día 29 de junio de 2017.



JORGE RENÉ CAMACHO CAVIEDES

Secretario General y de Gobierno

Delegado

Alcaldesa Municipio de El Doncello, Caquetá

PRESIDENTE

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE

Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental CORPOAMAZONIA

Delegada

Director General CORPOAMAZONIA

SECRETARIO TÉCNICO

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

Revisó: Rosa Edilma Agreda Chicunque - Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental CORPOAMAZONIA

Proyectó: Carlos Hugo Prodranita Pérez - Profesional de Apoyo Secretaria Técnica OCAD

	<b>FORMATO VOTACIÓN</b>	Código: F-SPR-
		Página 1 de 1 Versión: 1

**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS**  
**OCAD CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -**  
**CORPOAMAZONIA**


A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno nacional conformado por el **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO** y el **DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN**, cuyo vocero/líder es el **MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, en cuya representación asiste **JESUS ANTONIO CASTRO GONZALEZ** en calidad de Delegado, para la solicitud puesta a consideración del OCAD de **CORPOAMAZONIA**, en la sesión no presencial a realizarse el día 29 de junio de 2017.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como Ministerio líder del nivel Gobierno Nacional presenta el sentido del voto para las solicitudes puestas a consideración en el OCAD.

**Ajuste proyecto**

**1. Proyecto BPIN 20133223000005**

<b>CÓDIGO BPIN</b>	<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	<b>APROBACIÓN (positivo o negativo)</b>
20133223000005	CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DE PRESIÓN ANTRÓPICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA	POSITIVO
<b>Justificación del sentido del voto:</b>  El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS considera favorable la solicitud de ajuste del proyecto en el marco del Acuerdo 37 de 2016, por lo cual emitió concepto el 10 de mayo de 2017. Además el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha enviado como Ministerio acompañante sugerencia de voto Favorable con fecha 28 de junio de 2017.		

  
**JESÚS ANTONIO CASTRO GONZÁLEZ**  
C.C. 79.238.267 de Bogotá  
Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
Resolución 1288 del 27 de junio de 2017

**SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)  
OCAD CORPOAMAZONIA**

A continuación, se presenta el sentido del voto por parte del nivel de Gobierno Departamental, en cuya representación asiste **LUZ DARY ORTEGA JAMIOY** en su calidad de Gobernadora Encargada, y como vocera del Gobierno Departamental, para los proyectos puestos a consideración del OCAD de CORPOAMAZONIA, en la sesión realizada el día veintinueve de junio de dos mil diecisiete 2017 (29/06/2017)

**Proyectos para aprobación de ajustes:**

1/1

CÓDIGO BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	APROBACIÓN
20133223000005	CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLOGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DE PRESIÓN ANTRÓPICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA	POSITIVO

Justificación del sentido del voto:

Así mismo, el proyecto presentado cumple con todos los requisitos del Artículo 6 del Acuerdo 037 del 1 de febrero de 2016


Es presentado ante el OCAD CORPOAMAZONIA para aprobación en adicional de Recursos por Asignaciones directas por valor de \$528.627.475.

Las funciones determinadas por la reglamentación vigente a la Secretaría De Planeación y Secretaría Técnica del OCAD; se certifica por parte de esta instancia que el proyecto cumple con los requisitos Generales definidos en el **Acuerdo 037 de 2016** de la Comisión Rectora del SGR.

Mis opiniones y decisiones como delegada y vocera del Gobierno Departamental, en ningún caso, sustituyen o reemplazan las competencias asignadas a la Secretaría Técnica del OCAD, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1530 de 2012, así como tampoco hacen referencia a la calidad de los presupuestos, análisis financieros, ni a la veracidad de los documentos presentados, los cuales son de responsabilidad de la entidad que presenta el proyecto de inversión a la respectiva Secretaria Técnica del OCAD.

Es responsabilidad de la Secretaría Técnica controlar la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad de recursos de los recursos y el plan Bienal de Caja como lo establece el Acuerdo 36 de la Comisión Rectora.

Quedamos informados en el OCAD sobre el cierre y el saldo pendiente por liberar del proyecto con código BPIN 20133223000013 , denominado "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE FUENTES HIDRICAS, REGULACIÓN Y UTILIZACIÓN EN AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO – AMAZONÍA".



---

Luz Dary Orlega Jamioy  
C.C.: 69.007.451 de Mocoa Putumayo.  
Gobernadora Encargada  
Decreto N° 139 del 19 de junio de 2017.

Proyectó: Antonio Osorio  
Coordinador OCAD Putumayo






ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DE CORPOAMAZONIA, OCAD.  
CORPOAMAZONIA  
SESIÓN VIRTUAL OCAD CORPOAMAZONIA ENERO 27 DE 2017  
Secretaría Técnica  
*Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia*

**VOTO GOBIERNO MUNICIPAL**

Punto 4. Aprobación de ajuste del proyecto con código BPIN 20133223000005

Código BPIN	PROYECTO	APRUEBA		OBSERVACIONES
		SI	NO	
20133223000005	CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HABITATS OBJETO DE PRESIÓN ANTRÓPICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA	X		

  
LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA  
ALCALDE MUNICIPAL VALLE DEL GUAMUEZ.  
Nombre Miembro OCAD

### Anexo 1. Guía para la identificación de trámites

Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías

Fecha de diligenciamiento:	17/04/2017	OCAD al que se presentó el proyecto:	OCAD CORPOAMAZONIA				
Código BPIN:	2013323000005	Nombre del Proyecto:	"CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DEPRESION ANTROPICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA".				
Estado actual del proyecto	Viabilizado:	SI	Priorizado:	SI	Aprobado:	SI	Nota: El estado del proyecto debe coincidir entre las decisiones del OCAD y lo registrado en el SUJFP-SGR
	Entidad designada como ejecutora:	CORPOAMAZONIA			Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto		SI

### Sección 1: Ajustes que deben ser presentado para aprobación del OCAD, y **NO** ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto

1. Incrementos hasta del 50% del valor inicial total del proyecto. Para recursos SGR, incrementos que acumulados no superan el 20% del valor total inicial del proyecto. (*)							
Objetivo Especifico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
							\$ 0,00
							\$ 0,00
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Totales</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

### Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:

Valor total del proyecto	Valor inicial (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos)	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
	\$ 4.268.310.053	\$ 4.796.937.528	\$ 528.627.475	12%

(\*) Notas: No se pueden modificar ni agregar tanto objetivos específicos como productos. Así mismo no se podrán modificar las descripciones de las actividades. Es posible modificar el valor (\$) de las actividades y/o agregar nuevas actividades con su respectivo costo.

### 2. Reducción (aumento) en las fuentes de financiación del proyecto de inversión (\*\*)

Etapas	Entidad		Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
							\$ 0,00
							\$ 0,00
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>Totales</b>					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

(\*\*) Notas: - Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considera las reducciones de las fuentes de financiación debe tenerse presente que en caso de presentarse un incremento del valor total del proyecto, las fuentes de financiación también se incrementaran, ya que el valor total de los costos del proyecto debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación. - En el campo "Etapas" se consideraran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.

### 3. Disminución en la cantidad de beneficiarios superior al 10%

No de beneficiarios en el SUJFP-SGR	Número de Beneficiarios Ajustados	Porcentaje de Disminución
		0%

### 4. Reducción en la meta de los productos o cambio en la meta de los indicadores de producto (\*\*\*)

4.1 Reducción en la meta de los productos

## Anexo 1. Guía para la identificación de trámites

Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías

Fecha de diligenciamiento:	17/04/2017	OCAD al que se presentó el proyecto:	OCAD CORPOAMAZONIA				
Código BPIN:	2013323000005	Nombre del Proyecto:	"CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACION Y CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLOGICO Y SUS HABITATS OBJETO DEPRESION ANTROPICA EN LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA."				
Estado actual del proyecto	Vabilizado:	SI	Priorizado:	SI	Aprobado:	SI	Nota: El estado del proyecto debe coincidir entre las decisiones del OCAD y lo registrado en el SUFR-SGR
Entidad designada como ejecutora:			CORPOAMAZONIA		Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto		SI

Objetivo Especifico	Producto	Cantidad (Meta inicial)	Unidad de medida	Cantidad - Meta ajustada	Cambio en la meta
				0	
				0	
				0	

Objetivo Especifico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
							0
							0
							0

(\*\*\*) Notas: - Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considera las reducciones en las metas de producto o cambios en las metas de los indicadores de producto, debe tenerse presente que los cambios en el valor del proyecto y en las fuentes de financiación, pueden representar cambios en dichas metas e incorporación de nuevas actividades. - No se pueden agregar objetivos específicos ni productos solamente modificar la cantidad a entregar. - Es importante recordar que una actividad con costos debe estar asociada a un producto cuya meta del indicador de producto sea mayor a cero.

<b>5. Cambio de ejecutor</b>	
Ejecutor designado	NIT
Nuevo ejecutor propuesto	NIT

### Sección II: Ajustes que deben ser presentados para aprobación del OCAD, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto

<b>1. Incrementos de recursos del SGR que acumulados no superen el 20% del valor inicial total del proyecto o Incrementos hasta del 50% del valor inicial de recursos del SGR circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.</b>								
(*)	Objetivo Especifico	Producto	Etapas	Actividad	Año	Costo inicial	Costo ajustado	Cambio en el costo
		un (1) Diagnóstico Y Plan de Actividades	Inversion	Elaborar el diagnóstico de transeptos de fuentes hidricas susceptibles de repoblamiento con especies iclicas y elaboración del Plan de actividades para la autorización del repoblamiento.	2016	13.500.000	35.134.000	\$ 21.634.000,00

### Anexo 1. Guía para la identificación de trámites

Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías

Fecha de diligenciamiento:	17/04/2017	OCAD al que se presentó el proyecto:	OCAD CORPOAMAZONIA				
Código BPIN:	2013323000005	Nombre del Proyecto:	"CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HABITATS OBJETO DEPRESION ANTROPICA EN LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA".				
Estado actual del proyecto	Viabilizado:	SI	Priorizado:	SI	Aprobado:	SI	Nota: El estado del proyecto debe coincidir entre las decisiones del OCAD y lo registrado en el SUJFP-SGR
	Entidad designada como ejecutora:		CORPOAMAZONIA	Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto			SI

<p>Realizar dos repoblamientos con especies iclicas nativas en dos cuerpos de agua priorizados para los departamentos de Caqueía y Putumayo.</p> <p>Realizar muestreos de comunidades hidrobiológicas en 50 cuerpos de agua afectados por proyectos de alto impacto o accidentes susceptibles de generar pasivos ambientales.</p> <p>Promover el conocimiento de la biodiversidad amazónica a través de la Educación Ambiental a las comunidades rurales que contribuya a la apropiación de las especies silvestres y sus hábitats para su conservación.</p>	Selección y aprovisionamiento de 5 mil dedinos de cachama blanca, 5 mil dedinos de Sabalo amazónico y 10.000 dedinos de bocachico amazónico	Inversion			2016	Selección y aprovisionamiento de especímenes	4.800.000	19.696.000	\$ 14.896.000,00
	Dos Jornadas de liberación de 10 mil dedinos cada una	Inversion			2016	Desarrollo del repoblamiento de la fuente hídrica.	16.000.000	18.610.000	\$ 2.610.000,00
	Cincuenta (50) fuentes de agua seleccionadas	Inversion			2016	Seleccionar las fuentes de agua potenciales para el muestreo y caracterización hidrobiológica.	8.161.750	19.955.225	\$ 11.793.475,00
	Recolección de Doscientas cincuenta (250) muestras de los cuerpos de agua seleccionados	Inversion			2016	Desarrollo del muestreo de los cuerpos de agua seleccionados.	34.011.000	96.949.000	\$ 62.938.000,00
	análisis de Doscientas cincuenta (250) muestras de los cuerpos de agua seleccionados	Inversion			2016	Procesamiento de muestras hidrobiológicas provenientes de las fuentes muestreadas	98.015.000	115.278.000	\$ 17.263.000,00
	Un (1) Documento técnico con análisis de resultados	Inversion			2016	Análisis de resultados y elaboración de documento técnico de recomendaciones.	46.641.400	39.749.450	-\$ 6.891.950,00
	Doce (12) talleres de sensibilización	Inversion			2016	Desarrollo de 12 talleres de sensibilización a las comunidades rurales en las áreas de mayor extracción de animales silvestres y recursos hidrobiológicos.	48.211.700	61.138.900	\$ 12.927.200,00
	Material educativo; video clips, cartillas pendones.	Inversion			2016	Diseño edición y publicación de material divulgativo e informativo para las actividades de educación ambiental del proyecto.	228.481.426	92.692.900	-\$ 135.788.526,00
	Seis (6) grupos ecologicos consolidados	Inversion			2016	Creación y consolidación de 6 grupos ecológicos veedores para la protección de los animales silvestres y las fuentes hídricas de la amazonia.	15.386.000	29.424.000	\$ 14.038.000,00
	<b>Totales</b>							\$ 513.208.276,00	\$ 528.627.475,00

Como resultado del ajuste en el costo de las actividades, el nuevo valor del proyecto es:

## Anexo 1. Guía para la identificación de trámites

Manual operativo para ajustes, cambio de la entidad pública designada como ejecutora del proyecto o de la entidad designada para adelantar la contratación de la interventoría y liberación de recursos de los proyectos de inversión financiados con recursos del sistema general de regalías

Fecha de diligenciamiento:	17/04/2017	OCAD al que se presentó el proyecto:	OCAD CORPOAMAZONIA			
Código BPIN:	2013323000005	Nombre del Proyecto:	"CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE. RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DEPRESION ANTROPICA EN LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA".			
Estado actual del proyecto	Viable:	SI	Priorizado:	SI	Aprobado:	SI
Entidad designada como ejecutora:		CORPOAMAZONIA		Ha sido expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto		SI

Valor total del proyecto	Valor inicial con recursos propios y del OCAD (en pesos \$)	Valor ajustado (en pesos \$)	Cambio en el valor del proyecto (en pesos), son los recursos que iba a cofinanciar la Fundación Alto Magdalena	Cambio en el valor del proyecto (en porcentaje)
	\$ 4.268.310.053	\$ 4.796.937.528	\$ 528.627.475	12%

(\*) Notas: No se pueden modificar ni agregar tanto objetivos específicos como productos. Así mismo no se podrán modificar las descripciones de las actividades. Es posible modificar el valor (\$) de las actividades y/o agregar nuevas actividades con su respectivo costo.

2. Reducción (aumento) en las fuentes de financiación del proyecto de inversión (**)							
Etapas	Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Año	Valor inicial	Valor ajustado	Cambio en el valor
Inversión	Pública	CORPOAMAZONIA	Asignaciones Directas	2016	\$ 4.268.310.053	\$ 4.796.937.528	\$ 528.627.475
<b>Totales</b>					\$ 4.268.310.053,00	\$ 4.796.937.528,00	\$ 528.627.475,00

(\*\*) Notas: - Debe tenerse presente que en caso de ocurrir un incremento del valor total del proyecto, las fuentes de financiación también se incrementaran, ya que el valor total de los costos del proyecto debe ser igual al valor total de las fuentes de financiación - En el campo "Etapas" se consideran las etapas de Preinversión, Inversión u Operación que se van a financiar con los recursos.

4. Reducción en la meta de los productos o cambio en la meta de los indicadores de producto (***)					
4.1 Reducción en la meta de los productos					
Objetivo Específico	Producto	Cantidad (Meta Inicial)	Unidad de medida	Cantidad - Meta ajustada	Cambio en la meta
		0		0	0
		0		0	0

4.2 Cambio en las metas de los indicadores de producto							
Objetivo Específico	Producto	Indicador de Producto	Unidad	Año	Meta inicial	Meta ajustada	Cambio en la meta
					0		0
					0		0

(\*\*\*) Notas: - Aunque el Artículo 6 del Acuerdo 37 solo considere incrementos en el valor del proyecto, estos además de reflejar cambios en las fuentes de financiación puede representar la inclusión de actividades y cambios en las metas de los indicadores de producto - No se pueden agregar objetivos específicos ni productos solamente modificar la cantidad a entregar - Es importante recordar que una actividad con costos debe estar asociada a un producto cuya meta del indicador de producto sea mayor a cero.