
























Recursos SGR Otros Recursos Valor Total Actual Inicio Terminación

1 2013 3223000002

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN

SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE

INFLUENCIA DEL CORREDOR BIOLÓGICO SERRANIA

DE LOS CHURUMBELOS - CUEVA DE LOS

GUACHAROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE

PUTUMAYO Y CAQUETÁ.

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
868.511.024 643.862.235 1.512.373.259 100% 97,47% 22/10/2013 21/11/2016 En proceso de cierre

2 2013 3223000005

CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES

SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN

MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU,

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA

SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLOGICO Y SUS

HÁBITATS OBJETO DE PRESION ANTROPICA EN LA

JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

ADG
3.287.036.076 1.509.901.452 4.796.937.528 79,93% 69,52% 03/07/2013 17/10/2018 En ejecución

3 2013 3223000014

PREVENCIÓN DE DESASTRES, MEDIANTE LA

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON

GAVIONES Y DESCOLMATACIÓN, EN LAS QUEBRADAS

MARPUJAY Y AFILANGAYACO, MUNICIPIO DE COLON,

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Municipio de 

Colón Putumayo

Municipio de 

Colón 

Putumayo

118.929.167 5.000.000 123.929.167 100% 99,97% 27/11/2013 30/11/2014
En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto

4 2013 3223000015

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL GENERADA POR EL MANEJO

INADECUADO DE LOS RS EN FUENTE Y EN PLANTA DE 

APROVECHAMIENTO SIBUNDOY, PUTUMAYO,

AMAZONÍA

Municipio de 

Colón Putumayo

Corpoamazonia

DTP
997.590.348 35.000.000 1.032.590.348 100% 99,50% 11/08/2015 10/09/2016

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Muncipio de Colòn

5 2013 3223000018

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS

DEGRADADAS EN TERRITORIOS DEL PUEBLO KICHWA

PUERTO LEGUÍZAMO, PUTUMAYO, AMAZONÍA

Asociación 

Kichwa APKAC

Asociación 

Kichwa APKAC
531.236.791 239.500.000 770.736.791 100% 100% 27/11/2013 31/03/2015 Cerrado

6 2013 3223000022

MEJORAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL A TRAVÉS

DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA

PRODUCCIÓN GANADERA Y LA REDUCCIÓN DEL

CONSUMO DE LEÑA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Municipio de 

Mocoa 

Putumayo

Municipio de 

Mocoa 

Putumayo

349.069.344 314.280.696 663.350.040 14,45% 26,31% 10/07/2013 30/11/2015

7 2013 3223000023

CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES

PROMISORIAS DE LA REGIÓN SUR AMAZONICA

COLOMBIANA

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
1.470.120.698 0,00 1.470.120.698 100,00% 94,19% 14/01/2014 10/10/2017 En proceso de cierre

8 2013 3223000024

APLICACIÓN DE LA RECONVERSIÓN DE MODELOS

TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN PECUARIA A

SISTEMAS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y

SOSTENIBLES EN SOLANO, CAQUETÁ, AMAZONÍA

Municipio de 

Solano Caquetá

Municipio de 

Solano Caquetá
344.791.600 22.968.000 367.759.600 100% 98,26% - 30/11/2014

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Muncipio de Solano

9 2013 3223000026

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICO - MECÁNICAS

Y USO POSIBLE DE 15 ESPECIES FORESTALES EN LA

UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL YARÍ - CAGUÁN

EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Corpoamazonia

DTC

Corpoamazonia

DTC
400.776.659 0,00 400.776.659 100% 89,99% 23/12/2014 04/12/2016 En proceso de cierre

10 2014 3223000002

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN OLA

INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL

CAGUÁN, CAQUETÁ, AMAZONÍA

Municipio San 

Vicente del 

Caguán

Corpoamazonia

DTC
696.606.118 71.815.064 768.421.182 100% 76,81% 19/10/2015 08/07/2016

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio San Vicente del 

Caguàn

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD CORPOAMAZONIA
PERIODO: DESDE AÑO 2012 A 30 DE JUNIO DE 2018

No.

Avance 

Físico

(GESPROY)

Avance 

Financiero

(GESPROY)

Valor Aprobado por OCAD

Código BPIN Nombre del Proyecto Ejecutor Interventor

Fechas de Ejecución 

ESTADO



Recursos SGR Otros Recursos Valor Total Actual Inicio Terminación
No.

Avance 

Físico

(GESPROY)

Avance 

Financiero

(GESPROY)

Valor Aprobado por OCAD

Código BPIN Nombre del Proyecto Ejecutor Interventor

Fechas de Ejecución 

ESTADO

11 2014 3223000003

FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ORDENACIÓN Y

MANEJO PARA LA SUBZONA HIDROGRÁFICA ALTO RÍO

PUTUMAYO , PUTUMAYO, AMAZONÍA

Corpoamazonia

DTP

Corpoamazonia

DTP
1.109.809.660 0,00 1.109.809.660 21,93% 49,82% 17/12/2015 30/07/2019 En ejecución

12 20153223000001

RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS

DEGRADADAS DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL

ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS SAN

JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO CAQUETÁ,

COLOMBIA

Municipio de 

San José del 

Fragua, 

Caquetá

Corpoamazonia

DTC
484.623.476 110.715.793 595.339.269 100% 98,04% 13/07/2016 12/03/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio de San José del 

Fragua 

13 20153223000002

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE

RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES

INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Asociación 

Kichwa APKAC

Corpoamazonia

DTP
500.594.363 75.070.000 575.664.363 100% 95,24% 01/09/2016 30/08/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto

14 20153223000003

RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS SOBRE LA

MARGEN HÍDRICA DE LA QUEBRADA LA GUINEA

FUENTE ABASTECEDORA DE AGUA DEL CASCO

URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETÁ

Municipio de 

Albania Caquetá

Corpoamazonia

DTC
197.124.493 24.431.220 221.555.713 98,59% 96,87% 05/08/2016 04/04/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio de Albania 

Caquetá  

15 20153223000007

CAPACITACIÓN RECORRIENDO Y EDUCANDO

AMBIENTALMENTE A LA COMUNIDAD RIBEREÑA DE LA

ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA DE LOS RIOS

PUTUMAYO Y AMAZONAS

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
1.247.613.440 99.250.000 1.346.863.440 94,43% 83,14% 05/01/2016 30/07/2018 En ejecución

16 20153223000008

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE RUIDO EN LOS DEPARTAMENTOS

AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
491.382.150 0,00 491.382.150 100,00% 90,18% 12/01/2016 28/02/2018 En proceso de cierre

17 20153223000009

FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS

TRADICIONALES, ASOCIADA A LA BIODIVERSIDAD Y

AMBIENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y

AFRODESCENDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE

AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO.

Corpoamazonia

SPL

Corpoamazonia

SPL
799.095.775 13.260.000 812.355.775 100% 91,19% 10/03/2016 30/09/2017 En proceso de cierre

18 20153223000010

RECUPERACIÓN REPOBLAMIENTO DE ÁREAS

DEGRADADAS MEDIANTE HUERTOS

DENDROENERGÉTICOS EN COMUNIDADES

VULNERABLES DEL MUNICIPIO PUERTO CAICEDO

PUTUMAYO

Municipio de 

Pto. Caicedo 

Putumayo

Corpoamazonia

DTP
300.435.790 87.409.828 387.845.618 100,00% 91,13% 11/07/2016 10/02/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio de Pto. Caicedo 

19 20173223000002

DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

EJES AMBIENTALES COMO PROPUESTA DE

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO

DE DESASTRES SOBRE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS

MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA MOCOA

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 1.643.877.900 0,00 1.643.877.900 32,57% 49,55% 15/01/2018 14/07/2018 En ejecución

20 20173223000003

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA

CUENCA DEL RIO EL DONCELLO (MUNICIPIO DE EL

DONCELLO - CAQUETÁ), EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

DE CORPOAMAZONIA CAQUETÁ

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 4.007.449.210,92 0,00 4.007.449.210,92 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

21 20173223000005

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN

GESTIÓN DEL RIESGO ANTE INUNDACIONES EN LAS

COMUNIDADES ASENTADAS EN LAS VEREDAS

VULNERABLES DE LA ZONA PLANA SAN FRANCISCO

Municipio de 

San Francisco - 

Putumayo

Corpoamazonia 

SPL 797.525.546 69.000.000 866.525.546 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

22 20173223000006

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN

GESTIÓN DEL RIEGO ANTE INUNDACIONES EN EL

AREA DE INFLUENCIA DEL RESGUARDO INDÍGENA

CAMENTSA BIYA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE

SIBUNDOY

Corpoamazonia Corpoamazonia
330.244.342 86.118.000 416.362.342 0% 0% 21/06/2018 20/02/2019 En ejecución

23 20173223000007

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMUNITARIO DE

ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE

DESASTRES MEDIANTE LA DESCOLMATACION DEL

CANAL B Y EL RIO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO

Municipio de 

Santiago - 

Putumayo

Corpoamazonia
1.351.954.130 200.000.000 1.551.954.130 11,16% 43,56% 21/03/2018 30/09/2018 En ejecución

24 20173223000008

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL

RECURSO HÍDRICO DEL RÍO ORITO, DEPARTAMENTO

DEL PUTUMAYO EN JURISDICCIÓN DE

CORPOAMAZONIA  

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 1.529.898.047 0,00 1.529.898.047 56,37% 50% 09/01/2018 08/01/2019 En ejecución

25 20173223000009
PREVENCIÓN DE DESASTRES POR ACCION DE LA

QUEBRADA SIGÜINCHICA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN

Municipio de 

Colón - 

Putumayo

Corpoamazonia 

SPL 889.892.408,62 101.474.474 991.366.882,62 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn



Recursos SGR Otros Recursos Valor Total Actual Inicio Terminación
No.

Avance 

Físico

(GESPROY)

Avance 

Financiero

(GESPROY)

Valor Aprobado por OCAD

Código BPIN Nombre del Proyecto Ejecutor Interventor

Fechas de Ejecución 

ESTADO

26 20173223000010

FORTALECIMIENTO DE LA CHAGRA TRADICIONAL EN

COMUNIDADES INDIGENAS INGA DE SAN ANDRES,

MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL

PUTUMAYO.

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 398.693.125,00 72.050.000 470.743.125 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

27 20183223000001

ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA

HÍDRICA DE LOS RÍOS SANGOYACO, RUMIYACO,

PEPINO Y LAS QUEBRADAS TARUCA, TARUQUITA,

CONEJO, ALMORZADERO EN EL MUNICIPIO DE

MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 1.197.000.000,00 339.500.000 1.536.500.000 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

28 20183223000002

DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE LAS

ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR

ACCIÓN DEL RIO ORTEGUAZA EN EL MUNICIPIO DE

MILÁN

Municipio de 

Milán - Caquetá

Corpoamazonia 

SPL 328.272.600,00 0,00 328.272.600,00 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

26.670.154.281,71 4.120.606.762,00 30.790.761.043,71

Mocoa (Putumayo), Junio 30 de 2018.

ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE

Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental

Corpoamazonia
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INFORME No. 07 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

OCAD DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA- 

CORPOAMAZONIA 
 

Periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2018 

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

No.  Nombre  Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno 

que representa 

1. 
Luis Gilberto Murillo 

Urrutia 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Ministro Gobierno Nacional 

2. 

María Lorena 

Gutiérrez 

 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Ministra Gobierno Nacional 

3. 
Víctor Hugo Moreno 

Bandeira 
Gobernación de 

Amazonas 
Gobernador 

Gobierno 
Departamental 

4. 
Álvaro Pacheco 

Álvarez 
Gobernación de 

Caquetá 
Gobernador 

Gobierno 
Departamental 

5. 
Sorrel Parisa Aroca 

Rodríguez 
Gobernación de 

Putumayo 
Gobernadora 

Gobierno 
Departamental 

6. 
José Huber Araujo 

Nieto 

Municipio de 
Leticia - 

Amazonas 
Alcalde Gobierno Municipal 

7. 
José Alberto Lozada 

Pinedo 

Municipio de 
Puerto Nariño - 

Amazonas 
Alcalde Gobierno Municipal 

8. 
Arnulfo Parra Peña 

 

Municipio de San 
José del Fragua - 

Caquetá 
Alcalde Gobierno Municipal 

9. 
Luis Francisco Vargas 

Correa 
 

Municipio de 

Cartagena del 

Chaira  - Caquetá 
Alcalde Gobierno Municipal 

10. 
Franklin Libardo 

Benavides Revelo 
 

Municipio de 
Santiago - 
Putumayo 

Alcalde Gobierno Municipal 

11. 
Regulo Hernán 

Martínez Jiménez 
 

Municipio de San 
Miguel - Putumayo 

Alcalde Gobierno Municipal 
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SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y 

DECISIÓN 
 

No.  Nombre Completo 
Entidad a la que 

representa 

1. LUIS ALEXÁNDER MEJÍA BUSTOS 
Director General 

CORPOAMAZONIA 

 

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

ITEM 
Asignaciones 

Directas 

Fondo de 
Compensación 
Regional 40% 

Total 

A. Total asignaciones  $37.113.436.712,89 0  $37.113.436.712,89 

B. Rendimientos 
financieros generados en 
las cuentas maestras de 
cada ET 

$962.075.459,00 0 $962.075.459,00 

C. Incentivo a la 
producción 

 0 0  0 

D. Total aprobaciones  $37.205.101.095,71 0  $37.205.101.095,71 

E=A+B-D. Saldo 
disponible a la fecha de 
corte 

 $870.411.076,18 0  $870.411.076,18 

 

 

(A). Total Asignaciones: 

 

DESCRIPCIÓN ASIGNACIÓN 

Saldo girado con corte a 31/12/2016 
      

31.256.167.292,51  

Valor asignado para bienio 2017-2018 5.800.882.737,00 

 Disponibilidad inicial para bienio 2017-2018  235.741.493,00 

Saldos liberados de proyectos declarados cerrados y aprobados por 
OCAD 179.354.809,62 

Total  $37.113.436.712,89 

 

 

(B). Rendimientos financieros: 

 

Corresponde a los intereses generados durante el periodo comprendido del 01 de agosto 

de 2012 a 30 de junio de 2018, depositados en la cuenta corriente # 598-241727 del 

BBVA; en la cual se manejan los recursos de los proyectos de Inversión financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías.  
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(C). Incentivo a la producción: 

 

Sólo aplica para Entidades Territoriales – Resolución 40656 de 2015 del Ministerio de 

Minas y Energía. 

  

 
(D) Total aprobaciones: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 01 de 
10/07/2013 y Acuerdo No. 02 de 27/11/2013. 

$14.263.259.363,37 

Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 04 de 
16/10/2014). 

$959.594.066,00 

Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 07 de 
23/12/2014). 

$4.339.368.594,00 

Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 11 de 
29/09/2015 y Acuerdo No. 13 de 30/10/2015. 

$6.607.686.993,00 

Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 20 del 
02/02/2017, Acuerdo No. 22 de 21/04/2017 y Acuerdo No. 23 de 
07/07/2017). 

$2.348.793.137,00 
 

Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No.25 del 
03/10/2017). 

9.305.656.809,54 

Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No.27 del 
06/04/2018). 

1.525.272.600,00 

Subtotal recursos aprobados: $39.349.631.562,91 

Recursos Liberados (Acuerdo No. 03 de 30/07/2014). $739.973.533,00 

Recursos Liberados (Acuerdo No. 09 de 22/02/2015). $1.404.556.934,20 

Subtotal recursos liberados: $2.144.530.467,20 

Total recursos aprobados: $37.205.101.095,71 

 
 

(E) Saldo disponible a la fecha de corte: 

 

La cifra se obtiene: Total Asignaciones (A) + Rendimientos financieros generados (B) – 

Total aprobaciones (D) = $ 870.411.076,18 los cuales se encuentran sin comprometer.  

Además, están pendientes de girar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

la suma de $ 992.632.008,09. 

 

 El OCAD de Corpoamazonia se encuentra pendiente de la decisión de la Comisión 

Rectora   del Sistema General de Regalías, en la cual apruebe la liberación del 20% 

establecida en el decreto 2190 de 2016. 
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PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE: 

 

Proyecto No. 1: 

 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA 
HÍDRICA DE LOS RÍOS SANGOYACO, RUMIYACO, 
PEPINO Y LAS QUEBRADAS TARUCA, 
TARUQUITA, CONEJO, ALMORZADERO EN EL 
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

Código BPIN 20183223000001 

Valor total del proyecto $1.536.500.000,00 

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $1.197.000.000,00 

Valor total otras fuentes $339.500.000,00 

Tiempo de ejecución Ocho (8) Meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora 

CORPOAMAZONIA  

Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría 

CORPOAMAZONIA  

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

57.83 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0% (a 30 de Junio de 2018)  

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

 
0% (a 30 de Junio de 2018) 

Número y fecha del Acuerdo de 
aprobación del proyecto 

Acuerdo No. 27 de 06 de Abril de 2018  

 

Proyecto No. 2: 
 

ITEM Descripción 

Nombre del proyecto 

DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE LAS 
ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR 
ACCIÓN DEL RIO ORTEGUAZA EN EL MUNICIPIO 
DE MILÁN 

Código BPIN 20183223000002 

Valor total del proyecto $328.272.600 

Sector de inversión Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Valor total SGR $328.272.600 

Valor total otras fuentes $0 

Tiempo de ejecución 4 meses 

Entidad pública designada como 
ejecutora 

Municipio de Milán – Caquetá 
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Entidad pública responsable de 
contratar la interventoría 

CORPOAMAZONIA  

Puntaje obtenido (Sistema de 
Evaluación por Puntajes) 

65.63 

Estado de ejecución físico (GESPROY) 0% (a 30 de Junio de 2018)  

Estado de ejecución financiero 
(GESPROY) 

 
0% (a 30 de Junio de 2018) 

Número y fecha del Acuerdo de 
aprobación del proyecto 

Acuerdo No. 27 de 06 de Abril de 2018  

 

 
IMPACTO:  
 
 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” y su 

Estrategia transversal “Crecimiento Verde”, los proyectos aprobados por el OCAD de 

CORPOAMAZONIA, contribuyen al cumplimiento de las metas propuestas por el 

Gobierno Nacional. 

De acuerdo a los sectores de inversión contenidos en la estructura del Sistema General 

de Regalías, los proyectos aprobados en el primer semestre del año 2018, corresponden 

al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, directamente relacionado con la estrategia 

nacional “Crecimiento Verde”. 

En el marco del Plan de Acción de Corpoamazonia 2016-2019 “Ambiente para la Paz”, los 

proyectos en su totalidad le aportan al cumplimiento de las metas establecidas en dicho 

plan así: 

 Asesorar y apoyar los municipios de la jurisdicción en la calidad ambiental urbana 

 Asesorar a los municipios de la jurisdicción para la inclusión del componente 
ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis 
en la incorporación de las determinantes ambientales. 

 Realizar el apoyo técnico y económico a experiencias de sistemas de alerta 
temprana en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, como 
estrategia de conocimiento, prevención, mitigación y manejo del riesgo de 
desastres (capacitación, sistemas tecnológicos, obras de mitigación, sistemas de 
comunicaciones, planes comunitarios, planes escolares, planes de evacuación), 
en sitios críticos identificados y priorizados (…). 
 

En el marco del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, las líneas programáticas a 

las que se articulan los proyectos aprobados son: 

1. Fortalecimiento de las Instituciones y de la Sociedad Civil  
3. Re – Ordenación Territorial 

 
PERTINENCIA: 
 
La ejecución de estos proyectos de inversión ambiental que incluyen el asesoramiento y 
apoyo a los municipios en la calidad ambiental urbana para la inclusión del componente 
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ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la 
incorporación de las determinantes ambientales y la asistencia técnica para la 
incorporación de la gestión integral del riesgo de desastres y cambio climático en los 
instrumentos de planificación territorial y de desarrollo local, son pertinentes porque 
permiten la caracterización socio-cultural y físico-biótica dentro del límite funcional de los 
cuerpos de agua objeto de estudio y establecen las medidas de manejo ambiental en 
áreas homogéneas dentro del límite funcional de los cuerpos de agua objeto de estudio; y 
también posibilitan realizar los estudios de alternativas para Mitigar el Riesgo por Acción 
del Rio Orteguaza en el Municipio de Milán - Departamento de Caquetá. Estas acciones 
en general coadyuvan al mejoramiento de las condiciones de bienestar ambiental y social, 
de las comunidades objetivo y beneficiarias de los proyectos. 
 
De otra parte, aquellos proyectos relacionados con la gestión para el conocimiento y 
reducción del riesgo de desastres, son pertinentes porque su desarrollo permite en las 
comunidades generar acciones de preparación y respuesta ante el riesgo y a las 
administraciones municipales mitigar  el riesgo por amenaza. 
 
 

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL 
 
 
De acuerdo a la Ley 1530 de 2012, Artículo 40, Inciso Quinto, la inversión de recursos de 
asignaciones directas para proyectos con enfoque diferencial está a cargo de municipios y 
departamentos, no así a las Corporaciones Autónomas Regionales1. 

 
 

OTRAS DECISIONES 
 
 

Cierre de proyectos: 
 

1) Proyecto BPIN: 20133223000027 
 

ITEM Descripción 

Entidad CORPOAMAZONIA 

Nombre del proyecto 
DESARROLLO DE PROCESOS INTEGRALES DE 
MANEJO AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS LA 
YUCA Y EL DEDO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA 

Código BPIN 20133223000027 

Valor total del proyecto $1.143.595.617,00 

Valor SGR $983.418.617,00 

Fuente de financiación Asignaciones Directas 

Otras fuentes de financiación $160.177.000,00 

                                                           
1
 Oficio DNP # OAJ 20153200353891 del 10 de junio de 2015, Concepto: aplicación de porcentaje enfoque diferencial  
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Valor total Después del cierre $1.094.617.571,00 

Saldo pendiente de liberar SGR $38.028.046,00 

Saldo pendiente de liberar Otras 
fuentes de financiación 

$10.950.000,00 

Acto administrativo soporte Resolución No. 1760 del 15 de Diciembre  de 2017 

 
 

2) Proyecto BPIN: 20153223000005 
 
 

ITEM Descripción 

Entidad CORPOAMAZONIA 

Nombre del proyecto 

ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE 
SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL 
AMAZONICO CEA FASE III MOCOA, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA 

Código BPIN 20153223000005 

Valor total del proyecto $1.057.849.786,00 

Valor SGR $1.057.849.786,00 

Fuente de financiación Asignaciones Directas 

Valor total Después del cierre $1.057.775.408,00 

Saldo pendiente de liberar $74.378,00 

Acto administrativo soporte Resolución No. 0061 del 12 de Enero de 2018 

 
 

3) Proyecto BPIN: 201332230000001 
 
 

ITEM Descripción 

Entidad CORPOAMAZONIA 

Nombre del proyecto 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS 
HIDROGRAFICAS A TRAVES DEL MANEJO DE LOS 
SISTEMAS GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO FASE II 

Código BPIN 201332230000001 

Valor total del proyecto $2.974.051.439,00 

Valor SGR $946.466.433,00 

Fuente de financiación Asignaciones Directas 

Otras fuentes de financiación $2.027.585.006,00 

Valor total Después del cierre $2.855.301.003,70 

Saldo pendiente de liberar SGR $99.172.249,30 

Saldo pendiente de liberar Otras 
fuentes de financiación 

$19.578.186,00 

Acto administrativo soporte Resolución No. 0122 del 23 de Enero de 2018 
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4) Proyecto BPIN: 20153223000004 
 
 

ITEM Descripción 

Entidad CORPOAMAZONIA 

Nombre del proyecto 
RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO 

Código BPIN 20153223000004 

Valor total del proyecto $2.055.280.765,00 

Valor SGR $1.502.439.065,00 

Fuente de financiación Asignaciones Directas 

Otras fuentes de financiación $552.841.700,00 

Valor total Después del cierre $2.050.957.845,00 

Saldo pendiente de liberar SGR $4.322.920,00 

Saldo pendiente de liberar Otras 
fuentes de financiación 

$0,00 

Acto administrativo soporte Resolución No. 0724 del 18 de Junio de 2018 

 
 

ANEXOS 

 

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD 
CORPOAMAZONIA PERIODO: DESDE AÑO 2012 A 30 DE JUNIO DE 2018. 
(Ver tabla adjunta) 
 
  
 
 
 
 
 

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD CORPOAMAZONIA 
19/Julio/2018 



Recursos SGR Otros Recursos Valor Total Actual Inicio Terminación

1 2013 3223000002

IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN

SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE

INFLUENCIA DEL CORREDOR BIOLÓGICO SERRANIA

DE LOS CHURUMBELOS - CUEVA DE LOS

GUACHAROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE

PUTUMAYO Y CAQUETÁ.

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
868.511.024 643.862.235 1.512.373.259 100% 97,47% 22/10/2013 21/11/2016 En proceso de cierre

2 2013 3223000005

CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES

SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN

MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU,

INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA

SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLOGICO Y SUS

HÁBITATS OBJETO DE PRESION ANTROPICA EN LA

JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

ADG
3.287.036.076 1.509.901.452 4.796.937.528 79,93% 69,52% 03/07/2013 17/10/2018 En ejecución

3 2013 3223000014

PREVENCIÓN DE DESASTRES, MEDIANTE LA

CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON

GAVIONES Y DESCOLMATACIÓN, EN LAS QUEBRADAS

MARPUJAY Y AFILANGAYACO, MUNICIPIO DE COLON,

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Municipio de 

Colón Putumayo

Municipio de 

Colón 

Putumayo

118.929.167 5.000.000 123.929.167 100% 99,97% 27/11/2013 30/11/2014
En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto

4 2013 3223000015

CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN

AMBIENTAL GENERADA POR EL MANEJO

INADECUADO DE LOS RS EN FUENTE Y EN PLANTA DE 

APROVECHAMIENTO SIBUNDOY, PUTUMAYO,

AMAZONÍA

Municipio de 

Colón Putumayo

Corpoamazonia

DTP
997.590.348 35.000.000 1.032.590.348 100% 99,50% 11/08/2015 10/09/2016

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Muncipio de Colòn

5 2013 3223000018

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS

DEGRADADAS EN TERRITORIOS DEL PUEBLO KICHWA

PUERTO LEGUÍZAMO, PUTUMAYO, AMAZONÍA

Asociación 

Kichwa APKAC

Asociación 

Kichwa APKAC
531.236.791 239.500.000 770.736.791 100% 100% 27/11/2013 31/03/2015 Cerrado

6 2013 3223000022

MEJORAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL A TRAVÉS

DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA

PRODUCCIÓN GANADERA Y LA REDUCCIÓN DEL

CONSUMO DE LEÑA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Municipio de 

Mocoa 

Putumayo

Municipio de 

Mocoa 

Putumayo

349.069.344 314.280.696 663.350.040 14,45% 26,31% 10/07/2013 30/11/2015

7 2013 3223000023

CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES

PROMISORIAS DE LA REGIÓN SUR AMAZONICA

COLOMBIANA

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
1.470.120.698 0,00 1.470.120.698 100,00% 94,19% 14/01/2014 10/10/2017 En proceso de cierre

8 2013 3223000024

APLICACIÓN DE LA RECONVERSIÓN DE MODELOS

TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN PECUARIA A

SISTEMAS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y

SOSTENIBLES EN SOLANO, CAQUETÁ, AMAZONÍA

Municipio de 

Solano Caquetá

Municipio de 

Solano Caquetá
344.791.600 22.968.000 367.759.600 100% 98,26% - 30/11/2014

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Muncipio de Solano

9 2013 3223000026

ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICO - MECÁNICAS

Y USO POSIBLE DE 15 ESPECIES FORESTALES EN LA

UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL YARÍ - CAGUÁN

EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

Corpoamazonia

DTC

Corpoamazonia

DTC
400.776.659 0,00 400.776.659 100% 89,99% 23/12/2014 04/12/2016 En proceso de cierre

10 2014 3223000002

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN OLA

INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL

CAGUÁN, CAQUETÁ, AMAZONÍA

Municipio San 

Vicente del 

Caguán

Corpoamazonia

DTC
696.606.118 71.815.064 768.421.182 100% 76,81% 19/10/2015 08/07/2016

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio San Vicente del 

Caguàn

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD CORPOAMAZONIA
PERIODO: DESDE AÑO 2012 A 30 DE JUNIO DE 2018

No.

Avance 

Físico

(GESPROY)

Avance 

Financiero

(GESPROY)

Valor Aprobado por OCAD

Código BPIN Nombre del Proyecto Ejecutor Interventor

Fechas de Ejecución 

ESTADO



Recursos SGR Otros Recursos Valor Total Actual Inicio Terminación
No.

Avance 

Físico

(GESPROY)

Avance 

Financiero

(GESPROY)

Valor Aprobado por OCAD

Código BPIN Nombre del Proyecto Ejecutor Interventor

Fechas de Ejecución 

ESTADO

11 2014 3223000003

FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ORDENACIÓN Y

MANEJO PARA LA SUBZONA HIDROGRÁFICA ALTO RÍO

PUTUMAYO , PUTUMAYO, AMAZONÍA

Corpoamazonia

DTP

Corpoamazonia

DTP
1.109.809.660 0,00 1.109.809.660 21,93% 49,82% 17/12/2015 30/07/2019 En ejecución

12 20153223000001

RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS

DEGRADADAS DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL

ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS SAN

JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO CAQUETÁ,

COLOMBIA

Municipio de 

San José del 

Fragua, 

Caquetá

Corpoamazonia

DTC
484.623.476 110.715.793 595.339.269 100% 98,04% 13/07/2016 12/03/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio de San José del 

Fragua 

13 20153223000002

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE

RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES

INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS,

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Asociación 

Kichwa APKAC

Corpoamazonia

DTP
500.594.363 75.070.000 575.664.363 100% 95,24% 01/09/2016 30/08/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto

14 20153223000003

RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS SOBRE LA

MARGEN HÍDRICA DE LA QUEBRADA LA GUINEA

FUENTE ABASTECEDORA DE AGUA DEL CASCO

URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETÁ

Municipio de 

Albania Caquetá

Corpoamazonia

DTC
197.124.493 24.431.220 221.555.713 98,59% 96,87% 05/08/2016 04/04/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio de Albania 

Caquetá  

15 20153223000007

CAPACITACIÓN RECORRIENDO Y EDUCANDO

AMBIENTALMENTE A LA COMUNIDAD RIBEREÑA DE LA

ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA DE LOS RIOS

PUTUMAYO Y AMAZONAS

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
1.247.613.440 99.250.000 1.346.863.440 94,43% 83,14% 05/01/2016 30/07/2018 En ejecución

16 20153223000008

DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y

CONTROL DE RUIDO EN LOS DEPARTAMENTOS

AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO

Corpoamazonia

SAA

Corpoamazonia

SAA
491.382.150 0,00 491.382.150 100,00% 90,18% 12/01/2016 28/02/2018 En proceso de cierre

17 20153223000009

FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS

TRADICIONALES, ASOCIADA A LA BIODIVERSIDAD Y

AMBIENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y

AFRODESCENDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE

AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO.

Corpoamazonia

SPL

Corpoamazonia

SPL
799.095.775 13.260.000 812.355.775 100% 91,19% 10/03/2016 30/09/2017 En proceso de cierre

18 20153223000010

RECUPERACIÓN REPOBLAMIENTO DE ÁREAS

DEGRADADAS MEDIANTE HUERTOS

DENDROENERGÉTICOS EN COMUNIDADES

VULNERABLES DEL MUNICIPIO PUERTO CAICEDO

PUTUMAYO

Municipio de 

Pto. Caicedo 

Putumayo

Corpoamazonia

DTP
300.435.790 87.409.828 387.845.618 100,00% 91,13% 11/07/2016 10/02/2017

En Gesproy no se evidencia 

acto administrativo de cierre 

del proyecto. Responsable 

Municipio de Pto. Caicedo 

19 20173223000002

DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

EJES AMBIENTALES COMO PROPUESTA DE

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO

DE DESASTRES SOBRE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS

MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA MOCOA

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 1.643.877.900 0,00 1.643.877.900 32,57% 49,55% 15/01/2018 14/07/2018 En ejecución

20 20173223000003

REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA

CUENCA DEL RIO EL DONCELLO (MUNICIPIO DE EL

DONCELLO - CAQUETÁ), EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

DE CORPOAMAZONIA CAQUETÁ

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 4.007.449.210,92 0,00 4.007.449.210,92 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

21 20173223000005

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN

GESTIÓN DEL RIESGO ANTE INUNDACIONES EN LAS

COMUNIDADES ASENTADAS EN LAS VEREDAS

VULNERABLES DE LA ZONA PLANA SAN FRANCISCO

Municipio de 

San Francisco - 

Putumayo

Corpoamazonia 

SPL 797.525.546 69.000.000 866.525.546 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

22 20173223000006

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN

GESTIÓN DEL RIEGO ANTE INUNDACIONES EN EL

AREA DE INFLUENCIA DEL RESGUARDO INDÍGENA

CAMENTSA BIYA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE

SIBUNDOY

Corpoamazonia Corpoamazonia
330.244.342 86.118.000 416.362.342 0% 0% 21/06/2018 20/02/2019 En ejecución

23 20173223000007

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMUNITARIO DE

ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE

DESASTRES MEDIANTE LA DESCOLMATACION DEL

CANAL B Y EL RIO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE

SANTIAGO

Municipio de 

Santiago - 

Putumayo

Corpoamazonia
1.351.954.130 200.000.000 1.551.954.130 11,16% 43,56% 21/03/2018 30/09/2018 En ejecución

24 20173223000008

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL

RECURSO HÍDRICO DEL RÍO ORITO, DEPARTAMENTO

DEL PUTUMAYO EN JURISDICCIÓN DE

CORPOAMAZONIA  

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 1.529.898.047 0,00 1.529.898.047 56,37% 50% 09/01/2018 08/01/2019 En ejecución

25 20173223000009
PREVENCIÓN DE DESASTRES POR ACCION DE LA

QUEBRADA SIGÜINCHICA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN

Municipio de 

Colón - 

Putumayo

Corpoamazonia 

SPL 889.892.408,62 101.474.474 991.366.882,62 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn



Recursos SGR Otros Recursos Valor Total Actual Inicio Terminación
No.

Avance 

Físico

(GESPROY)

Avance 

Financiero

(GESPROY)

Valor Aprobado por OCAD

Código BPIN Nombre del Proyecto Ejecutor Interventor

Fechas de Ejecución 

ESTADO

26 20173223000010

FORTALECIMIENTO DE LA CHAGRA TRADICIONAL EN

COMUNIDADES INDIGENAS INGA DE SAN ANDRES,

MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL

PUTUMAYO.

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 398.693.125,00 72.050.000 470.743.125 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

27 20183223000001

ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA

HÍDRICA DE LOS RÍOS SANGOYACO, RUMIYACO,

PEPINO Y LAS QUEBRADAS TARUCA, TARUQUITA,

CONEJO, ALMORZADERO EN EL MUNICIPIO DE

MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

Corpoamazonia 

SPL

Corpoamazonia 

SPL 1.197.000.000,00 339.500.000 1.536.500.000 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

28 20183223000002

DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE LAS

ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR

ACCIÓN DEL RIO ORTEGUAZA EN EL MUNICIPIO DE

MILÁN

Municipio de 

Milán - Caquetá

Corpoamazonia 

SPL 328.272.600,00 0,00 328.272.600,00 0% 0% - - No ha iniciado ejecuciòn

26.670.154.281,71 4.120.606.762,00 30.790.761.043,71

Mocoa (Putumayo), Junio 30 de 2018.

ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE

Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental

Corpoamazonia
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ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN 

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE 
LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 
 
 
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
ACCIONES PARA LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Elaboración por parte de la Secretaría Técnica del informe de rendición de cuentas del OCAD 
Corpoamazonia, del periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018. El 
informe será divulgado a través de la Plataforma Integrada de Información del Sistema General 
de Regalías – Maparegalías del SGR en cumplimiento de la normativa del SGR, y la Página 
web de CORPOAMAZONIA como Secretaría Técnica del OCAD. 
 
Además de la utilización de las anteriores herramientas tecnológicas, el informe se publicará en 
la cuenta de Facebook de CORPOAMAZONIA, lo que permitirá dar a conocer ésta información 

a un mayor número de población, no solo de los departamentos de la jurisdicción sino a nivel 
nacional, quienes además podrán manifestar sus inquietudes, recomendaciones u 
observaciones acerca de la información publicada. 
 
Otra estrategia será la socialización del informe, al personal de planta y contratistas de la 
institución, a través de sus correos institucionales como un medio adicional de divulgación.  
 
El informe como tal será cargado a la página web de Corpoamazonia, pero en las páginas de 
las tres gobernaciones que hacen parte de la jurisdicción del OCAD Corpoamazonia, habrá un 
link que les permita el acceso al informe desde esos sitios a sus visitantes. 
 
 

CRONOGRAMA ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN 
 

No. Acción 
Fecha máxima de 
implementación 

1 

Publicación del Informe de rendición de cuentas del periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018, 
en la Plataforma Integrada de Información del Sistema 
General de Regalías – Maparegalías del SGR. 

Hasta el 15/Agosto/2018 

2 

Publicación del informe de rendición de cuentas del periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018, 
en la página Web de Corpoamazonia, como Secretaría 
Técnica del OCAD. 
http://www.corpoamazonia.gov.co/ 

Hasta el 31/Agosto/2018 

3 

Publicación del informe de rendición de cuentas del periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2018, 
en las páginas web de las gobernaciones de Amazonas, 
Caquetá y Putumayo. 
http://amazonas.gov.co/ 

Hasta el 31/Agosto/2018 
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No. Acción 
Fecha máxima de 
implementación 

http://www.caqueta.gov.co/ 
http://www.putumayo.gov.co/ 

4 Publicación en Facebook de CORPOAMAZONIA Hasta el 31/Agosto/2018 

 
Para aquellas personas que por alguna limitante no puedan acceder a la información virtual, 
pero deseen consultar el informe en medio físico, podrán tener acceso a la información de 
manera directa en los siguientes sitios: 
 

 Subdirección de Planificación y Ordenamiento Ambiental ubicada en la Sede de la 
Dirección General de Corpoamazonia (Carrera 17 No.14 - 85, Barrio La Esmeralda 
Mocoa - Putumayo). 

 Secretaría de la Dirección Territorial Amazonas (Carrera 11 No.12 - 45, Leticia - 
Amazonas) 

 Secretaría de la Dirección Territorial Caquetá (Carrera 11 No. 5 - 67, Km 3 vía 
aeropuerto, Florencia - Caquetá) 

 
 
Informar sobre los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías aprobados en el 
OCAD de CORPOAMAZONIA, en la Asamblea Corporativa General de CORPOAMAZONIA.  
 
 
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
La estrategia de divulgación implementada por el OCAD, será evaluada mediante el conteo de 
visitas o consultas al informe publicado, además de las estadísticas que genera el portal 
Facebook. 
 
También se hará un conteo de los usuarios registrados en las planillas, ubicadas en la Dirección 
General de Corpoamazonia y Direcciones Territoriales de Amazonas y Caquetá. 
 
 
 
Secretaría Técnica OCAD Corpoamazonia, 19/Julio/2018 


























