

INFORME No. 07 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD DE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA- CORPOAMAZONIA

Periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2018

MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre	Entidad	Cargo	Nivel de Gobierno que representa
1.	Luis Gilberto Murillo Urrutia	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministro	Gobierno Nacional
2.	María Lorena Gutiérrez	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Ministra	Gobierno Nacional
3.	Víctor Hugo Moreno Bandeira	Gobernación de Amazonas	Gobernador	Gobierno Departamental
4.	Álvaro Pacheco Álvarez	Gobernación de Caquetá	Gobernador	Gobierno Departamental
5.	Sorrel Parisa Aroca Rodríguez	Gobernación de Putumayo	Gobernadora	Gobierno Departamental
6.	José Huber Araujo Nieto	Municipio de Leticia - Amazonas	Alcalde	Gobierno Municipal
7.	José Alberto Lozada Pinedo	Municipio de Puerto Nariño - Amazonas	Alcalde	Gobierno Municipal
8.	Arnulfo Parra Peña	Municipio de San José del Fragua - Caquetá	Alcalde	Gobierno Municipal
9.	Luis Francisco Vargas Correa	Municipio de Cartagena del Chaira - Caquetá	Alcalde	Gobierno Municipal
10.	Franklin Libardo Benavides Revelo	Municipio de Santiago - Putumayo	Alcalde	Gobierno Municipal
11.	Regulo Hernán Martínez Jiménez	Municipio de San Miguel - Putumayo	Alcalde	Gobierno Municipal

	Rendición de Cuentas de los OCAD	Versión: 7
---	---	-------------------

SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre Completo	Entidad a la que representa
1.	LUIS ALEXÁNDER MEJÍA BUSTOS Director General	CORPOAMAZONIA

PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

ITEM	Asignaciones Directas	Fondo de Compensación Regional 40%	Total
A. Total asignaciones	\$37.113.436.712,89	0	\$37.113.436.712,89
B. Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	\$962.075.459,00	0	\$962.075.459,00
C. Incentivo a la producción	0	0	0
D. Total aprobaciones	\$37.205.101.095,71	0	\$37.205.101.095,71
E=A+B-D. Saldo disponible a la fecha de corte	\$870.411.076,18	0	\$870.411.076,18

(A). Total Asignaciones:

DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN
Saldo girado con corte a 31/12/2016	31.256.167.292,51
Valor asignado para bienio 2017-2018	5.800.882.737,00
Disponibilidad inicial para bienio 2017-2018	235.741.493,00
Saldos liberados de proyectos declarados cerrados y aprobados por OCAD	179.354.809,62
Total	\$37.113.436.712,89

(B). Rendimientos financieros:

Corresponde a los intereses generados durante el periodo comprendido del 01 de agosto de 2012 a 30 de junio de 2018, depositados en la cuenta corriente # 598-241727 del BBVA; en la cual se manejan los recursos de los proyectos de Inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

	Rendición de Cuentas de los OCAD	Versión: 7
---	---	-------------------

(C). Incentivo a la producción:

Sólo aplica para Entidades Territoriales – Resolución 40656 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.

(D) Total aprobaciones:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 01 de 10/07/2013 y Acuerdo No. 02 de 27/11/2013).	\$14.263.259.363,37
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 04 de 16/10/2014).	\$959.594.066,00
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 07 de 23/12/2014).	\$4.339.368.594,00
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 11 de 29/09/2015 y Acuerdo No. 13 de 30/10/2015).	\$6.607.686.993,00
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No. 20 del 02/02/2017, Acuerdo No. 22 de 21/04/2017 y Acuerdo No. 23 de 07/07/2017).	\$2.348.793.137,00
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No.25 del 03/10/2017).	9.305.656.809,54
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo No.27 del 06/04/2018).	1.525.272.600,00
Subtotal recursos aprobados:	\$39.349.631.562,91
Recursos Liberados (Acuerdo No. 03 de 30/07/2014).	\$739.973.533,00
Recursos Liberados (Acuerdo No. 09 de 22/02/2015).	\$1.404.556.934,20
Subtotal recursos liberados:	\$2.144.530.467,20
Total recursos aprobados:	\$37.205.101.095,71

(E) Saldo disponible a la fecha de corte:

La cifra se obtiene: Total Asignaciones (A) + Rendimientos financieros generados (B) – Total aprobaciones (D) = \$ 870.411.076,18 los cuales se encuentran sin comprometer. Además, están pendientes de girar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la suma de \$ 992.632.008,09.

El OCAD de Corpoamazonia se encuentra pendiente de la decisión de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en la cual apruebe la liberación del 20% establecida en el decreto 2190 de 2016.

	Rendición de Cuentas de los OCAD	Versión: 7
---	---	-------------------

PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

Proyecto No. 1:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LOS RÍOS SANGOYACO, RUMIYACO, PEPINO Y LAS QUEBRADAS TARUCA, TARUQUITA, CONEJO, ALMORZADERO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
Código BPIN	20183223000001
Valor total del proyecto	\$1.536.500.000,00
Sector de inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible
Valor total SGR	\$1.197.000.000,00
Valor total otras fuentes	\$339.500.000,00
Tiempo de ejecución	Ocho (8) Meses
Entidad pública designada como ejecutora	CORPOAMAZONIA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	CORPOAMAZONIA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	57.83
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% (a 30 de Junio de 2018)
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% (a 30 de Junio de 2018)
Número y fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Acuerdo No. 27 de 06 de Abril de 2018

Proyecto No. 2:

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR ACCIÓN DEL RIO ORTEGUAZA EN EL MUNICIPIO DE MILÁN
Código BPIN	20183223000002
Valor total del proyecto	\$328.272.600
Sector de inversión	Ambiente y Desarrollo Sostenible
Valor total SGR	\$328.272.600
Valor total otras fuentes	\$0
Tiempo de ejecución	4 meses
Entidad pública designada como ejecutora	Municipio de Milán – Caquetá

	Rendición de Cuentas de los OCAD	Versión: 7
---	---	-------------------

Entidad pública responsable de contratar la interventoría	CORPOAMAZONIA
Puntaje obtenido (Sistema de Evaluación por Puntajes)	65.63
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0% (a 30 de Junio de 2018)
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0% (a 30 de Junio de 2018)
Número y fecha del Acuerdo de aprobación del proyecto	Acuerdo No. 27 de 06 de Abril de 2018

IMPACTO:

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “*Todos por un nuevo país*” y su Estrategia transversal “Crecimiento Verde”, los proyectos aprobados por el OCAD de CORPOAMAZONIA, contribuyen al cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional.

De acuerdo a los sectores de inversión contenidos en la estructura del Sistema General de Regalías, los proyectos aprobados en el primer semestre del año 2018, corresponden al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, directamente relacionado con la estrategia nacional “Crecimiento Verde”.

En el marco del Plan de Acción de Corpoamazonia 2016-2019 “Ambiente para la Paz”, los proyectos en su totalidad le aportan al cumplimiento de las metas establecidas en dicho plan así:

- Asesorar y apoyar los municipios de la jurisdicción en la calidad ambiental urbana
- Asesorar a los municipios de la jurisdicción para la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales.
- Realizar el apoyo técnico y económico a experiencias de sistemas de alerta temprana en los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, como estrategia de conocimiento, prevención, mitigación y manejo del riesgo de desastres (capacitación, sistemas tecnológicos, obras de mitigación, sistemas de comunicaciones, planes comunitarios, planes escolares, planes de evacuación), en sitios críticos identificados y priorizados (...).

En el marco del Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, las líneas programáticas a las que se articulan los proyectos aprobados son:

1. Fortalecimiento de las Instituciones y de la Sociedad Civil
3. Re – Ordenación Territorial

PERTINENCIA:

La ejecución de estos proyectos de inversión ambiental que incluyen el asesoramiento y apoyo a los municipios en la calidad ambiental urbana para la inclusión del componente

ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las determinantes ambientales y la asistencia técnica para la incorporación de la gestión integral del riesgo de desastres y cambio climático en los instrumentos de planificación territorial y de desarrollo local, son pertinentes porque permiten la caracterización socio-cultural y físico-biótica dentro del límite funcional de los cuerpos de agua objeto de estudio y establecen las medidas de manejo ambiental en áreas homogéneas dentro del límite funcional de los cuerpos de agua objeto de estudio; y también posibilitan realizar los estudios de alternativas para Mitigar el Riesgo por Acción del Río Orteguaza en el Municipio de Milán - Departamento de Caquetá. Estas acciones en general coadyuvan al mejoramiento de las condiciones de bienestar ambiental y social, de las comunidades objetivo y beneficiarias de los proyectos.

De otra parte, aquellos proyectos relacionados con la gestión para el conocimiento y reducción del riesgo de desastres, son pertinentes porque su desarrollo permite en las comunidades generar acciones de preparación y respuesta ante el riesgo y a las administraciones municipales mitigar el riesgo por amenaza.

DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL

De acuerdo a la Ley 1530 de 2012, Artículo 40, Inciso Quinto, la inversión de recursos de asignaciones directas para proyectos con enfoque diferencial está a cargo de municipios y departamentos, no así a las Corporaciones Autónomas Regionales¹.

OTRAS DECISIONES

Cierre de proyectos:

1) Proyecto BPIN: 20133223000027

ITEM	Descripción
Entidad	CORPOAMAZONIA
Nombre del proyecto	DESARROLLO DE PROCESOS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS LA YUCA Y EL DEDO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA
Código BPIN	20133223000027
Valor total del proyecto	\$1.143.595.617,00
Valor SGR	\$983.418.617,00
Fuente de financiación	Asignaciones Directas
Otras fuentes de financiación	\$160.177.000,00

¹ Oficio DNP # OAJ 20153200353891 del 10 de junio de 2015, Concepto: aplicación de porcentaje enfoque diferencial

Valor total Después del cierre	\$1.094.617.571,00
Saldo pendiente de liberar SGR	\$38.028.046,00
Saldo pendiente de liberar Otras fuentes de financiación	\$10.950.000,00
Acto administrativo soporte	Resolución No. 1760 del 15 de Diciembre de 2017

2) Proyecto BPIN: 20153223000005

ITEM	Descripción
Entidad	CORPOAMAZONIA
Nombre del proyecto	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA FASE III MOCOA, PUTUMAYO, AMAZONÍA
Código BPIN	20153223000005
Valor total del proyecto	\$1.057.849.786,00
Valor SGR	\$1.057.849.786,00
Fuente de financiación	Asignaciones Directas
Valor total Después del cierre	\$1.057.775.408,00
Saldo pendiente de liberar	\$74.378,00
Acto administrativo soporte	Resolución No. 0061 del 12 de Enero de 2018

3) Proyecto BPIN: 201332230000001

ITEM	Descripción
Entidad	CORPOAMAZONIA
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS A TRAVES DEL MANEJO DE LOS SISTEMAS GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO FASE II
Código BPIN	201332230000001
Valor total del proyecto	\$2.974.051.439,00
Valor SGR	\$946.466.433,00
Fuente de financiación	Asignaciones Directas
Otras fuentes de financiación	\$2.027.585.006,00
Valor total Después del cierre	\$2.855.301.003,70
Saldo pendiente de liberar SGR	\$99.172.249,30
Saldo pendiente de liberar Otras fuentes de financiación	\$19.578.186,00
Acto administrativo soporte	Resolución No. 0122 del 23 de Enero de 2018

4) Proyecto BPIN: 20153223000004

ITEM	Descripción
Entidad	CORPOAMAZONIA
Nombre del proyecto	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO
Código BPIN	20153223000004
Valor total del proyecto	\$2.055.280.765,00
Valor SGR	\$1.502.439.065,00
Fuente de financiación	Asignaciones Directas
Otras fuentes de financiación	\$552.841.700,00
Valor total Después del cierre	\$2.050.957.845,00
Saldo pendiente de liberar SGR	\$4.322.920,00
Saldo pendiente de liberar Otras fuentes de financiación	\$0,00
Acto administrativo soporte	Resolución No. 0724 del 18 de Junio de 2018

ANEXOS

**ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD
CORPOAMAZONIA PERIODO: DESDE AÑO 2012 A 30 DE JUNIO DE 2018.
(Ver tabla adjunta)**

SECRETARÍA TÉCNICA OCAD CORPOAMAZONIA
19/Julio/2018

ESTADO ACTUAL DE PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD CORPOAMAZONIA
PERIODO: DESDE AÑO 2012 A 30 DE JUNIO DE 2018

No.	Código BPIN	Nombre del Proyecto	Ejecutor	Interventor	Valor Aprobado por OCAD			Avance Físico (GESPROY)	Avance Financiero (GESPROY)	Fechas de Ejecución		ESTADO
					Recursos SGR	Otros Recursos	Valor Total Actual			Inicio	Terminación	
1	2013 3223000002	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR BIOLÓGICO SERRANIA DE LOS CHURUMBELOS - CUEVA DE LOS GUACHAROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ.	Corpoamazonia SAA	Corpoamazonia SAA	868.511.024	643.862.235	1.512.373.259	100%	97,47%	22/10/2013	21/11/2016	En proceso de cierre
2	2013 3223000005	CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DE PRESIÓN ANTROPICA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA	Corpoamazonia SAA	Corpoamazonia ADG	3.287.036.076	1.509.901.452	4.796.937.528	79,93%	69,52%	03/07/2013	17/10/2018	En ejecución
3	2013 3223000014	PREVENCIÓN DE DESASTRES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON GAVIONES Y DESCOLMATACIÓN, EN LAS QUEBRADAS MARPUJAY Y AFLANGAYACO, MUNICIPIO DE COLÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Municipio de Colón Putumayo	Municipio de Colón Putumayo	118.929.167	5.000.000	123.929.167	100%	99,97%	27/11/2013	30/11/2014	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto
4	2013 3223000015	CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR EL MANEJO INADECUADO DE LOS RS EN FUENTE Y EN PLANTA DE APROVECHAMIENTO SIBUNDOY, PUTUMAYO, AMAZONIA	Municipio de Colón Putumayo	Corpoamazonia DTP	997.590.348	35.000.000	1.032.590.348	100%	99,50%	11/08/2015	10/09/2016	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto. Responsable Municipio de Colón
5	2013 3223000018	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS EN TERRITORIOS DEL PUEBLO KICHWA PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO, AMAZONIA	Asociación Kichwa APKAC	Asociación Kichwa APKAC	531.236.791	239.500.000	770.736.791	100%	100%	27/11/2013	31/03/2015	Cerrado
6	2013 3223000022	MEJORAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA Y LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOCA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Municipio de Mocoa Putumayo	Municipio de Mocoa Putumayo	349.069.344	314.280.696	663.350.040	14,45%	26,31%	10/07/2013	30/11/2015	
7	2013 3223000023	CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES PROMISORIAS DE LA REGIÓN SUR AMAZONICA COLOMBIANA	Corpoamazonia SAA	Corpoamazonia SAA	1.470.120.698	0,00	1.470.120.698	100,00%	94,19%	14/01/2014	10/10/2017	En proceso de cierre
8	2013 3223000024	APLICACIÓN DE LA RECONVERSIÓN DE MODELOS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN PECUARIA A SISTEMAS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES EN SOLANO, CAQUETÁ, AMAZONIA	Municipio de Solano Caquetá	Municipio de Solano Caquetá	344.791.600	22.968.000	367.759.600	100%	98,26%	-	30/11/2014	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto. Responsable Municipio de Solano
9	2013 3223000026	ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FÍSICO - MECÁNICAS Y USO POSIBLE DE 15 ESPECIES FORESTALES EN LA UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL YARÍ - CAGUÁN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	Corpoamazonia DTC	Corpoamazonia DTC	400.776.659	0,00	400.776.659	100%	89,99%	23/12/2014	04/12/2016	En proceso de cierre
10	2014 3223000002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ, AMAZONIA	Municipio San Vicente del Caguán	Corpoamazonia DTC	696.606.118	71.815.064	768.421.182	100%	76,81%	19/10/2015	08/07/2016	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto. Responsable Municipio San Vicente del Caguán

No.	Código BPIN	Nombre del Proyecto	Ejecutor	Interventor	Valor Aprobado por OCAD			Avance Físico (GESPROY)	Avance Financiero (GESPROY)	Fechas de Ejecución		ESTADO
					Recursos SGR	Otros Recursos	Valor Total Actual			Inicio	Terminación	
11	2014 3223000003	FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO PARA LA SUBZONA HIDROGRÁFICA ALTO RÍO PUTUMAYO , PUTUMAYO, AMAZONÍA	Corpoamazonia DTP	Corpoamazonia DTP	1.109.809.660	0,00	1.109.809.660	21,93%	49,82%	17/12/2015	30/07/2019	En ejecución
12	20153223000001	RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO CAQUETÁ, COLOMBIA	Municipio de San José del Fragua, Caquetá	Corpoamazonia DTC	484.623.476	110.715.793	595.339.269	100%	98,04%	13/07/2016	12/03/2017	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto. Responsable Municipio de San José del Fragua
13	20153223000002	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	Asociación Kichwa APKAC	Corpoamazonia DTP	500.594.363	75.070.000	575.664.363	100%	95,24%	01/09/2016	30/08/2017	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto
14	20153223000003	RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS SOBRE LA MARGEN HÍDRICA DE LA QUEBRADA LA GUINEA FUENTE ABASTECEDORA DE AGUA DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETÁ	Municipio de Albania Caquetá	Corpoamazonia DTC	197.124.493	24.431.220	221.555.713	98,59%	96,87%	05/08/2016	04/04/2017	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto. Responsable Municipio de Albania Caquetá
15	20153223000007	CAPACITACIÓN RECORRIENDO Y EDUCANDO AMBIENTALMENTE A LA COMUNIDAD RIBEREÑA DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS	Corpoamazonia SAA	Corpoamazonia SAA	1.247.613.440	99.250.000	1.346.863.440	94,43%	83,14%	05/01/2016	30/07/2018	En ejecución
16	20153223000008	DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDO EN LOS DEPARTAMENTOS AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO	Corpoamazonia SAA	Corpoamazonia SAA	491.382.150	0,00	491.382.150	100,00%	90,18%	12/01/2016	28/02/2018	En proceso de cierre
17	20153223000009	FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES, ASOCIADA A LA BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO.	Corpoamazonia SPL	Corpoamazonia SPL	799.095.775	13.260.000	812.355.775	100%	91,19%	10/03/2016	30/09/2017	En proceso de cierre
18	20153223000010	RECUPERACIÓN REPOBLAMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS MEDIANTE HUERTOS DENDROENERGÉTICOS EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL MUNICIPIO PUERTO CAICEDO PUTUMAYO	Municipio de Pto. Caicedo Putumayo	Corpoamazonia DTP	300.435.790	87.409.828	387.845.618	100,00%	91,13%	11/07/2016	10/02/2017	En Gesproy no se evidencia acto administrativo de cierre del proyecto. Responsable Municipio de Pto. Caicedo
19	20173223000002	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE EJES AMBIENTALES COMO PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO DE DESASTRES SOBRE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA TARUCA MOCOA	Corpoamazonia SPL	Corpoamazonia SPL	1.643.877.900	0,00	1.643.877.900	32,57%	49,55%	15/01/2018	14/07/2018	En ejecución
20	20173223000003	REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE LA CUENCA DEL RÍO EL DONCELLO (MUNICIPIO DE EL DONCELLO - CAQUETÁ), EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE CORPOAMAZONIA CAQUETÁ	Corpoamazonia SPL	Corpoamazonia SPL	4.007.449.210,92	0,00	4.007.449.210,92	0%	0%	-	-	No ha iniciado ejecución
21	20173223000005	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIESGO ANTE INUNDACIONES EN LAS COMUNIDADES ASENTADAS EN LAS VEREDAS VULNERABLES DE LA ZONA PLANA SAN FRANCISCO	Municipio de San Francisco - Putumayo	Corpoamazonia SPL	797.525.546	69.000.000	866.525.546	0%	0%	-	-	No ha iniciado ejecución
22	20173223000006	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GESTIÓN DEL RIEGO ANTE INUNDACIONES EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RESGUARDO INDÍGENA CEMENTSA BIYA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY	Corpoamazonia	Corpoamazonia	330.244.342	86.118.000	416.362.342	0%	0%	21/06/2018	20/02/2019	En ejecución
23	20173223000007	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ALERTA TEMPRANA Y MANEJO DEL RIESGO DE DESASTRES MEDIANTE LA DESCOLMATACION DEL CANAL B Y EL RÍO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Municipio de Santiago - Putumayo	Corpoamazonia	1.351.954.130	200.000.000	1.551.954.130	11,16%	43,56%	21/03/2018	30/09/2018	En ejecución
24	20173223000008	FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DEL RÍO ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN JURISDICCIÓN DE CORPOAMAZONIA	Corpoamazonia SPL	Corpoamazonia SPL	1.529.898.047	0,00	1.529.898.047	56,37%	50%	09/01/2018	08/01/2019	En ejecución
25	20173223000009	PREVENCIÓN DE DESASTRES POR ACCION DE LA QUEBRADA SIGUINCHICA EN EL MUNICIPIO DE COLÓN	Municipio de Colón - Putumayo	Corpoamazonia SPL	889.892.408,62	101.474.474	991.366.882,62	0%	0%	-	-	No ha iniciado ejecución

No.	Código BPIN	Nombre del Proyecto	Ejecutor	Interventor	Valor Aprobado por OCAD			Avance Físico (GESPROY)	Avance Financiero (GESPROY)	Fechas de Ejecución		ESTADO
					Recursos SGR	Otros Recursos	Valor Total Actual			Inicio	Terminación	
26	20173223000010	FORTALECIMIENTO DE LA CHAGRA TRADICIONAL EN COMUNIDADES INDIGENAS INGA DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	Corpoamazonia SPL	Corpoamazonia SPL	398.693.125,00	72.050.000	470.743.125	0%	0%	-	-	No ha iniciado ejecución
27	20183223000001	ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA RONDA HÍDRICA DE LOS RÍOS SANGOYACO, RUMIYACO, PEPINO Y LAS QUEBRADAS TARUCA, TARUQUITA, CONEJO, ALMORZADERO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	Corpoamazonia SPL	Corpoamazonia SPL	1.197.000.000,00	339.500.000	1.536.500.000	0%	0%	-	-	No ha iniciado ejecución
28	20183223000002	DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA MITIGAR EL RIESGO POR ACCIÓN DEL RIO ORTEGUAZA EN EL MUNICIPIO DE MILÁN	Municipio de Milán - Caquetá	Corpoamazonia SPL	328.272.600,00	0,00	328.272.600,00	0%	0%	-	-	No ha iniciado ejecución
					26.670.154.281,71	4.120.606.762,00	30.790.761.043,71					

ROSA EDILMA AGREDA CHICUNQUE
 Subdirectora de Planificación y Ordenamiento Ambiental
 Corpoamazonia

Mocoa (Putumayo), Junio 30 de 2018.

Rendición de Cuentas Reporte Rendición Control Interno

LUIS ALEXANDER MEJIA BUSTOS (Cerrar Sesión)

DESCARGAR REPORTE DESCARGAR ACTA Rendición del 01/01/2018 al 30/06/2018 para CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA DESCARGAR REPORTE DESCARGAR ACTA	DESCARGAR REPORTE DESCARGAR ACTA	DESCARGAR REPORTE DESCARGAR ACTA
---	--	--

Nota: Conformación del OCAD para el 40% del Fondo de Compensación Regional destinado a proyectos de impacto local. De conformidad con el artículo 2.2.4.3.4.2 del Decreto 1082 de 2015, los proyectos que se financien con cargo al 40% del Fondo de Compensación Regional podrán ser definidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los OCAD municipales. Sin embargo, en el evento en que el alcalde municipal así lo decida, los proyectos de inversión podrán ser definidos, evaluados, viabilizados, priorizados y aprobados por los OCAD departamentales.