

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -  
CORPOAMAZONIA  
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 19

**FECHA:** 04/Ago/2016

**HORA:** 8:30 a.m. a 12:00 m.

**LUGAR:** Cra. 17 No. 14-85, Barrio La Esmeralda, Mocoa Putumayo, Instalaciones de la Dirección General de Corpoamazonia.

**MODALIDAD:** Presencial

**1. MIEMBROS DEL OCAD:**

Participaron en la sesión del OCAD CORPOAMAZONIA los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	CORREO	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	Jesús Antonio Castro González	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente	Asesor oficina asesora de planeación Delegado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente	jacastro@minambiente.gov.co	Gobierno Nacional
2	Carlos Hernan Castro Almario	Gobernación del Putumayo	Asesor Despacho Gobernación del Putumayo	carlos.castro@putumayo.gov.co	Gobierno departamental
3	Yovanny López Ramírez	Alcaldía de Morelia	Alcalde del municipio de Morelia	y_ova75@hotmail.com	Gobierno municipal
4	Juan Carlos Paya Torrijos	Alcaldía de Leguízamo	Alcalde del Municipio de Leguízamo	kle077@yahoo.es	Gobierno municipal
5	Omar Guevara Jurado	Alcaldía de Puerto Asís	Alcalde del municipio de Puerto Asís	guevara1818@hotmail.com	Gobierno municipal
6	Víctor Hugo Preciado Buitrago	Alcaldía de Florencia	Delegado del municipio de Florencia	Vpreciado_buitrago@yahoo.com	Gobierno municipal

## 2. SECRETARÍA TÉCNICA

Como Secretario Técnico (E) del OCAD Corpoamazonia el Dr. HERALDO MUÑOZ MARTÍNEZ, Secretario General de Corpoamazonia.

## 3. OTROS ASISTENTES:

Durante la sesión, también se encontraban presentes:

No.	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO
1	Luz Angela Quintero Agudelo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Minambiente	Contratista enlace regional SGR Oficina asesora de planeación
2	Luz Adriana Santacruz Mejía	Corpoamazonia	Subdirectora de Planificación y ordenamiento ambiental (E).
3	Vicente William Castillo Delgado	FEDECAP	Presidente
4	Pompilio Ramirez	CONSEJOS COMUNITARIOS	Representante
5	Alba Alvarado Imbachí	Corpoamazonia	Contratista
6	Carlos Hugo Piedrahita	Corpoamazonia	Contratista
7	Diyer Alexander Cifuentes	Corpoamazonia	Técnico Administrativo
8	Gabriela Moreno Massey	Corpoamazonia	Contratista

## 4. ANTECEDENTES

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, en su calidad de Secretario Técnico del OCAD Corpoamazonia, convocó a los miembros del OCAD y a sus invitados permanentes, a través de correo electrónico gmoreno@corpoamazonia.gov.co, enviado el día 21/jul/2016 a las 5:54 p.m, a participar en la sesión No.17, en modalidad Presencial a realizarse el día 04/Ago/2016, a partir de las 8:30 a.m y hasta las 12:00 m. La citación se realizó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 del Acuerdo 36 de 2016.

## 5. APERTURA DE LA SESIÓN

Siendo las 8:30 a.m del día 04/Ago/2016, el Presidente del OCAD Corpoamazonia, formalmente da apertura a la Sesión No.017 en Modalidad Presencial.

## 6. DESARROLLO DE LA SESIÓN

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Secretario Técnico verifica el quórum y deja constancia sobre los miembros del OCAD presentes en la sesión, así:

- a. Yovanny Lopez – Delegado del Gobierno municipal.
- b. Carlos Hernan Castro – Delegado del Gobierno departamental.
- c. Jesús Antonio Castro – Delegado del Gobierno nacional.

Se deja constancia de que por medio de la Resolución 0919 del 28 de julio de 2016, el director general de Corpoamazonia, delegó en Heraldo Muñoz Martínez, Secretario General de Corpoamazonia su participación en la sesión No.017 en Modalidad Presencial del OCAD de Corpoamazonia, como secretario Técnico encargado.

Así mismo, por medio de la Resolución 0565 del 2 de agosto de 2016, la gobernadora del departamento del Putumayo, delegó en Carlos Hernán Castro, Asesor de Despacho de la Gobernación del Putumayo, su participación en la sesión No.017 en Modalidad Presencial del OCAD de Corpoamazonia, como presidente encargado.

Por otra parte por medio de poder del 2 de agosto de 2016, el alcalde del municipio de Florencia del departamento del Caquetá, delegó en Víctor Preciado Buitrago su participación en la sesión No.017 en Modalidad Presencial del OCAD de Corpoamazonia.

El Secretario Técnico del OCAD informa que existe *quorum* decisorio, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 1082 de 2015.<sup>1</sup>

Asimismo, el Secretario Técnico deja constancia que de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo 36 de 2016, para la presente sesión del OCAD Corpoamazonia se han elegido como voceros de los niveles de gobierno municipal y departamental, al alcalde Yovanny Lopez del municipio de Morelia y el delegado de gobernación del Putumayo el asesor de despacho Carlos Hernán Castro.

## 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

A continuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del día y la somete a aprobación:

1. Verificación de cuórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe de ejecución de todos los proyectos aprobados a la fecha por el OCAD Corpoamazonia.
4. Presentación y aprobación del Informe de Rendición de Cuentas Corpoamazonia. Periodo a reportar: entre el 01 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016.
5. Presentación, definición y aprobación de la Estrategia de divulgación del Informe de Rendición de Cuentas
6. Priorización de sectores del Sistema de Evaluación por Puntajes.
7. Propositiones y varios.
8. Aprobación y suscripción del Acta y Acuerdo de aprobación del informe de rendición de cuentas presentado durante la sesión.

Los miembros del OCAD aprueban el orden del día sin modificaciones.

## 3. INFORME DE EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS APROBADOS A LA FECHA POR EL OCAD CORPOAMAZONIA.

En el marco del artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015<sup>2</sup>, el Secretario Técnico informa el estado en que se encuentran los proyectos sometidos a consideración del OCAD, con base en el anexo 1.

Asimismo, el Secretario Técnico presenta los ajustes, liberaciones, y cierres de proyectos de inversión informados por las entidades públicas designadas como ejecutoras:

- a) Ajustes aprobados por las entidades públicas designadas ejecutoras:

<sup>1</sup> Artículo 2.2.4.3.1.5. *Quórum decisorio*. Cada nivel de gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de tres (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto.

Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación."

<sup>2</sup> Artículo 2.2.4.3.2.2 del Decreto 1082 de 2015. "Funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión [...] 4. Presentar en todas las sesiones del órgano colegiado de administración y decisión, un informe de los proyectos sometidos a su consideración, en las diferentes etapas del ciclo de los proyectos, y en el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora".

Los siguientes ajustes se realizaron en el marco del acuerdo 037 de 2016 Capítulo II, AJUSTES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA DEL PROYECTO y fueron aprobados por la interventoría y/o supervisor de cada proyecto.

ENTIDAD EJECUTORA	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO	AJUSTE REALIZADO (Según Acuerdo 037)	ACTO ADMINISTRATIVO SOPORTE
CORPOAMAZONIA	20133223000023	Consolidación para la producción y distribución de material vegetal de especies promisorias de la región sur Amazónica Colombiana	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 037, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto.	Acta de comité técnico No.004 del 13 de mayo de 2016.
CORPOAMAZONIA	20133223000027	Desarrollo de procesos integrales de manejo ambiental de las Microcuencas la Yuca y El Dedo, municipio de Florencia, Caquetá.	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 037, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto.	Acta de comité técnico No.009 del 08 de julio de 2016.
CORPOAMAZONIA	20133223000029	Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas.	Aumento de costos según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto. Se Incrementó en 0,5% el valor del proyecto equivalente a ONCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 11.170.000,00). Fuente de recursos: propios de Corpoamazonia.	Acta de comité técnico N° 007 del 27 de abril de 2016.
CORPOAMAZONIA	20153223000008	Diseño de estrategias para la prevención y control de ruido en los departamentos Amazonas, Caquetá y Putumayo.	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto	*Acta de comité técnico N° 002 del 07 de abril de 2016.  *Acta de comité técnico N° 003 del 03 de junio de 2016.

b) Liberaciones aprobadas por las entidades públicas designadas ejecutoras:

En el período correspondiente al presente Informe de Rendición de Cuentas, no se realizaron liberaciones de recursos.

c) Cierres de proyectos de inversión reportados por las entidades públicas designadas ejecutoras:

En el período correspondiente al presente Informe de Rendición de Cuentas, no se realizaron Cierres de Proyectos de Inversión.

**4. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORPOAMAZONIA.** Periodo a reportar: entre el 01 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016.

El Secretario Técnico presenta saldos disponibles por fuente de financiación, rendimientos financieros y entidad beneficiaria de recursos del SGR, como se puede ver en el siguiente cuadro:

ITEM	Asignaciones Directas	Fondo de Compensación Regional 40%	Fondo de Compensación Regional al 60%	Fondo de Desarrollo Regional	Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación	Total
A. Total asignaciones	\$33.019.323.746	0	0	0	0	\$ 33.019.323.746
B. Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	\$ 639.464.701	0	0	0	0	\$ 639.464.701
C. Incentivo a la producción	\$ 0	0	0	0	0	\$ 0
D. Total aprobaciones	\$ 24.025.378.549	0	0	0	0	\$ 24.025.378.549
E=A+B-D. Saldo disponible a la fecha de corte	\$ 9.633.409.898	0	0	0	0	\$ 9.633.409.898

Se somete a consideración del OCAD el Informe de Rendición de Cuentas semestral No.3 del período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y 30 de junio de 2016.

El OCAD aprueba el informe de rendición de cuentas, de conformidad con la documentación de la que dispone la Secretaría Técnica del OCAD sobre cada uno de los proyectos de inversión, incluyendo los soportes allegados en la presentación de los proyectos y la información reportada por las entidades públicas designadas como ejecutoras, en los aplicativos destinados por el Departamento Nacional de Planeación para tal fin.

**5. PRESENTACIÓN, DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Se somete a consideración la estrategia de rendición de cuentas adoptada por el OCAD, la cual está compuesta por las siguientes acciones:

**5.1 Acciones para la generación y divulgación de información**

**Generación:** Elaboración por parte de la Secretaría Técnica del informe de rendición de cuentas del OCAD Corpoamazonia, del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, el cual consta de Siete (07) folios y Tres (03) anexos que soportan la información consignada en el informe:

1. Certificaciones emitidas por la entidad bancaria BBVA, la Subdirectora General Administrativa y Financiera y la Tesorera de Corpoamazonia.
2. Información Financiera de recursos del SGR del OCAD Corpoamazonia, con corte a 30/jun/2016.
3. Guía de Identificación de Trámites del ajuste de cada uno de los proyectos presentados.

**Divulgación:** El informe será divulgado a través de la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías – Maparegalías del SGR en cumplimiento de la normativa del SGR, y la Página web de CORPOAMAZONIA como Secretaría Técnica del OCAD. Además de la utilización de las anteriores herramientas tecnológicas, el informe se publicará en la cuenta de Facebook de Corpoamazonia, lo que permitirá dar a conocer ésta información a un mayor número de población, no solo de los departamentos de la jurisdicción sino a nivel nacional, quienes además podrán manifestar sus inquietudes, recomendaciones u observaciones acerca de la información publicada.

Otra estrategia será la socialización del informe, al personal de planta y contratistas de la institución, a través de sus correos institucionales como un medio adicional de divulgación. Por último se emitirán mensajes radiales en los tres departamentos que hacen parte de la jurisdicción de Corpoamazonia, invitando a los oyentes a conocer el informe de Rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, disponible en los medios antes mencionados.

El informe como tal será cargado a la página web de Corpoamazonia, pero en las páginas de las tres gobernaciones que hacen parte de la jurisdicción del OCAD Corpoamazonia, habrá un link que les permita el acceso al informe desde esos sitios a sus visitantes.

#### CRONOGRAMA ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN

	Acción	Fecha máxima de implementación
1	Publicación del Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, en la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías – Maparegalías- del SGR.	Hasta el 08/Ago/2016
2	Publicación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, en la página Web de Corpoamazonia, como Secretaría Técnica del OCAD. <a href="http://www.corpoamazonia.gov.co/">http://www.corpoamazonia.gov.co/</a>	Hasta el 26/Ago/2016
3	Publicación en la página web de Corpoamazonia; en las web de las gobernaciones de Amazonas, Caquetá y Putumayo. <a href="http://amazonas.gov.co/">http://amazonas.gov.co/</a> <a href="http://www.caqueta.gov.co/">http://www.caqueta.gov.co/</a> <a href="http://www.putumayo.gov.co/">http://www.putumayo.gov.co/</a>	Hasta el 09/Sep/2016
4	Publicación en Facebook de Corpoamazonia	Hasta el 26/Ago/2016
5	Emisión de cuñas radiales	Hasta el 30/Sep/2016

Para aquellas personas que por alguna limitante no puedan acceder a la información virtual, pero deseen consultar el informe en medio físico, podrán tener acceso a la información de manera directa en los siguientes sitios:

- ✓ Subdirección de Planificación ubicada en la Sede de la Dirección General de Corpoamazonia (Cra. 17 No.14-85, Barrio La Esmeralda Mocoa Putumayo).

- ✓ Secretaría de la Dirección Territorial Amazonas (Cra. 11 No.12-45, Leticia Amazonas)
- ✓ Secretaría de la Dirección Territorial Caquetá (Cra. 11 No. 5-67, Km 3 vía aeropuerto, Florencia Caquetá)

### **5.2 Evaluación de la implementación de la estrategia**

La estrategia de divulgación implementada por el OCAD, será evaluada mediante el conteo de visitas o consultas al informe publicado, además de las estadísticas que genera el portal Facebook.

También se hará un conteo de los usuarios registrados en las planillas, ubicadas en la Dirección General de Corpoamazonia y Direcciones Territoriales de Amazonas y Caquetá.

### **6. PRIORIZACIÓN DE SECTORES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJES.**

Será desarrollado en el Acta correspondiente a la Sesión.

### **7. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

Este punto del orden del día es desarrollado en el Acta correspondiente a la Sesión.

### **8. APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA Y ACUERDO DE APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESENTADO DURANTE LA SESIÓN.**

Se somete a consideración de los miembros del OCAD el Acta del Informe de Rendición de Cuentas, realizado en la sesión realizada el día 4 del mes agosto del 2016, en la cual se realizó la rendición de cuentas en los términos del Acuerdo 033 de 2015 y será cargada en el sistema de información Mapa-Regalías.

Así mismo se suscribe el Acuerdo de Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas, con base en el Acta antes descrita.


**NOTA:** Las intervenciones realizadas por los asistentes a la sesión que contienen observaciones, comentarios o recomendaciones, relacionados con los diferentes puntos del orden del día, agotados en la presente sesión, serán consignadas en el acta correspondiente a la sesión presencial.

Agotado el orden del día, siendo a las 12:47 p.m. se da por terminada la sesión del OCAD.

### **ANEXOS**

1. Informe ejecutivo de ejecución de todos los proyectos aprobados a la fecha por el OCAD Corpoamazonia.
2. Informe de Rendición de Cuentas OCAD Corpoamazonia del período comprendido entre el 01 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016.
3. Estrategia de divulgación del Informe de Rendición de Cuentas.
4. Priorización de sectores del Sistema de Evaluación por Puntajes.
5. Acta y Acuerdo de la sesión del 08/Abr/2016

En constancia se firma la presente acta a los Cuatro (04) días del mes de Agosto de 2016.



**CARLOS HERNAN CASTRO ALMARIO**


Asesor de Despacho de La Gobernación Del Putumayo  
Delegado

Gobernadora Departamento de Putumayo

**PRESIDENTE**

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA




**HERALDO MUÑOZ MARTÍNEZ**

SECRETARIO GENERAL CORPOAMAZONIA  
DELEGADO COMO SECRETARIO TÉCNICO (E)

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - CORPOAMAZONIA

Proyectó: G. Moreno. Apoyo a la Sec. Técnica OCAD Corpoamazonia



Revisó: L.A. Santacruz M. Subdirectora de Planificación (E) Corpoamazonia



ANEXO - 1

INFORME EJECUTIVO DE EJECUCIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS APROBADOS A LA FECHA POR EL OCAD CORPOAMAZONIA

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO – VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA VIABILIZACIÓN (CUMPLE O NO CUMPLE O EN TRÁMITE DE SOLICITUD)	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (CON BASE EN EL ACUERDO)	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN (SI O NO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO O REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN - GESPROY	
						Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)
20133223000001	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS A TRAVES DEL MANEJO DE LOS SISTEMAS GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SEGUNDA FASE.	CUMPLE	10/07/2013	SI	15/07/2013	88,15%	82,92% (Incluye el aporte en especie reportado)
20133223000002	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL CORREDOR BIOLÓGICO SERRANIA DE LOS CHURUMBELOS - CUEVA DE LOS GUACHAROS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ.	CUMPLE	10/07/2013	SI	15/07/2013	99,26%	95,61% (Incluye el aporte en especie reportado)
20133223000005	CONSERVACIÓN DE ANIMALES Y AMBIENTES SILVESTRES DE LA AMAZONIA (CASA) COMO UN MODELO DE MANEJO IN SITU Y EX SITU, INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, RECURSO HIDROBIOLÓGICO Y SUS HÁBITATS OBJETO DE PRESION ANTROPICA EN LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA	CUMPLE	10/07/2013	SI	15/07/2013	52,88%	28,30% (No incluye aporte en especie)
20133223000013	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSOS HIDRICO PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN DE FUENTES HIDRICAS, REGULACIÓN Y UTILIZACIÓN EN AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO - AMAZONÍA	CUMPLE	10/07/2013	SI	15/07/2013	95,86%	84,77%
20133223000014	PREVENCIÓN DE DESASTRES, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS RIBEREÑAS CON GAVIONES Y DESCOLMATACIÓN, EN LAS QUEBRADAS MARPUJAY Y AFILANGAYACO, MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	CUMPLE	27/11/2013	SI	09/04/2014	100%	21,06%
20133223000015	CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR EL MANEJO	CUMPLE	17/05/2013	SI	17/05/2013	88,14%	84,60%

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO – VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA VIABILIZACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (CON BASE EN EL ACUERDO)	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE	FECHA DE CUMPLIMIENTO O REQUISITOS PREVIO AL	ESTADO DE EJECUCIÓN - GESPROY	
	INADECUADO DE LOS RS EN FUENTE Y EN PLANTA DE APROVECHAMIENTO SIBUNDOY, PUTUMAYO, AMAZONÍA						
20133223000016	CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN PERIMETRAL MARGEN IZQUIERDA DEL RIO FRAGUA CHORROSO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, CAQUETÁ, AMAZONÍA	CUMPLE	27/11/2013	SI	09/04/2014	100%	100%
20133223000018	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AREAS DEGRADADAS EN TERRITORIOS DEL PUEBLO KICHWA PUERTO LEGUÍZAMO, PUTUMAYO, AMAZONÍA	CUMPLE	27/11/2013	SI	08/04/2014	100%	100%
20133223000022	MEJORAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN GANADERA Y LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	CUMPLE	27/11/2013	SI	07/05/2014	14,45%	26,31%
20133223000023	CONSOLIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE ESPECIES PROMISORIAS DE LA REGIÓN SUR AMAZONICA COLOMBIANA	CUMPLE	27/11/2013	SI	20/01/2014	73,69%	57,02%
20133223000024	APLICACIÓN DE LA RECONVERSIÓN DE MODELOS TRADICIONALES DE PRODUCCIÓN PECUARIA A SISTEMAS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES EN SOLANO, CAQUETÁ, AMAZONÍA	CUMPLE	27/11/2013	SI	09/05/2014	100%	98,26%
20133223000026	ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES FISICO - MECÁNICAS Y USO POSIBLE DE 15 ESPECIES FORESTALES EN LA UNIDAD DE ORDENACIÓN FORESTAL YARÍ - CAGUÁN EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	CUMPLE	27/11/2013	SI	20/12/2013	80,62%	76,08%
20133223000027	DESARROLLO DE PROCESOS INTEGRALES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS MICROCUENCAS LA YUCA Y EL DEDO, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA.	CUMPLE	27/11/2013	SI	09/04/2014	34,27%	34,12%
20133223000029	INVERSIONES PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS A TRAVÉS DEL APRESTAMIENTO E IMPULSO DE LAS CADENAS DE VALOR DE CAQUETÁ, PUTUMAYO Y AMAZONAS.	CUMPLE	27/11/2013	SI	20/01/2014	98,58%	90,35%
*2013000060042	SANEAMIENTO DE PROPIEDADES INMUEBLES EN EL ÁREA URBANA Y CENTROS POBLADOS EN 15 MUNICIPIOS, DEPARTAMENTOS CAQUETÁ Y PUTUMAYO, AMAZONIA.	CUMPLE	30/10/2013	SI	04/11/2013	65,73%	69,63%

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO – VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA VIABILIZACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (CON BASE EN EL ACUERDO)	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE	FECHA DE CUMPLIMIENTO O REQUISITOS PREVIO AL	ESTADO DE EJECUCIÓN - GESPROY	
20143223000001	PREVENCIÓN MANEJO Y CONTROL DE CARACOL GIGANTE AFRICANO (ACHATINA FULICA) EN LA JURISDICCION DE CORPOAMAZONIA Y DE CARACOL DE JARDIN (HELIX ASPERSA) EN EL ALTO PUTUMAYO- FASE III	CUMPLE	16/10/2014	SI	07/11/2014	64,26%	60,23%
20143223000002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ, AMAZONÍA	CUMPLE	23/12/2014	SI	15/04/2015	100%	46,18%
20143223000003	FORMULACIÓN DE UN PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO PARA LA SUBZONA HIDROGRÁFICA ALTO RÍO PUTUMAYO , PUTUMAYO, AMAZONÍA	CUMPLE	23/12/2014	SI	03/03/2015	9,70%	49,82%
20143223000004	DESARROLLO DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA HÍDRICO SIMÓN BOLÍVAR LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS	CUMPLE	23/12/2014	SI	09/03/2015	49,56%	33,90%
20143223000006	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL TERRITORIO INDÍGENA ADSCRITO AL CONSEJO INDÍGENA DE PUERTO ALEGRÍA (COINPA), DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	CUMPLE	16/10/2014	SI	07/11/2014	30,77%	47,26%
20143223000007	CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y PROCESOS DE ORDENACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL PARA LA INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL Y EL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS POTM, EN LA JURISDISCCION DE CORPOAMAZONIA	CUMPLE	23/12/2014	SI	03/03/2015	92,50%	88,02%
20153223000001	RECUPERACIÓN Y CONSERVACION DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA CUENCA ABASTECEDORA DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA Y CURILLO CAQUETÁ, COLOMBIA	CUMPLE	02/09/2015	SI	03/11/2015	0%	0%
20153223000002	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	CUMPLE	02/09/2015	SI	09/11/2015	0%	0%
20153223000003	RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS SOBRE LA MARGEN HÍDRICA DE LA QUEBRADA LA GUINEA FUENTE ABASTECEDORA DE AGUA DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, CAQUETÁ	CUMPLE	02/09/2015	SI	10/03/2016	0%	0%
20153223000004	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAQUETÁ Y PUTUMAYO	CUMPLE	02/09/2015	SI	27/11/2015	10,81%	0,02%
20153223000005	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL PARQUE	CUMPLE	02/09/2015	SI	14/10/2015	45,68%	0%

CÓDIGO BPIN	NOMBRE PROYECTO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA VIABILIZACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO (CON BASE EN EL ACUERDO)	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIO AL INICIO DE	FECHA DE CUMPLIMIENTO O REQUISITOS PREVIO AL	ESTADO DE EJECUCIÓN - GESPROY	
	SURUMA, UBICADO EN EL CENTRO EXPERIMENTAL AMAZONICO CEA FASE III MOCOA, PUTUMAYO, AMAZONÍA						
20153223000007	CAPACITACIÓN RECORRIENDO Y EDUCANDO AMBIENTALMENTE A LA COMUNIDAD RIBEREÑA DE LA ZONA DE INTEGRACION FRONTERIZA DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS	CUMPLE	30/10/2015	SI	27/11/2015	4,08%	6,68%
20153223000008	DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RUIDO EN LOS DEPARTAMENTOS AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO	CUMPLE	02/09/2015	SI	27/11/2015	10,65%	11,22%
20153223000009	FORTALECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS TRADICIONALES, ASOCIADA A LA BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES DE LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, CAQUETÁ Y PUTUMAYO.	CUMPLE	02/09/2015	SI	30/12/2015	0,23%	0%
20153223000010	RECUPERACIÓN REPOBLAMIENTO DE ÁREAS DEGRADADAS MEDIANTE HUERTOS DENDROENERGÉTICOS EN COMUNIDADES VULNERABLES DEL MUNICIPIO PUERTO CAICEDO PUTUMAYO	CUMPLE	02/09/2015	SI	03/11/2015	0%	0%

Secretaría Técnica OCAD Corpoamazonia, 04 de Agosto de 2016

## INFORME No. 03 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

Periodo comprendido entre el 01/12/2015 y el 30/06/2016

### I. MIEMBROS DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre	Entidad	Cargo	Nivel de Gobierno que representa
1	Luis Gilberto Murillo	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Ministro	Gobierno Nacional
2	Maria Claudia Lacouture	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	Ministra	Gobierno Nacional
3	Sorrel Parisa Aroca Rodríguez	Gobernación del Putumayo	Gobernadora	Gobierno Departamental
4	César Antonio Lugo Morales	Gobernación del Amazonas	Gobernador Designado	Gobierno Departamental
5	Álvaro Pacheco Alvarez	Gobernación del Caquetá	Gobernador	Gobierno Departamental
6	Yovanny Lopez Ramirez	Municipio de Morelia, Caquetá	Alcalde	Gobierno Municipal
7	Andrés Mauricio Perdomo Lara	Municipio de Florencia, Caquetá	Alcalde	Gobierno Municipal
8	Omar Francis Guevara Jurado	Municipio de Puerto Asís, Putumayo	Alcalde	Gobierno Municipal
9	Juan Carlos Paya Torrijos	Alcalde del Municipio de Leguízamo, Putumayo	Alcalde	Gobierno Municipal
10	Jose Huber Araujo Nieto	Municipio de Leticia, Amazonas	Alcalde	Gobierno Municipal
11	Jose Alberto Lozada Pinedo	Municipio de Puerto Nariño Amazonas	Alcalde	Gobierno Municipal

II. SECRETARIO TÉCNICO DEL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN

No.	Nombre Completo	Entidad a la que representa
1.	LUIS ALEXÁNDER MEJÍA BUSTOS	CORPOAMAZONIA

III. PRESUPUESTO DEL OCAD DURANTE EL PERIODO DE CORTE:

ITEM	Asignaciones Directas	Fondo de Compensación Regional 40%	Fondo de Compensación Regional al 60%	Fondo de Desarrollo Regional	Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación	Total
A. Total asignaciones	\$33.019.323.746	0	0	0	0	\$ 33.019.323.746
B. Rendimientos financieros generados en las cuentas maestras de cada ET	\$ 639.464.701	0	0	0	0	\$ 639.464.701
C. Incentivo a la producción	\$ 0	0	0	0	0	\$ 0
D. Total aprobaciones	\$ 24.025.378.549	0	0	0	0	\$ 24.025.378.549
E=A+B-D. Saldo disponible a la fecha de corte	\$ 9.633.409.898	0	0	0	0	\$ 9.633.409.898

(A). Total Asignaciones:

DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN
Distribución de Presupuesto Ajustada para la Vigencia 2012 (Decreto 1399 de 2013):	\$8.223.405.434
APROPIACIÓN AJUSTADA 2013-2014:	\$16.529.162.598
Distribución de Presupuesto 2015-2016 Con Aplazamiento:	\$6.730.673.753
Saldo Mayor Recaudo 2012:	\$1.536.081.961
<b>PRESUPUESTOS ACUMULADOS 2012+(2013-2014)+(2015-2016)</b>	<b>\$33.019.323.746</b>

(B). Rendimientos financieros:

Corresponde a los intereses generados durante el periodo comprendido del 10 de agosto de 2012 al 30 de junio de 2016, depositados en la cuenta corriente # 598-241727 del

BBVA; en la cual se manejan los recursos de los proyectos de Inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Valor respaldado con certificaciones emitidas por la entidad bancaria BBVA, la Subdirectora General Administrativa y Financiera y la Tesorera de Corpoamazonia. (**Anexo 1**)

**(C). Incentivo a la producción:**

Sólo aplica para Entidades Territoriales – Resolución 40656 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía.

**(D) Total aprobaciones:**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo 01 de 10/07/2013 y Acuerdo 02 de 27/11/2013).	\$14.263.259.363
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo 04 de 16/10/2014).	\$959.594.066
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo 07 de 23/12/2014).	\$4.339.368.594
Recursos Aprobados en OCAD-Corpoamazonia (Acuerdo 11 de 29/09/2015 y Acuerdo 13 de 30/10/2015).	\$6.607.686.993
<b>Subtotal recursos aprobados:</b>	<b>\$26.169.909.016</b>
Recursos Liberados (Acuerdo 03 de 30/07/2014).	\$739.973.533
Recursos Liberados (Acuerdo 09 de 22/02/2015).	\$1.404.556.934
<b>Subtotal recursos liberados:</b>	<b>\$2.144.530.467</b>
<b>Total recursos aprobados:</b>	<b>\$24.025.378.549</b>

**(E) Saldo disponible a la fecha de corte:**

La cifra se obtiene: Total Asignaciones (A) + Rendimientos financieros generados (B) – Total aprobaciones (D) = **\$ 9.633.409.898**. De esta cifra asignada al OCAD, con corte a 30 de junio de 2016, Corpoamazonia tiene disponible en bancos, la suma de \$ 6.754.925.869 (incluyendo rendimientos financieros), certificado por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Tesorera de Corpoamazonia (**Anexo 2**); y está pendiente de girar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el valor de **\$2.878.484.029**.

**IV. DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL**

De acuerdo a la Ley 1530 de 2012, Artículo 40, Inciso Quinto, la inversión de recursos de asignaciones directas para proyectos con enfoque diferencial está a cargo de municipios y departamentos, no así a las Corporaciones Autónomas Regionales<sup>1</sup>.

## **V. PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE:**

En el primer semestre del año 2016 el OCAD CORPOAMAZONIA no viabilizó, no priorizó y no aprobó proyectos de inversión. Esto se debió a que fue un período de transición, en el que tanto los Entes Territoriales de la Jurisdicción de la Corporación, compuesta por los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, y la misma Corporación se encontraban en el proceso de construcción y aprobación de sus herramientas de Planificación tales como los Planes de Desarrollo Municipales y Departamentales; así como el Plan de Acción para el período 2016-2019 de Corpoamazonia, los cuales son un insumo fundamental para la estructuración, formulación y articulación de los proyectos de inversión, que se postulan ante un Órgano Colegiado de Administración y Decisión según lo dispuesto en la Normativa del Sistema General de Regalías.

## **VI. OTRAS DECISIONES**

### **A. Ajustes**

Los siguientes ajustes se realizaron en el marco del acuerdo 037 de 2016 Capítulo II, AJUSTES QUE DEBEN SER CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA DESIGNADA COMO EJECUTORA DEL PROYECTO y fueron aprobados por la interventoría y/o supervisor de cada proyecto.

---

<sup>1</sup> Oficio DNP # OAJ 20153200353891 del 10 de junio de 2015, Concepto: aplicación de porcentaje enfoque diferencial

1) Proyecto BPIN: 20133223000023

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Consolidación para la producción y distribución de material vegetal de especies promisorias de la región sur Amazónica Colombiana
Código BPIN	20133223000023
Valor total del proyecto	Mil cuatrocientos setenta millones, ciento veinte mil seiscientos noventa y siete pesos, M/cte (\$ 1.470.120.697)
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto.

2) Proyecto BPIN: 20133223000027

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Desarrollo de procesos integrales de manejo ambiental de las microcuencas la yuca y el dedo, municipio de Florencia, Caquetá".
Código BPIN	20133223000027
Valor total del proyecto	Mil ciento cuarenta y tres millones quinientos noventa y cinco mil seis cientos diecisiete pesos M/cte \$1.143.595.617
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto.

3) Proyecto BPIN: 20133223000029

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Inversiones para la preservación y restauración de ecosistemas a través del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá, Putumayo y Amazonas”.
Código BPIN	20133223000029
Valor total del proyecto	Dos mil trescientos dieciocho millones ciento setenta y dos mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte \$ 2.318.172.862
Tipo de ajuste	Aumento de costos según los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto. Se Incrementó en 0,5% el valor del proyecto equivalente a ONCE MILLONES CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 11.170.000,00). Fuente de recursos: propios de Corpoamazonia.

4) Proyecto BPIN: 20153223000008

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	Diseño de estrategias para la prevención y control de ruido en los departamentos Amazonas, Caquetá y Putumayo”.
Código BPIN	20153223000008
Valor total del proyecto	Cuatrocientos noventa y un millones trescientos ochenta y dos mil ciento cincuenta pesos M/cte \$ 491,382,150
Tipo de ajuste	Redistribución de costos de las actividades asociadas a los productos, manteniendo el valor aprobado para el proyecto y los criterios señalados en la definición del manual operativo del Acuerdo 37, Ajustes que deben ser considerados para aprobación por parte de la entidad pública designada como ejecutora, y HA SIDO expedido el acto administrativo de apertura del proceso de selección o el acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto.

## **VII. ANEXOS**

1. Certificaciones emitidas por la entidad bancaria BBVA, la Subdirectora General Administrativa y Financiera y la Tesorera de Corpoamazonia.
2. Información Financiera de recursos del SGR del OCAD Corpoamazonia, con corte a 30/jun/2016.
3. Guía de Identificación de Trámites del ajuste de cada uno de los proyectos presentados.

**SECRETARÍA TÉCNICA OCAD CORPOAMAZONIA**

**04/Ago/2016**

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -  
CORPOAMAZONIA  
SECRETARÍA TÉCNICA**

**DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**4.1 ACCIONES PARA LA GENERACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN**

Elaboración por parte de la Secretaría Técnica del informe de rendición de cuentas del OCAD Corpoamazonia, del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016. El informe será divulgado a través de la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías – Maparegalías del SGR en cumplimiento de la normativa del SGR, y la Página web de CORPOAMAZONIA como Secretaría Técnica del OCAD.

Además de la utilización de las anteriores herramientas tecnológicas, el informe se publicará en la cuenta de Facebook de Corpoamazonia, lo que permitirá dar a conocer ésta información a un mayor número de población, no solo de los departamentos de la jurisdicción sino a nivel nacional, quienes además podrán manifestar sus inquietudes, recomendaciones u observaciones acerca de la información publicada.

Otra estrategia será la socialización del informe, al personal de planta y contratistas de la institución, a través de sus correos institucionales como un medio adicional de divulgación. Por último se emitirán mensajes radiales en los tres departamentos que hacen parte de la jurisdicción de Corpoamazonia, invitando a los oyentes a conocer el informe de Rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, disponible en los medios antes mencionados.

El informe como tal será cargado a la página web de Corpoamazonia, pero en las páginas de las tres gobernaciones que hacen parte de la jurisdicción del OCAD Corpoamazonia, habrá un link que les permita el acceso al informe desde esos sitios a sus visitantes.

**CRONOGRAMA ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN**

	Acción	Fecha máxima de implementación
1	Publicación del Informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, en la Plataforma Integrada de Información del Sistema General de Regalías – Maparegalías- del SGR.	Hasta el 08/Ago/2016
2	Publicación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 30 de junio de 2016, en la página Web de Corpoamazonia, como Secretaría Técnica del OCAD. <a href="http://www.corpoamazonia.gov.co/">http://www.corpoamazonia.gov.co/</a>	Hasta el 26/Ago/2016
3	Publicación en la página web de Corpoamazonia; en las web de las gobernaciones de Amazonas, Caquetá y Putumayo. <a href="http://amazonas.gov.co/">http://amazonas.gov.co/</a> <a href="http://www.caqueta.gov.co/">http://www.caqueta.gov.co/</a> <a href="http://www.putumayo.gov.co/">http://www.putumayo.gov.co/</a>	Hasta el 09/Sep/2016
4	Publicación en Facebook de Corpoamazonia	Hasta el 26/Ago/2016
5	Emisión de cuñas radiales	Hasta el 30/Sep/2016

Para aquellas personas que por alguna limitante no puedan acceder a la información virtual, pero deseen consultar el informe en medio físico, podrán tener acceso a la información de manera directa en los siguientes sitios:

- ✓ Subdirección de Planificación ubicada en la Sede de la Dirección General de Corpoamazonia (Cra. 17 No.14-85, Barrio La Esmeralda Mocoa Putumayo).
- ✓ Secretaría de la Dirección Territorial Amazonas (Cra. 11 No.12-45, Leticia Amazonas)
- ✓ Secretaría de la Dirección Territorial Caquetá (Cra. 11 No. 5-67, Km 3 vía aeropuerto, Florencia Caquetá)

#### 4.2. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

La estrategia de divulgación implementada por el OCAD, será evaluada mediante el conteo de visitas o consultas al informe publicado, además de las estadísticas que genera el portal Facebook.

También se hará un conteo de los usuarios registrados en las planillas, ubicadas en la Dirección General de Corpoamazonia y Direcciones Territoriales de Amazonas y Caquetá.

**Secretaría Técnica OCAD Corpoamazonia, 04/Ago/2016**

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA -  
CORPOAMAZONIA**

**OCAD CORPOAMAZONIA  
04/Agosto/2016**

SECRETARÍA TÉCNICA

PROPUESTA DE SECTORES PRIORIZADOS

El OCAD Corpoamazonia en concordancia con el Plan de Gestión Ambiental Regional y el Plan de Acción Institucional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia – Corpoamazonia y en el marco de las competencias y misión institucional de la Corporación, prioriza los siguientes sectores de inversión con base en el Acuerdo No.038/2016 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías – CRSGR, para la aplicación del Sistema de Evaluación por puntajes (Acuerdo No.032 de 2015):

	<b>Sector de Inversión según Acuerdo 038/2016 de la CRSGR</b>	<b>Temáticas incluidas en el Sector de Inversión</b>
1.	<b><i>Ambiente y Desarrollo Sostenible</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.</li> <li>ii. Lucha contra la degradación de tierras, desertificación y la sequía</li> <li>iii. Gestión integral del recurso hídrico</li> <li>iv. Planes de manejo, uso y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas</li> <li>v. Mejora del conocimiento del riesgo de origen natural o antrópico no intencionado y su incorporación en instrumentos de planificación</li> <li>vi. Monitoreo de amenazas de origen natural</li> <li>vii. Reducción de la condición de riesgo de desastre</li> <li>viii. Análisis de vulnerabilidad de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos al cambio climático e implementación de acciones de adaptación al cambio climático</li> <li>ix. Reducción de emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación de bosques</li> <li>x. Proyectos que permitan la captura de carbono</li> <li>xi. Control y prevención de la contaminación ambiental</li> </ul>
2.	<b><i>Ciencia, Tecnología e Innovación</i></b>	Asociado a iniciativas de inversión relacionadas con las temáticas: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Proy. Para la creación o fortalecimiento de Centros de Investigación.</li> </ul>



	<b>Sector de Inversión según Acuerdo 038/2016 de la CRSGR</b>	<b>Temáticas incluidas en el Sector de Inversión</b>
		ii. Transferencia de conocimiento y tecnología
3.	<b>Comercio, Industria y Turismo</b>	Asociado a iniciativas de inversión relacionadas con: i. Proy. De creación, fortalecimiento o desarrollo empresarial que obedezcan al diseño o desarrollo de una estrategia competitiva para mejorar la productividad de las empresas, unidades productivas y su capacidad de generar valor agregado (Negocios Verdes). ii. Proy. de infraestructura Turística (Turismo sostenible). iii. Proy. para promoción de un destino turístico (Turismo sostenible). iv. Proy. de diseño de Producto Turístico (Turismo sostenible)
4.	<b>Minas y Energía</b>	Asociado a iniciativas de inversión relacionadas con: i. Proy. Buenas prácticas Mineras y procesos de beneficios de oro con tecnologías limpias.
5.	<b>Vivienda, Ciudad y Territorio</b>	Asociado a iniciativas de inversión relacionadas con: i. Soluciones individuales de evacuación y tratamiento de excretas y de alcantarillados no convencionales. ii. Sistemas de tratamiento de agua potable y aguas residuales. iii. Recolección, manejo, disposición y tratamiento de Residuos Sólidos. iv. Proy. relacionados con soluciones dispersas de acueducto y alcantarillado en zonas rurales. v. Proy. de formulación, revisión o ajuste de POT, PBOT o EOT.

Secretaría Técnica OCAD Corpoamazonia, 04 de Agosto de 2016.



# CONTROL DE ASISTENCIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

Formato: F-GDO-008

Versión: 2.0-2015

Ciudad y Fecha: Mocoa Putumayo, 04/Ago/2016

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General de Corpoamazonia

Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m

OBJETO: Sesión Presencial para la rendición de cuentas del OCAD Corpoamazonia, del periodo comprendido entre el 01/Dic/2015 y el 30/Jun/2016

PRESIDIDO POR: Gobernación del Putumayo en calidad de Presidente del OCAD Corpoamazonia  
Corpoamazonia como secretaria Técnica del OCAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
1	Juz Angela Quintero A	MADS	laquintero@minambiente.gov.co	3102042536	
2	Carlos Hernán Castro A	GOS.PTYO	carlos.castro@putumayogov.co	3105085234	
3	HERALDO MUÑOZ M.	CORPOAMAZONIA.		3217669725	
4	JESUS ANTONIO CASTRO	MINAMBIENTE	jacastro@minambiente.gov.co	3176424599	
5	Yovanny López	M. Moravia	ylova75@hotmail.com	3103273871	
6	Wendell Rojas Pizarro	Alcalde	wk077@yahoo.es	3112683060	
7	Óscar Guzmán Jarama	Alcalde	guzman1818@hotmail.com	3132398375	
8	Victor Hugo Piedrahíta P	Alcalde	vpedrahitob@putumayo.gov.co	3133909580	
9	Carlos Hugo Piedrahíta Pora	CAZ.	hugo_nu@hotmail.com	3117963419	
10	Alexander Cruzentca	Corpoamazonia	alex1904@hdt.com	3106690510	
11	Luz Adriana Santacruz M.	Corpoamazonia	lsantacruz@corpoamazonia.gov.co	3200375709	
12	ALBA ALVARADO IMBACHI	CORPOAMAZONIA	alvarado_alba@hotmail.com	3115994036.	
13	Gabriela Moreno M.	Corpoamazonia	gmoreno@corpoamazonia.gov.co	3115888606	

